



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
PRAÇA CÍVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiânia - GO - www.tre-go.jus.br

ATA

Reunião do Comitê Técnico Gestor de TI (CTGTI) - 6/2025

1. Identificação

Data: 02 de abr. de 2025	Início: 15:05h Término: 16:22	Local: Sala de reuniões da STI
Objetivo: Priorização dos projetos a serem encaminhados para apreciação do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC)		

2. Participantes

Nome	Cargo	Email
Augusto César de Castro Ovelar	Coordenador de Sistemas Corporativos	augusto.ovelar@tre-go.jus.br
Frank Wendell Ribeiro	Secretário de Tecnologia da Informação	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Márcio Antônio Duarte Oliveira	Coordenador de Sistemas Eleitorais - substituto	marcio.duarte@tre-go.jus.br
Marcilio Zaccarelli Bersaneti	Coordenador de Infraestrutura	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	Assessor de Planejamento, Governança e Gestão	paulo.taira@tre-go.jus.br

3. Encaminhamentos

A equipe da AGSTI apresentou a relação atualizada dos projetos priorizados pelo CTGTI na última reunião ocorrida no dia 21/03/2025:

Seq.	Projeto	Status	Unidade responsável	Equipe	Unidade demandante	Execução%
1	PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sistema WeKan	Em andamento	CESCO	SESCO	INTEGRAZONAS	30
2	Sistema de Tele-trabalho	Em andamento	CESCO	SEAID	SGP	10
3	PDI-24-R1-N-13 - Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG	Em andamento	CSEL	SESEL;SEVIN	DG	40

4	PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)	Em andamento	CINF	SEPRO;SESRE	STI	10
5	PDI-24-R1-N-10 - Eleição dos Dirigentes para os Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores - PT	Em andamento	CSEL	SESEL;SEVIN	DG	10
6	PDI-24-R1-N-20 - Controle de Capacitação da EJE	Em andamento	CESCO	SESCO	EJE	10
7	PDI-24-R1-N-15 - Sistema de Gestão de Alimentação de Mesários	Em andamento	CESCO	SEDIS	SAO	10
8	PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes	Em andamento	CESCO	SEDIS	STI	10
9	ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Em andamento	CESCO;CINF	SEDIS;SESRE	CGSI	80
10	ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Em andamento	AGSTI;CINF	ACIBER	CGSI	40
11	PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	CESCO	SEDIS	VPCRE	30

12	PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	CINF	CESCO;CINF;CSEL	ÓRGÃOS EXTERNOS	80
13	PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Em andamento	CESCO;CINF	SEDIS;SESRE	ÓRGÃOS EXTERNOS	30
14	Cadastro de Terceirizados	Em fila	CESCO	SEDIS	ASPLAN	
15	ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Em fila	AGSTI;CINF	ACIBER	CGSI	30
16	PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição	Sobrestado	CESCO	SEDIS	PRES;SGP	50

- Foi criado o status “Sobrestado” para representar os projetos que estão aguardando a execução de ação externa à STI;
- Projetos que tiveram o status alterado para “Sobrestado”:
 - PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI;
 - A equipe técnica está aguardando solução que está em desenvolvimento no TSE.
 - PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição;
 - Aguardando a aquisição dos leitores biométricos.

- O projeto PDI-22-R1-25 - Nova Intranet foi suspenso em razão da necessidade de definição de um grupo de trabalho multidisciplinar com representantes das áreas de negócio para gerir o projeto;
- O projeto ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico teve o seu status alterado para "Em fila" (próximo projeto a ser executado pela ACIBER);
- Projetos que tiveram a situação alterada para "Em andamento":
 - Sistema de Tele-Trabalho;
 - PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sistema WeKan;
- Projetos concluídos:
 - o PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle;
 - o PDI-24-R1-N-19 - Eleitor do Futuro - Eleição Simulada - Escola Ethos.
- A próxima reunião foi agendada para o dia 15/04/2025 às 14:30.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 03/04/2025, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 03/04/2025, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIO ANTÔNIO DUARTE OLIVEIRA, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 04/04/2025, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 08/04/2025, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 23/04/2025, às 19:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1079603** e o código CRC **791C1642**.

25.0.000001155-2

1079603v4

