



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS  
PRAÇA CÍVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiânia - GO - www.tre-go.jus.br

## ATA

### REUNIÃO DO COMITÊ TÉCNICO GESTOR DE TI (CTGTI) - 11/2025

#### 1. Identificação

|                                                                                        |                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Data:</b> 23/06/2025                                                                | <b>Início:</b> 14:11 <b>Término:</b> 15:31 | <b>Local:</b> Sala de reunião da STI |
| <b>Finalidade:</b> Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 Gestão 24/26 |                                            |                                      |

#### 2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

#### 3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

#### 4. Pauta

- Questionamentos acerca dos projetos:
  - Qual é o percentual de execução do projeto?
  - Que etapa foi executada?
  - Qual etapa será executada na semana?
  - Existe alguma observação ou impedimento?
  - A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados, suspensos, sobrestados e em homologação;


#### 5. Participantes

| Nome                    | Cargo                                         | E-mail                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Brayton Marques Santana | Coordenador de Sistemas Corporativos          | brayton.santana@tre-go.jus.br   |
| Dory Gonzaga Rodrigues  | Coordenador de Sistemas Eleitorais            | dory.gonzaga@tre-go.jus.br      |
| Frank Wendell Ribeiro   | Secretário de Tecnologia da Informação        | frank.ribeiro@tre-go.jus.br     |
| Paulo Sérgio Taira      | Assessor de Planejamento, Governança e Gestão | paulo.taira@tre-go.jus.br       |
| Roberto César Rodrigues | Coordenador de Infraestrutura                 | roberto.rodrigues@tre-go.jus.br |


#### 6. Encaminhamentos

- Os registros de informações detalhadas dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas (**vide item 8 - Detalhamento dos Projetos**);
- O projeto PDI-22-R1-25 - Nova Intranet teve o seu andamento retomado;
- O projeto PDI-25-1-5-N - Sistema de Registro de IAs (REGIA) SEI nº 25.0.000008198-4 foi incluído no portfólio, que agora possui 38 projetos;
- A próxima reunião foi agendada para o dia 07/07/2025 às 14:00.

#### 7. Gráficos do Portfólio de Projetos



Total: 38 . Gráfico por: Status



Total: 38 . Gráfico por: Unidade responsável

**7.1. 7.1. Relação dos projetos em acompanhamento pelo CTGTI (internos + priorizados pelo CGTIC)**

| Resumo                                                                                                                       | Situação       | Execução% | Unidade responsável | Equipe                    | Unidade demandante          | Término real |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| ELE26-25-R1-01 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas                                                                 | Em andamento   | 90        | CSEL                | SEVIN                     | DG                          |              |
| ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico                                                     | Em andamento   | 90        | AGSTI, CINF         | ACIBER                    | CGSI                        |              |
| ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)                                                       | Em andamento   | 40        | ACIBER, CINF        | ACIBER                    | CGSI                        |              |
| ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos                                                                                | Em andamento   | 80        | CESCO, CINF         | SEDIS, SEAD, SEPRO, SESRE | CGSI                        |              |
| PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória                                 | Em andamento   | 30        | CESCO               | SEDIS                     | VPCRE                       |              |
| PDI-22-R1-25 - Nova Intranet                                                                                                 | Em andamento   | 50        | CESCO               | SESCO                     | ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS |              |
| PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes                                                                                        | Em andamento   | 10        | CESCO               | SEDIS                     | STI                         |              |
| PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)                                                    | Em andamento   | 40        | CINF                | SEPRO, SESRE              | STI                         |              |
| PDI-24-R1-N-15 - Sistema de Gestão de Alimentação de Mesários                                                                | Em andamento   | 10        | CESCO               | SEDIS                     | SAO                         |              |
| PDI-24-R1-N-20 - Controle de Capacitação da EJE                                                                              | Em andamento   | 10        | CESCO               | SESCO                     | EJE                         |              |
| PDI-24-R1-N-23 - Sistema de Tele-trabalho                                                                                    | Em andamento   | 80        | CESCO               | SEAD                      | SGP                         |              |
| PDI-24-R1-N-24 - Customização da solução GLPI para uso como ITSM                                                             | Em andamento   | 70        | CINF                | SEGECE                    | STI                         |              |
| PDI-24-R1-N-25 - Implantação de equipamentos e softwares nos Datacenters da JE-GO                                            | Em andamento   | 30        | CINF                | SEPRO                     | STI                         |              |
| PDI-24-R1-N-26 - Implantação de solução de virtualização                                                                     | Em andamento   | 40        | CINF                | SEPRO                     | STI                         |              |
| PDI-24-R1-N-27 - Implantação do Windows 11 nos PCs/Notebooks da JE-GO                                                        | Em andamento   | 30        | CINF                | SEMIC                     | STI                         |              |
| PDI-25-1-5-N - Sistema de Registro de IAs (REGIA)                                                                            | Em andamento   | 10        | CESCO               | SEDIS                     |                             |              |
| PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica | Em andamento   | 80        | CINF                | CESCO, CINF, CSEL         | ÓRGÃOS EXTERNOS             |              |
| PDI-25-1-1 - Eleição dos Dirigentes das Escolas Municipais de São Miguel do Passa Quatro                                     | Concluído      | 100       | CSEL                | SESEL, SEVIN              | DG                          | 02/jun/25    |
| PDI-24-R1-N-10 - Eleição dos Dirigentes para os Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores - PT                      | Cancelado      | 50        | CSEL                | SESEL, SEVIN              | DG                          |              |
| PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores                                                            | Suspensão      | 10        | CESCO               | SEDIS                     | SGP                         |              |
| PDI-24-R1-N-13 - Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG              | Suspensão      | 50        | CSEL                | SESEL, SEVIN              | DG                          |              |
| PDI-25-1-2 - Plenário Virtual                                                                                                | Suspensão      | 10        | ASPJE               | ASPJE                     | SJD                         |              |
| PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem                                                          | Suspensão      | 70        | CESCO, CINF         |                           | ÓRGÃOS EXTERNOS             |              |
| PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos                                                                  | Em fila        |           | CESCO               | SEDIS                     | EJE                         |              |
| PDI-24-R1-N-17 - Sistema de disponibilização de Acórdãos na internet (Ementário)                                             | Em fila        | 10        | CESCO               | SESCO                     | SGI                         |              |
| PDI-25-1-3 - Agenda Institucional                                                                                            | Em fila        |           | CESCO               | SESCO                     | APRISQ                      |              |
| PDI-25-1-4 - Cadastro de Terceirizados                                                                                       | Em fila        |           | CESCO               | SEDIS                     | ASPLAN                      |              |
| PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE                                            | Em homologação | 90        | CESCO               | SEDIS                     | SGP                         |              |
| PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votantet/E-voto                                                                             | Em homologação | 90        | CESCO               | SEAD                      | EJE                         |              |
| PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)                                                                    | Em homologação | 90        | CESCO               | SEAD                      | SAO                         |              |
| PDI-24-R1-N-16 - Monitoramento de impressões                                                                                 | Em homologação | 90        | CINF                | CINF                      | ATEND                       |              |
| PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sistema WeKan                                                                                | Em homologação | 90        | CESCO               | SESCO                     | INTEGRAZONAS                |              |

|                                                                                                                                                     |            |    |                     |                                    |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------|------------------------------------|-----------|--|
| ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes                                                                                                     | Adiado     | 40 | CESCO, CINF         |                                    | CGSI      |  |
| ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades                                                                                                    | Adiado     | 70 | ACIBER, CESCO, CINF | ACIBER, SEDIS, SESCO, SEPRO, SESRE | CGSI      |  |
| ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação                                                                               | Adiado     | 90 | CINF, STI           | CESCO, CINF, STI                   | CGSI      |  |
| PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede sem fio                                                                                                     | Adiado     | 60 | CINF                |                                    | STI       |  |
| PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição | Sobrestado | 50 | CESCO               | SEDIS                              | PRES, SGP |  |
| PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI                                                                           | Sobrestado | 80 | CESCO               | SESCO                              | DG        |  |

38 itens

7.2. Projetos/macro atividades em andamento com término previsto de até 60 dias

| Resumo                                                                                                                       | Situação     | Execução% | Unidade responsável | Unidade demandante          | Término previsto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| PDI-22-R1-25 - Nova Intranet                                                                                                 | Em andamento | 50        | CESCO               | ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS | 31/mar/25        |
| ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico                                                     | Em andamento | 90        | AGSTI, CINF         | CGSI                        | 30/jun/25        |
| PDI-25-1-5-N -Sistema de Registro de IAs (REGIA)                                                                             | Em andamento | 10        | CESCO               |                             | 11/jul/25        |
| PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica | Em andamento | 80        | CINF                | ÓRGÃOS EXTERNOS             | 15/jul/25        |
| PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)                                                    | Em andamento | 40        | CINF                | STI                         | 25/jul/25        |
| PDI-24-R1-N-24 - Customização da solução GLPI para uso como ITSM                                                             | Em andamento | 70        | CINF                | STI                         | 31/jul/25        |
| PDI-24-R1-N-26 - Implantação de solução de virtualização                                                                     | Em andamento | 40        | CINF                | STI                         | 31/jul/25        |
| PDI-24-R1-N-23 - Sistema de Tele-trabalho                                                                                    | Em andamento | 80        | CESCO               | SGP                         | 31/jul/25        |
| PDI-24-R1-N-20 - Controle de Capacitação da EJE                                                                              | Em andamento | 10        | CESCO               | EJE                         | 31/jul/25        |

9 itens

8. Detalhamento dos projetos

ELE26-25-R1-01 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |            |                     |          |                     |                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------|-----------|
| A manutenção preventiva envolve a verificação regular de hardware e software das urnas eletrônicas para identificar e corrigir problemas antes que eles causem falhas durante uma eleição. Isso ajuda a garantir que as eleições ocorram sem interrupções significativas. Conforme Orientação de Trabalho (OT20 - TSE - em anexo) faremos o Run in das UE 20 e UE22 apenas 02x por ano não eleitoral |                       |            |                     |          |                     |                    |           |
| <b>Painel de acompanhamento</b><br><a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaWZlMmM4NzctNTEyZS00OThjLTljZTAzMzUzZmFjODY4IiwidCI6IjZjA4NzlyLTJfOWUtNGVhZS1iN2VkLThhMmI3N2ZmM2Q5YyJ9">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaWZlMmM4NzctNTEyZS00OThjLTljZTAzMzUzZmFjODY4IiwidCI6IjZjA4NzlyLTJfOWUtNGVhZS1iN2VkLThhMmI3N2ZmM2Q5YyJ9</a>                                                         |                       |            |                     |          |                     |                    |           |
| Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Start date (Baseline) | Start date | End Date (Baseline) | End Date | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
| Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06/mar/25             | 06/mar/25  | 18/dez/26           |          | CSEL                | STI                | 40        |

| Atividades                                              | Situação     |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Realização do 1º Run In 2025                            | Em andamento |
| Realização do 2º Run In 2025                            | Não iniciado |
| Realização do 3º Run In 2025                            | Não iniciado |
| Realização do Aceite das Urnas 2022 - 1º Lote (Qtde: 0) | Não iniciado |
| Certificação das Urnas 2022 - 1º Lote (Qtde: 0)         | Não iniciado |
| Realização do 1º Run In 2026                            | Não iniciado |
| Realização do 2º Run In 2026                            | Não iniciado |

7 itens

ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico

| Situação     | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Em andamento | 01/jul/21       | 01/jul/21   | 30/jun/25        |              | AGSTI, CINF         | CGSI               | 90        |

| Atividades                                                                                 | Situação     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Planejamento                                                                               | Concluído    |
| Elaboração da minuta do documento normativo                                                | Concluído    |
| Análise da minuta pelo CGSI, DG e SGP                                                      | Em andamento |
| Aprovação e publicação do normativo                                                        | Não iniciado |
| Implantação                                                                                | Não iniciado |
| <b>Observações</b>                                                                         |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aguardando aprovação da Diretoria Geral.</li> </ul> |              |

#### ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)

| <b>Descrição</b>                                                                                                                                            |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Dispõe sobre as regras e os procedimentos para a realização da gestão e monitoramento de registro de atividades (logs) no ambiente computacional do TRE-GO. |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
| Situação                                                                                                                                                    | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
| Em andamento                                                                                                                                                | 01/jul/21       | 01/jul/21   | 31/out/25        |              | ACIBER, CINF        | CGSI               | 40        |

| Atividades                                                                                 | Situação     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Planejamento                                                                               | Concluído    |
| Elaboração das minutas dos documentos normativos.                                          | Concluído    |
| Mapeamento do processo de trabalho                                                         | Em andamento |
| Aprovação da norma e do procedimento.                                                      | Não iniciado |
| Implantação da norma e do procedimento.                                                    | Não iniciado |
| <b>Observações</b>                                                                         |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aguardando reunião da ACIBER com a CINF.</li> </ul> |              |

#### ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos

| <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| O uso de recursos criptográficos visa proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos pelas redes de computadores, assim como dos dados em repouso, armazenados em servidores, microcomputadores, dispositivos móveis e bancos de dados. |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
| Situação                                                                                                                                                                                                                                                                      | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
| Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/jul/21       | 01/jul/21   | 19/dez/25        |              | CESCO, CINF         | CGSI               | 80        |

| Atividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Situação     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Planejamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Concluído    |
| Elaboração da minuta do documento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Concluído    |
| Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Microsoft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Concluído    |
| Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Linux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Concluído    |
| Implantação de criptografia em conexões VPN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Concluído    |
| Implantação de criptografia do Portal de acesso externo - escritório remoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Concluído    |
| Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS com SIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Concluído    |
| Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS sem SIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Concluído    |
| Implantação de criptografia em notebooks standalone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Concluído    |
| Implantação da criptografia em dados sensíveis - Backup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Concluído    |
| Implantação da criptografia de dados armazenados nos novos storages IBM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Concluído    |
| Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Em andamento |
| Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores de aplicação e de Bancos de dados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sobrestado   |
| Mapeamento do processo de certificação de sites e sistemas de informação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Não iniciado |
| Implantação de criptografia em sistemas da infraestrutura (proxy, monitoramento e outros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Não iniciado |
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Foram enviadas as notas de empenho para as empresas fornecedora. Aguardando a entrega dos equipamentos.</li> <li>A atividade <a href="https://tregoagsti.atlassian.net/browse/P2126R24-517">https://tregoagsti.atlassian.net/browse/P2126R24-517</a> foi sobrestada em razão da necessidade de realização de planejamento do processo de disponibilização dos dados para as áreas de negócio.</li> </ul> |              |



| Descrição               |                       |            |                     |           |                     |                    |           |
|-------------------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| SEI Nº 24.0.000019889-3 |                       |            |                     |           |                     |                    |           |
| Situação                | Start date (Baseline) | Start date | End Date (Baseline) | End Date  | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
| Cancelado               | 03/fev/25             | 03/fev/25  | 08/jul/25           | 26/mai/25 | CSEL                | DG                 | 30        |

| Atividades                                                  | Situação     |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Levantamento das informações junto à entidade demandante    | Concluído    |
| Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade         | Concluído    |
| Elaboração do Acordo de Colaboração                         | Concluído    |
| Análise e Autorização da Presidência do TRE-GO              | Cancelado    |
| Entrega da Base de Candidatos                               | Não iniciado |
| Entrega da Base de Eleitores                                | Não iniciado |
| Configuração da Eleição                                     | Não iniciado |
| Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)               | Não iniciado |
| Entrega das Listas de Eleitores                             | Não iniciado |
| Geração de Mídias                                           | Não iniciado |
| Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas                         | Não iniciado |
| Retirada das Urnas Eletrônicas                              | Não iniciado |
| Suporte às Eleições                                         | Não iniciado |
| Devolução das Urnas Eletrônicas - até 2 dias após a eleição | Não iniciado |

| Observações                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>As informações foram encaminhadas pelo partido. Aguardando decisão da Presidência do TRE-GO, sobre o atendimento da solicitação de empréstimo das Urnas Eletrônicas.</li> </ul> |

#### PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)

| Situação     | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Em andamento | 03/fev/25       | 03/fev/25   | 25/jul/25        |              | CINF                | STI                | 40        |

| Atividades                          | Situação     |
|-------------------------------------|--------------|
| Realização de testes com o keycloak | Em andamento |
| Inserção de sistemas no Portal      | Em andamento |
| Teste de RDP via F5                 | Não iniciado |
| Implementação do ODIN via F5        | Não iniciado |

#### PDI-24-R1-N-15 - Sistema de Gestão de Alimentação de Mesários

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| <b>SEI:</b> 24.0.000019107-4<br><b>Objetivo do Sistema:</b><br>Confecção, por meio de sistema informatizado, de lista de pagamento do benefício alimentação de mesários e colaboradores de cada uma das zonas eleitorais, para a sua melhor gestão.<br><b>Serviço a ser transformado digitalmente:</b><br>Serviço de criação de lista de pagamento para alimentação de mesários e colaboradores a serem pagos por pix e em dinheiro.<br><b>Proposta resumida:</b><br>A forma de distribuição de alimentação de mesários vem ao longo dos anos modificando. Desde 2022, surgiu a possibilidade de pagamento por pix. Esse serviço vem sendo realizado centralizadamente na AGSAO por meio de planilhas e de forma manual e interação com as zonas eleitorais, para excluir nomes, incluir nomes, pagar algumas pessoas por pix, outras por dinheiro. Considerando que essa atividade gera diversos riscos financeiros, inclusive para a imagem do Tribunal, faz-se necessário a criação de sistema que possibilite esse gerenciamento pela própria zona eleitoral, permitindo que ela trate os dados de sua zona eleitoral e, ao final, gere lista de pagamento, podendo ser pago por unidade Centralizada deste Tribunal |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
| Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
| Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17/mar/25       | 17/mar/25   | 28/nov/25        |              | CESCO               | SAO                | 10        |

| Atividades                 | Situação     |
|----------------------------|--------------|
| Formalização da demanda    | Concluído    |
| Levantamento de requisitos | Em andamento |
| Desenvolvimento            | Em andamento |

|                                                                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Testes e conclusão                                                                                                                                                      | Não iniciado |
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                      |              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Será realizada nova reunião com o representante da área de negócio para análise das novas especificações de requisitos.</li></ul> |              |

**PDI-24-R1-N-20 - Controle de Capacitação da EJE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
| SEI: 24.0.000019107-4<br><b>Objetivo do Sistema:</b><br>Promover o registro e o controle dos inscritos em todas capacitações da EJE.<br><b>Serviço a ser transformado digitalmente:</b><br>Serviço de admissão e registro de inscrições Serviço de controle da frequência dos inscritos Serviço de emissão de certificados com controle de autenticidade.<br><b>Proposta resumida:</b><br>Desenvolvimento de aplicativo/software que registre e controle todas as etapas do processo de capacitação da EJE. |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
| <b>Situação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Início previsto</b> | <b>Início real</b> | <b>Término previsto</b> | <b>Término real</b> | <b>Unidade responsável</b> | <b>Unidade demandante</b> | <b>Execução%</b> |
| Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/dez/24              | 07/abr/25          | 31/jul/25               |                     | CESCO                      | EJE                       | 10               |

|                                                                                                                                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Atividades</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Situação</b> |
| Formalização da demanda                                                                                                                                                                                  | Concluído       |
| Desenvolvimento                                                                                                                                                                                          | Em andamento    |
| Testes e conclusão                                                                                                                                                                                       | Não iniciado    |
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                                                       |                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Em fase de especificação da etapa de inscrição.</li><li>Será realizada para próxima reunião o levantamento da situação do projeto pelo novo Coordenador.</li></ul> |                 |

**PDI-24-R1-N-23 - Sistema de Tele-trabalho**

|                       |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>      |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
| SEI: 25.0.000004637-2 |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
| <b>Situação</b>       | <b>Início previsto</b> | <b>Início real</b> | <b>Término previsto</b> | <b>Término real</b> | <b>Unidade responsável</b> | <b>Unidade demandante</b> | <b>Execução%</b> |
| Em andamento          | 14/abr/25              | 14/abr/25          | 31/jul/25               |                     | CESCO                      | SGP                       | 80               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Atividades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Situação</b> |
| Planejamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Concluído       |
| Implantação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Concluído       |
| Realização de teste pela unidade demandante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Em andamento    |
| Homologação pela unidade demandante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Não iniciado    |
| Disponibilização em ambiente de produção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Não iniciado    |
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Foi encaminhado um despacho a SGP (ID. 1134465) disponibilizando os sistemas SISTELE e DFT Diário em ambiente de homologação. O servidor ADENIR JOSÉ DE SOUSA foi cadastrado com privilégios para operar o sistema e para cadastrar outros usuários.</li><li>Será realizada reunião com a unidade demandante para agendamento da data de conclusão dos testes.</li></ul> |                 |

**PDI-24-R1-N-24 - Customização da solução GLPI para uso como ITSM**

|                                                                                     |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                                                                    |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
| Adequação da solução GLPI para uso como Sistema de Gestão de Serviços de TI (ITSM). |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
| <b>Situação</b>                                                                     | <b>Início previsto</b> | <b>Início real</b> | <b>Término previsto</b> | <b>Término real</b> | <b>Unidade responsável</b> | <b>Unidade demandante</b> | <b>Execução%</b> |
| Em andamento                                                                        | 10/abr/25              | 10/abr/25          | 31/jul/25               |                     | CINF                       | STI                       | 70               |

|                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Atividades</b>                                                               | <b>Situação</b> |
| Instalação da solução GLPI.                                                     | Concluído       |
| Definição e criação dos grupos de usuários e atendentes.                        | Em homologação  |
| Revisão e configuração do Catálogo de Serviços no GLPI.                         | Concluído       |
| Configuração e testes das Interfaces do usuário e analista.                     | Em homologação  |
| Definição dos fluxos simplificado para os chamados (chamado, e-mail, WhatsApp). | Em andamento    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Será implementado:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SLAs-</li> <li>Catálogo de Serviço de TI</li> <li>Definição de Perfis das equipes da TI.</li> <li>Em ajustes finais das configurações do GLPI.</li> <li>Finalizando a configuração das interfaces do usuário e analista. Serão incluídas outras unidades além da CINF e da SESCO.</li> </ul> |

#### PDI-24-R1-N-25 - Implantação de equipamentos e softwares nos Datacenters da JE-GO

|                                                                        |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                                                       |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
| Instalação de equipamentos e softwares nos Datacenters deste Regional. |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
| <b>Situação</b>                                                        | <b>Início previsto</b> | <b>Início real</b> | <b>Término previsto</b> | <b>Término real</b> | <b>Unidade responsável</b> | <b>Unidade demandante</b> | <b>Execução%</b> |
| Em andamento                                                           | 03/fev/25              | 03/fev/25          | 30/set/25               |                     | CINF                       | STI                       | 30               |

|                                                                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Atividades</b>                                                                                                       | <b>Situação</b> |
| Instalação dos storages IBM.                                                                                            | Concluído       |
| Instalação de 5 servidores Lenovo.                                                                                      | Em andamento    |
| Aquisição do restante dos equipamentos necessários para o funcionamento dos Datacenters.                                | Em andamento    |
| Migração dos dados do VNX 5400 para o novo storage IBM.                                                                 | Em andamento    |
| Implementação da solução do netbackup                                                                                   | Em andamento    |
| <b>Observações</b>                                                                                                      |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ata de registro de preço da solução do netbackup em fase de execução.</li> </ul> |                 |

#### PDI-24-R1-N-26 - Implantação de solução de virtualização

|                                                                                    |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                                                                   |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
| Estudo de soluções de virtualização existentes no mercado e contratação do VmWare. |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
| <b>Situação</b>                                                                    | <b>Início previsto</b> | <b>Início real</b> | <b>Término previsto</b> | <b>Término real</b> | <b>Unidade responsável</b> | <b>Unidade demandante</b> | <b>Execução%</b> |
| Em andamento                                                                       | 31/jan/25              | 31/jan/25          | 31/jul/25               |                     | CINF                       | STI                       | 40               |

|                                                                                                                                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Atividades</b>                                                                                                                                                                           | <b>Situação</b> |
| Testes com a solução Suse.                                                                                                                                                                  | Não iniciado    |
| Testes com a solução Microsoft.                                                                                                                                                             | Em andamento    |
| Contratação do Vmware (licenciamento como serviço).                                                                                                                                         | Em andamento    |
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                                          |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Em fase de teste de integração do hiper-v com o netbackup.</li> <li>Realização de reuniões com fornecedores de soluções de virtualização.</li> </ul> |                 |

#### PDI-24-R1-N-27 - Implantação do Windows 11 nos PCs/Notebooks da JE-GO

|                                                                                   |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                                                                  |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
| Migração do SO Windows 10 para o Windows 11 nas estações de trabalho e notebooks. |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
| <b>Situação</b>                                                                   | <b>Início previsto</b> | <b>Início real</b> | <b>Término previsto</b> | <b>Término real</b> | <b>Unidade responsável</b> | <b>Unidade demandante</b> | <b>Execução%</b> |
| Em andamento                                                                      | 01/abr/25              | 01/abr/25          | 30/set/25               |                     | CINF                       | STI                       | 30               |

|                                                                                                                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Atividades</b>                                                                                                                                                                         | <b>Situação</b> |
| Realização de testes com Windows 11 no ambiente de TI da JE-GO.                                                                                                                           | Concluído       |
| Homologação do Windows 11 nos PCs e notebooks.(TRE e Zonas)                                                                                                                               | Em andamento    |
| Instalação/migração do Windows 11 nos PCs da sede.                                                                                                                                        | Não iniciado    |
| Instalação/migração do Windows 11 nos PCs das ZE.                                                                                                                                         | Não iniciado    |
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                                        |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Já estão atualizados aproximadamente 120 computadores com windows 11.</li> <li>A SEMIC concluiu os testes de atualização nos notebooks.</li> </ul> |                 |



PDI-25-1-5-N -Sistema de Registro de IAs (REGIA)

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Criação do “Formulário de Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial”<br>SEI nº 25.0.000008198-4<br>O Gestor da Unidade utilizará o formulário para cadastrar e atualizar (caso dados já tenham sido informados) dados dos servidores da sua Unidade que utilizam alguma ferramenta de inteligência artificial.                                                                                                                                                        |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
| Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
| Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16/jun/25       | 17/jun/25   | 11/jul/25        |              | CESCO               |                    | 10        |
| Atividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |                  |              | Situação            |                    |           |
| Levantamento de requisitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |                  |              | Em andamento        |                    |           |
| Construção do protótipo e validação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |                  |              | Em andamento        |                    |           |
| Modelagem de dados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |                  |              | Não iniciado        |                    |           |
| Desenvolvimento do sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |                  |              | Não iniciado        |                    |           |
| Teste e melhorias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |             |                  |              | Não iniciado        |                    |           |
| Homologação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |             |                  |              | Não iniciado        |                    |           |
| Implantar em produção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |             |                  |              | Não iniciado        |                    |           |
| Observações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Na reunião do CTGTI do dia 23/06/2025, ficou definido que o projeto será executado por um servidor terceirizado de forma paralela, não paralisando os projetos em andamento.</li><li>A criação deste sistema é uma ferramenta de controle institucional, uma medida de governança que tem como finalidade atender a uma exigência normativa para viabilizar o cumprimento da resolução nº 615/CNJ de 11 de março de 2025.</li></ul> |                 |             |                  |              |                     |                    |           |

PDI-25-1-1 - Eleição dos Dirigentes das Escolas Municipais de São Miguel do Passa Quatro

| Situação                                                                             | Start date (Baseline) | Start date | End Date (Baseline) | End Date  | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| Concluído                                                                            | 30/abr/25             | 30/abr/25  | 02/jun/25           | 02/jun/25 | CSEL                |                    | 100       |
| Atividades                                                                           |                       |            |                     |           |                     |                    | Situação  |
| Levantamento das informações junto à entidade demandante                             |                       |            |                     |           |                     |                    | Concluído |
| Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade                                  |                       |            |                     |           |                     |                    | Concluído |
| Elaboração do Acordo de Colaboração                                                  |                       |            |                     |           |                     |                    | Concluído |
| Envio da Análise de Viabilidade e da Minuta do Acordo para parecer do Juiz da 31ª ZE |                       |            |                     |           |                     |                    | Concluído |
| Manifestação do Juíz da 31ª ZE                                                       |                       |            |                     |           |                     |                    | Concluído |
| Análise e Decisão da Presidência do TRE-GO                                           |                       |            |                     |           |                     |                    | Concluído |
| Assinatura do Acordo de Colaboração (TRE e Entidade)                                 |                       |            |                     |           |                     |                    | Concluído |
| Recebimento da Base de Eleitores                                                     |                       |            |                     |           |                     |                    | Concluído |
| Recebimento da Base de Candidatos                                                    |                       |            |                     |           |                     |                    | Concluído |
| Configuração da Eleição                                                              |                       |            |                     |           |                     |                    | Concluído |
| Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)                                        |                       |            |                     |           |                     |                    | Concluído |
| Entrega das Listas(Candidatos e Eleitores)                                           |                       |            |                     |           |                     |                    | Concluído |
| Geração de Mídias                                                                    |                       |            |                     |           |                     |                    | Concluído |
| Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas                                                  |                       |            |                     |           |                     |                    | Concluído |
| Retirada das Urnas Eletrônicas                                                       |                       |            |                     |           |                     |                    | Concluído |
| Suporte às Eleições                                                                  |                       |            |                     |           |                     |                    | Concluído |
| Devolução das Urnas Eletrônicas - até 2 dias após a eleição                          |                       |            |                     |           |                     |                    | Concluído |

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

| Descrição |
|-----------|
|-----------|

**Objetivo da demanda:**

Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados.

**Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):**

A falta catalogação dos ativos de TI, tanto *hardware* quanto *software*, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataques cibernéticos de qualquer natureza.

**Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?**

Gestão de TI e apoio à Governança

Desenvolvimento e administração de soluções de TIC

Gestão de infraestrutura de TIC

Suporte técnico das soluções de TIC

**Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):**

1. Visibilidade de todo o parque de *hardware* do Tribunal.

2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional.

3. Visibilidade de todos os *softwares* em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades.

**Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):**

Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados

Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados.

Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026

**Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):****Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?**

Não

**Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:****Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):**

Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em *Software* Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.

| Situação     | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Em andamento | 07/jan/22       | 07/jan/22   | 15/jul/25        |              | CINF                | ÓRGÃOS EXTERNOS    | 80        |

| Atividades                                                                                                                                                                                                                                   | Situação     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Planejamento                                                                                                                                                                                                                                 | Concluído    |
| Mapeamento do processo de trabalho                                                                                                                                                                                                           | Concluído    |
| Elaboração da minuta do documento normativo                                                                                                                                                                                                  | Concluído    |
| Aquisição da solução                                                                                                                                                                                                                         | Concluído    |
| Implementação de protocolo seguro SNMP com https no OCS.                                                                                                                                                                                     | Concluído    |
| Instalação e configuração da solução                                                                                                                                                                                                         | Concluído    |
| Implantação                                                                                                                                                                                                                                  | Concluído    |
| Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)                                                                                                                                                                        | Em andamento |
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                                                                                           |              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Em fase de análise do CMDB do GLPI;</li><li>Analisar-se o GLPI consegue atender a disponibilização do CMDB;</li><li>Realização do inventário dos ativos de infraestrutura utilizando o GLPI.</li></ul> |              |

**PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SEI:</b> 22.0.000008626-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Objetivo da demanda:</b><br>Desenvolver formulário pré preenchido de recadastramento de servidores, visando agilizar e otimizar o processo de revisão do cadastro de servidores.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):</b><br>Facilitar o processo de solicitação de alteração de dados cadastrais pelos servidores, com a permissão de alteração de dados livres e possibilidade de solicitação de alteração de dados que exigem comprovação, com a anexação de documentos.                                                                                 |
| <b>Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?</b><br>Macroprocesso de apoio: Gestão de Pessoas / Processo: Gestão do quadro de pessoal                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):</b><br>Facilidade e celeridade da execução do processo de recadastramento de servidores, tanto para o servidor quanto para a unidade responsável.                                                                                                                                                                |
| <b>Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):</b><br>8 - Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas.                                                                                                                                                                     |
| <b>Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):</b><br>Disponibilização de formulário eletrônico pré-preenchido com os dados dos servidores, com opção de solicitação de alteração, anexação de documentos e possibilidade de deferimento pela unidade responsável, com gravação automática no SGRH. |
| <b>Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?</b><br>Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:</b><br>Não se aplica                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):</b><br>Não se aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Situação  | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
|-----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Suspensão | 27/fev/23       | 27/fev/23   | 30/mai/25        |              | CESCO               | SGP                | 10        |

| Atividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Situação     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Planejamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adiado       |
| Criação e configuração do ambiente de testes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Não iniciado |
| Realização de testes pela unidade demandante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Não iniciado |
| Homologação do produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Não iniciado |
| Disponibilização em ambiente de produção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Não iniciado |
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| A SGP informou no SEI: 24.0.000019107-4 despacho ID. nº 0972047, não possuir no momento, condições de rerepresentar o sistema para priorização do CGTIC, o que foi confirmado pela AGSGP e Secretária de Gestão de Pessoas (ID. 0972047). Desta forma, este projeto ficará suspenso até que seja rerepresentado pela unidade demandante, com os detalhes necessários ao seu desenvolvimento (vide último parágrafo do despacho do Secretário de TI, ID. nº 1088674). |              |

#### PDI-24-R1-N-13 - Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG

| Situação  | Start date (Baseline) | Start date | End Date (Baseline) | End Date | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
|-----------|-----------------------|------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------|-----------|
| Suspensão | 21/fev/25             | 24/fev/25  | 26/mai/25           |          | CSEL                | DG                 | 90        |

| Atividades                                                                                                                                                      | Situação     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade - até 5 dias depois do pedido                                                                               | Concluído    |
| Levantamento das informações junto à entidade demandante                                                                                                        | Concluído    |
| Elaboração da Minuta do Acordo de Colaboração                                                                                                                   | Concluído    |
| Recebimento da base de Eleitores                                                                                                                                | Concluído    |
| Recebimento da base de Candidatos                                                                                                                               | Concluído    |
| Configuração da Eleição                                                                                                                                         | Concluído    |
| Validação das Bases de candidatos, eleitores e seções                                                                                                           | Concluído    |
| Entrega das Listas de Eleitores                                                                                                                                 | Concluído    |
| Geração das Mídias                                                                                                                                              | Concluído    |
| Carga e Lacre das urnas eletrônicas                                                                                                                             | Concluído    |
| Retirada das urnas eletrônicas                                                                                                                                  | Concluído    |
| Suporte no dia da Eleição - Nova data para a eleição                                                                                                            | Cancelado    |
| Devolução das urnas eletrônicas                                                                                                                                 | Concluído    |
| Novo Recebimento da base de Candidatos                                                                                                                          | Em andamento |
| Nova Configuração da Eleição                                                                                                                                    | Não iniciado |
| Nova Geração de Mídias                                                                                                                                          | Não iniciado |
| Nova Carga e Lacre das urnas eletrônicas                                                                                                                        | Não iniciado |
| Nova Retirada das urnas eletrônicas                                                                                                                             | Não iniciado |
| Suporte no dia da Eleição                                                                                                                                       | Não iniciado |
| Devolução das urnas eletrônicas                                                                                                                                 | Não iniciado |
| <b>Observações</b>                                                                                                                                              |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>A data da eleição foi adiada pela ASGMG por recursos no processo eleitoral para inclusão de novos candidatos.</li> </ul> |              |

#### PDI-25-1-2 - Plenário Virtual

| Situação  | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
|-----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Suspensão | 03/jun/24       | 03/jun/24   | 31/jul/24        |              | ASPJE               | SJD                | 10        |

| Atividades                                   | Situação     |
|----------------------------------------------|--------------|
| Realização de testes pela unidade demandante | Não iniciado |
| Homologação do produto                       | Não iniciado |
| Disponibilização em ambiente de produção     | Não iniciado |
| <b>Observações</b>                           |              |

- O projeto foi suspenso em reunião do CTGTI ocorrida no dia 21/03/2025.

#### PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem

| Situação | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
|----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Suspenso | 01/jul/24       | 01/jul/24   | 21/fev/25        |              | CESCO, CINF         | ÓRGÃOS EXTERNOS    | 70        |

| Atividades                                                                                                                                                                                     | Situação  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ Resolução 335/2020 na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados | Concluído |
| Elaboração do Termo de Referência                                                                                                                                                              | Concluído |
| Realização da licitação                                                                                                                                                                        | Concluído |
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                                             |           |
| O projeto foi suspenso em reunião do CTGTI ocorrida no dia 21/03/2025.                                                                                                                         |           |

#### PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos

| Situação | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
|----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Em fila  |                 |             |                  |              | CESCO               | EJE                |           |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observações</b>                                                                 |
| Verificar se outros Regionais possuem sistema informatizado que atendem a demanda. |

#### PDI-24-R1-N-17 - Sistema de disponibilização de Acórdãos na internet (Ementário)

| <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| <b>SEI:</b> 24.0.000019107-4<br><b>Objetivo do Sistema:</b><br>Otimizar a disponibilização ao público externo, diretamente na internet, do inteiro teor dos acórdãos para pesquisa.<br><b>Serviço a ser transformado digitalmente:</b><br>Disponibilização, na internet, dos acórdãos lançados na intranet para que alcance o público externo.<br><b>Proposta resumida:</b> A proposta visa à disponibilização, na internet, dos acórdãos publicados na intranet para que alcance o público externo que busca por pesquisa. |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
| Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
| Em fila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10/mar/25       | 10/mar/25   |                  |              | CESCO               | SGI                | 10        |

| Atividades                                                                                                                                 | Situação     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Formalização da demanda                                                                                                                    | Não iniciado |
| Desenvolvimento                                                                                                                            | Não iniciado |
| Testes e conclusão                                                                                                                         | Não iniciado |
| <b>Observações</b>                                                                                                                         |              |
| Em reunião do CTGTI ocorrida no dia 02/04/2024, o status do projeto foi alterado para "A priorizar" devido a mudança de escopo do projeto. |              |

#### PDI-25-1-3 - Agenda Institucional

| Situação | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
|----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Em fila  |                 |             |                  |              | CESCO               | APRISQ             |           |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Observações</b>                                 |
| Priorizado pelo CGTIC na reunião do dia 2025-05-13 |

#### PDI-25-1-4 - Cadastro de Terceirizados

| <b>Descrição</b>                                                                                                                                        |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| SEI: 25.0.000002881-1<br>Construção de sistema para gerenciamento do cadastro de Terceirizados do Tribunal. Vide Termo de Abertura de Projeto em anexo. |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
| Situação                                                                                                                                                | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
| Em fila                                                                                                                                                 |                 |             |                  |              | CESCO               | ASPLAN             |           |

**PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE**

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| SEI: 24.0.000003403-3<br>Implantar o módulo Pasta Funcional do sistema Espaço do Servidor desenvolvido pelo TSE, que possui o objetivo de permitir acesso online dos servidores ao seu próprio dossiê funcional, sem necessidade de solicitação a unidade responsável. |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
| Situação                                                                                                                                                                                                                                                               | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
| Em homologação                                                                                                                                                                                                                                                         | 07/jan/21       | 07/jan/21   | 29/mar/24        |              | CESCO               | SGP                | 90        |

| Atividades                                                                        | Situação     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Planejamento                                                                      | Concluído    |
| Criação e configuração do ambiente de testes                                      | Concluído    |
| Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica | Concluído    |
| Realização de testes pela unidade demandante                                      | Concluído    |
| Homologação do produto                                                            | Em andamento |
| Disponibilização em ambiente de produção                                          | Não iniciado |
| Observações                                                                       |              |
| Aguardando homologação do sistema pela SGP.                                       |              |

**PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votant/E-voto**

| Descrição                                                                                                     |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| SEI nº: 24.0.000007445-0<br><b>Adoção de um sistema de votação online</b><br>E-voto desenvolvido pelo TRE-SC. |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
| Situação                                                                                                      | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
| Em homologação                                                                                                | 01/mai/24       | 01/mai/24   | 31/mar/25        |              | CESCO               | EJE                | 90        |

| Atividades                                                                                                                | Situação     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Planejamento                                                                                                              | Concluído    |
| Criação e configuração do ambiente de testes                                                                              | Concluído    |
| Realização de testes pela unidade demandante                                                                              | Concluído    |
| Homologação do produto                                                                                                    | Concluído    |
| Disponibilização em ambiente de produção                                                                                  | Não iniciado |
| Observações                                                                                                               |              |
| Em fase de cadastramento da solução no <a href="http://gov.br">http://gov.br</a> para obtenção das credenciais de acesso. |              |

**PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)**

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Objetivo do sistema: promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal.<br>Em agosto de 2023 o nome do sistema foi alterado para SISPLANO. |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
| Situação                                                                                                                                                                                                                                                                              | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
| Em homologação                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29/abr/22       | 29/abr/22   | 26/abr/24        |              | CESCO               | SAO                | 90        |

| Atividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Situação     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Planejamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Concluído    |
| Análise de requisitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Concluído    |
| Desenvolvimento funcionalidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Concluído    |
| Testes de funcionalidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Concluído    |
| Homologação do PCA para PNCP (Portal Nacional de Compras Públicas)                                                                                                                                                                                                                                                                | Em andamento |
| Disponibilização em ambiente de produção                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Não iniciado |
| Observações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| SEI 25.0.000008359-6 encaminhado para ADAAC solicitando as seguintes atividades:<br>Aplicar filtros nas tabelas de materiais e serviços, e posterior vinculação destas informações com as demandas;<br>Enviar o PCA para PNCP (Portal Nacional de Compras Públicas) para avaliação, utilizando funcionalidade própria do sistema. |              |

**PDI-24-R1-N-16 - Monitoramento de impressões**

| Descrição |
|-----------|
|-----------|

SEI: 24.0.000019107-4

**Objetivo do Sistema:**

Acompanhamento do número de impressões e consumo de suprimentos por impressora.

**Serviço a ser transformado digitalmente:**

Leitura do número de impressões por equipamento

**Proposta resumida:**

Desenvolvimento de sistema que possibilite o monitoramento do número de impressões realizadas por equipamento. Isso facilitaria o controle de impressões e consequentemente o consumo de papel.

| Situação       | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
|----------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Em homologação | 18/dez/24       | 18/dez/24   | 30/mar/25        |              | CINF                | ATEND              | 90        |

| Atividades              | Situação       |
|-------------------------|----------------|
| Formalização da demanda | Concluído      |
| Desenvolvimento         | Concluído      |
| Testes e conclusão      | Em homologação |

**PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sistema WeKan**

**Descrição**

SEI nº: 22.0.000007683-3

| Situação       | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
|----------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Em homologação | 10/mar/25       | 10/mar/25   | 15/mar/25        |              | CESCO               | INTEGRAZONAS       | 90        |

| Atividades                               | Situação     |
|------------------------------------------|--------------|
| Instalação e configuração                | Concluído    |
| Testes e homologação                     | Concluído    |
| Disponibilização em ambiente de produção | Em andamento |

**Observações**

Aguardando homologação pela unidade demandante.

**ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes**

**Descrição**

Visa estabelecer e manter a configuração segura de ativos corporativos (dispositivos de usuário final, incluindo portáteis e móveis; dispositivos de rede; dispositivos não computacionais/ IoT; e servidores) e software (sistemas operacionais e aplicações) no ambiente da rede corporativa da justiça eleitoral de acordo de acordo com a seguinte classificação:

I. ATIVOS DE INFRAESTRUTURA REDE, quais sejam os dispositivos de rede;

II. ATIVOS DE APLICAÇÕES, quais sejam os sistemas operacionais e aplicações;

III. ATIVOS DE USUÁRIOS, quais sejam os usuários finais;

IV. ATIVOS DE DISPOSITIVOS, quais sejam os dispositivos de usuário final, incluindo portáteis, dispositivos não computacionais/ IoT e móveis e servidores.

| Situação | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
|----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Adiado   | 01/jul/21       | 01/jul/21   | 19/dez/24        |              | CESCO, CINF         | CGSI               | 40        |

| Atividades                                  | Situação     |
|---------------------------------------------|--------------|
| Planejamento                                | Concluído    |
| Elaboração da minuta do documento normativo | Concluído    |
| Mapeamento do processo de trabalho          | Não iniciado |
| Transferência de conhecimento               | Não iniciado |
| Implantação                                 | Não iniciado |

**Observações**

O término previsto foi adiado para 29/03/2023.

**ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades**

**Descrição**

A gestão de vulnerabilidades tem como objetivo prevenir a exploração de vulnerabilidades técnicas na rede corporativa, por meio da aplicação sistemática das seguintes ações de prevenção, identificação, classificação e tratamento:

I - adoção de ações técnicas preventivas conforme norma de Configuração Segura de Ativos de TI vigente;

I - obtenção de informações para identificar vulnerabilidades técnicas em tempo hábil;

II - avaliação de exposição às vulnerabilidades técnicas;

III - adoção de medidas apropriadas e tempestivas para lidar com os riscos identificados.

| Situação | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
|----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
|----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|

|        |           |           |           |  |                     |      |    |
|--------|-----------|-----------|-----------|--|---------------------|------|----|
| Adiado | 01/jul/21 | 01/jul/21 | 19/dez/24 |  | ACIBER, CESCO, CINF | CGSI | 70 |
|--------|-----------|-----------|-----------|--|---------------------|------|----|

| Atividades                                     | Situação  |
|------------------------------------------------|-----------|
| Planejamento                                   | Concluído |
| Elaboração da minuta do documento normativo    | Concluído |
| Transferência de conhecimento                  | Concluído |
| Implantação                                    | Concluído |
| Mapeamento do processo de trabalho             | Adiado    |
| Observações                                    |           |
| O término previsto foi adiado para 29/03/2024. |           |

**ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação**

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Portaria Nº78/2022 (normativo que está vigente)<br>Possui a finalidade de estabelecer as diretrizes para o controle de acesso e uso aceitável dos recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal, bem como os direitos e as responsabilidades dos usuários desses recursos. |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
| Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
| Adiado                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/jul/21       | 01/jul/21   | 19/dez/24        |              | CINF, STI           | CGSI               | 90        |

| Atividades                                                                                            | Situação     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Norma finalizada                                                                                      | Concluído    |
| Elaboração da minuta do documento normativo                                                           | Concluído    |
| Planejamento                                                                                          | Concluído    |
| Revisão do normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE                 | Em andamento |
| Observações                                                                                           |              |
| O término previsto foi alterado para 19/12/2024 e o projeto foi adiado em razão do período eleitoral. |              |

**PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede sem fio**

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|
| SEI nº 23.0.000003147-0<br>Aquisição de solução de rede sem fio (Wi-fi). com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral.<br>Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento. |                 |             |                  |              |                     |                    |           |
| Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante | Execução% |
| Adiado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/fev/23       | 28/fev/23   | 19/dez/24        |              | CINF                | STI                | 60        |

| Atividades                                                   | Situação     |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Elaboração do ETP.                                           | Concluído    |
| Elaboração do DOD.                                           | Concluído    |
| Implementação da solução.                                    | Não iniciado |
| Execução da ARP.                                             | Não iniciado |
| Processo de licitação.                                       | Não iniciado |
| Adequação das especificações e coleta de preços estimativos. | Em andamento |
| Elaboração do TR.                                            | Em andamento |

**PDI-22-R1-25 - Nova Intranet**

| Descrição                                                       |                 |             |                  |              |                     |                             |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
| <a href="http://wp.tre-go.jus.br/">http://wp.tre-go.jus.br/</a> |                 |             |                  |              |                     |                             |           |
| Situação                                                        | Início previsto | Início real | Término previsto | Término real | Unidade responsável | Unidade demandante          | Execução% |
| Em andamento                                                    | 30/jun/23       | 30/jun/23   | 31/mar/25        |              | CESCO               | ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS | 50        |

| Atividades                                                                        | Situação  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica | Concluído |
| Criação e configuração do ambiente de testes                                      | Concluído |
| Planejamento                                                                      | Concluído |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Disponibilização em ambiente de produção                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Não iniciado |
| Homologação do produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Não iniciado |
| Realização de testes pela equipe de desenvolvimento                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Em andamento |
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| O andamento do projeto foi retomado. Em fase de implementação da pesquisa de documentos com utilização de IA. Foi disponibilizado pela CINF uma máquina virtual para implementação dessa funcionalidade.<br>É necessária a definição de um grupo de trabalho multidisciplinar com representantes das áreas de negócio para gerir o projeto. |              |

**PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição**

|                                                                                                                                                         |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                                                                                                                                        |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
| SEI: 25.0.000002881-1<br>Construção de sistema para gerenciamento do cadastro de Terceirizados do Tribunal. Vide Termo de Abertura de Projeto em anexo. |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
| <b>Situação</b>                                                                                                                                         | <b>Início previsto</b> | <b>Início real</b> | <b>Término previsto</b> | <b>Término real</b> | <b>Unidade responsável</b> | <b>Unidade demandante</b> | <b>Execução%</b> |
| Sobrestado                                                                                                                                              |                        |                    | 30/mai/25               |                     | CESCO                      | PRES, SGP                 | 50               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A STI solicitará à SGP a abertura de um Documento de Oficialização de Demanda (DOD) no sistema SEI.<br>O status do projeto foi alterado para “Sobrestado” na última reunião do CTGTI ocorrida no dia 02/04/2025, a fim de aguardar a aquisição dos leitores biométricos. |

**PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI**

|                       |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>      |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
| SEI: 23.0.000016671-5 |                        |                    |                         |                     |                            |                           |                  |
| <b>Situação</b>       | <b>Início previsto</b> | <b>Início real</b> | <b>Término previsto</b> | <b>Término real</b> | <b>Unidade responsável</b> | <b>Unidade demandante</b> | <b>Execução%</b> |
| Sobrestado            | 16/fev/24              | 16/fev/24          | 28/mar/25               |                     | CESCO                      | DG                        | 80               |

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Atividades</b>                            | <b>Situação</b> |
| Criação e configuração do ambiente de testes | Concluído       |
| Levantamento de requisitos                   | Concluído       |
| Planejamento                                 | Concluído       |
| Disponibilização em ambiente de produção     | Não iniciado    |
| Homologação do produto                       | Não iniciado    |
| Realização de testes pela equipe técnica     | Em andamento    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| O módulo de peticionamento desenvolvido pela Anatel apresenta vulnerabilidades. Vários TRES e o TSE deixaram de utilizá-lo.<br>A equipe da CESCO está aguardando solução que está em desenvolvimento no TSE para o peticionamento.<br>O sistema retornou para o status Em andamento em razão dos motivos acima.<br>O término previsto foi alterado para 28/03/2025. |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Documento assinado eletronicamente por <b>BRAYTON MARQUES SANTANA, COORDENADOR(A)</b> , em 26/06/2025, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
|  | Documento assinado eletronicamente por <b>DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)</b> , em 26/06/2025, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.  |
|  | Documento assinado eletronicamente por <b>FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)</b> , em 26/06/2025, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.    |
|  | Documento assinado eletronicamente por <b>ROBERTO CÉSAR RODRIGUES, COORDENADOR(A)</b> , em 26/06/2025, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
|  | Documento assinado eletronicamente por <b>PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO</b> , em 27/06/2025, às 09:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1140465** e o código CRC **8820B337**.



