



ATA

Reunião do Comitê Técnico Gestor de TI (CTGTI) - 12/2025

1. Identificação

Data: 07/07/2025	Início: 14:22 Término: 16:00	Local: Sala de reunião da STI
Finalidade: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 Gestão 24/26		

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

4. Pauta

- Questionamentos acerca dos projetos:
 - Qual é o percentual de execução do projeto?
 - Que etapa foi executada?
 - Qual etapa será executada na semana?
 - Existe alguma observação ou impedimento?
 - A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados, suspensos, sobrestados e em homologação;


5. Participantes

Nome	Cargo	E-mail
Brayton Marques Santana	Coordenador de Sistemas Corporativos	brayton.santana@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	Coordenador de Sistemas Eleitorais	dory.gonzaga@tre-go.jus.br
Frank Wendell Ribeiro	Secretário de Tecnologia da Informação	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	Assessor de Planejamento, Governança e Gestão	paulo.taira@tre-go.jus.br
Roberto César Rodrigues	Coordenador de Infraestrutura	roberto.rodrigues@tre-go.jus.br


6. Encaminhamentos

- Os registros de informações detalhadas dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas (**vide item 8 - Detalhamento dos Projetos**);
- O projeto Eleição do CMDCA de Crixás - SEI 25.0.000009199-8 foi incluído no portfólio;
- Foi concluído o projeto PDI-24-R1-N-24 - Customização da solução GLPI para uso como ITSM;
- Foi concluído o projeto PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica;
- Foi alterado o término previsto do projeto PDI-25-1-5-N - Sistema de Registro de IAs (REGIA) para 31/07/2025;
- Próxima reunião agendada para o dia 29/07/2025 às 14:00.

7. Gráficos do Portfólio de Projetos



Total: 40 . Gráfico por: Status



Total: 40 . Gráfico por: Unidade responsável

7.1. Relação dos projetos em acompanhamento pelo CTGTI (internos + priorizados pelo CGTIC)

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Equipe	Unidade demandante	Término real
ELE26-25-R1-01 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 2	Em andamento	10	CSEL	SEVIN	DG	
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Em andamento	90	AGSTI, CINF	ACIBER	CGSI	
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Em andamento	40	ACIBER, CINF	ACIBER	CGSI	
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Em andamento	80	CESCO, CINF	SEDIS, SEAD, SEPRO, SESRE	CGSI	
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	30	CESCO	SEDIS	VPCRE	
PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes	Em andamento	10	CESCO	SEDIS	STI	
PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)	Em andamento	40	CINF	SEPRO, SESRE	STI	
PDI-24-R1-N-15 - Sistema de Gestão de Alimentação de Mesários	Em andamento	10	CESCO	SEDIS	SAO	
PDI-24-R1-N-20 - Controle de Capacitação da EJE	Em andamento	10	CESCO	SESCO	EJE	
PDI-24-R1-N-23 - Sistema de Tele-trabalho	Em andamento	80	CESCO	SEAD	SGP	
PDI-24-R1-N-25 - Implantação de equipamentos e softwares nos Datacenters da JE-GO	Em andamento	40	CINF	SEPRO	STI	
PDI-24-R1-N-26 - Implantação de solução de virtualização	Em andamento	40	CINF	SEPRO	STI	
PDI-24-R1-N-27 - Implantação do Windows 11 nos PCs/Notebooks da JE-GO	Em andamento	40	CINF	SEMIC	STI	
PDI-25-1-5-N -Sistema de Registro de IAs (REGIA)	Em andamento	50	CESCO	SEDIS		
PDI-25-1-6-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Crixás	Em andamento	10	CSEL	SESEL, SEVIN, SECAD	PRES	
ELE26-25-R1-01 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 1	Concluído	100	CSEL	SEVIN	DG	30/jun/25
PDI-24-R1-N-24 - Customização da solução GLPI para uso como ITSM	Concluído	100	CINF	SEGECE	STI	07/jul/25
PDI-25-1-1 - Eleição dos Dirigentes das Escolas Municipais de São Miguel do Passa Quatro	Concluído	100	CSEL	SESEL, SEVIN	DG	02/jun/25
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Concluído	100	CINF	CESCO, CINF, CSEL	ÓRGÃOS EXTERNOS	07/jul/25
PDI-24-R1-N-10 - Eleição dos Dirigentes para os Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores - PT	Cancelado	50	CSEL	SESEL, SEVIN	DG	
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Suspensão	10	CESCO	SEDIS	SGP	
PDI-24-R1-N-13 - Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG	Suspensão	50	CSEL	SESEL, SEVIN	DG	
PDI-25-1-2 - Plenário Virtual	Suspensão	10	ASPJE	ASPJE	SJD	
PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos	Em fila		CESCO	SEDIS	EJE	
PDI-24-R1-N-17 - Sistema de disponibilização de Acórdãos na internet (Ementário)	Em fila	10	CESCO	SESCO	SGI	
PDI-25-1-3 - Agenda Institucional	Em fila		CESCO	SESCO	APRISQ	
PDI-25-1-4 - Cadastro de Terceirizados	Em fila		CESCO	SEDIS	ASPLAN	

PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO	SEDIS	SGP	
PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votamet/E-voto	Em homologação	90	CESCO	SEAID	EJE	
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em homologação	90	CESCO	SEAID	SAO	
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em homologação	90	CESCO	SESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS	
PDI-24-R1-N-16 - Monitoramento de impressões	Em homologação	90	CINF	CINF	ATEND	
PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sistema WeKan	Em homologação	90	CESCO	SESCO	INTEGRAZONAS	
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40	CESCO, CINF		CGSI	
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70	ACIBER, CESCO, CINF	ACIBER, SEDIS, SESCO, SEPRO, SESRE	CGSI	
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Adiado	90	CINF, STI	CESCO, CINF, STI	CGSI	
PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede sem fio	Adiado	60	CINF		STI	
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Em análise	70	CESCO, CINF		ÓRGÃOS EXTERNOS	
PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição	Sobrestado	50	CESCO	SEDIS	PRES, SGP	
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI	Sobrestado	80	CESCO	SESCO	DG	

40 itens

7.2. Projetos/macro atividades em andamento com término previsto de até 60 dias

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Unidade demandante	Término previsto
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Em andamento	90	AGSTI, CINF	CGSI	30/jun/25
PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)	Em andamento	40	CINF	STI	25/jul/25
PDI-25-1-5-N - Sistema de Registro de IAs (REGIA)	Em andamento	50	CESCO		31/jul/25
PDI-24-R1-N-26 - Implantação de solução de virtualização	Em andamento	40	CINF	STI	31/jul/25
PDI-24-R1-N-23 - Sistema de Tele-trabalho	Em andamento	80	CESCO	SGP	31/jul/25
PDI-24-R1-N-20 - Controle de Capacitação da EJE	Em andamento	10	CESCO	EJE	31/jul/25
PDI-25-1-6-N - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Crixás	Em andamento	10	CSEL	PRES	12/ago/25
ELE26-25-R1-01 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 2	Em andamento	10	CSEL	DG	31/ago/25

8 itens

8. Detalhamento dos projetos

ELE26-25-R1-01 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas run in 2

Descrição							
A manutenção preventiva envolve a verificação regular de hardware e software das urnas eletrônicas para identificar e corrigir problemas antes que eles causem falhas durante uma eleição. Isso ajuda a garantir que as eleições ocorram sem interrupções significativas. Conforme Orientação de Trabalho (OT20 - TSE - em anexo) faremos o Run in das UE 20 e UE22 apenas 02x por ano não eleitoral Painel de acompanhamento https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMzlhMmM4NzctNTEyZS00OThjLTJZTAzMzUzMmRkZmFjODY4IiwidCI6IjZjA4NzlyLTJfOWUtNGVhZS1iN2VklThhMmI3N2ZmM2Q5YyJc							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	06/mar/25	06/mar/25	18/dez/26		CSEL	STI	20
Atividades						Situação	
Realização do 1º Run In 2025						Concluído	

Realização do 2º Run In 2025	Em andamento
Realização do 3º Run In 2025	Não iniciado
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 1º Lote (Qtde: 0)	Não iniciado
Certificação das Urnas 2022 - 1º Lote (Qtde: 0)	Não iniciado
Realização do 1º Run In 2026	Não iniciado
Realização do 2º Run In 2026	Não iniciado

7 itens

ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	30/jun/25		AGSTI, CINF	CGSI	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Análise da minuta pelo CGSI, DG e SGP	Em andamento
Aprovação e publicação do normativo	Não iniciado
Implantação	Não iniciado
Observações	
Aguardando aprovação da Diretoria Geral.	

ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)

Descrição							
Dispõe sobre as regras e os procedimentos para a realização da gestão e monitoramento de registro de atividades (logs) no ambiente computacional do TRE-GO.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	31/out/25		ACIBER, CINF	CGSI	40

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração das minutas dos documentos normativos.	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Em andamento
Aprovação da norma e do procedimento.	Não iniciado
Implantação da norma e do procedimento.	Não iniciado
Observações	
Aguardando reunião da ACIBER com a CINF.	

ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos

Descrição							
O uso de recursos criptográficos visa proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos pelas redes de computadores, assim como dos dados em repouso, armazenados em servidores, microcomputadores, dispositivos móveis e bancos de dados.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/25		CESCO, CINF	CGSI	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Microsoft.	Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Linux.	Concluído
Implantação de criptografia em conexões VPN.	Concluído
Implantação de criptografia do Portal de acesso externo - escritório remoto.	Concluído
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS com SIS	Concluído
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS sem SIS	Concluído

Implantação de criptografia em notebooks standalone	Concluído
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Backup.	Concluído
Implantação da criptografia de dados armazenados nos novos storages IBM.	Concluído
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores	Em andamento
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores de aplicação e de Bancos de dados.	Sobrestado
Mapeamento do processo de certificação de sites e sistemas de informação	Não iniciado
Implantação de criptografia em sistemas da infraestrutura (proxy, monitoramento e outros).	Não iniciado
Observações	
Foram entregues os racks. Aguardando a entrega dos servidores e switches. A atividade https://tregoagsti.atlassian.net/browse/P2126R24-517 foi sobrestada em razão da necessidade de realização de planejamento do processo de disponibilização dos dados para as áreas de negócio.	

PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória

Descrição							
SEI 23.0.000002275-6 Finalidade: desenvolvimento de uma solução informatizada para o controle de informações judiciais relacionadas a medidas que envolvem gestão e destinação de valores oriundos de fianças e penas pecuniárias. Ao final, haverá a conversão do controle dos registros manuais em livros de guarda obrigatória pelos cartórios eleitorais para meio eletrônico.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	30/ago/23	02/abr/25	28/nov/25		CESCO	VPCRE	30

Atividades	Situação
Levantamento de requisitos	Concluído
Desenvolvimento do cadastro de penalidades	Em andamento
Realizar pré-apresentação do cadastro de penalidades	Não iniciado

Observações
O desenvolvimento das telas do cadastro de penalidades está sobrestado, aguardando a entrega do sistema DiplomaWeb até a próxima reunião.

PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	19/ago/24	19/ago/24	19/dez/25		CESCO	STI	10
Atividades							Situação
Planejamento							Em andamento
Criação e configuração de ambiente de teste interno							Em andamento
Criação e configuração do ambiente de testes em nuvem							Suspensão
Realização de testes pela unidade demandante							Não iniciado
Homologação do produto							Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção							Não iniciado
Observações							
Preparação de servidores para testes com IA (nova). Em fase de configuração do docker kubernetes com rancher Em fase inicial de instalação da arquitetura. Em fase de configuração do docker kubernetes							

PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo)

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	03/fev/25	03/fev/25	25/jul/25		CINF	STI	40
Atividades						Situação	
Realização de testes com o keycloak						Em andamento	
Inserção de sistemas no Portal						Em andamento	
Teste de RDP via F5						Não iniciado	
Implementação do ODIN via F5						Não iniciado	

PDI-24-R1-N-15 - Sistema de Gestão de Alimentação de Mesários

Descrição							
SEI: 24.0.000019107-4							
Objetivo do Sistema: Confecção, por meio de sistema informatizado, de lista de pagamento do benefício alimentação de mesários e colaboradores de cada uma das zonas eleitorais, para a sua melhor gestão.							
Serviço a ser transformado digitalmente: Serviço de criação de lista de pagamento para alimentação de mesários e colaboradores a serem pagos por pix e em dinheiro.							
Proposta resumida: A forma de distribuição de alimentação de mesários vem ao longo dos anos modificando. Desde 2022, surgiu a possibilidade de pagamento por pix. Esse serviço vem sendo realizado centralizadamente na AGSAO por meio de planilhas e de forma manual e interação com as zonas eleitorais, para excluir nomes, incluir nomes, pagar algumas pessoas por pix, outras por dinheiro. Considerando que essa atividade gera diversos riscos financeiros, inclusive para a imagem do Tribunal, faz-se necessário a criação de sistema que possibilite esse gerenciamento pela própria zona eleitoral, permitindo que ela trate os dados de sua zona eleitoral e, ao final, gere lista de pagamento, podendo ser pago por unidade Centralizada deste Tribunal							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	17/mar/25	17/mar/25	28/nov/25		CESCO	SAO	10

Atividades	Situação
Formalização da demanda	Concluído
Levantamento de requisitos	Em andamento
Desenvolvimento	Em andamento
Testes e conclusão	Não iniciado
Observações	
Será realizada nova reunião com o representante da área de negócio para análise das novas especificações de requisitos. Conversar com Douglas para passar as especificações em paralelo com sua atuação na SAUD.	

PDI-24-R1-N-20 - Controle de Capacitação da EJE

Descrição							
SEI: 24.0.000019107-4							
Objetivo do Sistema: Promover o registro e o controle dos inscritos em todas capacitações da EJE.							
Serviço a ser transformado digitalmente: Serviço de admissão e registro de inscrições Serviço de controle da frequência dos inscritos Serviço de emissão de certificados com controle de autenticidade.							
Proposta resumida: Desenvolvimento de aplicativo/software que registre e controle todas as etapas do processo de capacitação da EJE.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	31/dez/24	07/abr/25	31/jul/25		CESCO	EJE	10

Atividades	Situação
Formalização da demanda	Concluído
Desenvolvimento	Em andamento
Testes e conclusão	Não iniciado
Observações	
Em fase de especificação da etapa de inscrição. Será realizada para próxima reunião do Coordenador com a SESCO.	

PDI-24-R1-N-23 - Sistema de Tele-trabalho

Descrição							
SEI: 25.0.000004637-2							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	14/abr/25	14/abr/25	31/jul/25		CESCO	SGP	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Implantação	Concluído
Realização de teste pela unidade demandante	Em andamento
Homologação pela unidade demandante	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	

Continua em avaliação as atividades:
Foi encaminhado um despacho a SGP (ID. 1134465) disponibilizando os sistemas SISTELE e DFT Diário em ambiente de homologação. O servidor ADENIR JOSÉ DE SOUSA foi cadastrado com privilégios para operar o sistema e para cadastrar outros usuários. Será realizada reunião com a unidade demandante para agendamento da data de conclusão dos testes.

PDI-24-R1-N-25 - Implantação de equipamentos e softwares nos Datacenters da JE-GO

Descrição							
Instalação de equipamentos e softwares nos Datacenters deste Regional.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	03/fev/25	03/fev/25	30/set/25		CINF	STI	40
Atividades							Situação
Instalação dos storages IBM.							Concluído
Instalação de 5 servidores Lenovo.							Em andamento
Aquisição do restante dos equipamentos necessários para o funcionamento dos Datacenters.							Em andamento
Migração dos dados do VNX 5400 para o novo storage IBM.							Em andamento
Implementação da solução do netbackup							Em andamento
Observações							
Foram entregues os 3 racks do Datacenter para instalação dos novos equipamentos. Aguardando entrega das seguintes quantidades: 7 servidores 6 switches TOR 4 switches SANs							

PDI-24-R1-N-26 - Implantação de solução de virtualização

Descrição							
Estudo de soluções de virtualização existentes no mercado e contratação do VmWare.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	31/jan/25	31/jan/25	31/jul/25		CINF	STI	40
Atividades							Situação
Testes com a solução Suse.							Não iniciado
Testes com a solução Microsoft.							Em andamento
Contratação do Vmware (licenciamento como serviço).							Em andamento
Observações							
Foi homologada a integração do hiper-v com o netbackup. Foram concluídas as reuniões com fornecedores de soluções de virtualização e iniciada a elaboração do TR.							

PDI-24-R1-N-27 - Implantação do Windows 11 nos PCs/Notebooks da JE-GO

Descrição							
Migração do SO Windows 10 para o Windows 11 nas estações de trabalho e notebooks.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em andamento	01/abr/25	01/abr/25	30/set/25		CINF	STI	40
Atividades							Situação
Realização de testes com Windows 11 no ambiente de TI da JE-GO.							Concluído
Homologação do Windows 11 nos PCs e notebooks.(TRE e Zonas)							Concluído
Instalação/migração do Windows 11 nos PCs da sede.							Em andamento
Instalação/migração do Windows 11 nos PCs das ZE.							Em andamento
Observações							
Já estão atualizados aproximadamente 134 computadores com windows 11. A SEMIC concluiu os testes de atualização nos notebooks e iniciou a distribuição com windows 11.							

PDI-25-1-5-N -Sistema de Registro de IAs (REGIA)

Descrição

Quantitativo de defeitos por modelo:

Sintoma	UE2020	UE2022	Total
11 - BATERIA EM NÍVEL CRÍTICO	83	25	108
180 - ERRO NA COMUNICAÇÃO COM O LEITOR BIOMÉTRICO	16	5	21
71 - ERRO NO DRIVE DO FLASH EXTERNO/MA	7	14	21
81 - URNA NÃO RECONHECE BATERIA EXTERNA		20	20
41 - DISPLAY DO MT NÃO ACENDE	15	1	16
92 - URNA NÃO INICIALIZA (TELA AZUL)	12	4	16
151 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM PROBLEMA (APRESENTA FUMAÇA AO LIGAR)	7	8	15
31 - DISPLAY DO TE NÃO ACENDE	9	2	11
12 - BATERIA NÃO SUSTENTA CARGA	3	7	10
51 - ERRO NO DRIVE DE MEMÓRIA DE RESULTADO	2	7	9
197 - FALHA/DEFEITO NA MEMÓRIA INTERNA (MI)		7	7
21 - URNA NÃO LIGA (INOPERANTE)	4	3	7
107 - IMPRESSORA NÃO IMPRIME	4	2	6
187 - ERRO NA CAPTURA DA BIOMETRIA - TIMEOUT	4	1	5
195 - FALHA/DEFEITO NO DISPLAY MSE	2	3	5
2 - FALHA NA MEMORIA RAM		5	5
127 - MT NÃO FUNCIONA	1	3	4
174 - TRAVAMENTO APÓS PERÍODO DE EXECUÇÃO DO STE	4		4
32 - DISPLAY DO TE APRESENTA CARACTERES ESTRANHOS	4		4
36 - DISPLAY DO TE OSCILANDO OU PISCANDO	3	1	4
4 - FALHA NO SENSOR DA FONTE	2	1	3
6 - ERRO DE FIRMWARE (BIOS, ID INVALIDO, MODELO INVALIDO, CRIPTOGRAFIA INCORRETA)	3		3
103 - IMPRESSORA IMPRIME SEM NITIDEZ	1	1	2
124 - ERRO NA COMUNICAÇÃO COM MT		2	2
196 - ERRO - TESTE DE BIOMETRIA APRIMORADO	2		2
45 - DISPLAY DO MT COM LINHAS OU FAIXAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS	2		2
101 - URNA NÃO LIGA AO IMPRIMIR	1		1
Total	197	125	322

Atenção: registrado um quantitativo alto de defeitos relacionado à bateria das urnas

Observações

Quantitativo de defeitos por modelo:

Atenção: registrado um quantitativo alto de defeitos relacionado à bateria das urnas

PDI-24-R1-N-24 - Customização da solução GLPI para uso como ITSM

Descrição							
Adequação da solução GLPI para uso como Sistema de Gestão de Serviços de TI (ITSM).							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	10/abr/25	10/abr/25	31/jul/25		CINF	STI	100
Atividades							Situação
Instalação da solução GLPI.							Concluído
Definição e criação dos grupos de usuários e atendentes.							Concluído
Revisão e configuração do Catálogo de Serviços no GLPI.							Concluído
Configuração e testes das Interfaces do usuário e analista.							Concluído
Definição dos fluxos simplificado para os chamados (chamado, e-mail, WhatsApp).							Concluído
Observações							
Entrou em produção o módulo de Gestão de Chamados do GLPI. Foram concluídas as atividades: SLAs Catálogo de Serviço de TI Definição de Perfis das equipes da TI. Em ajustes finais das configurações do GLPI. Finalizando a configuração das interfaces do usuário e analista. Serão incluídas outras unidades além da CINF e da SESCO.							

PDI-25-1-1 - Eleição dos Dirigentes das Escolas Municipais de São Miguel do Passa Quatro

Descrição							
SEI nº 25.0.000005936-9							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	30/abr/25	30/abr/25	02/jun/25	02/jun/25	CSEL		100
Atividades							Situação
Levantamento das informações junto à entidade demandante							Concluído
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade							Concluído

Elaboração do Acordo de Colaboração	Concluído
Envio da Análise de Viabilidade e da Minuta do Acordo para parecer do Juiz da 31ª ZE	Concluído
Manifestação do Juiz da 31ª ZE	Concluído
Análise e Decisão da Presidência do TRE-GO	Concluído
Assinatura do Acordo de Colaboração (TRE e Entidade)	Concluído
Recebimento da Base de Eleitores	Concluído
Recebimento da Base de Candidatos	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Concluído
Entrega das Listas(Candidatos e Eleitores)	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Concluído
Retirada das Urnas Eletrônicas	Concluído
Suporte às Eleições	Concluído
Devolução das Urnas Eletrônicas - até 2 dias após a eleição	Concluído

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

Descrição
Objetivo da demanda: Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados. Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta): A falta catalogação dos ativos de TI, tanto <i>hardware</i> quanto <i>software</i>, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataque cibernéticos de qualquer natureza. Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)? Gestão de TI e apoio à Governança Desenvolvimento e administração de soluções de TIC Gestão de infraestrutura de TIC Suporte técnico das soluções de TIC Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução): 1. Visibilidade de todo o parque de <i>hardware</i> do Tribunal. 2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional. 3. Visibilidade de todos os <i>softwares</i> em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades. Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada): Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados. Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026 Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico): Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante? Não Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda: Custo (Informe a estimativa de custo do projeto): Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em <i>Software</i> Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Concluído	07/jan/22	07/jan/22	15/jul/25		CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	100

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Aquisição da solução	Concluído
Implementação de protocolo seguro SNMP com https no OCS.	Concluído
Instalação e configuração da solução	Concluído
Implantação	Concluído
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	Concluído
Observações	
O projeto foi concluído com a finalização das atividades : Em fase de análise do CMDB do GLPI; Analisar se o GLPI consegue atender a disponibilização do CMDB. Realização do inventário dos ativos de infraestrutura utilizando o GLPI.	

PDI-24-R1-N-10 - Eleição dos Dirigentes para os Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores - PT

Descrição							
SEI Nº 24.0.000019889-3							
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Cancelado	03/fev/25	03/fev/25	08/jul/25	26/mai/25	CSEL	DG	30

Atividades	Situação
Levantamento das informações junto à entidade demandante	Concluído
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade	Concluído
Elaboração do Acordo de Colaboração	Concluído
Análise e Autorização da Presidência do TRE-GO	Cancelado
Entrega da Base de Candidatos	Não iniciado
Entrega da Base de Eleitores	Não iniciado
Configuração da Eleição	Não iniciado
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Não iniciado
Entrega das Listas de Eleitores	Não iniciado
Geração de Mídias	Não iniciado
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Retirada das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Suporte às Eleições	Não iniciado
Devolução das Urnas Eletrônicas - até 2 dias após a eleição	Não iniciado
Observações	
As informações foram encaminhadas pelo partido. Aguardando decisão da Presidência do TRE-GO, sobre o atendimento da solicitação de empréstimo das Urnas Eletrônicas.	

PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores

Descrição							
SEI: 22.0.000008626-0 Objetivo da demanda: Desenvolver formulário pré preenchido de recadastramento de servidores, visando agilizar e otimizar o processo de revisão do cadastro de servidores. Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta): Facilitar o processo de solicitação de alteração de dados cadastrais pelos servidores, com a permissão de alteração de dados livres e possibilidade de solicitação de alteração de dados que exigem comprovação, com a anexação de documentos. Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)? Macroprocesso de apoio: Gestão de Pessoas / Processo: Gestão do quadro de pessoal Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução): Facilidade e celeridade da execução do processo de recadastramento de servidores, tanto para o servidor quanto para a unidade responsável. Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada): 8 - Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas. Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico): Disponibilização de formulário eletrônico pré-preenchido com os dados dos servidores, com opção de solicitação de alteração, anexação de documentos e possibilidade de deferimento pela unidade responsável, com gravação automática no SGRH. Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante? Não Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda: Não se aplica Custo (Informe a estimativa de custo do projeto): Não se aplica							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Suspenso	27/fev/23	27/fev/23	30/mai/25		CESCO	SGP	10

Atividades	Situação
Planejamento	Adiado
Criação e configuração do ambiente de testes	Não iniciado
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	

A SGP informou no SEI: 24.0.000019107-4 despacho ID. nº 0972047, não possui no momento, condições de rerepresentar o sistema para priorização do CGTIC, o que foi confirmado pela AGSGP e Secretária de Gestão de Pessoas (ID. 0972047). Desta forma, este projeto ficará suspenso até que seja rerepresentado pela unidade demandante, com os detalhes necessários ao seu desenvolvimento (vide último parágrafo do despacho do Secretário de TI, ID. nº 1088674).

PDI-24-R1-N-13 - Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Suspensão	21/fev/25	24/fev/25	26/mar/25		CSEL	DG	90

Atividades	Situação
Envio e Recebimento do Questionário para a Entidade - até 5 dias depois do pedido	Concluído
Levantamento das informações junto à entidade demandante	Concluído
Elaboração da Minuta do Acordo de Colaboração	Concluído
Recebimento da base de Eleitores	Concluído
Recebimento da base de Candidatos	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Validação das Bases de candidatos, eleitores e seções	Concluído
Entrega das Listas de Eleitores	Concluído
Geração das Mídias	Concluído
Carga e Lacre das urnas eletrônicas	Concluído
Retirada das urnas eletrônicas	Concluído
Suporte no dia da Eleição - Nova data para a eleição	Cancelado
Devolução das urnas eletrônicas	Concluído
Novo Recebimento da base de Candidatos	Em andamento
Nova Configuração da Eleição	Não iniciado
Nova Geração de Mídias	Não iniciado
Nova Carga e Lacre das urnas eletrônicas	Não iniciado
Nova Retirada das urnas eletrônicas	Não iniciado
Suporte no dia da Eleição	Não iniciado
Devolução das urnas eletrônicas	Não iniciado
Observações	
A data da eleição foi adiada pela ASGMG por recursos no processo eleitoral para inclusão de novos candidatos.	

PDI-25-1-2 - Plenário Virtual

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Suspensão	03/jun/24	03/jun/24	31/jul/24		ASPJE	SJD	10

Atividades	Situação
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
O projeto foi suspenso em reunião do CTGTI ocorrida no dia 21/03/2025.	

PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em fila					CESCO	EJE	
Observações							
Verificar se outros Regionais possuem sistema informatizado que atendem a demanda.							

PDI-24-R1-N-17 - Sistema de disponibilização de Acórdãos na internet (Ementário)

Descrição

SEI: 24.0.000019107-4

Objetivo do Sistema:

Optimizar a disponibilização ao público externo, diretamente na internet, do inteiro teor dos acórdãos para pesquisa.

Serviço a ser transformado digitalmente:

Disponibilização, na internet, dos acórdãos lançados na intranet para que alcance o público externo.

Proposta resumida:

A proposta visa à disponibilização, na internet, dos acórdãos publicados na intranet para que alcance o público externo que busca por pesquisa.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em fila	10/mar/25	10/mar/25			CESCO	SGI	10

Atividades	Situação
Formalização da demanda	Não iniciado
Desenvolvimento	Não iniciado
Testes e conclusão	Não iniciado

Observações

Em reunião do CTGTI ocorrida no dia 02/04/2024, o status do projeto foi alterado para “A priorizar” devido a mudança de escopo do projeto.

PDI-25-1-3 - Agenda Institucional

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em fila					CESCO	APRISQ	
Observações							
Priorizado pelo CGTIC na reunião do dia 2025-05-13							

PDI-25-1-4 - Cadastro de Terceirizados

Descrição							
SEI: 25.0.000002881-1 Construção de sistema para gerenciamento do cadastro de Terceirizados do Tribunal. Vide Termo de Abertura de Projeto em anexo.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em fila					CESCO	ASPLAN	

PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE

Descrição							
SEI: 24.0.000003403-3 Implantar o módulo Pasta Funcional do sistema Espaço do Servidor desenvolvido pelo TSE, que possui o objetivo de permitir acesso online dos servidores ao seu próprio dossiê funcional, sem necessidade de solicitação a unidade responsável.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	07/jan/21	07/jan/21	29/mar/24		CESCO	SGP	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
Aguardando homologação do sistema pela SGP.	

PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto

Descrição							
SEI nº: 24.0.000007445-0 O e-Voto é uma ferramenta da Justiça Eleitoral de Santa Catarina para votações eletrônicas da comunidade. Esta ferramenta permite realizar eleições, plebiscitos e referendos de forma tele presencial, minimizando os custos de logística de urnas e facilitando o acesso dos eleitores, que podem votar de qualquer computador ou dispositivo móvel. Adoção de um sistema de votação online E-voto desenvolvido pelo TRE-SC.							

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	05/mai/24	05/mai/24	31/mar/25		CESCO	EJE	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Em andamento
Observações	
Foi realizado a solicitação das credenciais para GOV.BR para o ambiente de produção. No dia 26/06/2025 foi aprovado, mas solicitaram que o vídeo usado para comprovação da integração incluísse o processo de logout. Está sendo realizado uma análise para tratar disponibilização desse processo uma vez que no E-Voto não há a necessidade de logout após a votação.	

PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)

Descrição							
Objetivo do sistema: promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal. Em agosto de 2023 o nome do sistema foi alterado para SISPLANO.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	29/abr/22	29/abr/22	26/abr/24		CESCO	SAO	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Análise de requisitos	Concluído
Desenvolvimento funcionalidades	Concluído
Testes de funcionalidades	Concluído
Homologação do PCA para PNCP (Portal Nacional de Compras Públicas)	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
SEI 25.0.000008359-6 encaminhado para ADAAC solicitando as seguintes atividades: Aplicar filtros nas tabelas de materiais e serviços, e posterior vinculação destas informações com as demandas; Enviar o PCA para PNCP (Portal Nacional de Compras Públicas) para avaliação, utilizando funcionalidade própria do sistema.	

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Descrição							
http://wp.tre-go.jus.br/							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	30/jun/23	30/jun/23	31/mar/25		CESCO	ASCOM, ASPLAN, INTEGRAZONAS	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela equipe de desenvolvimento	Em andamento
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
O andamento do projeto foi retomado. Em fase de implementação, refinando a pesquisa de documentos com utilização de IA. Foi disponibilizado pela CINF uma máquina virtual para implementação dessa funcionalidade. É necessária a definição de um grupo de trabalho multidisciplinar com representantes das áreas de negócio para gerir o projeto.	

PDI-24-R1-N-16 - Monitoramento de impressões

Descrição

SEI: 24.0.000019107-4 Objetivo do Sistema: Acompanhamento do número de impressões e consumo de suprimentos por impressora. Serviço a ser transformado digitalmente: Leitura do número de impressões por equipamento Proposta resumida: Desenvolvimento de sistema que possibilite o monitoramento do número de impressões realizadas por equipamento. Isso facilitaria o controle de impressões e consequentemente o consumo de papel.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	18/dez/24	18/dez/24	30/mai/25		CINF	ATEND	90

Atividades	Situação
Formalização da demanda	Concluído
Desenvolvimento	Concluído
Testes e conclusão	Em homologação

PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sistema WeKan

Descrição SEI nº: 22.0.000007683-3 Wekan é um aplicativo de quadro Kanban de código aberto, similar ao Trello, que permite a organização e gerenciamento de tarefas usando cartões e colunas para representar diferentes etapas de um projeto ou fluxo de trabalho. Ele é projetado para facilitar o acompanhamento visual do progresso das tarefas e promover a colaboração em equipe.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Em homologação	10/mar/25	10/mar/25	15/mai/25		CESCO	INTEGRAZONAS	90

Atividades	Situação
Instalação e configuração	Concluído
Testes e homologação	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Em andamento
Observações O demandante Fernando Lopez Diniz da zona 003 informou: O sistema disponibilizado para produção (https://wekan.tre-go.jus.br) funcionou corretamente. Solicitou a análise de possíveis ajustes no doc SEI (ID. 1118973) Devido a análise dos ajustes e das férias do demandante até o dia 30/07/2025, ficará pendente a conclusão do processo.	

ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes

Descrição Visa estabelecer e manter a configuração segura de ativos corporativos (dispositivos de usuário final, incluindo portáteis e móveis; dispositivos de rede; dispositivos não computacionais/ IoT; e servidores) e software (sistemas operacionais e aplicações) no ambiente da rede corporativa da justiça eleitoral de acordo de acordo com a seguinte classificação: I. ATIVOS DE INFRAESTRUTURA REDE, quais sejam os dispositivos de rede; II. ATIVOS DE APLICAÇÕES, quais sejam os sistemas operacionais e aplicações; III. ATIVOS DE USUÁRIOS, quais sejam os usuários finais; IV. ATIVOS DE DISPOSITIVOS, quais sejam os dispositivos de usuário final, incluindo portáteis, dispositivos não computacionais/ IoT e móveis e servidores.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Adiado	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/24		CESCO, CINF	CGSI	40

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Não iniciado
Transferência de conhecimento	Não iniciado
Implantação	Não iniciado
Observações O término previsto foi adiado para 29/03/2023.	

ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades

Descrição							
A gestão de vulnerabilidades tem como objetivo prevenir a exploração de vulnerabilidades técnicas na rede corporativa, por meio da aplicação sistemática das seguintes ações de prevenção, identificação, classificação e tratamento: I - adoção de ações técnicas preventivas conforme norma de Configuração Segura de Ativos de TI vigente; II - obtenção de informações para identificar vulnerabilidades técnicas em tempo hábil; III - avaliação de exposição às vulnerabilidades técnicas; III - adoção de medidas apropriadas e tempestivas para lidar com os riscos identificados.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Adiado	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/24		ACIBER, CESCO, CINF	CGSI	70

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Transferência de conhecimento	Concluído
Implantação	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Adiado
Observações	
O término previsto foi adiado para 29/03/2024.	

ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação

Descrição							
Portaria Nº78/2022 (normativo que está vigente) Possui a finalidade de estabelecer as diretrizes para o controle de acesso e uso aceitável dos recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal, bem como os direitos e as responsabilidades dos usuários desses recursos.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Adiado	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/24		CINF, STI	CGSI	90

Atividades	Situação
Norma finalizada	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Planejamento	Concluído
Revisão do normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE	Em andamento
Observações	
O término previsto foi alterado para 19/12/2024 e o projeto foi adiado em razão do período eleitoral.	

PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede sem fio

Descrição							
SEI nº 23.0.000003147-0 Aquisição de solução de rede sem fio (Wi-fi). com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral. Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Adiado	28/fev/23	28/fev/23	19/dez/24		CINF	STI	60

Atividades	Situação
Elaboração do ETP.	Concluído
Elaboração do DOD.	Concluído
Implementação da solução.	Não iniciado
Execução da ARP.	Não iniciado
Processo de licitação.	Não iniciado
Adequação das especificações e coleta de preços estimativos.	Em andamento
Elaboração do TR.	Em andamento

PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
----------	-----------------	-------------	------------------	--------------	---------------------	--------------------	-----------

Em análise	01/jul/24	01/jul/24	21/fev/25		CESCO, CINF	ÓRGÃOS EXTERNOS	70
------------	-----------	-----------	-----------	--	-------------	-----------------	----

Atividades	Situação
Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ Resolução 335/2020 na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados	Concluído
Elaboração do Termo de Referência	Concluído
Realização da licitação	Concluído
Observações	
O projeto foi suspenso em reunião do CTGTI ocorrida no dia 21/03/2025.	

PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição

Descrição							
SEI: 25.0.000002881-1 Construção de sistema para gerenciamento do cadastro de Terceirizados do Tribunal. Vide Termo de Abertura de Projeto em anexo.							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Sobrestado			30/mai/25		CESCO	PRES, SGP	50
Observações							
A STI solicitará à SGP a abertura de um Documento de Oficialização de Demanda (DOD) no sistema SEI. O status do projeto foi alterado para "Sobrestado" na última reunião do CTGTI ocorrida no dia 02/04/2025, a fim de aguardar a aquisição dos leitores biométricos.							

PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI

Descrição							
SEI: 23.0.000016671-5							
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Unidade demandante	Execução%
Sobrestado	16/fev/24	16/fev/24	28/mar/25		CESCO	DG	80
Atividades						Situação	
Criação e configuração do ambiente de testes						Concluído	
Levantamento de requisitos						Concluído	
Planejamento						Concluído	
Disponibilização em ambiente de produção						Não iniciado	
Homologação do produto						Não iniciado	
Realização de testes pela equipe técnica						Em andamento	
Observações							
O módulo de peticionamento desenvolvido pela Anatel apresenta vulnerabilidades. Vários TREs e o TSE deixaram de utilizá-lo. A equipe da CESCO está aguardando solução que está em desenvolvimento no TSE para o peticionamento. O sistema retornou para o status Em andamento em razão dos motivos acima. O término previsto foi alterado para 28/03/2025.							

	Documento assinado eletronicamente por ROBERTO CÉSAR RODRIGUES, COORDENADOR(A) , em 24/07/2025, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
	Documento assinado eletronicamente por PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO , em 24/07/2025, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
	Documento assinado eletronicamente por BRAYTON MARQUES SANTANA, COORDENADOR(A) , em 24/07/2025, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
	Documento assinado eletronicamente por Frank W. Ribeiro registrado(a) civilmente como FRANK WENDELL RIBEIRO SECRETÁRIO(A) , em 25/07/2025, às 10:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
	Documento assinado eletronicamente por DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A) , em 29/07/2025, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1161973** e o código CRC **20FBD489**.

