

1. Identificação do Evento

Data da reunião: 08/jul/2020	Início: 14h Fim: 16h	Local: Reunião Virtual
Objetivo da reunião: Acompanhamento das atividades da STI		

2. Pauta

a) Situação e andamento das ações voltadas para as eleições 2020
b) Deliberações

3. Participantes do Evento

Nome	Unidade	email
Frank Wendell Ribeiro	STI	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Augusto César de Castro Ovelar	CESCO	augusto.ovelar@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	STI	dory.gonzaga@tre-go.jus.br
Alessandro Maurício de Jesus	CINF	alessandro.mauricio@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	AGSTI	paulo.taira@tre-go.jus.br
Roberto Lima Manoel da Costa	APGTI	roberto.lima@tre-go.jus.br

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.0	13/01/16	1/4

4. Síntese dos Trabalhos

a) Situação e andamento das ações voltadas para as eleições 2020

Otimização de Seções

- . Após o remanejamento de 2.114 urnas modelo 2009 para o TRE-SP, o parque do TRE-GO ficou composto por 14.483 urnas eletrônicas para atender as 12.910 seções eleitorais.
- . Diante dessa redução do parque de UE's, a CSEL apresentou estudos para otimização das seções e identificou a necessidade de promover até 568 agregações que alcançaram a faixa entre 500 a 540 eleitores, perfazendo 4,4% do total das seções do Estado.
- . Essa situação demandou um nível especial de atenção, se comparada com a média proposta pelo TSE de 435 eleitores por seção.
- . Assim, visando reduzir essa faixa de seções com alta densidade de eleitores, a CSEL propôs realizar um novo estudo para tentar fazer uma nova distribuição, que poderia ser nos moldes do TSE, e/ou ainda, aplicando a sugestão do STI, de baixar o percentual de contingências utilizando a diferença para diminuir o quantitativo de seções situadas na mencionada situação.
- . Foi acordado entre os participantes buscar alcançar 15% de contingência para as Zonas do interior e 10% para as Zonas da capital e entorno de Goiânia, inclusive Anápolis e Aparecida de Goiânia.
- . Foi identificada a necessidade de contatar a AAGGE para sanar dúvidas quanto a divergência entre os dados da planilha utilizada e o painel disponibilizado na intranet.

Contratação de técnicos de apoio às Zonas

- . Acompanhar o processo de contratação de técnicos (PAD 183/2020) e consultar a SAO no sentido de disponibilizar 10 técnicos, a serem alocados na SEVIN, antecipando o início dos trabalhos. Esses técnicos seriam treinados e atuariam na carga e lacre das Zonas de Goiânia, dispensando a disponibilização de técnicos das ZE's para esse fim. Tendo em vista estarem treinados, esses técnicos poderiam participar nas rotas de carga e lacre, considerando a redução do quadro de servidores da STI que realizavam essas atividades.
- . Considerando a prorrogação das eleições, foi identificada como data mais oportuna para que os técnicos se apresentem nas Zonas Eleitorais o dia 01 de outubro.
- . Tendo em vista que o procedimento encontra-se com pregão agendado para o dia 21/07, verificar no termo de referência, a previsão de período de trabalho e quantitativos.
- . Como alternativa, a AGSTI sugeriu a possibilidade de utilizar o contrato da Ilha para essa finalidade. A CSEL complementou sugerindo considerar a disponibilização de técnicos para trabalho temporário por 3 meses.
- . Houve a ponderação do STI, no sentido de levantar os dados visando estudo de disponibilidade de orçamento e USTs para realizar a utilização do contrato da Ilha Service no incremento de apoio de técnicos para as eleições, inclusive de diárias para participação em rotas. Solicitou atentar para as solicitações encaminhadas para a empresa, no sentido de atender as demandas das unidades para provimento de serviços que carecem de técnicos com perfis de maior qualificação.
- . A margem de utilização do contrato partiu de 3100 UST's por mês, para aproximadamente 5.100 por mês, ou seja, 62.000 por ano. Considerando que o contrato praticamente não foi utilizado de janeiro a março, temos pelo menos 15.000 UST's de margem para utilizar. O contrato prevê R\$ 29.200,00 para realização de deslocamentos, com diárias de R\$ 100,00 sem pernoite e R\$ 200,00 com pernoite.

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.0	13/01/16	2/4

Carga e lacre

- A CSEL ponderou, caso seja oportunizada às ZE's realizarem a carga e lacre de forma autônoma, aquelas que aceitarem deverão fazer os procedimentos durante a primeira semana da carga e lacre, e, caso precisem, com suporte remoto. O STI complementou que, caso as ZE's necessitem, é preciso viabilizar treinamento.
- As Zonas que optarem por atuar de forma autônoma, deverão realizar o treinamento dos técnicos e também proceder a carga e lacre. Para as Zonas que optarem pela realização com suporte presencial da STI, deveremos mensurar a disponibilidade de servidores com possível complementação com o quadro de terceirizados. Uma opção seria capacitar os terceirizados da Ilha Service para realizar os treinamentos para os técnicos de apoio às Zonas.

Sistema SGIE

. A previsão é disponibilizar o sistema em ambiente de teste até sexta 10/07 para as zonas realizarem os testes. A expectativa é que o sistema entre em produção até meados de julho.

. A AGSTI questionou se haveria possibilidade de testar o sistema para verificar a viabilidade de utilizá-lo para o cadastramento dos pontos de transmissão de resultados. A CESCO informou que todas as funcionalidades do sistema estarão disponíveis e a AGSTI poderá verificar se a funcionalidade atende ao propósito. Caso não seja viável, existe a possibilidade de utilização do sistema utilizado em 2018.

Sistema GSE

. Está previsto para entrar em produção em meados de agosto.

. O STI questionou a respeito da integração com o sistema Frequência Nacional. A CESCO informou que o sistema está disponível desde março, aguardando a SGP, realizar as parametrizações necessárias. Somente após concluída essa etapa, poderá ser efetivada a integração entre os sistemas.

Distribuição de equipamentos

. A entrega dos equipamentos pela empresa Torino, foi prorrogada para o dia 31/07. Assim, a CINF acredita que a distribuição ocorrerá a partir de 15/08, considerando que haverá necessidade de pelo menos 15 dias para receber e testar os equipamentos, patrimoniar, preparar e configurar os micros.

. A ideia da CINF é trabalhar em linha de produção para preparar os microcomputadores. A intenção é distribuir as máquinas prontas e a própria zona fará a instalação, usando o domínio JUS.

. Contudo, o STI ponderou para que seja verificada a questão do TPM, quanto a possibilidade de instalação via imagem. Solicitou para que seja consultado a COINF-TSE, para confirmar quais os requisitos necessários para preparar os computadores. Alertou quanto a necessidade de definir a estratégia de preparação e distribuição dos equipamentos até o final de julho.

. A CSEL sugeriu verificar se o TSE poderia preparar o pacote de instalação para o TRE-GO, em razão da pouca variedade de modelos.

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.0	13/01/16	3/4

b) Deliberações.

1. Estudo para tentar fazer uma nova distribuição das seções que estão na faixa de 500 a 540 eleitores. Buscar disponibilizar 15% de contingência para o interior e 10% para as Zonas da capital e entorno de Goiânia, inclusive Anápolis e Aparecida de Goiânia (CSEL)
2. Verificar no termo de referência e contrato com empresa Ilha Service, a previsão de período de trabalho e quantitativos. (AGSTI)
3. Levantar os dados visando estudo de disponibilidade de orçamento e USTs para realizar a utilização do contrato da Ilha Service no incremento de apoio de técnicos para as eleições (AGSTI com apoio das Coordenadorias)
4. Consultar a COINF-TSE, para confirmar quais os requisitos para preparar os computadores. E ainda, caso necessário, verificar se o TSE poderia preparar o pacote de instalação para o TRE-GO, em razão da pouca variedade de modelos. (CINF)
5. Definir a estratégia de preparação e distribuição dos equipamentos ainda em julho (CINF).
6. Contatar a AAGGE para verificar possível inconsistência de dados disponibilizados no painel da intranet (STI)

Aprovação pelo NQ	Versão	Data de Aprovação	Folha
	1.0	<u>13/01/16</u>	4/4

Alteração: Mudança de Logomarca

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.