



ATA

REUNIÃO CTGTI - 06/2024

1. Identificação

Data: 22 de mar. de 2024	Início: 14:14 Término: 15:46	Local: Sala de reunião da STI
Finalidade: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2022		

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados e não iniciados.


5. Participantes

Nome	Unidade	E-mail
Frank Wendell Ribeiro	STI	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Marcilio Zaccarelli Bersaneti	CINF	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	AGSTI	roberto.lima@tre-go.jus.br
Augusto César de Castro Ovelar	CESCO	augusto.ovelar@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	CSEL	dory.gonzaga@tre-go.jus.br


6. Anotações

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas;
- Marcílio atualizará as informações do projeto PDI-22-R1-N-54 - Ampliação dos locais de atendimento com o Sistema de Gestão de Atendimento (SGA) em 41 zonas do interior;
- Criar projeto para implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI;
- Criar projeto 13º Simulado Nacional de Hardware (13SNH);
- Criar projeto para a eleição do conselho tutelar de Nova Iguaçu de Goiás;
- Criar projeto para implantação do Sistema SERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social;
- O projeto ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF foi concluído;
- O projeto PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO teve o seu andamento retomado.

7. Portfólio de projetos



Total: 85 . Gráfico por: Status



Total: 85 . Gráfico por: Unidade responsável

7.1. Programa: Suporte às Eleições 2024 (ELE) - Projetos em Andamento/Homologação

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ELE24-22-R1-01 - Manutenção preventiva de urnas	Em andamento	90	CSEL
ELE24-22-R1-03 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas	Em andamento	80	CSEL

7.2. Programa: Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos em Andamento/Homologação

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Em homologação	90	CESCO
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO
PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO	Em andamento	10	STI
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em homologação	80	CESCO
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	30	CESCO, VPCRE
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento	30	CESCO
PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede cabeada e sem fio	Em andamento	50	CINF
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	30	CESCO
PDI-22-R1-N-54 - Ampliação dos locais de atendimento com o Sistema de Gestão de Atendimento (SGA) em 41 zonas do interior	Em andamento	20	CINF
PDI-22-R1-N-57 - Eleição Suplementar de Turvelândia	Em andamento		CSEL
PDI-22-R1-N-58 - Aquisições e contratações STI 2024	Em andamento		CINF

7.3. Programa: Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Em andamento	80	CESCO
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Em andamento	90	CINF
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Em andamento	90	CINF
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90	CINF, STI
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Em andamento	50	CESCO, CINF

7.4. Programa: Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Em andamento	50	AGSTI
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Em andamento	50	AGSTI
PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Em andamento	10	CESCO
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Em andamento	30	CESCO, CINF
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Em andamento	10	CESCO
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Em andamento	10	CESCO
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Em andamento	50	CESCO
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	70	CINF

7.5. Projetos adiados, não iniciados e suspensos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40	CESCO, CINF
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70	ACIBER, CESCO, CINF
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Adiado	40	CINF
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Adiado	40	CINF
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Adiado	10	CESCO
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Não iniciado		CESCO, CINF

7.6. Projetos/macro atividades com término previsto em até 60 dias

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Término previsto
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Adiado	10	CESCO	30/set/23
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Não iniciado		CESCO, CINF	19/dez/23
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Em homologação	90	CESCO	31/jan/24
ELE24-22-R1-03 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas	Em andamento	80	CSEL	15/mar/24
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Em andamento	50	CESCO	29/mar/24
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Em andamento	10	CESCO	29/mar/24
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Em andamento	10	CESCO	29/mar/24
PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Em andamento	10	CESCO	29/mar/24
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em homologação	80	CESCO	29/mar/24
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO	29/mar/24
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Adiado	40	CINF	29/mar/24
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70	ACIBER, CESCO, CINF	29/mar/24
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40	CESCO, CINF	29/mar/24
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Adiado	40	CINF	29/mar/24
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90	CINF, STI	10/abr/24
PDI-22-R1-N-54 - Ampliação dos locais de atendimento com o Sistema de Gestão de Atendimento (SGA) em 41 zonas do interior	Em andamento	20	CINF	30/abr/24
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Em andamento	80	CESCO	30/abr/24
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Em andamento	90	CINF	30/abr/24
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Em andamento	90	CINF	30/abr/24
PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO	Em andamento	10	STI	30/abr/24
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Em andamento	50	AGSTI	30/abr/24
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Em andamento	50	AGSTI	30/abr/24
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	70	CINF	30/abr/24
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Em andamento	30	CESCO, CINF	30/abr/24
PDI-22-R1-N-57 - Eleição Suplementar de Turvelândia	Em andamento		CSEL	03/mai/24

7.7. Projetos concluídos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ELE24-22-R1-02 - 12º Simulado Nacional de Hardware (12SNH)	Concluído	100	CSEL
ENS-22-R1-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Concluído	100	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-22-R1-08 - Solução de Antivirus	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-10 - Solução de Gestão de Patches	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização	Concluído	100	AGSTI
ENS-22-R1-13 - Solução de Segurança do AD	Concluído	100	CINF

ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF	Concluído	100	CINF
PDI-21-R1-16 - INF06 - JUS - Eleições 2022 e Atualização da Plataforma Microsoft	Concluído	100	CINF
PDI-21-R1-18 - SIS21 - Auditse	Concluído	100	CESCO
PDI-21-R1-19 - SIS20 - Adaptação do Sistema - SGRH	Concluído	100	CESCO
PDI-21-R1-20 - SIS11 - Finalização do Sistema GESCOMP (Gestão por Competências)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-01 - Suporte às Eleições 2022	Concluído	100	AGSTI, CESCO, CINF, CSEL
PDI-22-R1-02 - Implantação do RDC ARQ	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-03 - Atualização do Sistema de Diárias	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-04 - Atualização do Sistema de Gestão de Serviços Extraordinários (GSE)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-06 - Implantar o Sistema de Gerenciamento de Propaganda Partidária Gratuita (SisAntena)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-12 - Implantação de ferramenta automatizada de comunicação externa e prestação de serviços aos clientes cidadãos da Justiça Eleitoral em Goiás.	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-17 - eSocial - 4ª fase	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015	Concluído	100	CINF, CSEL
PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (Acordo de colaboração TJ)	Concluído	100	CINF
PDI-22-R1-30 - Manutenção evolutiva do Sistema de Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (SIAPEXo)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-34 - Reaparelhamento dos serviços de impressão	Concluído	100	CINF
PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (ELECONS)	Concluído	100	CESCO, CSEL
PDI-22-R1-N-38 - Adequação da rede para o serviço VOIP	Concluído	100	CINF
PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante	Concluído	100	CINF
PDI-22-R1-N-40 - Eleição da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás - CIPA	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-41 - Eleição Suplementar de Iaciara	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-42 - Eleição Suplementar de Cachoeira Alta	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-45 - Eleição Suplementar de São Simão	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-46 - Eleição do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran - CIPA	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-47 - Eleitor do Futuro - Colégio Espaço Pedagógico Educacional - Grêmios Estudantil	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-48 - Eleição da Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás - COOTEGO	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-49 - Eleitor do Futuro - Nova Veneza	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-51 - Eleitor do Futuro: Goiânia	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-52 - Eleição Suplementar de Bom Jardim de Goiás	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-53 - Eleição do Conselho de Administração e Fiscal da Unimed Goiânia	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-56 - Eleitor do Futuro: Escola Canadense	Concluído	100	CSEL
PTE-22-R1-02 - Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral	Concluído	100	CESCO
PTE-22-R1-06 - Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC	Concluído	100	STI
PTE-22-R1-11 - Plano de trabalho ENTIC-JUD 21-26	Concluído	100	AGSTI
PTE-22-R1-22 - Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente	Concluído	100	CESCO
PTE-22-R1-32 - Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente	Concluído	100	AGSTI

8. Detalhamento dos projetos

ELE24-22-R1-01 - Manutenção preventiva de urnas

Descrição

A manutenção preventiva envolve a verificação regular de hardware e software das urnas eletrônicas para identificar e corrigir problemas antes que eles causem falhas durante uma eleição. Isso ajuda a garantir que as eleições ocorram sem interrupções significativas.

Painel de acompanhamento

[https://app.powerbi.com/view?](https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoieYjYWM3ZTA0NWJlYy00NjkwLWlyM2MtODdyMDM4MGU2MGI5IiwidCI6IjZjZjA4NzlyLTFjOWUtNGVkZS1iIN2VklThhMmI3N2ZmM2Q5Yy)

[r=eyJrIjoieYjYWM3ZTA0NWJlYy00NjkwLWlyM2MtODdyMDM4MGU2MGI5IiwidCI6IjZjZjA4NzlyLTFjOWUtNGVkZS1iIN2VklThhMmI3N2ZmM2Q5Yy](https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoieYjYWM3ZTA0NWJlYy00NjkwLWlyM2MtODdyMDM4MGU2MGI5IiwidCI6IjZjZjA4NzlyLTFjOWUtNGVkZS1iIN2VklThhMmI3N2ZmM2Q5Yy)

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução
Em andamento	13/fev/23	02/mar/23	30/ago/24		CSEL	70

Atividades	Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Equipe	Execução%
Realização do 1º Run In 2023	Cancelado	13/fev/23		28/abr/23		SEVIN	
Realização do 2º Run In 2023	Concluído	01/mai/23	03/mai/23	31/ago/23	29/ago/23	SEVIN	100
Realização do 3º Run In 2023	Concluído	01/set/23	01/set/23	19/dez/23	21/dez/23	SEVIN	100
Realização do 1º Run In 2024	Em andamento	08/jan/24	18/jan/24	30/abr/24		SEVIN	70
Realização do 2º Run In 2024	Não iniciado	01/mai/24		30/ago/24		SEVIN	
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 1º Lote (Qtde: 1.000)	Concluído	26/set/23	26/set/23	29/set/23	29/set/23	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 2º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	07/nov/23	07/nov/23	07/nov/23	07/nov/23	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 3º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	20/nov/23	17/nov/23	20/nov/23	17/nov/23	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 4º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	28/nov/23	01/dez/23	30/nov/23	05/dez/23	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 5º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	04/dez/23	05/dez/23	06/dez/23	06/dez/23	SEVIN	100
Certificação das Urnas 2022 - Todos os Lotes (Qtde: 5.800)	Concluído	11/dez/23	05/dez/23	19/dez/23	19/fev/24	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 6º Lote (Qtde: 276)	Concluído	11/dez/23	23/fev/24	19/dez/23	26/fev/24	SEVIN	100
Certificação das Urnas 2022 - Último Lote (Qtde: 276)	Concluído	18/dez/23	29/fev/24	19/dez/23	01/mar/24	SEVIN	100

ELE24-22-R1-03 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas

Descrição						
SEI n. 23.0.000006767-9 As urnas eletrônicas requerem manutenção regular e armazenamento adequado para garantir que funcionem corretamente durante as eleições. Ter um depósito central maior e com equipamentos mais modernos facilita o processo de manutenção, armazenamento e garantia de que todas as urnas estejam em boas condições.						
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/mar/23	01/mar/23	23/fev/24	22/fev/24	CSEL	90

Atividades	Situação
Reuniões com a CEIN - Definição dos Requisitos	Concluído
Elaboração do Projeto pela CEIN	Concluído
Reunião entre a CEIN, CSEL e SEVIN	Concluído
Adaptação do Projeto	Concluído
Apresentação do Projeto - STI, CSEL e CEIN	Concluído
Elaboração do ETP, TR, Selo Verde etc pela CEIN	Concluído
Licitação	Concluído
Contratação do Serviço	Concluído
Execução da Reforma (Ordem de Serviço)	Concluído
Montagem e Conclusão do Projeto	Em andamento
Observações	
O início da montagem da estrutura está prevista para o dia 20/03/2024. O término previsto foi alterado para 05/04/2024.	

PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições

Descrição						
SEI 21.0.000003441-7 Desenvolvimento (Finalização) de Sistema de Substituição de Servidores, que envolve o processo indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança (FC) e Cargos Comissionados (CJ), por prazo determinado ou indeterminado. Visa automatizar o processo de indicação e deferimento de substituições de cargos de direção, chefia e assessoramento no Tribunal Meta: Automação do processo de indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança e Cargos Comissionados até setembro/2022.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em homologação	27/abr/22	27/abr/22	31/jan/24		CESCO	90

Atividades	Situação
------------	----------

Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
Os ajustes solicitados pela SGP foram concluídos. Os testes visando a homologação do sistema foram retomados. A previsão para homologação foi alterada para janeiro de 2024.	

PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE

Descrição						
SEI: 24.0.000003403-3 Implantar o módulo Pasta Funcional do sistema Espaço do Servidor desenvolvido pelo TSE, que possui o objetivo de permitir acesso online dos servidores ao seu próprio dossiê funcional, sem necessidade de solicitação a unidade responsável.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em homologação	07/jan/21	07/jan/21	29/mar/24		CESCO	90

Atividades		Situação
Planejamento		Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes		Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica		Concluído
Realização de testes pela unidade demandante		Concluído
Homologação do produto		Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção		Não iniciado
Observações		
Os ajustes solicitados pela SGP foram concluídos. Os testes visando a homologação do sistema foram retomados. A previsão para homologação foi alterada para janeiro de 2024.		

PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC

Descrição						
Objetivo do sistema: promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal. Em agosto de 2023 o nome do sistema foi alterado para SISPLANO.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em homologação	29/abr/22	29/abr/22	29/mar/24		CESCO	80

Atividades		Situação
Planejamento		Concluído
Análise de requisitos		Concluído
Desenvolvimento funcionalidades		Concluído
Testes de funcionalidades		Concluído
Disponibilização em ambiente de produção		Em andamento
Observações		
Em fase de elaboração do termo de homologação para envio à unidade demandante.		

PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória

Descrição						
SEI 2275-6 Finalidade: desenvolvimento de uma solução informatizada para o controle de informações judiciais relacionadas a medidas que envolvem gestão e destinação de valores oriundos de fianças e penas pecuniárias. Ao final, haverá a conversão do controle dos registros manuais em livros de guarda obrigatória pelos cartórios eleitorais para meio eletrônico.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	30/ago/23	30/ago/23	28/jun/24		CESCO, VPCRE	30

Atividades		Situação
Levantamento de requisitos		Em andamento
Desenvolvimento da etapa I do sistema		Em andamento

Disponibilização do módulo I do sistema em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
O término previsto foi alterado para 28/06/2024	

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Descrição						
http://wp.tre-go.jus.br/						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento		07/nov/22	19/dez/24		CESCO	30

Resumo	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela equipe de desenvolvimento	Em andamento
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
A data de término prevista foi alterada para 19/12/2024; A demanda necessita de uma comissão multidisciplinar com representantes das áreas de negócio para gerir o projeto.	

PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede cabeada e sem fio

Descrição						
SEI nº 23.0.000003147-0 Aquisição de Solução de rede cabeada (LAN) e sem fio (Wi-fi) com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral. Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	28/fev/23	28/fev/23	19/dez/24		CINF	50

Atividades	Situação
Elaboração do DOD.	Concluído
Elaboração do ETP.	Concluído
Elaboração do TR.	Concluído
Adequação das especificações e coleta de preços estimativos.	Em andamento
Processo de licitação.	Não iniciado
Execução da ARP.	Não iniciado
Implementação da solução.	Não iniciado
Observações	
O TR foi alterado retirando a aquisição do switch TOR.	

PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle

Descrição						
SEI nº:* 24.0.000003648-6 (para capacitação nas ferramentas de segurança da Oracle) A implantação de ferramentas de segurança e proteção em um SGDB Oracle é fundamental para proteger os dados críticos de uma organização. Tem como objetivo principal garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados armazenados no banco de dados.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento		01/jun/23	31/jul/24		CESCO	30

Atividades	Situação
Instalação/ativação da feature	Concluído
Implementação das primeiras funcionalidades	Não iniciado
Testes em ambiente real	Em andamento

Aplicação em ambiente virtual	Em andamento
Estudos sobre as funcionalidades	Em andamento

PDI-22-R1-N-54 - Implantação do sistema Sistema de Gestão de Atendimento (SGA) em 41 zonas do interior

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/dez/23	01/dez/23	30/abr/24		CINF	20

Atividades	Situação
Aquisição de impressoras	Concluído
Planejamento de distribuição dos equipamentos	Concluído
Trindade - piloto da implantação.	Concluído
Etapa 1 da implantação.	Concluído
Etapa 2 da implantação	Em andamento
Observações	
<p>Aragarças informou que não quer o SGA. Total de locais: 40. (100%) Sistema implantado em Trindade, Valparaíso e Luziânia. Esta semana terminamos em Cristalina, Pires do Rio e Caldas Novas e, Anápolis (dia 08/03/2024). Executado até sexta: 18%.</p>	

PDI-22-R1-N-57 - Eleição Suplementar de Turvelândia

Descrição						
SEI: 23.0.000010456-6						
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	08/mar/24	08/mar/24	03/mai/24		CSEL	30

Atividades	Situação
Planejamento - Logística de Suporte à Eleição	Concluído
Ofício DG - enviar para o TSE - Confirmação da Eleição Suplementar	Concluído
Configuração da Eleição - CFE	Concluído
Solicitação Publicação do Processo e Sistemas Eleitorais	Concluído
Solicitação das Senhas Oficiais	Concluído
Plantão de Suporte aos Sistemas Eleitorais	Em andamento
Liberção de Acesso aos Sistemas	Concluído
Suporte à Entrega do Registro de Candidaturas	Concluído
Suporte à Agregações de Seção	Concluído
Suporte ao Sorteio do Horário Eleitoral	Concluído
Solicitação da Impressão dos Cadernos de Votação	Não iniciado
Suporte à Convocação de Mesários	Não iniciado
Suporte à TTE (Ex: Mesário)	Não iniciado
Sistema - Alimentação de mesários: Recibos	Não iniciado
Preparação das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Suporte ao Fechamento do Registro de Candidaturas	Não iniciado
Auditoria dos Sistemas - Evento de Geração de Mídias (GEDAI, HotSwap, SIS)	Não iniciado
Geração de Mídias	Não iniciado
Evento de Carga e Lacre das Urnas	Não iniciado
Auditoria das Urnas - Evento de Carga e Lacre	Não iniciado
Suporte à Montagem de Seção	Não iniciado
Auditoria das Urna - Evento Dia da Eleição	Não iniciado
Suporte à Urna no dia Eleição	Não iniciado
Suporte à Transmissão, Apuração e Totalização dos Resultados	Não iniciado
Suporte à Prestação de Contas	Não iniciado
Diplomação dos Candidatos	Não iniciado

ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software

Descrição						
SEI nº: 23.0.000004358-3 Possui o intuito de estabelecer padrões de segurança no desenvolvimento de software.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	30/abr/24		CESCO	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Em andamento
Observações	
A STI, com as alterações realizadas pela CESCO na minuta do normativo encaminhou o SEI para apreciação do CGSI.	

ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas

Descrição						
SEI 1975-9 Possui o objetivo de proteger, controlar, gerenciar, auditar e monitorar contas privilegiadas a ativos críticos do TRE-GO. São considerados ativos críticos: Equipamentos servidores físicos e virtuais que hospedam todos os sistemas eleitorais, administrativos e judiciais; Servidores de Banco de Dados; Servidores de Arquivos Corporativos; Servidores de Correio Eletrônico; Equipamentos Firewalls, Balance adores de Carga, Switches de Rede, Proxy, Contas de Serviços, dentre outros.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	30/abr/24		CINF	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Aquisição	Concluído
Instalação e configuração	Concluído
Transferência de conhecimento	Concluído
Disponibilizar em produção - ambiente Microsoft.	Concluído
Disponibilizar em produção - ambiente Linux.	Em andamento
Observações	
O término previsto foi alterado para 30/04/2024.	

ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)

Descrição						
SEI 22.0.000006237-9 Ferramenta que possui a finalidade de prover uma autenticação mais segura dos usuários de sistemas informatizados, por meio da confirmação da identidade do usuário, em dois ou mais momentos, antes de liberar o seu acesso a um determinado sistema.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/22	01/jan/22	30/abr/24		CINF	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Aquisição	Concluído
Instalação e configuração	Concluído
Transferência de conhecimento	Concluído
Máquinas dos postos avançados - Prefeitura/TJ - uso da VPN.	Concluído
Máquinas da JE - Home Office - uso de VPN.	Concluído
Disponibilizar em produção - Portal internet.	Concluído
Disponibilizar em produção - E-mail.	Concluído
Migrar os usuários de e-mail para o CISCO-DUO	Em andamento
Observações	
Foram migrados até o momento, 430 usuários de e-mail para o CISCO-DUO de um total de 1.159.	

ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF

Descrição

SEI 5197-0

A motivação da aquisição de uma solução de WAF, se dá com base nas seguintes necessidades:

No quesito segurança, pelo oferecimento de uma camada adicional de defesa, protegendo os servidores que hospedam aplicações Web, e executando funções de segurança de proteção dos servidores internos contra ataques por usuários da internet;

No quesito performance, pela melhoria de acesso às aplicações dos sistemas administrativos e judiciais, através do balanceamento de carga;

Ampliar o controle de perímetro, por meio da inspeção e análise contínuo de tráfego das aplicações;

Aprimorar os mecanismos de monitoramento e detecção de ataques;

Proporcionar a prevenção e mitigação de Ameaças Cibernéticas;

Contribuir para a redução da superfície de ataques cibernéticos da justiça eleitoral.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Concluído	01/jul/21	01/jul/21	29/mar/24		CINF	100

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Aquisição	Concluído
Transferência de conhecimento	Concluído
Instalação e configuração	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Concluído
Disponibilizar em produção - Sistema SEI 3.5/4.0	Concluído
Configuração do portal de aplicações.	Concluído
Observações	
O portal de aplicações foi configurado e pronto para uso.	

ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação**Descrição**

Portaria Nº78/2022 (normativo que está vigente)

Possui a finalidade de estabelecer as diretrizes para o controle de acesso e uso aceitável dos recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal, bem como os direitos e as responsabilidades dos usuários desses recursos.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	10/abr/24		CINF, STI	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Norma finalizada	Concluído
Revisão do normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE	Em andamento
Observações	
O término previsto foi alterado para 10/04/2024.	

ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos**Descrição**

O uso de recursos criptográficos visa proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos pelas redes de computadores, assim como dos dados em repouso, armazenados em servidores, microcomputadores, dispositivos móveis e bancos de dados.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/24		CESCO, CINF	50

Atividades	Situação
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Linux.	Concluído
Implantação de criptografia do Portal de acesso externo - escritório remoto.	Concluído
Implantação de criptografia em conexões VPN.	Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Microsoft.	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Planejamento	Concluído
Mapeamento do processo de certificação de sites e sistemas de informação	Não iniciado
Implantação de criptografia em notebooks standalone - Bitlocker.	Não iniciado
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores de aplicação e de Bancos de dados.	Em andamento
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS sem SIS - Bitlocker.	Em andamento
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS com SIS - Bitlocker.	Em andamento

Implantação da criptografia em dados sensíveis - Backup.	Em andamento
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores	Em andamento
Observações	
A SEPRO/Aline implementou o recurso de backup criptografado e iniciou os testes de performance.	

PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC

Descrição						
Definir processos de continuidade de serviços de TI, em caso de eventos de causas naturais, acidentais, tecnológicas ou humanas.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	30/abr/24		AGSTI	50
Atividades						Situação
Elaboração da minuta do documento normativo						Concluído
Estabelecer Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papeis e responsabilidades						Em andamento
Estabelecer o processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC						Em andamento
Transferência de conhecimento						Não iniciado
Testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC						Não iniciado
Observações						
Impedimentos: o projeto teve o seu andamento impactado pelos relatórios de gestão, transição, auditoria do TCU iEsgo 2024 e de Cibersegurança e levantamento de informações e adequações para o ranking da transparência; Data de término prevista alterada para 30/04/2024.						

PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC

Descrição						
Os projetos de Tecnologia da Informação, deverão passar por análise de riscos de segurança da informação antes de sua implementação.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	30/abr/24		AGSTI	50
Atividades						Situação
Planejamento						Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo						Concluído
Mapeamento do processo de trabalho						Em andamento
Elaborar, revisar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado com o plano institucional de gestão de riscos						Em andamento
Transferência de conhecimento						Não iniciado
Implantação						Não iniciado
Observações						
Impedimentos: o projeto teve o seu andamento impactado pelos relatórios de gestão, transição, auditoria do TCU iEsgo 2024 e de Cibersegurança e levantamento de informações e adequações para o ranking da transparência; Data de término prevista alterada para 30/04/2024.						

PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.

Descrição						
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO, CINF	30
Atividades						Situação
Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas						Em andamento
Observações						
A reunião para alinhamento de conhecimento entre CESCO e CINF foi realizada no dia 19/03/2024. Será iniciado o projeto com a definição da arquitetura da autenticação única.						

PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica

Descrição

Objetivo da demanda:

Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados.

Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):

A falta catalogação dos ativos de TI, tanto *hardware* quanto *software*, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataques cibernéticos de qualquer natureza.

Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?

Gestão de TI e apoio à Governança
Desenvolvimento e administração de soluções de TIC
Gestão de infraestrutura de TIC
Suporte técnico das soluções de TIC

Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):

1. Visibilidade de todo o parque de *hardware* do Tribunal.
2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional.
3. Visibilidade de todos os *softwares* em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades.

Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):

Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados
Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados.
Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026

Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):**Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?**

Não

Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:**Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):**

Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em *Software* Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CINF	70

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Aquisição da solução	Concluído
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	Em andamento
Implementação de protocolo seguro SNMP com https no OCS.	Em andamento
Instalação e configuração da solução	Em andamento
Implantação	Em andamento

Observações

Durante o período de homologação foi identificada a necessidade de atualização do OCS.
O término previsto foi alterado para 30/04/2024.



Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 02/04/2024, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 02/04/2024, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 02/04/2024, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 02/04/2024, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **AUGUSTO CÉSAR DE CASTRO OVELAR, COORDENADOR(A)**, em 17/04/2024, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIO ANTÔNIO DUARTE OLIVEIRA, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 19/04/2024, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0760914** e o código CRC **04C4E967**.