



ATA

REUNIÃO CTGTI - 08/2024

1. Identificação

Data: 12 de abr. de 2024	Início: 14:45 Término: 16:23	Local: Sala de reunião da STI
Finalidade: Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2022		

2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados e não iniciados.


5. Participantes

Nome	Unidade	E-mail
Frank Wendell Ribeiro	STI	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Marcilio Zaccarelli Bersaneti	CINF	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	AGSTI	roberto.lima@tre-go.jus.br
Brayton Marques Santana	CESCO	brayton.santana@tre-go.jus.br
Márcio Antônio Duarte Oliveira	CSEL	marcio.duarte@tre-go.jus.br


6. Anotações

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas;
- Marcílio informará os prazos de início e término das atividades do projeto PDI-22-R1-N-58 - Aquisições e contratações STI 2024;
- O projeto ELE24-22-R1-04 - 13º Simulado Nacional de Hardware (13SNH) foi concluído.

7. Portfólio de projetos



Total: 89 . Gráfico por: Status



Total: 89 . Gráfico por: Unidade responsável

7.1. Programa: Suporte às Eleições 2024 (ELE) - Projetos em Andamento/Homologação

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ELE24-22-R1-01 - Manutenção preventiva de urnas	Em andamento	90	CSEL
ELE24-22-R1-03 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas	Em andamento	80	CSEL

7.2. Programa: Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos em Andamento/Homologação

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Em homologação	90	CESCO
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO
PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO	Em andamento	90	STI
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em homologação	80	CESCO
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	30	CESCO, VPCRE
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento	50	CESCO
PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede cabeada e sem fio	Em andamento	50	CINF
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	30	CESCO
PDI-22-R1-N-54 - Ampliação dos locais de atendimento com o Sistema de Gestão de Atendimento (SGA) em 41 zonas do interior	Em andamento	90	CINF
PDI-22-R1-N-55 - Implantação da Solução de Automação Processual e inteligência artificial (JANUS)	Em andamento	10	CESCO
PDI-22-R1-N-57 - Eleição Suplementar de Turvelândia	Em andamento		CSEL
PDI-22-R1-N-58 - Aquisições e contratações STI 2024	Em andamento	10	CINF
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI	Em andamento	20	CESCO
PDI-22-R1-N-61 - Eleição do conselho tutelar de Nova Iguaçu de Goiás	Em andamento		CSEL

7.3. Programa: Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Em andamento	90	CESCO
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Em andamento	90	CINF
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Em andamento	90	CINF
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90	CINF, STI
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Em andamento	60	CESCO, CINF

7.4. Programa: Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Em andamento	60	AGSTI
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Em andamento	60	AGSTI
PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Em andamento	90	CESCO
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Em andamento	30	CESCO, CINF
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Em andamento	90	CESCO
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Em andamento	90	CESCO
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Em andamento	90	CESCO
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	70	CINF

7.5. Projetos adiados, não iniciados e suspensos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40	CESCO, CINF
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70	ACIBER, CESCO, CINF
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Adiado	40	CINF
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Adiado	40	CINF
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Adiado	10	CESCO
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Não iniciado		CESCO, CINF

7.6. Projetos/macro atividades com término previsto em até 60 dias

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Término previsto
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Adiado	10	CESCO	30/set/23
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Não iniciado		CESCO, CINF	19/dez/23
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Em homologação	90	CESCO	31/jan/24
ELE24-22-R1-03 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas	Em andamento	80	CSEL	15/mar/24
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO	29/mar/24
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Adiado	40	CINF	29/mar/24
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70	ACIBER, CESCO, CINF	29/mar/24
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40	CESCO, CINF	29/mar/24
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Adiado	40	CINF	29/mar/24
PDI-22-R1-N-61 - Eleição do conselho tutelar de Nova Iguaçu de Goiás	Em andamento		CSEL	12/abr/24
PDI-22-R1-N-54 - Ampliação dos locais de atendimento com o Sistema de Gestão de Atendimento (SGA) em 41 zonas do interior	Em andamento	90	CINF	19/abr/24
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em homologação	80	CESCO	26/abr/24
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Em andamento	90	CESCO	30/abr/24
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90	CINF, STI	30/abr/24
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Em andamento	90	CINF	30/abr/24
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Em andamento	90	CINF	30/abr/24
PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO	Em andamento	90	STI	30/abr/24
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Em andamento	60	AGSTI	30/abr/24
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Em andamento	60	AGSTI	30/abr/24
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	70	CINF	30/abr/24
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Em andamento	90	CESCO	30/abr/24
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Em andamento	90	CESCO	30/abr/24
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Em andamento	90	CESCO	30/abr/24
PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Em andamento	30	CESCO, CINF	30/abr/24
PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Em andamento	90	CESCO	30/abr/24
PDI-22-R1-N-57 - Eleição Suplementar de Turvelândia	Em andamento		CSEL	03/mai/24
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de petição no sistema SEI	Em andamento	20	CESCO	31/mai/24

7.7. Projetos concluídos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ELE24-22-R1-02 - 12º Simulado Nacional de Hardware (12SNH)	Concluído	100	CSEL
ELE24-22-R1-04 - 13º Simulado Nacional de Hardware (13SNH)	Concluído		CSEL
ENS-22-R1-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Concluído	100	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-22-R1-08 - Solução de Antivirus	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-10 - Solução de Gestão de Patches	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização	Concluído	100	AGSTI
ENS-22-R1-13 - Solução de Segurança do AD	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF	Concluído	100	CINF
PDI-21-R1-16 - INF06 - JUS - Eleições 2022 e Atualização da Plataforma Microsoft	Concluído	100	CINF
PDI-21-R1-18 - SIS21 - Auditse	Concluído	100	CESCO
PDI-21-R1-19 - SIS20 - Adaptação do Sistema - SGRH	Concluído	100	CESCO

Realização do 2º Run In 2023	Concluído	01/mar/23	03/mar/23	31/ago/23	29/ago/23	SEVIN	100
Realização do 3º Run In 2023	Concluído	01/set/23	01/set/23	19/dez/23	21/dez/23	SEVIN	100
Realização do 1º Run In 2024	Em andamento	08/jan/24	18/jan/24	30/abr/24		SEVIN	80
Realização do 2º Run In 2024	Não iniciado	01/mar/24		30/ago/24		SEVIN	
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 1º Lote (Qtde: 1.000)	Concluído	26/set/23	26/set/23	29/set/23	29/set/23	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 2º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	07/nov/23	07/nov/23	07/nov/23	07/nov/23	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 3º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	20/nov/23	17/nov/23	20/nov/23	17/nov/23	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 4º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	28/nov/23	01/dez/23	30/nov/23	05/dez/23	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 5º Lote (Qtde: 1.200)	Concluído	04/dez/23	05/dez/23	06/dez/23	06/dez/23	SEVIN	100
Certificação das Urnas 2022 - Todos os Lotes (Qtde: 5.800)	Concluído	11/dez/23	05/dez/23	19/dez/23	19/fev/24	SEVIN	100
Realização do Aceite das Urnas 2022 - 6º Lote (Qtde: 276)	Concluído	11/dez/23	23/fev/24	19/dez/23	26/fev/24	SEVIN	100
Certificação das Urnas 2022 - Último Lote (Qtde: 276)	Concluído	18/dez/23	29/fev/24	19/dez/23	01/mar/24	SEVIN	100

ELE24-22-R1-03 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas

Descrição						
SEI n. 23.0.000006767-9 As urnas eletrônicas requerem manutenção regular e armazenamento adequado para garantir que funcionem corretamente durante as eleições. Ter um depósito central maior e com equipamentos mais modernos facilita o processo de manutenção, armazenamento e garantia de que todas as urnas estejam em boas condições.						
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/mar/23	01/mar/23	23/fev/24	22/fev/24	CSEL	90

Atividades	Situação
Reuniões com a CEIN - Definição dos Requisitos	Concluído
Elaboração do Projeto pela CEIN	Concluído
Reunião entre a CEIN, CSEL e SEVIN	Concluído
Adaptação do Projeto	Concluído
Apresentação do Projeto - STI, CSEL e CEIN	Concluído
Elaboração do ETP, TR, Selo Verde etc pela CEIN	Concluído
Licitação	Concluído
Contratação do Serviço	Concluído
Execução da Reforma (Ordem de Serviço)	Concluído
Montagem e Conclusão do Projeto	Em andamento
Observações	
A montagem dos porta pallets iniciou no dia 03/04.	

ELE24-22-R1-04 - 13º Simulado Nacional de Hardware (13SNH)

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Concluído	25/mar/24	25/mar/24	18/abr/24	11/abr/24	CSEL	100

Atividades	Situação
Preparação da Base de Eleitores - MSSB - CADASTRO	Concluído
Preparação e instalação de 2 (dois) computadores com os sistemas a serem (versão Xavante)	Concluído
Geração de mídia de STE para preparação das urnas eletrônicas	Concluído
Montar / Run In / Carga - 144 urnas	Concluído
Votação - 144 urnas	Concluído
Montar / Run In / - 240 urnas	Concluído
Votação - 240 urnas	Concluído
Montar / Run In / Carga - 243 urnas	Concluído
Votação - 243 urnas	Concluído
Montar / Run In / Carga / Votação - 45 urnas	Concluído

Transmissão dos BU - 672 urnas	Concluído
Totalização dos 672 BU's	Concluído

PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições

Descrição						
SEI 21.0.000003441-7 Desenvolvimento (Finalização) de Sistema de Substituição de Servidores, que envolve o processo indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança (FC) e Cargos Comissionados (CJ), por prazo determinado ou indeterminado. Visa automatizar o processo de indicação e deferimento de substituições de cargos de direção, chefia e assessoramento no Tribunal Meta: Automação do processo de indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança e Cargos Comissionados até setembro/2022.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	execução%
Em homologação	27/abr/22	27/abr/22	31/jan/24		CESCO	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
Os ajustes solicitados pela SGP foram concluídos. Os testes visando a homologação do sistema foram retomados.

PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE

Descrição						
SEI: 24.0.000003403-3 Implantar o módulo Pasta Funcional do sistema Espaço do Servidor desenvolvido pelo TSE, que possui o objetivo de permitir acesso online dos servidores ao seu próprio dossiê funcional, sem necessidade de solicitação a unidade responsável.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em homologação	07/jan/21	07/jan/21	29/mar/24		CESCO	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações
Os ajustes solicitados pela SGP foram concluídos. Os testes visando a homologação do sistema foram retomados.

PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Responsável
Em andamento	04/mar/24	04/mar/24	30/abr/24		STI	Frank

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação de serviços da SAO	Concluído
Configuração do fluxo de atendimento	Concluído
Homologação do ambiente	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)

Descrição						
Objetivo do sistema: promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal. Em agosto de 2023 o nome do sistema foi alterado para SISPLANO.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Em homologação	29/abr/22	29/abr/22	26/abr/24		CESCO	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Análise de requisitos	Concluído
Desenvolvimento funcionalidades	Concluído
Testes de funcionalidades	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Em andamento
Observações	
Em fase de elaboração do termo de homologação para envio à unidade demandante; O término previsto foi alterado para 26/04/2024.	

PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória

Descrição						
SEI 2275-6 Finalidade: desenvolvimento de uma solução informatizada para o controle de informações judiciais relacionadas a medidas que envolvem gestão e destinação de valores oriundos de fianças e penas pecuniárias. Ao final, haverá a conversão do controle dos registros manuais em livros de guarda obrigatória pelos cartórios eleitorais para meio eletrônico.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	30/ago/23	30/ago/23	28/jun/24		CESCO, VPCRE	30

Atividades	Situação
Levantamento de requisitos	Em andamento
Desenvolvimento da etapa I do sistema	Em andamento
Disponibilização do módulo I do sistema em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
O término previsto foi alterado para 28/06/2024	

PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Descrição						
http://wp.tre-go.jus.br/						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Em andamento		07/nov/22	19/dez/24		CESCO	50

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela equipe de desenvolvimento	Em andamento
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
Estão sendo realizadas migrações das páginas da intranet atual para a nova plataforma. A demanda necessita de uma comissão multidisciplinar com representantes das áreas de negócio para gerir o projeto.	

PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede cabeada e sem fio

Descrição						
SEI nº 23.0.000003147-0 Aquisição de Solução de rede cabeada (LAN) e sem fio (Wi-fi) com o objetivo de aumentar o nível de segurança de acesso aos dados e melhorar os controles e mecanismos de monitoramento e administração dos serviços de rede desta Justiça Eleitoral. Portaria DG Nº 72, DE 15 DE março DE 2023, que designa a equipe de planejamento.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	28/fev/23	28/fev/23	19/dez/24		CINF	50

Atividades	Situação
Elaboração do DOD.	Concluído
Elaboração do ETP.	Em andamento
Elaboração do TR.	Em andamento
Adequação das especificações e coleta de preços estimativos.	Em andamento
Processo de licitação.	Não iniciado
Execução da ARP.	Não iniciado
Implementação da solução.	Não iniciado
Observações	
O nome do projeto foi alterado para Reaparelhamento da Rede sem Fio; O ETP e o TR estão sendo alterados para atender ao novo escopo do projeto.	

PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle

Descrição						
SEI nº: 24.0.000003648-6 (para capacitação nas ferramentas de segurança da Oracle) A implantação de ferramentas de segurança e proteção em um SGDB Oracle é fundamental para proteger os dados críticos de uma organização. Tem como objetivo principal garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados armazenados no banco de dados.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento		01/jun/23	31/jul/24		CESCO	30

Atividades	Situação
Instalação/ativação da feature	Concluído
Implementação das primeiras funcionalidades	Não iniciado
Testes em ambiente real	Em andamento
Aplicação em ambiente virtual	Em andamento
Estudos sobre as funcionalidades	Em andamento

PDI-22-R1-N-54 - Implantação do sistema Sistema de Gestão de Atendimento (SGA) em 41 zonas do interior

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/dez/23	01/dez/23	19/abr/24		CINF	90

Atividades	Situação
Aquisição de impressoras	Concluído
Planejamento de distribuição dos equipamentos	Concluído
Trindade - piloto da implantação.	Concluído
Etapa 1 da implantação.	Concluído
Etapa 2 da implantação	Em andamento
Observações	
Aragarças informou que não quer o SGA. Total de locais: 38. (100%) Executado até 05/04/2024: 65%. Faltam 14 municípios. Executado até 12/04/2024: 92%. Faltam 03 municípios.	

PDI-22-R1-N-55 - Implantação da Solução de Automação Processual e inteligência artificial (JANUS)

Descrição						
SEI nº 24.0.000000742-7						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/abr/24	01/abr/24	31/jul/24		CESCO	10

Atividades	Situação
Planejamento	Em andamento
Levantamento de requisitos	Em andamento
Criação e configuração do ambiente de testes	Não iniciado
Realização de testes pela equipe técnica	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

Observações

Será realizada viagem ao TRE-BA no período de 17 à 19/04 para obtenção de orientações a respeito da implantação do sistema.

PDI-22-R1-N-57 - Eleição Suplementar de Turvelândia**Descrição**

SEI: 23.0.000010456-6
Data da eleição: 28/04/2024.

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	08/mar/24	08/mar/24	03/mai/24		CSEL	40

Atividades	Situação
Planejamento - Logística de Suporte à Eleição	Concluído
Ofício DG - enviar para o TSE - Confirmação da Eleição Suplementar	Concluído
Configuração da Eleição - CFE	Concluído
Solicitação Publicação do Processo e Sistemas Eleitorais	Concluído
Solicitação das Senhas Oficiais	Concluído
Plantão de Suporte aos Sistemas Eleitorais	Em andamento
Liberação de Acesso aos Sistemas	Concluído
Suporte à Entrega do Registro de Candidaturas	Concluído
Suporte à Agregações de Seção	Concluído
Suporte ao Sorteio do Horário Eleitoral	Concluído
Solicitação da Impressão dos Cadernos de Votação	Concluído
Suporte à Convocação de Mesários	Em andamento
Suporte à TTE (Ex: Mesário)	Em andamento
Sistema - Alimentação de mesários: Recibos	Cancelado
Preparação das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Suporte ao Fechamento do Registro de Candidaturas	Em andamento
Auditoria dos Sistemas - Evento de Geração de Mídias (GEDAI, HotSwap, SIS)	Não iniciado
Geração de Mídias	Não iniciado
Evento de Carga e Lacre das Urnas	Não iniciado
Auditoria das Urnas - Evento de Carga e Lacre	Não iniciado
Suporte à Montagem de Seção	Não iniciado
Auditoria das Urna - Evento Dia da Eleição	Não iniciado
Suporte à Urna no dia Eleição	Não iniciado
Suporte à Transmissão, Apuração e Totalização dos Resultados	Não iniciado
Suporte à Prestação de Contas	Não iniciado
Diplomação dos Candidatos	Não iniciado
Fechamento do Cand	Não iniciado

PDI-22-R1-N-58 - Aquisições e contratações STI 2024

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	22/mar/24	22/mar/24			CINF	10

Atividades	Situação
Licenciamento de softwares	Não iniciado
Aquisição de solução de Firewall.	Em andamento
Solução para o Data Center	Em andamento
Upgrade da solução de backup	Em andamento
Equipamentos de microinformática	Em andamento
Contratação de serviços de suporte de TI	Em andamento
Solução de wifi	Em andamento
Aquisição de notebooks	Em andamento

PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de petição no sistema SEI

Descrição						
SEI: 23.0.000016671-5						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	16/fev/24	16/fev/24	31/mai/24		CESCO	20

Atividades	Situação
Planejamento	Em andamento
Levantamento de requisitos	Em andamento
Criação e configuração do ambiente de testes	Em andamento
Realização de testes pela equipe técnica	Em andamento
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

PDI-22-R1-N-61 - Eleição do conselho tutelar de Nova Iguaçu de Goiás

Descrição						
SEI Nº 24.0.000002314-7 Data da eleição: 21/04/2024.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento					CSEL	30

Atividades	Situação
Formalização do Pedido	Concluído
Aprovação da Eleição	Concluído
Geração da Base de Eleitores	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Entrega da Base de Candidatos	Concluído
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Viagem do Servidor da STI para Suporte à Eleição	Não iniciado
Retirada das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Suporte às Eleições	Não iniciado
Devolução das Urnas Eletrônicas	Não iniciado

ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software

Descrição						
SEI nº: 23.0.000004358-3 Possui o intuito de estabelecer padrões de segurança no desenvolvimento de software.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	30/abr/24		CESCO	90

Resumo	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Em andamento
Observações	
Após a aprovação da minuta pelo CGSI, o processo foi encaminhado para a Diretoria Geral para apreciação.	

ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas

Descrição

SEI 1975-9

Possui o objetivo de proteger, controlar, gerenciar, auditar e monitorar contas privilegiadas a ativos críticos do TRE-GO. São considerados ativos críticos:
 Equipamentos servidores físicos e virtuais que hospedam todos os sistemas eleitorais, administrativos e judiciais;
 Servidores de Banco de Dados;
 Servidores de Arquivos Corporativos;
 Servidores de Correio Eletrônico;
 Equipamentos Firewalls, Balance adores de Carga, Switches de Rede, Proxy, Contas de Serviços, dentre outros.

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	30/abr/24		CINF	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Aquisição	Concluído
Instalação e configuração	Concluído
Transferência de conhecimento	Concluído
Disponibilizar em produção - ambiente Microsoft.	Concluído
Disponibilizar em produção - ambiente Linux.	Em andamento
Observações	
Foi agendada para o dia 17/04, reunião com o técnico da empresa para finalizar as configurações da ferramenta.	

ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)**Descrição****SEI 22.0.000006237-9**

Ferramenta que possui a finalidade de prover uma autenticação mais segura dos usuários de sistemas informatizados, por meio da confirmação da identidade do usuário, em dois ou mais momentos, antes de liberar o seu acesso a um determinado sistema.

Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/22	01/jan/22	30/abr/24		CINF	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Aquisição	Concluído
Instalação e configuração	Concluído
Transferência de conhecimento	Concluído
Máquinas dos postos avançados - Prefeitura/TJ - uso da VPN.	Concluído
Máquinas da JE - Home Office - uso de VPN.	Concluído
Disponibilizar em produção - Portal internet.	Concluído
Disponibilizar em produção - E-mail.	Concluído
Migrar os usuários de e-mail para o CISCO-DUO	Em andamento
Observações	
Foram migrados até o momento, 700 usuários de e-mail para o CISCO-DUO de um total de 1.159.	

ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação**Descrição**

Portaria Nº78/2022 (normativo que está vigente)

Possui a finalidade de estabelecer as diretrizes para o controle de acesso e uso aceitável dos recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal, bem como os direitos e as responsabilidades dos usuários desses recursos.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	30/abr/24		CINF, STI	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Norma finalizada	Concluído
Revisão do normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE	Em andamento
Observações	
O término previsto foi alterado para 30/04/2024.	

ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos

Descrição						
O uso de recursos criptográficos visa proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos pelas redes de computadores, assim como dos dados em repouso, armazenados em servidores, microcomputadores, dispositivos móveis e bancos de dados.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/24		CESCO, CINF	60

Atividades	Situação
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Linux.	Concluído
Implantação de criptografia do Portal de acesso externo - escritório remoto.	Concluído
Implantação de criptografia em conexões VPN.	Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Microsoft.	Concluído
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Backup.	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Planejamento	Concluído
Mapeamento do processo de certificação de sites e sistemas de informação	Não iniciado
Implantação de criptografia em notebooks standalone - Bitlocker.	Não iniciado
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores de aplicação e de Bancos de dados.	Em andamento
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS sem SIS - Bitlocker.	Em andamento
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS com SIS - Bitlocker.	Em andamento
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores	Em andamento
Observações	
A SEPRO/Aline implementou o recurso de backup criptografado e iniciou os testes de performance.	

PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC

Descrição						
Definir processos de continuidade de serviços de TI, em caso de eventos de causas naturais, acidentais, tecnológicas ou humanas.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	30/abr/24		AGSTI	60

Atividades	Situação
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Estabelecer Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papéis e responsabilidades	Em andamento
Estabelecer o processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC	Em andamento
Transferência de conhecimento	Não iniciado
Testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC	Não iniciado
Observações	
Os impedimentos foram resolvidos e o projeto foi retomado.	

PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC

Descrição						
Os projetos de Tecnologia da Informação, deverão passar por análise de riscos de segurança da informação antes de sua implementação.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	30/abr/24		AGSTI	60

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Em andamento
Elaborar, revisar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado com o plano institucional de gestão de riscos	Em andamento
Transferência de conhecimento	Não iniciado
Implantação	Não iniciado
Observações	
Os impedimentos foram resolvidos e o projeto foi retomado.	

PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento		09/ago/22	30/abr/24		CESCO	90

Atividades	Situação
Análise dos requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Concluído
Elaborar / Revisar processo de aquisição/desenvolvimento de software, conforme a ENTIC-JUD.	Em homologação

PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.

Descrição						
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO, CINF	30

Atividades	Situação
Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	Em andamento
Observações	
A CESCO está elaborando o termo de abertura do projeto.	

PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020

Descrição						
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO	90

Atividades	Situação
Participar de curso oferecido pelo CNJ	Concluído
Adequar os padrões de desenvolvimento e a arquitetura de sistemas do Tribunal aos padrões estabelecidos na Res. 335/2020 (PDPJ), justificando a adoção de arquiteturas alternativas, se for o caso	Em homologação

PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO	90

Atividades	Situação
Definir modelos de contrato de aquisição e de desenvolvimento de software em que constem cláusula que determine o depósito da documentação dos sistemas, além dos requisitos de direitos autorais etc	Em homologação
Observações	
Será elaborado um normativo que oriente a inclusão da cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas.	

PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33

Descrição

Implantação	Em andamento
Observações	
Os problemas no uso do protocolo seguro foram resolvidos e o OCS está sendo testado e homologado.	



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 18/04/2024, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 18/04/2024, às 19:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIO ANTÔNIO DUARTE OLIVEIRA, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 19/04/2024, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 29/04/2024, às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRAYTON MARQUES SANTANA, COORDENADOR(A)**, em 19/08/2024, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0780565** e o código CRC **92FCDB5C**.