



## ATA

### REUNIÃO CTGTI - 14/2024

#### 1. Identificação

<b>Data:</b> 13 de jun. de 2024	<b>Início:</b> 14:16 <b>Término:</b> 16:02	<b>Local:</b> Sala de reunião da STI
<b>Finalidade:</b> Acompanhamento da situação dos projetos do PDTIC 21-26 revisão 2022		

#### 2. Objetivos

- Atualizar a situação dos projetos em andamento;
- Tomar decisões que impactam no direcionamento dos projetos;
- Tomar decisões para reforçar os valores da STI.

#### 3. Pré-reunião

- Atualizar no Jira o andamento e situação dos projetos;
- Identificar os problemas e propostas de soluções de cada projeto;
- Discutir sobre os pontos positivos ocorridos.

#### 4. Pauta

- Qual é o percentual de execução do projeto?
- Que etapa foi executada?
- Qual etapa será executada na semana?
- Existe alguma observação ou impedimento?
- A previsão de finalização do projeto está mantida?
- Realizar análise dos projetos adiados e não iniciados.


#### 5. Participantes

Nome	Cargo	Email
Brayton Marques Santana	Coordenador de Sistemas Corporativos - substituto	brayton.santana@tre-go.jus.br
Dory Gonzaga Rodrigues	Coordenador de Sistemas Eleitorais	dory.gonzaga@tre-go.jus.br
Frank Wendell Ribeiro	Secretário de Tecnologia da Informação	frank.ribeiro@tre-go.jus.br
Marcilio Zaccarelli Bersaneti	Coordenador de Infraestrutura	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br
Paulo Sérgio Taira	Assessor de Planejamento, Governança e Gestão	paulo.taira@tre-go.jus.br


#### 6. Encaminhamentos

- Os registros de informações dos projetos foram realizados em suas respectivas páginas;
- A CESCO revisará a minuta do normativo de gestão de log elaborada pela CINF a partir do dia 01/07/2024, após o término das férias do titular da unidade;
- Projetos a serem incluídos no programa ELE24:
  - SNCAND2024 - Simulado Nacional de Registro de Candidaturas 2024;
  - 14º Simulado Nacional de Hardware (14SNH).
- O projeto: Eleitor do Futuro - CEPI Maria Rosilda Rodrigues (Eleição Simulada das Personalidades Goianas), será incluído no programa PDI;
- O projeto PDI-22-R1-N-33 - Reparelhamento da rede sem fio foi adiado por falta de disponibilidade orçamentária;
- Os integrantes do CTGTI farão análise da minuta do normativo referente ao projeto: ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs);
- Atualizar a atividade: Licenciamento de Software do projeto PDI-22-R1-N-58 - Aquisições e contratações STI 2024;
- Verificar retorno da ACIBER para CINF a respeito da renovação do Tenable.sc por parte do TSE (CIBER-JE).

#### 7. Portfólio de projetos



Total: 98 . Gráfico por: Status



Total: 98 . Gráfico por: Unidade responsável

### 7.1. Programa: Suporte às Eleições 2024 (ELE24) - Projetos em Andamento/Homologação

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ELE24-22-R1-01 - Manutenção preventiva de urnas	Em andamento	90	CSEL
ELE24-22-R1-06 - Simulado Nacional de Registro de Candidaturas 2024	Em andamento	90	CSEL

2 itens

### 7.2. Programa: Plano de Demandas Internas (PDI) - Projetos em Andamento/Homologação

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições	Em homologação	90	CESCO
PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE	Em homologação	90	CESCO
PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votamet/E-voto	Em andamento	10	CESCO
PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO	Em homologação	90	STI
PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)	Em homologação	80	CESCO
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	30	CESCO, VPCRE
PDI-22-R1-25 - Nova Intranet	Em andamento	50	CESCO
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	30	CESCO
PDI-22-R1-N-55 - Implantação da Solução de Automação Processual e inteligência artificial (JANUS)	Em andamento	70	CESCO
PDI-22-R1-N-58 - Aquisições e contratações STI 2024	Em andamento	20	CINF
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI	Em andamento	80	CESCO
PDI-22-R1-N-62 - Implantação do Sistema SERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social	Em andamento	10	CESCO
PDI-22-R1-N-64 - Eleitor do Futuro: Escola Municipal - Godofredo Perfeito - Ipameri - GO	Em andamento	10	CSEL
PDI-22-R1-N-66 - Desenvolvimento de Sistema de Diplomação	Em andamento	10	CESCO
PDI-22-R1-N-67 - Implantação do sistema Atena	Em andamento	70	CESCO
PDI-22-R1-N-68 - Eleitor do Futuro: CEPI Maria Rosilda Rodrigues (Eleição Simulada das Personalidades Goianas)	Em andamento	40	CSEL

16 itens

### 7.3. Programa: Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software	Em homologação	90	CESCO
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Em andamento	40	CINF
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Em andamento	90	CINF
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Em andamento	90	CINF
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90	CINF, STI
ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos	Em andamento	80	CESCO, CINF

6 itens

### 7.4. Programa: Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (PTE) - Projetos em Andamento

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Em andamento	60	AGSTI
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Em andamento	60	AGSTI
PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Em homologação	90	CESCO

PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Em andamento	30	CESCO, CINF
PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Em homologação	90	CESCO
PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Em homologação	90	CESCO
PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Em homologação	90	CESCO
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	80	CINF

8 itens

### 7.5. Projetos adiados, não iniciados e suspensos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes	Adiado	40	CESCO, CINF
ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades	Adiado	70	ACIBER, CESCO, CINF
ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico	Adiado	40	CINF
PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores	Adiado	10	CESCO
PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede sem fio	Adiado	60	CINF
ELE24-22-R1-07 - 14º Simulado Nacional de Hardware (14SNH)	Não iniciado		CSEL
PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Não iniciado		CESCO, CINF

7 itens

### 7.6. Projetos em fila

Resumo	Situação	Unidade responsável
PDI-21-R1-22 - SIS07 - Desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Licenças Médicas	Em fila	CESCO
PDI-22-R1-05 - Implantar Banco de Talentos (Portal TSE)	Em fila	CESCO
PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos	Em fila	CESCO
PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição	Em fila	CESCO

4 itens

### 7.7. Projetos/macro atividades com término previsto em até 60 dias

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável	Término previsto
ELE24-22-R1-06 - Simulado Nacional de Registro de Candidaturas 2024	Em andamento	90	CSEL	14/jun/24
PDI-22-R1-N-64 - Eleitor do Futuro: Escola Municipal - Godofredo Perfeito - Ipameri - GO	Em andamento	10	CSEL	20/jun/24
PDI-22-R1-N-68 - Eleitor do Futuro: CEPI Maria Rosilda Rodrigues (Eleição Simulada das Personalidades Goianas)	Em andamento	40	CSEL	25/jun/24
PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de petição no sistema SEI	Em andamento	80	CESCO	28/jun/24
ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)	Em andamento	40	CINF	28/jun/24
ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação	Em andamento	90	CINF, STI	28/jun/24
ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas	Em andamento	90	CINF	28/jun/24
PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	Em andamento	60	AGSTI	28/jun/24
PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Em andamento	60	AGSTI	28/jun/24
PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Em andamento	80	CINF	28/jun/24
ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)	Em andamento	90	CINF	25/jul/24
PDI-22-R1-N-67 - Implantação do sistema Atena	Em andamento	70	CESCO	31/jul/24
PDI-22-R1-N-62 - Implantação do Sistema SERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social	Em andamento	10	CESCO	31/jul/24
PDI-22-R1-N-55 - Implantação da Solução de Automação Processual e inteligência artificial (JANUS)	Em andamento	70	CESCO	31/jul/24
ELE24-22-R1-01 - Manutenção preventiva de urnas	Em andamento	90	CSEL	31/jul/24
PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle	Em andamento	30	CESCO	31/jul/24
PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto	Em andamento	10	CESCO	31/jul/24
PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória	Em andamento	30	CESCO, VPCRE	31/jul/24

PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Em andamento	30	CESCO, CINF	31/jul/24
---	--------------	----	-------------	-----------

19 itens

## 7.8. Projetos concluídos

Resumo	Situação	Execução%	Unidade responsável
ELE24-22-R1-02 - 12º Simulado Nacional de Hardware (12SNH)	Concluído	100	CSEL
ELE24-22-R1-03 - Acompanhamento da reforma do depósito central das urnas eletrônicas	Concluído	100	CSEL
ELE24-22-R1-04 - 13º Simulado Nacional de Hardware (13SNH)	Concluído	100	CSEL
ELE24-22-R1-05 - Infraestrutura para o fechamento do cadastro 2024	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-03 - Gerenciamento de backup e restauração de dados	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-06 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Concluído	100	AGSTI, CESCO, CINF
ENS-22-R1-08 - Solução de Antivírus	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-10 - Solução de Gestão de Patches	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-12 - Solução de Plataforma de conscientização	Concluído	100	AGSTI
ENS-22-R1-13 - Solução de Segurança do AD	Concluído	100	CINF
ENS-22-R1-14 - Solução de Web Application Firewall - WAF	Concluído	100	CINF
PDI-21-R1-16 - INF06 - JUS - Eleições 2022 e Atualização da Plataforma Microsoft	Concluído	100	CINF
PDI-21-R1-18 - SIS21 - Auditse	Concluído	100	CESCO
PDI-21-R1-19 - SIS20 - Adaptação do Sistema - SGRH	Concluído	100	CESCO
PDI-21-R1-20 - SIS11 - Finalização do Sistema GESCOMP (Gestão por Competências)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-01 - Suporte às Eleições 2022	Concluído	100	AGSTI, CESCO, CINF, CSEL
PDI-22-R1-02 - Implantação do RDC ARQ	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-03 - Atualização do Sistema de Diárias	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-04 - Atualização do Sistema de Gestão de Serviços Extraordinários (GSE)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-06 - Implantar o Sistema de Gerenciamento de Propaganda Partidária Gratuita (SisAntena)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-12 - Implantação de ferramenta automatizada de comunicação externa e prestação de serviços aos clientes cidadãos da Justiça Eleitoral em Goiás.	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-17 - eSocial - 4ª fase	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-26 - Implantação da versão 4.0 do sistema SEI	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-27 - Distribuição e remanejamento de kits biométricos modelo 2015	Concluído	100	CINF, CSEL
PDI-22-R1-28 - Criação de novos postos de atendimento (Acordo de colaboração TJ)	Concluído	100	CINF
PDI-22-R1-30 - Manutenção evolutiva do Sistema de Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (SIAPEXo)	Concluído	100	CESCO
PDI-22-R1-N-32 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2023	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-34 - Reparcelamento dos serviços de impressão	Concluído	100	CINF
PDI-22-R1-N-35 - Desenvolvimento do Sistema de Apoio às Eleições do Conselho Tutelar (ELECONS)	Concluído	100	CESCO, CSEL
PDI-22-R1-N-38 - Adequação da rede para o serviço VOIP	Concluído	100	CINF
PDI-22-R1-N-39 - Implantação de backbone secundário redundante	Concluído	100	CINF
PDI-22-R1-N-40 - Eleição da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás - CIPA	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-41 - Eleição Suplementar de Iaciara	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-42 - Eleição Suplementar de Cachoeira Alta	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-45 - Eleição Suplementar de São Simão	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-46 - Eleição do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran - CIPA	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-47 - Eleitor do Futuro - Colégio Espaço Pedagógico Educacional - Grêmios Estudantil	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-48 - Eleição da Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás - COOTEGO	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-49 - Eleitor do Futuro - Nova Veneza	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-51 - Eleitor do Futuro: Goiânia	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-52 - Eleição Suplementar de Bom Jardim de Goiás	Concluído	100	CSEL
PDI-22-R1-N-53 - Eleição do Conselho de Administração e Fiscal da Unimed Goiânia	Concluído	100	CSEL



Descrição						
SEI 21.0.000003441-7 Desenvolvimento (Finalização) de Sistema de Substituição de Servidores, que envolve o processo indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança (FC) e Cargos Comissionados (CJ), por prazo determinado ou indeterminado. Visa automatizar o processo de indicação e deferimento de substituições de cargos de direção, chefia e assessoramento no Tribunal <b>Meta:</b> Automação do processo de indicação e designação de servidores para ocupação de Funções de Confiança e Cargos Comissionados até setembro/2022.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em homologação	27/abr/22	27/abr/22	31/jan/24		CESCO	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Homologação do produto	Em andamento
Observações	
Os ajustes solicitados pela SGP foram concluídos. Os testes visando a homologação do sistema foram retomados.	

#### PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE

Descrição						
SEI: 24.0.000003403-3 Implantar o módulo Pasta Funcional do sistema Espaço do Servidor desenvolvido pelo TSE, que possui o objetivo de permitir acesso online dos servidores ao seu próprio dossiê funcional, sem necessidade de solicitação a unidade responsável.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em homologação	07/jan/21	07/jan/21	29/mar/24		CESCO	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela unidade demandante	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
Os ajustes solicitados pela SGP foram concluídos. Os testes visando a homologação do sistema foram retomados.	

#### PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto

Descrição						
<b>Adoção de um sistema de votação online</b> Adoção do Sistema Votonet (desenvolvido TRE-PA). E-voto desenvolvido pelo TRE-SC.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/mai/24	01/mai/24	31/jul/24		CESCO	10

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Em andamento
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
Observações	
TRE-SC disponibilizou o código-fonte do sistema e a documentação para implantação. A unidade demandante optou pela implantação do sistema E-voto desenvolvido pelo TRE-SC, ao invés do sistema Votonet desenvolvido pelo TRE-PA.	

#### PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO

Descrição						
SEI: 22.0.000012173-1						

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Responsável
Em homologação	04/mar/24	04/mar/24	30/abr/24		STI	Frank

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação de serviços da SAO	Concluído
Configuração do fluxo de atendimento	Concluído
Homologação do ambiente	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Em andamento
<b>Observações</b>	
O SEI nº 22.0.000012173-1 foi encaminhado à unidade demandante para homologação.	

#### PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO)

Descrição						
Objetivo do sistema: promover a ampliação e melhoria no sistema de gestão do plano de aquisições e contratações - SisPAC a fim de utilizá-lo para elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações do Tribunal. Em agosto de 2023 o nome do sistema foi alterado para SISPLANO.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Em homologação	29/abr/22	29/abr/22	26/abr/24		CESCO	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Análise de requisitos	Concluído
Desenvolvimento funcionalidades	Concluído
Testes de funcionalidades	Concluído
Disponibilização em ambiente de produção	Em andamento
<b>Observações</b>	
Em fase de elaboração do termo de homologação para envio à unidade demandante; O término previsto foi alterado para 26/04/2024.	

#### PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória

Descrição						
SEI 2275-6 Finalidade: desenvolvimento de uma solução informatizada para o controle de informações judiciais relacionadas a medidas que envolvem gestão e destinação de valores oriundos de fianças e penas pecuniárias. Ao final, haverá a conversão do controle dos registros manuais em livros de guarda obrigatória pelos cartórios eleitorais para meio eletrônico.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	30/ago/23	30/ago/23	31/jul/24		CESCO, VPCRE	30

Atividades	Situação
Levantamento de requisitos	Concluído
Desenvolvimento da etapa I do sistema	Em andamento
Disponibilização do módulo I do sistema em ambiente de produção	Não iniciado
<b>Observações</b>	
Arquitetura do sistema foi concluída. O término previsto foi alterado para 31/07/2024.	

#### PDI-22-R1-25 - Nova Intranet

Descrição						
<a href="http://wp.tre-go.jus.br/">http://wp.tre-go.jus.br/</a>						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Em andamento		07/nov/22	19/dez/24		CESCO	50

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e testes pela equipe técnica	Concluído
Realização de testes pela equipe de desenvolvimento	Em andamento
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

**Observações**

A demanda será incluída pela STI no Plano de Gestão 2024-2026.  
As páginas estáticas foram migradas. Em fase de importação dos documentos.  
A demanda necessita de uma comissão multidisciplinar com representantes das áreas de negócio para gerir o projeto.

**PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle****Descrição**

SEI nº: 24.0.000003648-6 (para capacitação nas ferramentas de segurança da Oracle)  
A implantação de ferramentas de segurança e proteção em um SGDB Oracle é fundamental para proteger os dados críticos de uma organização. Tem como objetivo principal garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados armazenados no banco de dados.

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jun/23	01/jun/23	31/jul/24		CESCO	30

Atividades	Situação
Instalação/ativação da feature	Concluído
Implementação das primeiras funcionalidades	Não iniciado
Testes em ambiente real	Em andamento
Aplicação em ambiente virtual	Em andamento
Estudos sobre as funcionalidades	Em andamento

**PDI-22-R1-N-55 - Implantação da Solução de Automação Processual e inteligência artificial (JANUS)****Descrição**

SEI nº 24.0.000000742-7

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/abr/24	01/abr/24	31/jul/24		CESCO	70

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Levantamento de requisitos	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Realização de testes pela equipe técnica	Concluído
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

**Observações**

A reunião para indicação do líder do grupo de trabalho está agendada para o dia 18/06/2024.  
A SEPRO está preparando as máquinas virtuais.

**PDI-22-R1-N-58 - Aquisições e contratações STI 2024**

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	22/mar/24	22/mar/24	19/dez/24		CINF	20

Atividades	Situação
Licenciamento de softwares	Em andamento
Aquisição de solução de Firewall.	Em andamento
Solução para o Data Center	Em andamento
Upgrade da solução de backup	Em andamento
Equipamentos de microinformática	Em andamento
Contratação de serviços de suporte de TI	Em andamento
Solução de wifi	Adiado
Aquisição de notebooks	Em andamento

**PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI****Descrição**

SEI: 23.0.000016671-5

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	16/fev/24	16/fev/24	28/jun/24		CESCO	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Levantamento de requisitos	Concluído
Criação e configuração do ambiente de testes	Concluído
Realização de testes pela equipe técnica	Concluído
Homologação do produto	Em andamento
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado
<b>Observações</b>	
A CESCO encaminhará o SEI para a COAD para definição das classes processuais que deverão constar no módulo de peticionamento externo.	

#### **PDI-22-R1-N-62 - Implantação do Sistema SERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social**

Descrição						
SEI nº: 24.0.000000946-2						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	10/jun/24	10/jun/24	31/jul/24		CESCO	10

Atividades	Situação
Planejamento	Em andamento
Levantamento de requisitos	Não iniciado
Criação e configuração do ambiente de estes	Não iniciado
Realização de testes pela equipe técnica	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

#### **PDI-22-R1-N-64 - Eleitor do Futuro: Escola Municipal - Godofredo Perfeito - Ipameri - GO**

Descrição						
SEI nº 24.0.000007428-0						
Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/mai/24	01/mai/24	20/jun/24		CSEL	90

Atividades	Situação
Formalização do Pedido	Concluído
Aprovação da Eleição	Concluído
Entrega da Base de Candidatos e Eleitores	Concluído
Configuração da Eleição	Concluído
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Concluído
Geração de Mídias	Concluído
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Concluído
Retirada das Urnas Eletrônicas	Concluído
Suporte às Eleições	Em andamento
Devolução das Urnas Eletrônicas	Em andamento

#### **PDI-22-R1-N-66 - Desenvolvimento de Sistema de Diplomação**

Descrição						
Será agendada reunião com a equipe do TSE para verificar a possibilidade de integração do diploma no DivulgaCand.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	10/mai/24	10/mai/24	14/out/24		CESCO	10

Atividades	Situação
Planejamento	Em andamento
Levantamento de requisitos	Em andamento
Criação e configuração dos ambientes de desenvolvimento, teste e homologação	Não iniciado
Implementação das funcionalidades priorizadas	Não iniciado
Realização de testes pela unidade demandante	Não iniciado

Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

#### PDI-22-R1-N-67 - Implantação do sistema Atena

Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	06/mai/24	06/mai/24	31/jul/24		CESCO	70

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Criação e configuração do ambiente	Em andamento
Realização de testes pela equipe técnica	Não iniciado
Homologação do produto	Não iniciado
Disponibilização em ambiente de produção	Não iniciado

#### PDI-22-R1-N-68 - Eleitor do Futuro: CEPI Maria Rosilda Rodrigues (Eleição Simulada das Personalidades Goianas)

Situação	Start date (Baseline)	Start date	End Date (Baseline)	End Date	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	12/jun/24	12/jun/24	25/jun/24		CSEL	40

Atividades	Situação
Formalização do Pedido	Concluído
Aprovação da Eleição	Concluído
Entrega da Base de Candidatos e Eleitores	Concluído
Configuração da Eleição	Em andamento
Geração de Mídias	Não iniciado
Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Validação das Mídias (Candidatos e Eleitores)	Não iniciado
Retirada das Urnas Eletrônicas	Não iniciado
Suporte às Eleições	Não iniciado
Devolução das Urnas Eletrônicas	Não iniciado

#### ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software

Descrição						
SEI nº: 23.0.000004358-3 Possui o intuito de estabelecer padrões de segurança no desenvolvimento de software.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Em homologação	01/jul/21	01/jul/21	30/abr/24		CESCO	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Aprovação do normativo pela Diretoria Geral	Em andamento
Observações	
Após a aprovação da minuta pelo CGSI, o processo foi encaminhado para a Diretoria Geral para apreciação.	

#### ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs)

Descrição						
Dispõe sobre as regras e os procedimentos para a realização da gestão e monitoramento de registro de atividades (logs) no ambiente computacional do TRE-GO.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	28/jun/24		CINF	40

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração das minutas dos documentos normativos.	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Em andamento
Aprovação da norma e do procedimento.	Não iniciado

Implantação da norma e do procedimento.	Não iniciado
<b>Observações</b>	
Aos integrantes do CTGTI para análise da minuta do normativo Dory Gonzaga Rodrigues Augusto Cesar AGSTI Frank O término previsto foi alterado para 28/06/2024	

### ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas

<b>Descrição</b>						
<b>SEI 1975-9</b> Possui o objetivo de proteger, controlar, gerenciar, auditar e monitorar contas privilegiadas a ativos críticos do TRE-GO. São considerados ativos críticos: Equipamentos servidores físicos e virtuais que hospedam todos os sistemas eleitorais, administrativos e judiciais; Servidores de Banco de Dados; Servidores de Arquivos Corporativos; Servidores de Correio Eletrônico; Equipamentos Firewalls, Balance adores de Carga, Switches de Rede, Proxy, Contas de Serviços, dentre outros.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	28/jun/24		CINF	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Aquisição	Concluído
Instalação e configuração	Concluído
Transferência de conhecimento	Concluído
Disponibilizar em produção - ambiente Microsoft.	Concluído
Disponibilizar em produção - ambiente Linux.	Em andamento

<b>Observações</b>
A servidora Aline que estava terminando as configurações entrou de férias e o titular da unidade assumiu a atividade.

### ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA)

<b>Descrição</b>						
<b>SEI 22.0.000006237-9 (aquisição da ferramenta)</b> <b>SEI 24.0.000007232-6 (determinação do CNJ)</b> Ferramenta que possui a finalidade de prover uma autenticação mais segura dos usuários de sistemas informatizados, por meio da confirmação da identidade do usuário, em dois ou mais momentos, antes de liberar o seu acesso a um determinado sistema.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/22	01/jan/22	25/jul/24		CINF	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Aquisição	Concluído
Instalação e configuração	Concluído
Transferência de conhecimento	Concluído
Máquinas dos postos avançados - Prefeitura/TJ - uso da VPN.	Concluído
Máquinas da JE - Home Office - uso de VPN.	Concluído
Disponibilizar em produção - Portal internet.	Concluído
Disponibilizar em produção - E-mail.	Concluído
Migrar os usuários de e-mail para o CISCO-DUO	Em andamento

<b>Observações</b>
Todos os usuários serão migrados até o dia 25/07/2024.

### ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação

<b>Descrição</b>						
Portaria Nº78/2022 (normativo que está vigente) Possui a finalidade de estabelecer as diretrizes para o controle de acesso e uso aceitável dos recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal, bem como os direitos e as responsabilidades dos usuários desses recursos.						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	28/jun/24		CINF, STI	90

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído

Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Norma finalizada	Concluído
Revisão do normativo instituído com a proposta do GT do grupo de trabalho da CIBER-JE	Em andamento
<b>Observações</b>	
O término previsto foi alterado para 28/06/2024.	

### ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos

<b>Descrição</b>						
O uso de recursos criptográficos visa proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos pelas redes de computadores, assim como dos dados em repouso, armazenados em servidores, microcomputadores, dispositivos móveis e bancos de dados.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	19/dez/24		CESCO, CINF	80

Atividades	Situação
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Linux.	Concluído
Implantação de criptografia do Portal de acesso externo - escritório remoto.	Concluído
Implantação de criptografia em conexões VPN.	Concluído
Implantação de criptografia em notebooks standalone - Bitlocker.	Concluído
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS sem SIS - Bitlocker.	Concluído
Implantação de criptografia em desktops no domínio JUS com SIS - Bitlocker.	Concluído
Criação de Autoridade Certificadora para ambiente Microsoft.	Concluído
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Backup.	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Planejamento	Concluído
Mapeamento do processo de certificação de sites e sistemas de informação	Não iniciado
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores de aplicação e de Bancos de dados.	Em andamento
Implantação da criptografia em dados sensíveis - Servidores	Em andamento
<b>Observações</b>	
Concluída a Implantação de criptografia em notebooks standalone - Bitlocker. O CTGTI revisará as minutas de normativos Marcílio Zaccarelli Bersaneti Frank AGSTI Augusto Cesar Dory Gonzaga Rodrigues	

### PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC

<b>Descrição</b>						
Definir processos de continuidade de serviços de TI, em caso de eventos de causas naturais, acidentais, tecnológicas ou humanas.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	28/jun/24		AGSTI	60

Atividades	Situação
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Estabelecer Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papeis e responsabilidades	Em andamento
Estabelecer o processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC	Em andamento
Transferência de conhecimento	Não iniciado
Testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC	Não iniciado
<b>Observações</b>	
Está sendo analisada proposta de aquisição conjunta da solução de gestão de riscos, continuidade serviços e LGPD pelo TSE. O término previsto foi alterado para 28/06/2024.	

### PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC

<b>Descrição</b>						
Os projetos de Tecnologia da Informação, deverão passar por análise de riscos de segurança da informação antes de sua implementação.						
Situação	início previsto	início real	término previsto	término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	01/jul/21	01/jul/21	28/jun/24		AGSTI	60

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Em andamento

Elaborar, revisar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado com o plano institucional de gestão de riscos	Em andamento
Transferência de conhecimento	Não iniciado
Implantação	Não iniciado
<b>Observações</b>	
Está sendo analisada proposta de aquisição conjunta da solução de gestão de riscos e LGPD pelo TSE. O término previsto foi alterado para 28/06/2024.	

**PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD**

<b>Descrição</b>						
SEI: 24.0.000006783-7						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em homologação		09/ago/22	30/abr/24		CESCO	90

Atividades	Situação
Análise dos requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Concluído
Elaborar / Revisar processo de aquisição/desenvolvimento de software, conforme a ENTIC-JUD.	Em homologação
<b>Observações</b>	
O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.	

**PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.**

<b>Descrição</b>						
<a href="https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496">https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496</a>						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	31/jul/24		CESCO, CINF	30

Atividades	Situação
Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	Em andamento
<b>Observações</b>	
A CESCO está elaborando o termo de abertura do projeto. Augusto Cesar	

**PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020**

<b>Descrição</b>						
SEI: 24.0.000006783-7 <a href="https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496">https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496</a>						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em homologação	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO	90

Atividades	Situação
Participar de curso oferecido pelo CNJ	Concluído
Adequar os padrões de desenvolvimento e a arquitetura de sistemas do Tribunal aos padrões estabelecidos na Res. 335/2020 (PDPJ), justificando a adoção de arquiteturas alternativas, se for o caso	Em homologação
<b>Observações</b>	
O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.	

**PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas**

<b>Descrição</b>						
SEI: 24.0.000006783-7						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em homologação	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO	90

Atividades	Situação
Definir modelos de contrato de aquisição e de desenvolvimento de software em que constem cláusula que determine o depósito da documentação dos sistemas, além dos requisitos de direitos autorais etc	Em homologação
<b>Observações</b>	
O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.	

**PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33**

Descrição						
<p><b>SEI: 24.0.00006783-7</b>                      ENTIC-JUD: <a href="https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706">https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706</a>                      Art. 33. Os sistemas de informação deverão atender a padrões de interoperabilidade e outros que venham a ser recomendados pelo Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário.                      Parágrafo único. Os novos sistemas de informação deverão atender aos seguintes requisitos:                      I – ser portáteis e interoperáveis;                      II – ser disponíveis para dispositivos móveis e responsivos;                      III – possuir documentação atualizada;                      IV – oferecer suporte para assinatura baseado em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil);                      V – atender ao Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), do Governo Federal.                      VI – recomenda-se o uso de sistemas de informação já desenvolvidos, disseminados e experimentados no âmbito do Poder Judiciário.                      VII – recomenda-se o uso do Repositório Nacional para disseminação de boas práticas e compartilhamento de soluções colaborativas de TIC.</p>						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Unidade responsável	Execução%
Em homologação	07/jan/22	07/jan/22	30/abr/24		CESCO	90

Atividades	Situação
Reformular ou readequar o processo de desenvolvimento de software	Em homologação
Observações	
O processo foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral.	

**PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica**

Descrição						
<p><b>Objetivo da demanda:</b>                      Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de Tecnologia da Informação, estando conectados ou não à rede corporativa, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TRE-GO, devem ser claramente identificados e inventariados.  <b>Qual é o problema a ser resolvido? (Descreva de forma sucinta):</b>                      A falta catalogação dos ativos de TI, tanto <i>hardware</i> quanto <i>software</i>, dificulta o dimensionamento das ações de atualização do parque, bem como torna o ambiente vulnerável a eventuais ataques cibernéticos de qualquer natureza.  <b>Afeta qual(is) processo(s) de trabalho (Consultar cadeia de valor)?</b>                      Gestão de TI e apoio à Governança                      Desenvolvimento e administração de soluções de TIC                      Gestão de infraestrutura de TIC                      Suporte técnico das soluções de TIC  <b>Benefícios (descreva os resultados a serem alcançados com a implantação da solução):</b>                      1. Visibilidade de todo o parque de <i>hardware</i> do Tribunal.                      2. Possibilidade de catalogação de equipamentos por Unidade Organizacional.                      3. Visibilidade de todos os <i>softwares</i> em uso no Tribunal, permitindo identificar necessidades de atualização, descontinuação, remoção, análise de vulnerabilidades.  <b>Objetivo estratégico e Iniciativa (Informar qual(is) objetivo(s) estratégico(s) e iniciativa(s) do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 a demanda encontra-se vinculada):</b>                      Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados                      Iniciativa 34. Aprimorar os mecanismos de segurança da informação e proteção de dados.                      Iniciativa 35. Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026  <b>Escopo da solução (Descrição da solução de TI e suas características gerais; Expectativa de prazo para a entrega da solução; Pequeno histórico):</b>  <b>Já existe alguma solução de TI em uso atualmente com escopo semelhante?</b>                      Não  <b>Caso a resposta anterior seja afirmativa, informe qual é a solução e porque ela não atende à demanda:</b>  <b>Custo (Informe a estimativa de custo do projeto):</b>                      Inicialmente será utilizada Ferramenta baseada em <i>Software</i> Livre, sem custo de licença, com utilização de mão de obra já existente no TRE.</p>						
Situação	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	unidade responsável	execução%
Em andamento	07/jan/22	07/jan/22	28/jun/24		CINF	80

Atividades	Situação
Planejamento	Concluído
Mapeamento do processo de trabalho	Concluído
Elaboração da minuta do documento normativo	Concluído
Aquisição da solução	Concluído
Implementação de protocolo seguro SNMP com https no OCS.	Concluído
Instalação e configuração da solução	Em andamento
Implantação	Em andamento
Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB)	Em andamento
Observações	
O OCS será atualizado para a implementação do SNMP. O término previsto foi alterado para 28/06/2024.	



Documento assinado eletronicamente por **BRAYTON MARQUES SANTANA, COORDENADOR(A)**, em 21/06/2024, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 21/06/2024, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 21/06/2024, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 24/06/2024, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 26/06/2024, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0838079** e o código CRC **A670DEA3**.