
  

Encargos Sociais:

Obra:

ANEXO II - 
REFORMA 
GERAL DO 
PRÉDIO

B.D.I.:  
25,19%
B.D.I DIF: 
16,88%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DI AS Rec. Definitivo

(%) 1ª med. (%) 2ª med. (%) 3ª med. (%) 4ª med. (%) 5ª med. (%) 6ª med. (%) 7ª med. 5% do Total

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

100,00% 20,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

105.194,68        21.038,94        10.519,47        10.519,47         15.779,20        15.779,20        15.779,20        15.779,20 

100,00% 70,00% 30,00%

50.179,26        35.125,48        15.053,78                     -                        -                       -                       -                       -   

100,00% 25,00% 35,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

73.037,31                     -          18.259,33        25.563,06           7.303,73          7.303,73          7.303,73          7.303,73 

100,00% 2,00% 30,00% 30,00% 38,00%

99.341,38                     -            1.986,83        29.802,41         29.802,41        37.749,72                     -                       -   

100,00% 20,00% 50,00% 30,00%

47.459,25                     -                       -                       -             9.491,85        23.729,63        14.237,78                     -   

100,00% 13,00% 40,00% 47,00%

72.215,35                     -            9.388,00        28.886,14         33.941,21                     -                       -                       -   

100,00% 30,00% 60,00% 10,00%

168.095,69                     -                       -          50.428,71       100.857,41        16.809,57                     -                       -   

100,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 10,00%

260.546,31                     -                       -          39.081,95         52.109,26        65.136,58        78.163,89        26.054,63 

100,00% 20,00% 50,00% 30,00%

64.076,06                     -                       -                       -                        -          12.815,21        32.038,03        19.222,82 

100,00% 40,00% 30,00% 30,00%

276.193,01                     -                       -                       -                        -        110.477,20        82.857,90        82.857,90 

100,00% 20,00% 60,00% 20,00%

75.518,80                     -                       -                       -           15.103,76        45.311,28        15.103,76                     -   

100,00% 100,00%

298,44                     -                       -                       -                        -                       -               298,44                     -   

100,00% 100,00%

6.269,05                     -                       -                       -                        -                       -                       -            6.269,05 

100,00% 12,54% 50,23% 27,93% 9,30%

50.129,68                     -                       -                       -             6.286,26        25.180,14        14.001,22          4.662,06 

100,00% 46,88% 46,88% 5,44% 0,80%

53.533,49                     -                       -                       -           25.096,50        25.096,50          2.912,22             428,27 

100,00% 4,98% 4,98% 5,30% 18,47% 16,38% 12,67% 37,22%

47.850,06          2.382,93          2.382,93          2.536,05           8.837,91          7.837,84          6.062,60        17.809,79 

4,04% 3,97% 12,88% 21,01% 27,12% 18,54% 7,44% 5,00%

4,04% 8,01% 20,89% 41,90% 69,02% 87,56% 95,00% 100,00%

1.449.937,82 58.547,35 57.590,33 186.817,79 304.609,52 393.226,60 268.758,78 107.890,56 72.496,89

58.547,35 116.137,68 302.955,47 607.564,98 1.000.791,59 1.269.550,36 1.377.440,93 1.449.937,82

4,04% 3,97% 12,88% 21,01% 27,12% 18,54% 7,44% 5,00%

4,04% 8,01% 20,89% 41,90% 69,02% 87,56% 95,00% 100,00%

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS

Desonerado
Horista: 85,92%
Mensalista: 49,08%

Cronograma Físico e Financeiro

Item Descrição Total Por Etapa

 1 ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS

 2 DEMOLIÇÃO/RETIRADA

 3 PISOS

 4 PAREDES

 5 FORRO/COBERTURA

 6 ESQUADRIAS

 7 ESTRUTURA

 8 INSTALAÇÕES ELETRICAS, CABEAMENTO E CFTV

 9 COBERTURA

 10 PINTURA

 11 AR CONDICIONADO

12 HIDROSSANITARIO

Financeiro Acumulado (R$)

13 INCENDIO

14 SANITÁRIO ACESSÍVEL - DEPÓSITO DE URNAS

15 COBERTURA - ACESSO PRINCIPAL

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Físico (%)

Físico Acumulado (%)

Financeiro (R$)

Financeiro (%)

Financeiro Acumulado (%)

7ª medição (Recebimento Provisório) -> O recebimento provisório ocorrerá somente quando os serviços da planilha estiverem toalmente concluídos (100%), e sobre a essa medição será retido o valor equivalente 
a 5% do total que corresponde a retenção para o recebimento definitivo.

_______________________________________________________________
Eng. Civil Arthur de Almeida Cruz

Analista Judiciário - Esp. Engenharia
CREA 16478/D-GO

_______________________________________________________________
Eng. Civil Alano Rodrigo Leal

Chefe da SEMSE - CREA 13430/D-GO
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