

PROGRAMAÇÃO DAS ROTAS DE SUPORTE AO EVENTO DE CARGA E LACRE – ELEIÇÕES 2022 - 1º TURNO

ROTA 1 A

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
063	FIRMINÓPOLIS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	19/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	20/09/22 ter	Integral
053	IPORÁ	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	21/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	22/09/22 qui	Integral
079	FAZENDA NOVA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	23/09/22 sex	Integral
		Carga de urnas	24/09/22 sáb	Integral
095	JUSSARA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	26/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
		Carga de urnas	28/09/22 qua	Integral

ROTA 1 B

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
34	ANICUNS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	19/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	20/09/22 ter	Integral
80	SÃO LUÍS DE M. BELOS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	21/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	22/09/22 qui	Integral
6	CAIAPÔNIA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	23/09/22 sex	Integral
		Carga de urnas	24/09/22 sáb	Integral
35	ARAGARÇAS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	26/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
102	PIRANHAS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	28/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	29/09/22 qui	Integral

ROTA 2 A

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
87	ALEXÂNIA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas.	19/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	20/09/22 ter	Integral
131	PADRE BERNARDO	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas.	21/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	22/09/22 qui	Integral
44	PLANALTINA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas.	23/09/22 sex	Integral
		Carga de urnas	24/09/22 sáb	Integral
		Carga de urnas	25/09/22 dom	Integral
143	ALTO PARAÍSO DE GOIÁS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas.	26/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
99	CAVALCANTE	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas.	28/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	29/09/22 qui	Integral

ROTA 2 B

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
11	FORMOSA	Saída do TRE e Treinamento Suporte Operacional	19/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	20/09/22 ter	Integral
		Carga de urnas	21/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	22/09/22 qui	Integral
123	ALVORADA DO NORTE	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	23/09/22 sex	Integral
		Carga de urnas	24/09/22 sáb	Integral
29	POSSE	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	25/09/22 dom	Integral
		Carga de urnas	26/09/22 seg	Integral
47	SÃO DOMINGOS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
105	CAMPOS BELOS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	28/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	29/09/22 qui	Integral



PROGRAMAÇÃO DAS ROTAS DE SUPORTE AO EVENTO DE CARGA E LACRE – ELEIÇÕES 2022 - 1º TURNO

ROTA 3 A

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
110	MOZARLÂNDIA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	19/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	20/09/22 ter	Integral
		Carga de urnas	21/09/22 qua	Integral
94	SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	22/09/22 qui	Integral
		Carga de urnas	23/09/22 sex	Integral
55	PORANGATU	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	25/09/22 dom	Integral
		Carga de urnas	26/09/22 seg	Integral
130	MINAÇU	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
		Carga de urnas	28/09/22 qua	Integral
125	FORMOSO	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	29/09/22 qui	Integral
		Carga de urnas	30/09/22 sex	Integral

ROTA 3 B

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
17	JARAGUÁ	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	19/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	20/09/22 ter	Integral
74	GOIANÉSIA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	21/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	22/09/22 qui	Integral
		Carga de urnas	23/09/22 sex	Integral
88	MARA ROSA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	24/09/22 sáb	Integral
		Carga de urnas	25/09/22 dom	Integral
50	URUAÇU	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	26/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
41	NIQUELÂNDIA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	28/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	29/09/22 qui	Integral

ROTA 4 A

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
54	NERÓPOLIS (ajustado)	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	21/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	22/09/22 qui	Integral
15	ITABERAÍ	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	24/09/22 sáb	Integral
		Carga de urnas	25/09/22 dom	Integral
77	ITAPURANGA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	26/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
39	ITAPACI	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	28/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	29/09/22 qui	Integral

ROTA 4 B

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
85	CRIXÁS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	20/09/22 ter	Integral
		Carga de urnas	21/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	22/09/22 qui	Integral
76	RUBIATABA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	23/09/22 sex	Integral
		Carga de urnas	24/09/22 sáb	Integral
72	CERES	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	26/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
		Carga de urnas	28/09/22 qua	Integral



PROGRAMAÇÃO DAS ROTAS DE SUPORTE AO EVENTO DE CARGA E LACRE – ELEIÇÕES 2022 - 1º TURNO

ROTA 5 A

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
31	SILVÂNIA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	20/09/22 ter	Integral
		Carga de urnas	21/09/22 qua	Integral
36	CRISTALINA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	22/09/22 qui	Integral
		Carga de urnas	23/09/22 sex	Integral
27	PIRES DO RIO	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	24/09/22 sáb	Integral
		Carga de urnas	25/09/22 dom	Integral
14	IPAMERI	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
		Carga de urnas	28/09/22 qua	Integral

ROTA 5 B

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
4	NOVO GAMA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	19/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	20/09/22 ter	Integral
33	VALPARAÍSO DE GOIÁS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	21/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	22/09/22 qui	Integral
		Carga de urnas	23/09/22 sex	Integral
19	LUZIÂNIA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	24/09/22 sáb	Integral
		Carga de urnas	25/09/22 dom	Integral
		Carga de urnas	26/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
42	CIDADE OCIDENTAL	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	28/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	29/09/22 qui	Integral

ROTA 6 A

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
30	RIO VERDE	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	19/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	20/09/22 ter	Integral
		Carga de urnas	21/09/22 qua	Integral
140		Carga de urnas	22/09/22 qui	Integral
		Carga de urnas	23/09/22 sex	Integral
18	JATAÍ	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	24/09/22 sáb	Integral
		Carga de urnas	26/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
21	MINEIROS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	28/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	29/09/22 qui	Integral

ROTA 6 B

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
128	ACREÚNA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	19/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	20/09/22 ter	Integral
66	SANTA HELENA DE GOIÁS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	21/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	22/09/22 qui	Integral
46	QUIRINÓPOLIS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	23/09/22 sex	Integral
		Carga de urnas	24/09/22 sáb	Integral
97	CACHOEIRA ALTA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	26/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
106	CAÇU	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	28/09/22 qua	Integral
96	ITAJÁ	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	29/09/22 qui	Integral
		Carga de urnas	30/09/22 sex	Integral



PROGRAMAÇÃO DAS ROTAS DE SUPORTE AO EVENTO DE CARGA E LACRE – ELEIÇÕES 2022 - 1º TURNO

ROTA 7 A

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
68	EDÉIA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	19/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	20/09/22 ter	Integral
45	PONTALINA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	21/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	22/09/22 qui	Integral
38	GOIATUBA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	23/09/22 sex	Integral
		Carga de urnas	24/09/22 sáb	Integral
124	BOM JESUS DE GOIÁS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	25/09/22 dom	Integral
		Carga de urnas	26/09/22 seg	Integral
16	ITUMBIARA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
		Carga de urnas	28/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	29/09/22 qui	Integral

ROTA 7 B

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
5	BURITI ALEGRE	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	19/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	20/09/22 ter	Integral
7	CALDAS NOVAS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	21/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	22/09/22 qui	Integral
		Carga de urnas	23/09/22 sex	Integral
22	MORRINHOS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	25/09/22 dom	Integral
		Carga de urnas	26/09/22 seg	Integral
8	CATALÃO	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
		Carga de urnas	28/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	29/09/22 qui	Integral
		Carga de urnas	30/09/22 sex	Integral

ROTA 8 A

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
25	PIRACANJUBA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	20/09/22 ter	Integral
		Carga de urnas	21/09/22 qua	Integral
32	BELA VISTA DE GOIÁS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	22/09/22 qui	Integral
		Carga de urnas	23/09/22 sex	Integral
40	SENADOR CANEDO	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	26/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
		Carga de urnas	28/09/22 qua	Integral

ROTA 8 B

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
12	GOIÁS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	21/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	22/09/22 qui	Integral
57	ITAUÇU	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	23/09/22 sex	Integral
		Carga de urnas	24/09/22 sáb	Integral
13	INHUMAS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	26/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
101	GOIANIRA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	28/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	29/09/22 qui	Integral

PROGRAMAÇÃO DAS ROTAS DE SUPORTE AO EVENTO DE CARGA E LACRE – ELEIÇÕES 2022 - 1º TURNO

ROTA 9 A

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
43	PARAÚNA	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	19/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	20/09/22 ter	Integral
20	PALMEIRAS DE GOIÁS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	21/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas e Retorno a Goiânia	22/09/22 qui	Integral
56	GUAPÓ	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	23/09/22 sex	Integral
		Carga de urnas	24/09/22 sáb	Integral
49	TRINDADE	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	26/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
		Carga de urnas	28/09/22 qua	Integral

ROTA 9 B

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
26	PIRENÓPOLIS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	21/09/22 qua	Integral
		Carga de urnas	22/09/22 qui	Integral
		Carga de urnas	23/09/22 sex	Integral
28	ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	25/09/22 dom	Integral
		Carga de urnas	26/09/22 seg	Integral
		Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
		Carga de urnas	28/09/22 qua	Integral
24	SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	Treinamento Suporte Operacional e Carga de urnas	29/09/22 qui	Integral
		Carga de urnas	30/09/22 sex	Integral

APARECIDA DE GOIÂNIA

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
todas	APARECIDA DE GOIÂNIA	Treinamento Suporte Operacional	23/09/22 sex	Tarde
145		Carga de urnas	26/09/22 seg	Integral
119		Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
132		Carga de urnas	28/09/22 qua	Integral
todas		Carga de urnas de contingência de Aparecida de Goiânia	29/09/22 qui	Manhã

ANÁPOLIS

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
todas	ANÁPOLIS	Treinamento Suporte Operacional	23/09/22 sex	Tarde
141		Carga de urnas	26/09/22 seg	Integral
3		Carga de urnas	27/09/22 ter	Integral
144		Carga de urnas	28/09/22 qua	Integral
todas		Carga de urnas de contingência Anápolis	29/09/22 qui	Manhã

GOIÂNIA

Zona	Município Sede	Atividades	Data	Turno
136	GOIÂNIA	Carga de urnas	20/09/22 ter	Manhã
1		Carga de urnas	20/09/22 ter	Tarde
135		Carga de urnas	21/09/22 qua	Manhã
2		Carga de urnas	21/09/22 qua	Tarde
146		Carga de urnas	22/09/22 qui	Manhã
127		Carga de urnas	22/09/22 qui	Tarde
147		Carga de urnas	23/09/22 sex	Manhã
134		Carga de urnas	23/09/22 sex	Tarde
133		Carga de urnas	26/09/22 seg	Manhã
todas		Treinamento suporte operacional e Carga de urnas de contingência	27/09/22 ter	Integral