



Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
Secretaria de Tecnologia da Informação
PDTIC 2021-2026 (revisão 2024)
Anexo V - Plano de Iniciativas

| Seq. | Iniciativa | Status | Plano de gestão | Unidade demandante | Unidade responsável | Programa | Tipo iniciativa |
|------|--|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------|-----------------|
| 1 | ELE26-25-R1-01 - Manutenção preventiva das urnas eletrônicas | Em andamento | 24-26 | DG | CSEL | ELE26 | ELE |
| 2 | ENS-22-R1-05 - Gestão de Identidade e Controle de Acesso Físico e Lógico | Em andamento | 22-24;24-26 | CGSI | AGSTI;CINF | ENSEC | SEG |
| 3 | ENS-22-R1-07 - Gestão e Monitoramento de Registro de Atividades (logs) | Em andamento | 22-24;24-26 | CGSI | AGSTI;CINF | ENSEC | SEG |
| 4 | ENS-22-R1-16 - Uso de Recursos Criptográficos | Em andamento | 22-24;24-26 | CGSI | CESCO;CINF | ENSEC | SEG |
| 5 | PDI-22-R1-13 - Implantar sistema eletrônico em substituição aos livros de guarda obrigatória | Em andamento | 22-24;24-26 | VPCRE | CESCO | PDI | SIS |
| 6 | PDI-24-R1-04 - Implantação kubernetes | Em andamento | 24-26 | STI | CESCO | PDI | SIS |
| 7 | PDI-24-R1-N-10 - Eleição dos Dirigentes para os Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores - PT | Em andamento | 24-26 | DG | CSEL | PDI | ELE |
| 8 | PDI-24-R1-N-11 - Portal de acesso seguro aos sistemas (interno e externo) | Em andamento | 24-26 | STI | CINF | PDI | INF;SEG |
| 9 | PDI-24-R1-N-15 - Sistema de Gestão de Alimentação de Mesários | Em andamento | 24-26 | SAO | CESCO | PDI | SIS |
| 10 | PDI-24-R1-N-20 - Controle de Capacitação da EJE | Em andamento | 24-26 | EJE | CESCO | PDI | SIS |
| 11 | PDI-24-R1-N-23 - Sistema de Tele-trabalho | Em andamento | 24-26 | SGP | CESCO | PDI | SIS |
| 12 | PDI-24-R1-N-24 - Customização da solução GLPI para uso como ITSM | Em andamento | 24-26 | STI | CINF | PDI | INF |
| 13 | PDI-24-R1-N-25 - Implantação de equipamentos e softwares nos Datacenters da JE-GO | Em andamento | 24-26 | STI | CINF | PDI | INF |
| 14 | PDI-24-R1-N-26 - Implantação de solução de virtualização | Em andamento | 24-26 | STI | CINF | PDI | INF |
| 15 | PDI-24-R1-N-27 - Implantação do Windows 11 nos PCs/Notebooks da JE-GO | Em andamento | 24-26 | STI | CINF | PDI | INF |
| 16 | PDI-25-1-1 - Eleição dos Dirigentes das Escolas Municipais de São Miguel do Passa Quatro | Em andamento | 24-26 | DG | CSEL | PDI | ELE |
| 17 | PTE-22-R1-29 - Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica | Em andamento | 22-24;24-26 | ÓRGÃOS EXTERNOS | CINF | PTE | INF;SEG |
| 18 | ELE24-22-R1-01 - Manutenção preventiva de urnas | Concluído | 22-24;24-26 | DG | CSEL | ELE24 | ELE |
| 19 | ELE24-22-R1-05 - Infraestrutura para o fechamento do cadastro 2024 | Concluído | 22-24;24-26 | DG | CINF | ELE24 | INF |



Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
Secretaria de Tecnologia da Informação
PDTIC 2021-2026 (revisão 2024)
Anexo V - Plano de Iniciativas

| Seq. | Iniciativa | Status | Plano de gestão | Unidade demandante | Unidade responsável | Programa | Tipo iniciativa |
|------|---|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|----------|-----------------|
| 20 | ELE24-22-R1-06 - Simulado Nacional de Registro de Candidaturas 2024 | Concluído | 22-24;24-26 | DG | CSEL | ELE24 | ELE |
| 21 | ELE24-22-R1-07 - 14º Simulado Nacional de Hardware (14SNH) | Concluído | 22-24;24-26 | DG | CSEL | ELE24 | ELE |
| 22 | ELE24-24-R1-01 - SNTOTUE2024 - Simulado Nacional de Totalização e Ecosistema da Urna 2024 | Concluído | 24-26 | DG | CSEL | ELE24 | ELE |
| 23 | ELE24-24-R1-02 - TDTOT2024-V - 5º Teste de Desempenho da Totalização 2024 | Concluído | 24-26 | DG | CSEL | ELE24 | ELE |
| 24 | ELE24-24-R1-03 - TDTOT2024-VI - 6º Teste de Desempenho da Totalização 2024 | Concluído | 24-26 | DG | CSEL | ELE24 | ELE |
| 25 | ELE24-24-R1-04 - Envio das urnas eletrônicas | Concluído | 24-26 | DG | CSEL | ELE24 | ELE |
| 26 | ELE24-24-R1-05 - Carga e Lacre das Urnas | Concluído | 24-26 | DG | CSEL | ELE24 | ELE |
| 27 | ELE24-24-R1-06 - Geração de Mídias | Concluído | 24-26 | DG | CSEL | ELE24 | ELE |
| 28 | ELE24-24-R1-07 - Recolhimento das Urnas Eletrônicas - Eleições 2024 | Concluído | 24-26 | DG | CSEL | ELE24 | ELE |
| 29 | ELE24-24-R1-08 - Apuração e Totalização | Concluído | 24-26 | DG | CSEL | ELE24 | ELE |
| 30 | ENS-22-R1-02 - Desenvolvimento Seguro de Software | Concluído | 22-24;24-26 | CGSI | CESCO | ENSEC | SEG;SIS |
| 31 | ENS-22-R1-08 - Solução de Antivirus | Concluído | 22-24;24-26 | CGSI | CINF | ENSEC | SEG |
| 32 | ENS-22-R1-09 - Solução de Cofre de senhas | Concluído | 22-24;24-26 | CGSI | CINF | ENSEC | SEG |
| 33 | ENS-22-R1-11 - Solução de Múltiplos Fatores de Autenticação (MFA) | Concluído | 22-24;24-26 | CGSI | CINF | ENSEC | SEG |
| 34 | ENS-24-R1-04 - Implantação da ferramenta Varonis | Concluído | 24-26 | CGSI | CINF | ENSEC | INF;SEG |
| 35 | PDI-21-R1-21 - SIS09 - Desenvolver Sistema de Controle de Substituições | Concluído | 20-22 | SGP | CESCO | PDI | SIS |
| 36 | PDI-22-R1-09 - Implantar novo Portal de Serviços da SAO | Concluído | 22-24;24-26 | SAO | STI | PDI | SIS |
| 37 | PDI-22-R1-N-36 - Implantação das ferramentas de segurança e proteção de dados Oracle | Concluído | 22-24;24-26 | STI | CESCO | PDI | SEG |
| 38 | PDI-22-R1-N-55 - Implantação da Solução de Automação Processual e inteligência artificial (JANUS) | Concluído | 22-24;24-26 | DG | CESCO | PDI | SIS |
| 39 | PDI-22-R1-N-57 - Eleição Suplementar de Turvelândia | Concluído | 22-24;24-26 | PRES | CSEL | PDI | ELE |



Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
Secretaria de Tecnologia da Informação
PDTIC 2021-2026 (revisão 2024)
Anexo V - Plano de Iniciativas

| Seq. | Iniciativa | Status | Plano de gestão | Unidade demandante | Unidade responsável | Programa | Tipo iniciativa |
|------|---|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|----------|-----------------|
| 40 | PDI-22-R1-N-62 - Implantação do Sistema CERT - Cadastro de Emissoras de Rádio, Televisão e Veículos de Comunicação Social | Concluído | 22-24;24-26 | SJD | CESCO | PDI | ELE |
| 41 | PDI-22-R1-N-63 - Eleitor do Futuro: Prefeito Estudantil - UNIALFA | Concluído | 22-24;24-26 | DG | CSEL | PDI | ELE |
| 42 | PDI-22-R1-N-64 - Eleitor do Futuro: Escola Municipal - Godofredo Perfeito - Ipameri - GO | Concluído | 22-24;24-26 | DG | CSEL | PDI | ELE |
| 43 | PDI-22-R1-N-65 - Eleitor do Futuro: 10 Escolas - Vereador Mirim | Concluído | 22-24;24-26 | DG | CSEL | PDI | ELE |
| 44 | PDI-22-R1-N-66 - Desenvolvimento de Sistema de Diplomação | Concluído | 22-24;24-26 | SJI | CESCO | PDI | SIS |
| 45 | PDI-22-R1-N-67 - Implantação do sistema Atena | Concluído | 22-24;24-26 | SJD | CESCO | PDI | SIS |
| 46 | PDI-22-R1-N-68 - Eleitor do Futuro: CEPI Maria Rosilda Rodrigues (Eleição Simulada das Personalidades Goianas) | Concluído | 22-24;24-26 | DG | CSEL | PDI | ELE |
| 47 | PDI-24-R1-06 - Implantação do SEI Federação | Concluído | 24-26 | SJD | CESCO | PDI | SIS |
| 48 | PDI-24-R1-07 - Eleição da Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar de GO e DF | Concluído | 24-26 | DG | CSEL | PDI | ELE |
| 49 | PDI-24-R1-08 - Eleição suplementar de Castelândia | Concluído | 24-26 | DG | CSEL | PDI | ELE |
| 50 | PDI-24-R1-09 - Reabertura do Cadastro Eleitoral | Concluído | 24-26 | VPCRE | CINF;CSEL | PDI | ELE |
| 51 | PDI-24-R1-N-12 - Implantação de Módulo de Consulta Externa dos Processos Administrativos | Concluído | 24-26 | DG | CESCO | PDI | SIS |
| 52 | PDI-24-R1-N-18 - Eleitor do Futuro - Eleição do Grêmio Estudantil da Escola Crescer | Concluído | 24-26 | DG | CSEL | PDI | ELE |
| 53 | PDI-24-R1-N-19 - Eleitor do Futuro - Eleição Simulada - Escola Ethos | Concluído | 24-26 | DG | CSEL | PDI | ELE |
| 54 | PDI-24-R1-N-22 - Implementação da nova Legislação Compilada, com as melhorias acrescentadas pelo TSE | Concluído | 24-26 | SJI | CESCO | PDI | SIS |
| 55 | PTE-22-R1-15 - Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC | Concluído | 22-24;24-26 | ÓRGÃOS EXTERNOS | AGSTI | PTE | GOV;SEG |
| 56 | PTE-22-R1-16 - Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC | Concluído | 22-24;24-26 | ÓRGÃOS EXTERNOS | AGSTI | PTE | GOV;SEG |



Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
Secretaria de Tecnologia da Informação
PDTIC 2021-2026 (revisão 2024)
Anexo V - Plano de Iniciativas

| Seq. | Iniciativa | Status | Plano de gestão | Unidade demandante | Unidade responsável | Programa | Tipo iniciativa |
|------|---|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|----------|-----------------|
| 57 | PTE-22-R1-21 - Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD | Concluído | 22-24;24-26 | ÓRGÃOS EXTERNOS | CESCO | PTE | SIS |
| 58 | PTE-22-R1-23 - Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020. | Concluído | 22-24;24-26 | ÓRGÃOS EXTERNOS | CESCO;CINF | PTE | INF;SEG;SIS |
| 59 | PTE-22-R1-24 - Atender às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020 | Concluído | 22-24;24-26 | ÓRGÃOS EXTERNOS | CESCO | PTE | SIS |
| 60 | PTE-22-R1-26 - Inserir cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas | Concluído | 22-24;24-26 | ÓRGÃOS EXTERNOS | CESCO | PTE | SIS |
| 61 | PTE-22-R1-28 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33 | Concluído | 22-24;24-26 | ÓRGÃOS EXTERNOS | CESCO | PTE | SIS |
| 62 | Sistema GualA | Concluído | 24-26 | ASPLAN | CINF | PDI | INF |
| 63 | ENS-24-R1-01 - Implementação dos planos de ação pós-avaliação do CISControls | Cancelado | 24-26 | CGSI | ACIBER;CESCO;CINF | ENSEC | SEG |
| 64 | ENS-24-R1-02 - Execução da ARP TSE nº 2/2023 - Avaliação de vulnerabilidade | Cancelado | 24-26 | CGSI | ACIBER;CESCO;CINF | ENSEC | SEG |
| 65 | Software para leitura e medição do consumo de energia elétrica. | Cancelado | 24-26 | ATEND | CESCO | PDI | SIS |
| 66 | PDI-22-R1-08 - Implantar Sistema de Recadastramento de Servidores | Suspenso | 22-24;24-26 | SGP | CESCO | PDI | SIS |
| 67 | PDI-24-R1-N-13 - Eleição dos Representantes da Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Goiânia - ASGMG | Suspenso | 24-26 | DG | CSEL | PDI | ELE |
| 68 | PDI-25-1-2 - Plenário Virtual | Suspenso | 24-26 | SJD | ASPJE | PDI | SIS |
| 69 | PTE-22-R1-25 - Adotar arquitetura e plataforma de serviços em nuvem | Suspenso | 22-24;24-26 | ÓRGÃOS EXTERNOS | CESCO;CINF | PTE | INF;SIS |
| 70 | PDI-22-R1-24 - Sistema para Gestão de Inscrições em eventos | Em fila | 22-24;24-26 | EJE | CESCO | PDI | SIS |
| 71 | PDI-24-R1-N-17 - Sistema de disponibilização de Acórdãos na internet (Ementário) | Em fila | 24-26 | SGI | CESCO | PDI | SIS |
| 72 | PDI-25-1-3 - Agenda Institucional | Em fila | 24-26 | APRISQ | CESCO | PDI | SIS |



Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
Secretaria de Tecnologia da Informação
PDTIC 2021-2026 (revisão 2024)
Anexo V - Plano de Iniciativas

| Seq. | Iniciativa | Status | Plano de gestão | Unidade demandante | Unidade responsável | Programa | Tipo iniciativa |
|------|---|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------|-----------------|
| 73 | PDI-25-1-4 - Cadastro de Terceirizados | Em fila | 24-26 | ASPLAN | CESCO | PDI | SIS |
| 74 | PDI-21-R1-23 - SIS02 - Adotar o Sistema (módulo) Pasta Funcional do Portal do TSE | Em homologação | 20-22;24-26 | SGP | CESCO | PDI | SIS |
| 75 | PDI-22-R1-07 - Adoção do Sistema Votonet/E-voto | Em homologação | 22-24;24-26 | EJE | CESCO | PDI | SIS |
| 76 | PDI-22-R1-10 - Implantar nova versão do SISPAC (SISPLANO) | Em homologação | 22-24;24-26 | SAO | CESCO | PDI | SIS |
| 77 | PDI-24-R1-N-16 - Monitoramento de impressões | Em homologação | 24-26 | ATEND | CINF | PDI | SIS |
| 78 | PDI-24-R1-N-21 - Implantação do Sistema WeKan | Em homologação | 24-26 | INTEGRAZONAS | CESCO | PDI | SIS |
| 79 | ENS-22-R1-01 - Configuração Segura de Ambientes | Adiado | 22-24;24-26 | CGSI | CESCO;CINF | ENSEC | SEG |
| 80 | ENS-22-R1-04 - Gerenciamento de Vulnerabilidades | Adiado | 22-24;24-26 | CGSI | ACIBER;CESCO;CINF | ENSEC | INF;SEG;SIS |
| 81 | ENS-22-R1-15 - Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação | Adiado | 22-24;24-26 | CGSI | CINF;STI | ENSEC | SEG |
| 82 | PDI-22-R1-N-33 - Reaparelhamento da rede sem fio | Adiado | 22-24;24-26 | STI | CINF | PDI | INF |
| 83 | ENS-24-R1-03 - Implementação de Política de Gestão de Dados no âmbito da STI | A priorizar | | CGSI | AGSTI;CESCO;CINF;CSEL;STI | ENSEC | GOV;SEG |
| 84 | Automação da Fiscalização de Atos de Pessoal | A priorizar | | SAUD | CESCO | PDI | SIS |
| 85 | Desenvolvimento de nova versão do sistema Siapexo | A priorizar | | SAO | CESCO | PDI | SIS |
| 86 | PDI-21-R1-22 - SIS07 - Desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Licenças Médicas | A priorizar | | SGP | CESCO | PDI | SIS |
| 87 | PDI-22-R1-05 - Implantar Banco de Talentos (Portal TSE) | A priorizar | | SGP | CESCO | PDI | SIS |
| 88 | Sistema de Cadastro de Colegiados | A priorizar | | ASPLAN | CESCO | PDI | SIS |
| 89 | Banco de Conhecimento Judicante Eleitoral | Em análise | | GBD | CESCO | PDI | SIS |
| 90 | Informação de dados para alimentação de Planilha | Em análise | | SIGI | ASPJE | PDI | SIS |
| 91 | PDI-24-R1-02 - Criar a Central de Atendimento Virtual ao Eleitor (CAVE) | Em análise | | VPCRE | CESCO | PDI | SIS |
| 92 | Sistema de controle da atualização das informações do Portal da Transparência | Em análise | | SIGI | CESCO | PDI | SIS |
| 93 | PDI-22-R1-25 - Nova Intranet | Sobrestado | 22-24;24-26 | ASCOM;ASPLAN;INTEGRAZONAS | CESCO | PDI | SIS |
| 94 | PDI-22-R1-29 - Substituição dos leitores biométricos para a frequência e adequação do sistema informatizado (SIGEF) sem contar o prazo de aquisição | Sobrestado | 22-24;24-26 | PRES;SGP | CESCO | PDI | SIS |



Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
Secretaria de Tecnologia da Informação

PDTIC 2021-2026 (revisão 2024)

Anexo V - Plano de Iniciativas

| Seq. | Iniciativa | Status | Plano de gestão | Unidade demandante | Unidade responsável | Programa | Tipo iniciativa |
|------|---|------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------|-----------------|
| 95 | PDI-22-R1-N-59 - Implementação do módulo de peticionamento no sistema SEI | Sobrestado | 22-24;24-26 | DG | CESCO | PDI | SIS |