

ATA REUNIÃO DO CGTIC

1. Identificação da Reunião

Data da reunião: 19/02/20	Horário de Início: 13:30 Horário de término: 16:00	Local: Sala da Diretoria Geral
Objetivo da reunião: 1. Tratar das demandas e ações de TI no planejamento das eleições.		

1. Participantes da Reunião

Nome	Unidade	E-mails	Assinatura
Wilson Gamboge Junior	DG	wilson.gamboge@tre-go.jus.br	
Adenir José de Sousa	SGP	adenir.sousa@tre-go.jus.br	
André Luiz Soares	AGGES	andre.soares@tre-go.jus.br	
Cristina Tokarski Persijn	SÃO	cristina.tokarski@tre-go.jus.br	
Dory Gonzaga Rodrigues	STI	dory.gonzaga@tre-go.jus.br	
Hamilton Pinheiro de Oliveira	AQUAL	hamilton.oliveira@tre-go.jus.br	
José Carlos da Silva	AAGGE	josecarlos.silva@tre-go.jus.br	
Leonardo Sapiência Santos	SJD	leonardo.sapiencia@tre-go.jus.br	
Paulo Sérgio Taira	AGSTI	paulo.taira@tre-go.jus.br	
Roberto Lima Manoel da Costa	CESCO	roberto.lima@tre-go.jus.br	

CGTIC	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

3. Pauta

- Definir sobre a continuidade do Sistema de Gestão de Serviços Extraordinário - GSE;
- Decidir sobre a implantação do Sistema de Gestão Integrado de Eleições – SGIE/TRE-TO (PAD nº 10285/2019);
- Decidir sobre a situação do Sistema Ciência Convoc (PAD nº 005657/2019);
- Rever e atualizar a lista de prioridades de projetos de TIC.
- Demandas de orçamento de projeto.

1. Deliberações

4.1. Demandas de orçamento de projeto:

- Realizar visita ao TSE para apresentar as demandas de orçamento de projeto (diretor geral e secretários envolvidos).

4.2. Sistema de gestão integrado de eleições:

- Adotar o sistema de gestão integrado de eleições – SGIE, desenvolvido pelo regional do Tocantins, como ferramenta de gestão do processo eleitoral no TRE/GO.;
- Implantar no TRE/GO o aplicativo Whatapps business como ferramenta de comunicação;
- Comunicar as zonas eleitorais das deliberações tomadas por este comitê, a respeito das implantações.

4.4. Sistema Ciência Convoc

- As funções do sistema serão contempladas pelo sistema de gestão integrado de eleições – SGIE, seu suporte será finalizado pela STI.

4.5. Sistema de gestão de serviços extraordinários - GSE

- A gestão do sistema passará para a diretoria-geral;
- O sistema será refeito com uso de nova tecnologia e contemplará as mesmas funcionalidades do sistema atual.

4.6. Projetos prioritários

- Incluir a implantação do sistema eletrônico de informações – sei na lista de sistemas priorizados pelo CGTIC;

	1.0	Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006 Em: 27/02/2020 14:24:58 Por: ANDRE LUIZ SOARES e outros	TRE
--	-----	---	-----

CGTIC	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

- Elaborar plano de implantação do SEI;
- Excluir da lista de sistemas priorizados pelo CGTIC a demanda: migração do banco de dados do sistema Burndown;
- Definir data de conclusão da implantação do sistema de ouvidoria.

4. Ações definidas

DESCRIÇÃO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA
Visita ao TSE	Marcar data da visita junto a Diretoria-Geral do TSE	Gabinete da DG	Agendamento pela DG
Implantação do SGIE	Incluir na lista de Projetos priorizados pelo CGTIC	STI	Imediato (anexo desta Ata)
Liberação de uso do WhatApps Business na Justiça Eleitoral como instrumento de comunicação oficial jurisdicional e outras	Publicação de Instrumento de regulação do uso do aplicativo na Justiça Eleitoral	SJD	31/03/2020
	Instalação de links de comunicação WI-FI na sede e zonas eleitorais	STI	31/03/2020
Lista de projetos do CGTIC	Atualização da relação de projetos priorizados pelo CGTIC	STI	Imediato
Implantação do SEI	Elaborar plano de implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI	STI / SJD / Corregedoria / AAGGE	30/11/2020

CGTIC	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

RELAÇÃO DOS PROJETOS PRIORIZADOS PELO CGTIC EM REUNIÃO OCORRIDA NO DIA 19/02/2020.

SISTEMAS PRIORIZADOS PARA ADAPTAÇÃO

Seq.	Nome do sistema	Situação	PAD	Unidade demandante	Prazo previsto
1	Inventário de Patrimônio	*Em homologação	6614/2019	SAO	Novembro de 2019
2	Adaptação do sistema SGRH	Em andamento	9515/2019	SGP	Abril de 2020
3	Implantação do Sistema de Gestão Integrada de Eleições (SGIE)	A iniciar	10285/2019	INTEGRAZONAS	Maio de 2020
4	Sistema informatizado da Ouvidoria	A iniciar	3448/2019	ORE	Abril de 2020
5	Sistema de Sanções do TRE-SE	A iniciar	3183/2018	SJD	Maio de 2020
6	Disponibilização do novo sistema de Jurisprudência, em funcionamento no TSE	Aguardando conclusão do TSE	-	SJD	-
7	Migração do banco de dados do sistema BurnDown do Run in de urnas eletrônicas para o banco de dados do sistema Logusweb	Cancelado	-	STI	-

SISTEMAS PRIORIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO - EQUIPE1

Seq.	Nome do sistema	Situação	PAD	Unidade demandante	Prazo previsto
1	Sistema de Gestão de Frequência (SIGEF)	Homologado	6615/2019	SGP	02/03/2020
2	Gestão de Serviços Extraordinários – GSE	Em andamento	13581/2019	SGP	Até abril de 2020 será desenvolvido o fluxo de solicitação e deferimento do pedido. As demais funcionalidades serão entregues nos meses subsequentes, de acordo com a priorização a ser estabelecida pela unidade demandante
3	GESCOMP – Relatórios	Não iniciado	-	SGP	-

SISTEMAS PRIORIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO - EQUIPE2

Seq.	Nome do sistema	Situação	PAD	Unidade demandante	Prazo previsto
------	-----------------	----------	-----	--------------------	----------------

	1.0				
--	-----	--	--	--	--

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 27/02/2020 14:24:58
Por: ANDRE LUIZ SOARES e outros

TRE

CGTIC	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO				Codificação
					FAR

1	Sistema de Informação Gerencial (módulo orçamentário)	*Em homologação	6611/2019	SAO	Dezembro de 2019
2	Sistema de Controle e Conferência de Postagem	Em andamento	630/2020	SJD	Junho de 2020
3	Sistema de cadastro e controle de reembolso de oficiais de justiça	Não iniciado	-	SGP	-
4	Controle de Avaliação de Desempenho para Movimentação Funcional	Não iniciado	-	SGP	-
5	E-social	Suspenso pelo TSE	-	-	-

* Disponibilizados para homologação dentro do cronograma definido.