



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS  
PRAÇA CÍVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiânia - GO - www.tre-go.jus.br

## ATA

### 04 - Reunião CTGTI - 30/03/2022

#### 1. Identificação do Evento

<b>Data da reunião:</b> 30 de mar de 2022	<b>Início:</b> 15:30h <b>Fim:</b> 18:30h	<b>Local:</b> presencial e remota
<b>Objetivo da reunião:</b> Encaminhamento das ações da STI para as Eleições 2022		

#### 2. Pauta

- Cadastro de eleitores
- Geração de mídias
- Suporte a votação
- Totalização
- Urnas eletrônicas
- Diplomação
- Simulação e testes
- Pós Eleições
- Sistemas de apoio às eleições
- Segurança da Informação

#### 3. Participantes da reunião

Nome	Unidade	E-mail
Frank Wendell Ribeiro	STI	<a href="mailto:frank.ribeiro@tre-go.jus.br">frank.ribeiro@tre-go.jus.br</a>
Paulo Sérgio Taira	AGSTI	<a href="mailto:paulo.taira@tre-go.jus.br">paulo.taira@tre-go.jus.br</a>
Augusto César de Castro Ovelar	CESCO	<a href="mailto:augusto.ovelar@tre-go.jus.br">augusto.ovelar@tre-go.jus.br</a>
Dory Gonzaga Rodrigues	CSEL	<a href="mailto:dory.gonzaga@tre-go.jus.br">dory.gonzaga@tre-go.jus.br</a>
Marcílio Zaccarelli Bersaneti	CINF	<a href="mailto:marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br">marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br</a>

#### 4. Síntese dos Trabalhos

##### Convocações de Mesários

- Quantitativo e funções de mesários para MRV, MRJ e MRVT (as duas últimas se houver) e convocações para funções de apoio - provocar o Tribunal Pleno para deliberar sobre este tema até o final de maio/22;
- O ideal é que as zonas conheçam esses limites até o início do mês de junho, no máximo (em 2020 foi somente no final de julho);
- Verificar a necessidade de utilização do sistema Ciência Convoc para às eleições 2022.

### **Agregações de Seção, Mesa Receptora de Justificativas, Transferências temporárias e voto em trânsito**

- Haverá Mesas Receptoras de Justificativa (MRJ) ou Mesas (exclusivas) Receptoras para Voto em Trânsito (MRVT)?
- Haverá montagem de MRV para presos provisórios ou adolescentes internados. A Alta Administração deve realizar contato com gestores das unidades prisionais?
- Determinar às zonas eleitorais os limites mínimos e máximos de eleitores para os casos de agregações de seção. (atualmente temos urnas suficientes para atender as seções atuais sem agregação).

### **Geração de mídias**

- Disponibilização do espaço IALBA para realização de geração de mídias;
- Utilização da Ilha service como suporte para apoio a geração de mídias, carga e lacre, pólos na véspera e dia das eleições;
- Realizar o estudo para elaborar o projeto de contratação de suporte para as eleições conforme 2020 (AGSTI/CSEL/SEVIN);

### **Suporte a votação**

#### **Auditoria da votação paralela**

- Teste de Integridade das Urnas (Votação Paralela);
- Local onde iremos realizar? Alteração de 03 urnas para 06 urnas;
- Designação de grupo para iniciar preparativos para a Comissão (por exemplo, contratação filmagem);
- A Comissão propriamente dita só precisa ser constituída 30 dias antes do 1o turno mas há uma série de procedimentos, (contratações, testes, levantamento de espaços, planejamento, roteiros etc), que precisam ser iniciadas muito antes.

**Proposta:** Trabalhar em 5 ilhas para execução da Votação Paralela em 5 seções simultâneas. As 20 urnas seriam realizadas em 4 etapas. Observação: É preciso adequar o fluxo de trabalho e o tempo de votação por ciclo. Ex: Cada etapa poderia ser realizada em 2h. Assim, os 4 ciclos demandariam 8h de trabalho.

É preciso também adequar o ambiente para transmissão via Youtube.

Importante estar atento aos requisitos da contratação que está em andamento.

Provocar a instituição do Grupo da Votação Paralela.

## **Totalização**

### **Levantamento de pontos de transmissão**

Verificar a possibilidade de adequar o sistema de levantamento de pontos de transmissão

Reforço / disponibilização de equipamentos de transmissão

Aquisição e distribuição de 430 desktops para as Zonas Eleitorais até julho/22

Disponibilização de links de contingência

Recurso crítico pelo desempenho da BrDigital. É essencial ter um link de redundância, de outra empresa, instalado até a realização das eleições.

## **Locais de Transmissão**

- **Execução da ARP para contratação de TSAT?**


Definir a rota de validação e testes dos pontos de transmissão TSAT.

Solicitar autorização da DG para realização das rotas.

- **Uso do JEConnect e Quem irá realizar o levantamento junto às ZE's ?**

Será realizado pelo sistema de levantamento dos pontos de transmissão pela AGSTI e validado pela CINF.

## **Urnas eletrônicas**



MODELO ● 2009 ● 2010 ● 2011 ● 2013 ● 2015 ● 2020

[Mapa de distribuição das urnas](#)

## **Execução da ARP para aquisição de 2.000 baterias. E aditivo de 500 baterias.**

- Autorizada a execução e o aditivo

## **Previsão de entrega de 1.300 UE2020 entre os dias 7/04 e 12/04.**

- Risco: Feriado 13, 14 e 15/04, caso a entrega ultrapasse a data inicialmente prevista, poderemos receber até o dia 15/04? caso a empresa atrase, a entrega deverá ser feita em dias úteis;
- O processo de aquisição de etiquetas para as mídias será iniciado pela COPEG/APLAE? (colocamos na proposta orçamentária para a eleição) - Verificar com a APLAE;
- Adaptação/Manutenção do sistema de geração de identificação de caixas e de urnas;
- Para o suporte técnico de TI utilizaremos o contrato da Ilha Service ? Sim
- Definição da Distribuição das Urnas;

## **Simulados e testes**

### **Teste de CandEX, CAND e PJE - 04 a 08/04**

- Equipamentos: 02 Máquinas - já disponibilizadas pela SEMIC.

### **Teste de Desempenho do Transportador e SISTOT - 25 a 27/04**

- Equipamentos: Necessidade de 02 Notebooks.

## **Local dos Eventos das Eleições - Preparação e Equipamentos**

- Teste em Campo Regional necessidade de equipamentos;
- Data: 23 a 27 de Maio - Presencial - Ed. Ialba - TRE-GO;
- Polo TRE-GO: 2 integrantes de cada tribunal regional: GO, DF, MT, MS, TO + Suporte técnico (STI/TSE) + Integrantes do GT-CAND para suporte negocial;

## **Ações:**

Preparar equipamentos: 20 microcomputadores até 20/05/22;

Consultar o TSE sobre a infraestrutura necessária.

## **Diplomação**

Desenvolvimento de sistema para geração dos diplomas dos candidatos

- Sistemas que gera o diploma automaticamente para a interface WEB assim que houver a diplomação no CAND;
- Para as eleições 2022 poderemos utilizar o Diplomanet. É preciso verificar se a ferramenta já está adequada para as eleições;

- Para as próximas sugere-se o desenvolvimento de um novo sistema de diplomação mais simples, a partir do CAND, para viabilizar a geração do diploma automaticamente.

## **Pós-Eleição**

- Aquisição de Leitores/Coletores de patrimônio baseado em RFID;
- Desenvolvimento de sistema para uso de RFID nas urnas;
- Solução será de grande valia no caso da distribuição/recebimento das urnas do interior, bem como no inventário realizado ao final de cada ciclo de manutenção;
- Ampliação do depósito de urnas (adequação às dimensões das urnas 2020).

## **Segurança da Informação**

- Adequar rotinas de backup
- Procedimentos de bloqueios de VPNs Internet
- Desligamento das estações de trabalho
- Atualizar os servidores - ago a set/22
- Atualizar desktops
- Checagem e configuração de firewalls da rede

## **Próxima reunião**

04/04/22 - 14 horas

## **6. Deliberações**

<b>Resumo</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
Rotas de validação e testes dos pontos de TSAT planejada	Marcilio Zaccarelli Bersaneti	Backlog
Plano do projeto de contratação de suporte para as eleições conforme 2020, elaborado	Paulo Sérgio Taira	Backlog
Necessidade de utilização dos sistemas de apoio às eleições levantada	Augusto César Ovelar	Backlog
Disponibilidade do DiplomaNet para às eleições 2022 verificada	Augusto César Ovelar	Backlog
Sistema para geração dos diplomas dos candidatos Desenvolvido	Augusto César Ovelar	Backlog

Infraestrutura necessária para o teste em campo regional levantada junto ao TSE	Dory Gonzaga Rodrigues	Fazendo
Vinte computadores preparados para Teste em Campo Regional	Marcilio Zaccarelli Bersaneti	Backlog
Dois notebooks disponibilizados para o Teste de Desempenho do Transportador e SISTOT	Marcilio Zaccarelli Bersaneti	Backlog
Disponibilização de suporte técnico, pelas empresas de telecomunicações a durante o período do fechamento do cadastro solicitada	Marcilio Zaccarelli Bersaneti	Backlog
Férias dos servidores da STI no período até o fechamento do cadastro verificadas	Frank Wendell Ribeiro	Backlog
Programação de atendimento aos eleitores em finais de semana ou feriados levantada	Frank Wendell Ribeiro	Backlog
Atividades da STI referente às Eleições 2022, definidas junto à APLAE	Frank Wendell Ribeiro	Backlog



Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 18/05/2022, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANK WENDELL RIBEIRO, SECRETÁRIO(A)**, em 19/05/2022, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **AUGUSTO CÉSAR DE CASTRO OVELAR, COORDENADOR(A)**, em 25/05/2022, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DORY GONZAGA RODRIGUES, COORDENADOR(A)**, em 01/06/2022, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO TAIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 07/06/2022, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0268991** e o código CRC **57A7C196**.