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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
PRACA CIVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiénia - GO - www.tre-go.jus.br

CONTRATO - SECNT

CONTRATO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA REFORMA DOS LAVABOS DO EDIFICIO ANEXO I DO
TRE/GO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE GOIAS E A EMPRESA CMR CONSTRUTORA
MACHADO RODRIGUES LTDA.

CONTRATO TRE/GO N285/2024
SEI n? 24.0.000001125-4

A UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
GOIAS, situado na Praca Civica n2 300 - Centro, cidade de Goiania, Estado de Goias, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o n2 05.526.875/0001-45, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Diretora-Geral em substituicgao,
LOIRI SCHWINGEL, Matricula n2 5101620 e, de outro lado, a empresa CMR CONSTRUTORA
MACHADO RODRIGUES LTDA., inscrita no CNP] sob 0 n® 43.183.521/0001-34, estabelecida
na Rua MC-5, Quadra 12 Lote 30 - S/N - Res. Monte Carlo - Goiania - GO, CEP:74.370-450,
telefone (62)98417-5137, e-mail institucional administracao@cmrconstrutora.com, neste ato
representada por KAIQUE MACHADO BASTOS, socio proprietario, daqui por diante
denominada CONTRATADA, tém, entre si, justo e avencado, e celebram, em conformidade com
o disposto na Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, o presente contrato de execucdo de
servicos de engenharia, sob o regime de empreitada por preco global, mediante as seguintes
clausulas e condic¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente contrato tem por objeto a execucdo de servicos de engenharia
Reforma dos Lavabos do Edificio Anexo I do TRE-GO, situados no edificio Anexo I, Praca
Civica, n° 300, Centro, Goiania-GO., que sera realizada nas condi¢oes estabelecidas no Projeto
Basico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatdrio
do certame que deu origem a este contrato (Edital do Pregdao TRE-GO n290060/2024).

Paragrafo unico - O prazo para execu¢do da obra sera de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir da data de inicio estabelecida na Ordem de Servigo emitida
pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR E DO SUPORTE LEGAL
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2. A execucdo dos servicos contratados obedecera ao estipulado neste
Contrato, no Projeto Basico, bem como o estabelecido no ato convocatdrio da licitagdo que lhe
deu origem (Pregio TRE-GO n? 90060/2024) e nas obrigagdes assumidas
pela CONTRATADA através da proposta firmada em 19/12/2024, constante no documento de
n? ID 1011957 do Procedimento SEI n? 24.0.000001125-4, dirigida ao CONTRATANTE,
documentos que, independentemente de transcricdo, integram e complementam o presente
instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DO CONTRATO, DO PRAZO DE EXECUCAO DA
OBRA E DA PRORROGACAO

3.1. O prazo de vigéncia da contratagcdo é de 12 (doze) meses, contados da
assinatura deste contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.2. Estdao contidos no prazo de vigéncia o periodo de mobilizagdo da
contratada para inicio da obra, a execucdo dos servicos contratados, prazo para o recebimento
provisorio e prazo para o recebimento definitivo.

3.3. O prazo para execucdao da obra sera de 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir da data de inicio definida na Ordem de Servico, e de acordo com as etapas do
cronograma fisico-financeiro, definido na planilha orgamentaria da obra.

3.4. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado por 60 (sessenta)
dias corridos, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no
periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado,
previstas neste instrumento.

3.5. A prorrogacao do prazo de execucdo sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da
autoridade competente para a celebragdao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do
processo administrativo.

CLAUSULA QUARTA - DO MODELO DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAL

4. O regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestao e de execugdo, assim
como os prazos e condicdes da contratacdo, observacao e recebimento do objeto constam no
Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

5.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 40%
(quarenta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condic¢des:

a) Os servicos a cargo de diferentes firmas contratadas serao articulados entre
si, de modo a proporcionar o andamento mais harmonioso para a obra em seu conjunto, sob a
coordenacdo da CONTRATADA, que se responsabilizara por todos os servicos;

b) A CONTRATADA respondera por todo e qualquer servico subcontratado,
sendo toda controvérsia relativa a essa subcontratagdo resolvida entre as duas empresas;

c) A CONTRATADA devera fornecer ao TRE-GO a relagdo nominal e
identificacdo de todo o pessoal envolvido diretamente na execucao da obra, bem como meios
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de localizagdo do Responsavel Técnico, nao s6 em dias e horarios tuteis, mas também em finais
de semana e feriados;

d) A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente
aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus subcontratados, bem como respondera ao
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagao;

e) Os pagamentos de encargos sociais, registros e demais exigéncias e tributos
que incidirem sobre os servicos e pessoal serdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA. Todas as despesas provenientes de servicos executados fora do horario de
expediente normal de trabalho ficardao a cargo da CONTRATADA.

5.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral do contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

5.3. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem
incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios
para a execucdo do objeto.

5.4. O contratado apresentard a Administracidao documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

5.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na contratagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdao do contrato, ou se
deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR CONTRATUAL E DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

6.1. Pela execucdo da obra objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA o valor global de R$ 129.968,32 (cento e vinte e nove mil novecentos e
sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), dividido em parcelas, conforme cronograma
fisico-financeiro, Anexo II deste contrato.

6.2. Incluem-se no pregco avencado todas as despesas diretas e indiretas
decorrentes da execucdo deste Contrato, inclusive obrigacdes tributarias e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas
de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

6.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATANTE podera
ser_modificado, em funcdo da proposta de reprogramacao da obra, desde que aprovado
pela CONTRATANTE da obra, mantendo-se o prazo maximo de 90 (noventa) dias
corridos para conclusao da obra, bem como os percentuais de execu¢ao acumulados mensais.
Caso ndo haja entendimento entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA em relacdo a
programacdo da obra, prevalecerd o cronograma fisico-financeiro proposto no certame
licitatdrio.
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6.4. Quanto as modificagdes do plano de execugao dos trabalhos (cronograma)
devera ser observado que:

a) Serdao pagos somente servicos efetivamente executados e aprovados pela
FISCALIZACAOQO, com base em medigoes e averiguacdes técnicas, atribuindo sempre os valores
e unidades constantes na planilha de precos original proposta na licitagdao para cada servigo;

b) Serdo apresentadas em forma de cronograma fisico-financeiro, no modelo
do que foi fornecido a época da licitagao, relacionando etapas, prazos e valores, observado o
estado em que se encontram os servigos, pautando-se sempre pelo seu bom andamento e sob o
jugo das melhores praticas de engenharia;

c) Nao serao modificados os precos da proposta vencedora;

d) As modificagdes no cronograma serdo restritas a ordem de execucao dos
servicos e ao parcelamento, nao sendo possivel alterar os percentuais de execucao acumulados
mensais, nem ampliar o prazo total de execugao dos servicos e o seu prego global;

e) Nas reprogramacdes deverdao constar, sem quaisquer modificagoes, as
etapas/parcelas que ja tenham sido executadas e pagas;

6.5. Devera ser assegurada a correspondéncia direta e exata dos pregos dos
servigos e quantidades constantes em cada parcela/etapa com o respectivo valor a ser pago
pela parcela.

6.6. Caso a FISCALIZACAO ndo aprove alguma proposta de modificacdo do
plano vigente de execugao dos servicgos, prevalecera o ultimo planejamento estabelecido.

6.7. As reprogramagoes do plano de execucdo nao acarretardao quaisquer
alteracdes no valor global do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de
um ano contado da data do orcamento estimado.

7.1.1. O or¢camento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas
referenciais datadas de 13/09/2024 (ID 0977168) obtidas a partir dos custos da tabela
SINAPL

7.2. ApoOs o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagao, pelo contratante, dos precos obtidos
pela tabela SINAPI no més de setembro de 2024, exclusivamente para as obrigacoes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

74. Os reajustes serao precedidos de solicitacio da CONTRATADA,
acompanhado de demonstracao analitica da alteracao dos custos por meio de apresentacao da
planilha or¢amentaria ou do novo acordo, convengao ou dissidio coletivo que fundamenta o
reajuste, conforme for a variacao de custos, objeto do reajuste.

7.5. A CONTRATANTE podera realizar diligéncias para conferir a variagao de
custos alegada pela CONTRATADA.

7.6. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terdao suas
vigéncias iniciadas observando-se o seguinte:
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7.6.1. A partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa ao reajuste;
7.6.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da
contagem de periodicidade para concessao dos reajustes futuros;

7.7. Fica a Contratada obrigada a apresentar memaria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.8. Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente,
o definitivo.

7.9. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.9.1. Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

7.10. Apo0s a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, 0 novo valor
da parcela ou o saldo contratual tera vigéncia e passara a ser praticado pelo préoximo periodo
de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica
do contrato.

7.11. Nos casos em que a prorrogacdao dos prazos seja de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, os contratos nao serao reajustados.

7.12. A decisao sobre o pedido de reajuste devera ocorrer no prazo maximo de
60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitacdo e da entrega dos comprovantes de
variacao dos custos.

7.12.1. O prazo ficara suspenso enquanto a CONTRATADA ndo cumprir os atos
ou nao apresentar a documentagao solicitada pela CONTRATANTE para a comprovacao da
variacao dos custos.

7.13. O reajuste sera realizado por termo de apostilamento, dispensada a
celebracao de termo aditivo, na forma do inciso I do artigo 136 da Lei N2 14.133, de 2021.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

81. O pagamento dos valores contratados serd efetuado
pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em conta-corrente, até o 102
(décimo) dia util, contado do ateste da fatura/nota fiscal protocolada na sede do TRE-GO, em
Goiania-GO, cumprindo-se observar:

8.2. No prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da data do protocolo
da fatura/nota fiscal na sede do TRE-GO, em Goiania-GO, o CONTRATANTE devera atesta-la
ou notificar a CONTRATADA para sanar as irregularidades eventualmente verificadas, nesse
caso, 0 prazo para ateste ficara suspenso até a resolu¢ao das pendéncias;

8.3. O prazo para pagamento das faturas ficara suspenso durante os periodos de
indisponibilidade do sistema informatizado de tramitacdo processual do CONTRATANTE -
Sistema Eletronico de Informag¢des/SEI;

8.4. Sanadas as eventuais irregularidades apontadas, a fatura/nota fiscal
apresentada podera ser atestada pelo representante do CONTRATANTE;

8.5. Nao sendo sanadas pela CONTRATADA, a fatura/nota fiscal apresentada,
ndo preenche os requisitos necessarios para ser atestada, obstando o pagamento, por culpa

https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento...

5/30



09/01/2025, 16:23 SEI/TRE-GO - 1014028 - Contrato

exclusiva da CONTRATADA, até que seja saneada a situacdo, sem prejuizo do previsto na
Clausula Décima Terceira - Das Infracdes e San¢des Administrativas e, demais cominagoes
legais, conforme o caso.

8.6. A fatura/nota fiscal apresentada devera estar acompanhada de certiddes
comprobatorias da inexisténcia de débitos pela CONTRATADA perante a Justica do Trabalho,
bem como da regularidade desta para com a Seguridade Social, o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico, a Fazenda Nacional (Receita Federal e Procuradoria de Fazenda Nacional) e as
Fazendas Estadual e Municipal (do domicilio ou sede da CONTRATADA), caso ndo estejam
disponiveis nos sitios dos 6rgaos emissores;

8.7. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA antes do ateste da
conformidade da execucdo contratual, que envolve, além da conformidade dos servicos
prestados com o especificado no Projeto Basico anexo, o correto e tempestivo cumprimento
de todas as obriga¢cdes contratuais vinculadas a execu¢do do presente ajuste, sendo que, a
demora no pagamento do encargo pelo CONTRATANTE, causado pela inviabilizacdo do ateste,
nos termos previstos no item “8.2” da presente Clausula, ndo gera para a CONTRATADA, o
direito a correcao descrita no item 8.11 desta Clausula;

8.8. 0 CONTRATANTE, a cada pagamento, realizard consulta ao SICAF e a
Justica do Trabalho, para verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo e regularidade
trabalhista, fiscal e previdenciaria;

8.9. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA na pendéncia de
qualquer das situacdes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteracdes de precos
ou compensacao financeira:

a) atestacdo de conformidade do servico executado, devendo, para isso, ser
apresentado relatério detalhado e demais elementos que registrem a quantidade e tipos de
servicos executados;

b) comprovacdo da regularidade desta perante o Instituto Nacional de
Seguridade Social, o Fundo de Garantia de Tempo de Servico, a Fazenda Nacional (Receita
Federal e Procuradoria de Fazenda Nacional) e as Fazendas Estadual e Municipal (do domicilio
ou sede da CONTRATADA);

c) comprovacdo da inexisténcia de débitos pela CONTRATADA perante a
Justica do Trabalho;

d) cumprimento de obrigacdo contratual.

8.10. O CONTRATANTE pode deduzir dos pagamentos devidos
a CONTRATADA, nos termos fixados nos artigos 368 a 380 da Lei n? 10.406/2002, e nos casos
de insuficiéncia de garantia a execucdo do contrato, quaisquer valores correspondentes a
multas e/ou indenizagdes/ressarcimentos aplicados a esta;

8.11. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, sera devida compensacao financeira, apurada a
partir da data de seu vencimento até a do efetivo pagamento, calculada mediante a aplicacao
da seguinte férmula:

EM=1xNxVP

Na qual:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista e a data do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;
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I = Indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

1 = I = (6/100) / I =
(TX) 365 0.00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

8.12. As parcelas serao liberadas pelo CONTRATANTE, em conformidade com
o cronograma fisico-financeiro;

8.13. Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte,
nos casos de trabalhos defeituosos;

8.14.Para garantia do cumprimento das obrigagdes atinentes ao saneamento de
pendéncias eventualmente encontradas apds o recebimento provisério, sera subtraido da
ultima parcela o valor referente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do
contrato, a ser pago apés a emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

8.15. Havendo antecipacdo do prazo de conclusio de cada etapa,
a CONTRATADA podera apresentar a fatura correspondente para o devido pagamento;

8.16. Quando da realizacdo do pagamento, o CONTRATANTE retera a
contribuicdo previdencidria incidente sobre o contrato e apurada com base nas normas
regedoras da matéria;

8.17. Serdo igualmente retidos os tributos e contribui¢des, pelo fornecimento
de bens ou prestacao de servicos em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei n? 9.430
de 27/12/96, publicado no D.O.U de 30/12/96;

8.18. As pessoas juridicas optantes pelo SIMPLES nao estdo sujeitas a
retencdo, desde que apresentem copia do termo de Opgdo do Simples ou FCP] (ficha de
cadastro de pessoa juridica) e declaracao.

8.19. Por ocasiao da apresentacao de faturas, devera a CONTRATADA entregar
ao CONTRATANTE, juntamente com as Notas Fiscais, os seguintes documentos:

I- EM TODAS AS FATURAS:

a) comprovantes de regularidade fiscal/previdencidria e trabalhista da

Contratada;
b) certiddo negativa de débitos trabalhistas;

c) extratos comprobatérios de recolhimento das contribuicdes
previdenciarias;

d) extratos comprobatoérios de depositos do FGTS;

e) guia de recolhimento do FGTS quitada;

f) guia de recolhimento das contribui¢des previdenciarias quitada.
g) folha de pagamento;

h) comprovante de quitacdo dos salarios (Contracheque ou depoésito), bem
como férias e 13%

i) 22 (segunda) via das folhas do Diario de Obra (recolhidas pela fiscalizagcao
no dia da medic¢ao).

https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento...

7/30



09/01/2025, 16:23 SEI/TRE-GO - 1014028 - Contrato

II - SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a) ART/RRT do(s) engenheiro(s) responsavel(is) técnico(s) pela obra. Se
houver substituicao do profissional no decorrer da obra, a ART/RRT devera ser substituida
com o correspondente cancelamento do documento anterior no conselho profissional;

b) comprovante de inscrigao no Cadastro Nacional de Obras — CNO.
Il - SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

a) Projeto “as built” da obra, elaborado pelo responsavel por sua execugao,
quando existirem alteragdes de projeto durante a execugao da obra.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9. 0 CONTRATANTE obriga-se a:

9.1. Promover, por intermédio do(a) servidor(a) especialmente designado(a), o
acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo contratual, nos termos do artigo 117 da Lei n®
14.133/2021, cumprindo observar:

a) o representante do CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdao do contrato, determinando o que for necessario a
regularizacdo das falhas ou impropriedades observadas;

b) as decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante do CONTRATANTE deverdo ser solicitadas ao seu superior, em tempo habil,
para adog¢do das medidas necessarias.

9.2. Notificar, no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da data do
protocolo da nota fiscal /fatura, a CONTRATADA, para sanar as irregularidades eventualmente
verificadas, ficando suspenso o prazo para ateste da nota fiscal até o saneamento das
irregularidades;

93. A FISCALIZACAO terd plena autoridade para suspender total ou
parcialmente a execugdo dos servigos sempre que julgar conveniente, por razdes técnicas,
disciplinares ou outras, sem prejuizo das penalidades aplicaveis a CONTRATADA e sem que
tenha direito a qualquer indenizacao;

9.4. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA nas 4reas
diretamente relacionadas aos servicos contratados, de acordo com as normas vigentes de
seguranca deste Tribunal;

9.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com as condigdes de
preco e prazo estabelecidos no presente contrato e no cronograma fisico-financeiro, parte
integrante e complementar deste instrumento;

9.6. Observar, durante a vigéncia do contrato, o cumprimento das obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA, a fim de que se mantenham todas as condigdes de habilitacao e
qualificacao exigidas no Projeto Basico e no ato convocatoério da licitagao que lhe deu origem (
Pregdo TRE-GO n2 90060/2024);

9.7. Rejeitar a prestacao total do servigo por terceiros, podendo, nos termos do
Projeto Basico, Anexo deste contrato, autorizar a subcontratacdo parcial dos servigos, até o
limite de 40% (quarenta por cento) do valor global da obra, cabendo, a SUBCONTRATADA, o
cumprimento de todas as condi¢Ges de habilitagdo exigidas no edital da licitagdo que resultou
na celebracao do presente contrato.

https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento...

8/30



09/01/2025, 16:23 SEI/TRE-GO - 1014028 - Contrato

9.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes
relacionadas a execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execu¢do do
ajuste.

9.9. A Administracao tera o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdao motivada, por igual periodo.

9.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econOdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

9.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

9.12. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracao do projeto
pelo Contratante, no caso do art. 93, §22, da Lei n? 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

10. A CONTRATADA obriga-se a:

10.1. Executar fielmente todas as obrigacdes e deveres assumidos no presente
instrumento, de acordo com as especificagOes, descricdes, detalhamentos, quantitativos e
condi¢goes constantes do Projeto Basico, Anexo deste contrato, planilha org¢amentaria,
cronograma fisico-financeiro, planilha demonstrativa de BDI, Curva ABC de Insumos e demais
documentos disponibilizados no sitio do TRE/GO (www.tre-
go.jus.br/licitacoes/transparencia/licitacoes-e-contratos/pregoes), bem como o definido na
proposta firmada pela CONTRATADA em 19/12/2024;

10.2. iniciar a execucdo dos servicos contratado na data especificada na Ordem
de Servico - OS, respondendo pelas consequéncias da inexecuc¢do total ou parcial;

10.3. providenciar a imediata correcao das deficiéncias apontadas pelo
representante do CONTRATANTE, quanto a execucdo dos servicos contratados e referentes ao
cumprimento/descumprimento de clausulas contratuais, refazendo/sanando as inadequagoes
sem Onus adicional ao CONTRATANTE;

10.4. manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, portador de procuracao
com poderes especificos para representar a empresa na execucdo do presente Ajuste e
acessivel a quaisquer chamadas relativas ao servigo contratado, nos termos do artigo 118 da
Lei n® 14.133/21;

10.5. observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais que, direta ou indiretamente, sejam aplicaveis ao objeto deste contrato
e a seguranca publica, bem como as normas técnicas da ABNT e exigéncias do CREA local,
inclusive quanto aos servicos executados por seus subcontratados;

10.6. acatar as exigéncias dos Poderes Publicos, principalmente as referentes
ao adicional de insalubridade e periculosidade e pagar, as suas custas, multas e demais
encargos que lhes sejam impostos pelas autoridades;

10.7. apresentar ao CONTRATANTE, no dia da reunido de partida, o
recolhimento junto ao CREA da Anotagdo/Registro de Responsabilidade Técnica - ART/RRT
de execucao da obra;

10.8. garantir os servicos objeto da obra pelos prazos estipulados pela Norma
NBR 15575/2013, contando-se estes prazos a partir da data de entrega da obra consignada no
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Termo de Recebimento Definitivo;

10.9. atender durante o periodo de garantia, os chamados da Coordenadoria de
Engenharia e Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Goias, no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicacdo oficial, sob pena de sofrer as penalidades
previstas no art. 156 da Lei n? 14.133/21;

10.10. responder pessoal, direta e exclusivamente pelas repara¢cdes decorrentes
de acidentes de trabalho na execucdo do servico contratado, uso indevido de marcas e patentes
e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo que
ocorridos em via publica, devendo ser adotadas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as
providéncias necessarias ao integral ressarcimento;

10.11. fornecer e instalar a placa da obra, conforme especificado no caderno de
especificacdes técnicas, com antecedéncia minima de 01 (um) dia do efetivo inicio da obra;

10.12. responsabilizar-se pela integridade das instalacdes e equipamentos,
respondendo pela destruicdo ou danificacdo de qualquer de seus elementos, seja resultante de
ato de terceiros, caso fortuito ou forca maior;

10.13. responder pelos encargos fiscais, trabalhistas, previdenciarios, sociais e
comerciais referentes a execucao dos servigos contratados;

10.14. executar os servigos dentro do cronograma fisico-financeiro
estabelecido, ressaltando que periodos chuvosos e dificuldades na contratacao de mao de obra,
quando ndo forem considerados fatos excepcionais ou imprevisiveis, ndo dardo ensejo a
alteracao do prazo contratual, em face do principio da legalidade;

10.15. fornecer ao TRE/GO a relacdo nominal e identificacdo de todo o pessoal
envolvido diretamente na execucdo da obra, bem como meios de localizacdo do Responsavel
Técnico, ndo s6 em dias e horarios uteis, mas também em finais de semana e feriados;

10.16. fornecer aos empregados botas, dculos, capacetes e luvas, e todos os
equipamentos de protecdo individual - EPI's e EPC’s (equipamentos de protecdo coletiva)
legalmente exigidos e/ou conforme a natureza das tarefas a serem executadas, bem como todo
o material necessario a plena execucdo dos servicos, exigindo-lhes o seu uso, e quando for o
caso, afastar aqueles que se negarem a usa-los;

10.17. responder perante o0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacOes contratuais correspondentes as parcelas objeto de eventual subcontratacao, sendo,
toda controvérsia relativa a subcontratacao, resolvida diretamente entre as duas empresas;

10.18. garantir os servicos em conformidade com a legislagdo em vigor e
especificacdes e prazos contidos no Projeto Basico, Anexo deste contrato;

10.19. registrar e obter toda a documentacao exigida pela Prefeitura e demais
orgaos para a plena implementagdo, andamento e conclusao da obra a ser executada, sendo as
despesas de responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE;

10.20. retirar da obra, imediatamente ap6s a comunicacdo da FISCALIZACAO,
qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado que, segundo a FISCALIZACAO, e
devidamente justificado por esta, tenha praticado conduta nociva ou demonstrado
incapacidade técnica;

10.21. promover meticuloso controle de qualidade dos materiais e servigos
executados, facultando a FlSCALlZAC[\O 0 acesso a todas as fases dos servicos e, do mesmo
modo, facilitando seu ingresso em oficinas, depdsitos, armazéns ou dependéncias onde se
encontrem materiais destinados a construcao;
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10.22. manter, durante toda a execugdao do contrato, em compatibilidade com

as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificagdes exigidas no Edital;

10.23. disponibilizar, no minimo, uma vaga para presos, egressos do sistema
carcerario e cumpridores de medidas e penas alternativas, nos termos da Resolucao TRE/GO

n? 267/2017, de 24/07,/2017;

10.24. apresentar, quando da emissao de fatura/nota fiscal, relatério e demais

elementos que registrem a quantidade e tipos de servigos executados;

10.25. observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes da Resolugdao n? 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme art. 42, §§ 22 e 392, da Instrucdao Normativa SLTI/MPOG n? 1, de 19/01/2010, nos

seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil

apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 32 e 102 da Resolugdo CONAMA n® 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambiental adequada dos
residuos da construcdo civil origindarios da contratagio. Em nenhuma hipdtese,
a CONTRATADA podera dispor dos residuos originarios da contratacao em aterros de residuos
sdlidos urbanos, areas de “bota-fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas

por lei, bem como areas nao licenciadas.

10.26. instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato,
devendo a CONTRATADA relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste

sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

10.27. guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do

cumprimento do contrato;

10.28. resguardar os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas
especificacdes técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execucdao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa

do CONTRATANTE, sob pena e multa, sem prejuizos das sang¢des civis e penais cabiveis;

10.29. promover a organizacdo técnica e administrativa das atividades, de
modo a conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes

que integram e fundamentam o Projeto Basico e este Contrato, no prazo determinado;

10.30. apresentar DIARIO DE OBRA, sendo de responsabilidade do engenheiro
da obra manté-lo devidamente preenchido e atualizado, de forma clara e legivel. O
cumprimento deste encargo serd verificado pela FISCALIZACAO a cada visita a obra, quando
todas as folhas ainda nao vistadas serdo lidas e rubricadas pelos fiscais, procedendo-se as
anotacdes que julgarem necessarias sobre o periodo. Devera ser anotado no Diario de Obra,
além de todos os servigos executados no dia, as ocorréncias, falhas detectadas ou quaisquer
fatos que exijam medidas corretivas pelas partes. Caso a CONTRATADA nio esteja procedendo
ao preenchimento do Diario de Obra, incluindo-se a assinatura do Responsavel Técnico,
a FISCALIZACAO podera aplicar as sangdes previstas no artigo 156, da Lei n® 14.133/21. Todas
as folhas do livro Diario de Obra deverao ser carimbadas e assinadas pelo Responsavel Técnico
(RT) da obra. E obrigatério constar no Diario de Obra todos os dias trabalhados, ndo se fazendo

https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procediment...

11/30



09/01/2025, 16:23 SEI/TRE-GO - 1014028 - Contrato

https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procediment...

necessaria a anotagcao em folha naqueles dias em que ndo houver labor, tais como sabados,
domingos e feriados.

10.31. ndo contratar durante a vigéncia desta avenca empregados que sejam
conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
gray, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados a este Tribunal;

10.32. A CONTRATADA devera fornecer produtos de qualidade, conforme
especificado no Projeto Basico, Anexo deste contrato, que serdo fiscalizados
pelo CONTRATANTE, ficando-lhe reservado o direito de exigir a substituicdo imediata dos
que se encontrarem com baixa qualidade e/ou em desconformidade com o especificado;

10.33. A CONTRATADA operara como prestadora de servicos e,
consequentemente, os profissionais que alocar para a execucdo dos servicos objeto deste
instrumento nao terdo vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, sendo remunerados
diretamente pela CONTRATADA, que sera inteiramente responsavel por todos os encargos e
onus previstos nas legislacdes vigentes trabalhista, previdenciaria, fiscal e social, como Unica
empregadora da mao de obra utilizada para os fins estabelecidos no presente contrato;

10.34. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
supracitados, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem
pode onerar o presente contrato;

10.35. O descumprimento de quaisquer das obriga¢des descritas no presente
instrumento, bem como a manutencdo da CONTRATADA em situagdo irregular junto as
obrigacoes fiscais e trabalhistas podera configurar, conforme o caso, inexecugdo total ou
parcial do contrato, podendo implicar em rescisao contratual, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades previstas no presente instrumento e demais cominagdes legais;

10.36. A CONTRATADA ndo poderd colocar a  disposicao
do CONTRATANTE, para ocupar funcdo de chefia no desempenho da execucao dos servicos
contratados, pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou
proferida por 6rgao jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:

10.36.1. atos de improbidade administrativa;

10.36.2. crimes:

a) contra a administragao publica;

b) contra a incolumidade publica;

c) contra a fé publica;

d) hediondos;

e) praticados por organiza¢do criminosa, quadrilha ou bando;

f) de reducao de pessoa a condicao analoga a de escravo;

g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultacao de bens, direitos e valores.

10.36.3. na mesma proibi¢ao incidem aqueles que tenham:

a) praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico;

b) sido excluidos do exercicio da profissao, por decisdo sancionatéria judicial
ou administrativa do 6rgao profissional competente;
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c) suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes publicas rejeitadas
por irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade administrativa, por
decisdo irrecorrivel do 6rgao competente.

10.36.4. nao se aplicam as vedagdes acima discriminadas quando o crime tenha
sido culposo ou considerado de menor potencial ofensivo;

10.37.5. deixam de incidir as vedagdes acima descritas depois de decorridos 05
(cinco) anos da:

a) extingao da punibilidade do crime respectivo, salvo em caso de absolvicao
pela instancia superior, que retroagira para todos os efeitos;

b) decisdo que tenha ocasionado a exclusdo do exercicio profissional, a perda
do cargo ou emprego publico;

c) rejeicao das contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes publicas;
d) cessacao dos efeitos da suspensao dos direitos politicos.

10.37.6. Caso a execugdo do presente instrumento exija a disponibilizacdo de
empregado da CONTRATADA para desempenhar funcao de chefia, sua designacdao devera vir
acompanhada de todos os documentos comprobatérios de que o mesmo ndo incide em
nenhuma das vedagdes aqui tratadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

11.1. As partes deverdao cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018
(LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do
contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagao da
proposta no procedimento de contratacao, independentemente de declaragcdo ou de aceitacao
expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

11.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hipo6teses permitidas em Lei.

11.4. A Administragcdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis
sobre todos os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados
pela Contratada.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é
dever da contratada elimina-los, com exce¢cdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacgao para fins de comprovagao do
cumprimento de obrigacOes legais ou contratuais e somente enquanto ndao prescritas essas
obrigacdes.

11.6. E dever da contratada orientar e treinar seus empregados sobre os
deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD. [A1]

11.7. A Contratada devera exigir de suboperadores e subcontratados o
cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por
garantir sua observancia.

11.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
clausula, devendo a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao
formulados. [A2]
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119. A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos,
notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados
(LGPD,_art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses
previstas na LGPD.

11.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a
ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverao
ser comunicados a autoridade nacional.[A3]

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. A contratagdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da
Lei n? 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, que devera ser apresentada em até 5 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste
instrumento contratual.

12.2. A garantia prestada devera viger por todo o periodo de execu¢do do
contrato, que se encerra com o_recebimento definitivo da obra, salvo se neste periodo
o CONTRATANTE tiver instaurado processo administrativo destinado a apurar prejuizos,
descumprimento contratual e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA, situagdo na qual, a garantia
devera viger até a decisao final daquele processo administrativo, devendo, no caso de seguro
garantia ou fianca bancaria, o garantidor ou fiador ser comunicado da instauracao daquele
processo.

12.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagoes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela
seguradora.

12.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente
e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 12.6. deste contrato.

12.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou
restituida apés a fiel execu¢do do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da
Administragao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

12.6. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragao, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apoélice
de seguro até a ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragao.

12.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

12.7.1. prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
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12.7.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada; e

12.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para
com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

12.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item 12.7, observada a legislacdo que rege a matéria.

12.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em
conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcao monetaria.

12.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao
e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econOdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

12.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéaria, devera ser
emitida por banco ou instituicdao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Codigo Civil.

12.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua
vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

12.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo
de 5 (cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

12.14. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacao que
rege a matéria.

12.15. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado
pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdao de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133, de 2021).

12.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante
a vigéncia da apolice, sua caracterizagao e comunicagao poderdo ocorrer fora desta vigéncia,
ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

12.17. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apdlice, carta fianga ou
autorizagdo para a liberagdao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

12.18. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
contratada.

12.19. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

12.20. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n2
14.133/21, a presente contratagdo possui previsao de garantia contratual da obra, incluindo
manutengao e assisténcia técnica, conforme condi¢cdes estabelecidas no Projeto Basico.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a
contratada que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo
sem motivo justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaracdao falsa durante a
execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013.

13.2. Serdo aplicadas a contratada que incorrer nas infragcdes acima descritas
as seguintes sangoes:

a) Adverténcia, quando a contratada der causa a inexecu¢do parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da
Lei n® 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n2 14.133, de 2021);

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas
as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
n «_n

nas alineas “b”, “c” e “d’, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §52, da
Lei n? 14.133, de 2021).

d) Multa moratdria de 0,666% (zero virgula seiscentos e sessenta e seis por
cento) sobre o valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o limite de 10% (dez
por cento), recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, a contar da comunicacao oficial.

e) Multa compensatoria de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucao total do objeto;

13.3. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese
alguma, a obriga¢do de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei
n? 14.133, de 2021

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUSTENTABILIDADE E DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. A CONTRATADA devera seguir as recomendagdes ambientais no que
tange ao descarte dos residuos sélidos resultantes da execugdo dos servicos, promovendo o
descarte adequado, respeitavel e consciente (Lei n? 12.305/2010 que institui a Politica
Nacional de Residuos So6lidos - PNRS).
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14.2. O servigo prestado devera, sempre que possivel, seguir as diretrizes de
sustentabilidade ambiental, observando-se: menor impacto sobre os recursos naturais; maior
eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia, buscando sempre a
racionalizacdo do consumo de energia elétrica e adotando medidas para evitar o desperdicio
de agua tratada, utilizando-se balde ou mangueira com esguicho disposto de sistema de
fechamento (revolver, bico e outros), ndo devendo ser efetuada em vias e logradouros publicos;
maior vida util e menor custo de manutengdo do bem; origem ambientalmente regular dos
recursos naturais utilizados na concepcdo e elaboracdao dos materiais e equipamentos, bem
como, observar a nao utilizagao de produtos que contenham substancias agressivas a camada
de ozdnio na atmosfera, conforme Resolugdao CONAMA N2 267/2000 (Dispoe sobre a proibi¢ao
da utilizacdo de substancias que destroem a Camada de 0z6nio).

14.3. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugcdo n2 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes da Resolucdo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdao Normativa SLTI/MP n° 01/2010, nos seguintes
termos, quando couber:

a. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢gidgo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratacgao;

c. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d
“agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

d. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovarg, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

14.4. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes admitidos
na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

b. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacao do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

c. Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrugdao Normativa SLTI/MP n° 1/2010,
deverao ser utilizados, na execu¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacao de pregos os custos correspondentes;
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14.5. Nas aquisi¢coes e contratagdes governamentais, deve ser dada prioridade
para produtos reciclados e reciclaveis e para bens, servicos e obras que considerem critérios
compativeis com padroes de consumo social e ambientalmente sustentaveis nos termos do art.

9 inc. XI da Lei n? 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos.

14.6. A geragao e disposicao final dos residuos de construgao serdo os maiores
impactos ambientais possiveis nesta obra. Para minimiza-los, deverdo ser observadas todas as
prescri¢des, conforme os seguintes aspectos:

14.6.1 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo
4°, §§ 2° e 3°, da Instrugcao Normativa SLTI/MP n° 01, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer
as diretrizes técnicas e os procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da reforma, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacao de material para usos futuros (se existir) ou aterro indicado pela
autoridade municipal;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas e a autoridade municipal;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverado ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas e a autoridade municipal.

c) Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos sem a permissao da autoridade municipal,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas;

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR n2 15.112, n? 15.113, n®
15.114,n® 15.115 e n? 15.116, de 2004.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL
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15.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da
Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

15.1.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.1.2. A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa ndo ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.2. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de
termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021),

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

16. As despesas com a execucdo do presente contrato correrdo, no presente
exercicio, por conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0052 - Julgamento de Causas
e Gestdo Administrativa na Justica Eleitoral - no Estado de Goias Plano Interno: IEF
MANPRE,UGR: 70133, PTRES: 167818, fonte 1000 e natureza de despesa:339039, subelemento
16, reservada mediante a emissao do pré-empenho 2024PE000435, assegurada pela Nota de
Empenho n2 202XNE000628, emitida em 26/12/2024.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢oes
contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor -
e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES

18.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124
e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021.

18.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO

19. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 82§22 da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7%,§39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
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CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Goiania/GO, Secdo Judiciaria de
Goias, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que nao
puderem ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §12, da Lei n? 14.133/21.

E por estarem deste modo acordadas, as partes mandaram redigir o presente
instrumento, que, lido e achado conforme, sera assinado pelos representantes dos contratantes,
na forma digital, sendo anexada ao Processo SEI n? 24.0.000001125-4.

Gabinete da Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goias, na data
registrada na assinatura eletronica.

Assinatura eletronica
LOIRi SCHWINGEL
DIRETORA-GERAL DO TRE/GO
Em substituicdo
CONTRATANTE

Assinatura eletrdnica
KAiQUE MACHADO BASTOS
CMR CONSTRUTORA MACHADO RODRIGUES LTDA.

ANEXO I DO CONTRATO

PROJETO BASICO - SEOPR

OBRA DE REFORMA DOS LAVABOS DO EDIFiCIO ANEXO I DO TRE-GO

1- OBJETO

1.1 - O presente documento tem por objeto estatuir as condigdes que
presidirdo a contratacdo de empresa de engenharia para executar os servicos de engenharia de
Reforma dos Lavabos do Edificio Anexo I do TRE-GO, situados no edificio Anexo I, Praca
Civica, n.300, Centro, Goiania-GO.

1.2 - RESUMO: Reforma dos Lavabos do Edificio Anexo I do TRE-GO, conforme
servicos previstos nos projetos, memorial descritivo e planilha orgamentaria.

1.3 - Estas diretrizes juntamente com os seguintes documentos necessarios a
elaboracdo da proposta serao disponibilizados as LICITANTES no sitio eletronico do TRE-GO
(www.tre-go.jus.br), bem como no processo eletronico SEI n® 24.0.000001125-4.
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1.4 - A responsabilidade pelas quantidades necessdrias a perfeita
execucdao dos servicos (quantitativos) é exclusivamente da empresa fornecedora da
proposta.

1.5 - Todas as LICITANTES deverao analisar os quantitativos apresentados na
planilha or¢amentaria do TRE-GO, comparando-os com os projetos e verificando a sua
conformidade. Caso alguma LICITANTE ou interessado tenha alguma discordancia, devera
manifestar-se por escrito a Comissao de Licitagdao do TRE-GO para que, apds analise, promova
a correcao, se for o caso, e comunique a modificacdo aos demais LICITANTES, de modo a
promover a uniformizacao dos quantitativos das propostas.

1.6 - O regime de execucao seraA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL em que
se contrata a execu¢do da obra ou do servico por preco certo e total, nos termos do que
estabelece o art. 62, inciso XXIX da Lei 14.133/2021. Para efeito de elaboragdo das propostas
de pregos, as LICITANTES deverao realizar seus proprios levantamentos, tendo em vista que
os quantitativos da planilha or¢camentaria funcionam como elementos de referéncia, sujeitos a
andlise das LICITANTES e interessados. A responsabilidade pelas quantidades
(quantitativos)_é da empresa fornecedora da proposta. As discordancias em relacido a
planilha orcamentaria fornecida pelo TRE-GO deverao ser manifestadas a Comissao
Permanente de Licitacdo até a data fixada no edital.

1.7 - Quaisquer solicitagoes de esclarecimento por parte das LICITANTES em
relacdo aos projetos, as especificacdes técnicas, a planilha orcamentaria e ao cronograma
fisico-financeiro deverao ser apresentadas a Comissao de Licitagao.

1.8 - O preco a ser apresentado pelas LICITANTES para a execucdao dos
servigos devera ser na forma de empreitada por preco global, devendo ser declarada na
proposta de precos a sua conformidade com o Projeto Basico, a aceitacdao de todas as
disposi¢cOes técnicas e que o valor da proposta inclui todas as despesas com materiais,
equipamentos, ferramentas, mao de obra, encargos sociais, tributos, plotagens e fretes.

2 - CONDICOES PARA HABILITACAO

2.1 - A qualificacdo técnica sera comprovada mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos, que deverado estar na ordem abaixo descrita:

2.1.1 - Certidao de Acervo Técnico - CAT emitida pelo CREA ou CAU que
comprove que o(s) responsavel(is) técnico(s) da LICITANTE executou(aram) objeto pertinente
e compativel em caracteristicas com o objeto licitado, a saber:

a) Certiddo de registro e quitacdo - CRQ da empresa e de seus responsaveis
técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo;

b) Execucao de obra de reforma destinada a fins comerciais ou
correlatos com area construida minima de 200 (duzentos) m?.

2.1.2 - Declaragao assinada pelo representante legal da empresa, de que:

a) todos os documentos necessarios e suficientes para completa execucao dos
servicos, foram colocados a sua disposi¢do e tomou conhecimento de todas as informacgdes,
condigoes locais e grau de dificuldade dos servigos a serem executados, conforme Anexo 1 do
Projeto Basico;

b) a empresa esta ciente de que é facultativa, mas recomendavel uma visita
técnica ao imdvel objeto dos servigos para conhecimento e levantamento das condi¢des
existentes, visando a subsidiar a elaboracdo da proposta para sua execucao, sendo que a nao
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realizacdo desta visita ndo exime a empresa de assumir a responsabilidade pela correta
elaboragdo da proposta, levando em consideragao as condigdes existentes do imével, conforme
Anexo 1 do Projeto Basico;

c) Declaracdo assinada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo 2
do Projeto Basico, indicando do seu quadro permanente, no minimo, 01 (um) responsavel
técnico, habilitado como engenheiro ou arquiteto, para acompanhar a execucao dos servigos
objeto desta licitacdo e que dispde em seu quadro técnico de, pelo menos, um profissional
capacitado para elaborar o plano de execucdo dos servicos, ou, em ndo possuindo, se
compromete a contrata-lo para a execugao desta tarefa.

d) Declaragdo de que dispde de pessoal técnico capacitado para execucdo dos
servigos, estando os técnicos devidamente registrados no CREA ou CAU, nos casos exigidos em
lei, ou, em ndo possuindo, se compromete a contrata-lo para a execu¢ao desta tarefa.

3 - ORIENTAGCAO GERAL E FISCALIZACAO
3.1 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA:

a) Observar as leis e regulamentos referentes aos servicos e a seguranga
publica, bem como as normas técnicas da ABNT e exigéncias do CREA e CAU locais;

b) Acatar as exigéncias dos Poderes Publicos, principalmente as referentes aos
adicionais de insalubridade e periculosidade e pagar; as suas custas, multas e demais encargos
que lhes sejam impostos pelas autoridades.

3.2 - A CONTRATADA respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas
reparacoes decorrentes de acidentes de trabalho na execu¢ao dos servigos contratados, uso
indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, mesmo que ocorridos em via publica. Responsabilizar-se-a, igualmente, pela
integridade das instalagdes e equipamentos, respondendo pela destrui¢dao ou danificacdao de
qualquer de seus elementos, seja resultante de ato de terceiros, caso fortuito ou for¢a maior;

3.3 - Os servicos ndo poderdo ser iniciada antes da reunidao de partida, na
qual serdo definidos os procedimentos gerenciais, diretrizes e normas adotadas pelo
CONTRATANTE e CONTRATADA. Tal reunido devera ocorrer antes da emissdao da Ordem de
Servigo e se realizara no edificio Anexo I do TRE-GO na sala da Secdo de Obras e Projetos.
Deverao estar presentes o representante da empresa contratada e o Responsavel Técnico pela
execucao dos servigos. Nesta reunido serd definida a data para inicio dos servigos, a ser
informada a Administracdo do TRE-GO para a emissdo da Ordem de Servigo. Devera ser
fornecida e instalada a placa da obra, conforme especificado no memorial descritivo,
com antecedéncia minima de um dia do efetivo inicio dos servigos. A Contratada sera
responsabilizada por qualquer notificacdo e/ou multa que vier a ser aplicada sobre algum dos
responsaveis pela elaboragdo dos projetos e equipe de fiscalizacao pela falta de afixacdo da
placa de obra antes de seu inicio;

3.4 - A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no dia da reuniao
de partida, o recolhimento junto ao CREA/CAU da Anotacao/Registro de Responsabilidade
Técnica - ART/RRT de execugao dos servicos;

3.5 - O CONTRATANTE podera manter na obra engenheiros, arquitetos e
prepostos seus, adiante designados FISCALIZACAO, com autoridade para exercer, em seu nome
a fiscalizagao da obra;

3.6 - As relacbes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serao
mantidas por intermédio da FISCALIZACAO;
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3.7 - Sera a CONTRATADA obrigada a facilitar meticuloso controle de
qualidade dos materiais e servicos contratados, facultando a FISCALIZACAO o acesso a todas
as partes da obra. Obrigar-se-a, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas,
depositos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais destinados a reforma;

3.8 - O CONTRATANTE, por meio da FISCALIZACAO, poderda nao aceitar
servicos em cuja execu¢do nao tenham sido observados os principios da boa técnica e os
preceitos estabelecidos nos projetos e memoriais descritivos, e fara demolir, por conta e risco
da CONTRATADA, no todo ou em parte, os referidos servigos mal executados;

3.9 - No caso de ndo-atendimento, dentro do prazo de 48 horas, de qualquer
reclamacdo sobre defeito em servico executado ou material posto na obra, tera a
FISCALIZACAO, pelas normas aqui estabelecidas, plena autoridade para suspender total ou
parcialmente os servigos da obra, sempre que julgar conveniente, por razoes técnicas,
disciplinares ou outras, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem
que tenha direito a qualquer indenizagao;

3.10 - Sera a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente apds
comunicacdo da FISCALIZACAO, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu
que, a critério da F ISCALIZACAO, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

3.11 - Em caso de divergéncia entre os elementos dos projetos, deverdao ser
observados os seguintes critérios:

a) Divergéncias entre os espagos/desenhos de escalas diferentes, prevalecerao
os de maior escala;

b) Divergéncias entre cotas assinaladas e suas dimensdes em escala,
prevalecerdo as primeiras;

c) Divergéncias entre elementos nao assinalados nos itens anteriores,
prevalecerdo o critério e a interpretacao da FISCALIZACAO, em cada caso;

d) Divergéncias entre memorial descritivo e o projeto prevalecera o primeiro;

e) Toda e qualquer divergéncia observada devera ser comunicada a
fiscalizacido do CONTRATANTE, por escrito, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias
da execuc¢ao do servico.

3.12 - Todos os casos omissos nas especificagdes ou projeto serdo esclarecidos
e resolvidos formalmente de comum acordo com a FISCALIZACAO;

3.13 - O CONTRATANTE se reservara o direito de reduzir, suprimir ou
aumentar os servicos a serem executados, na ocorréncia de fatos supervenientes, obedecendo
aos precos unitarios constantes da planilha or¢camentaria da proposta apresentada pela
CONTRATADA por ocasiao da licitacao, até o limite dos percentuais estabelecidos pela Lei de
Licitagoes;

3.14 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos
para a disposicao final dos residuos da construcao civil estabelecidos na Resolucdo n2 307, de
05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3° da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de
19/01/2010;

3.15 Todos os servicos deverdao ser executados conforme os projetos,
especificacdes técnicas e de acordo com as praticas de projeto, construcao e manutencao de
edificios publicos federais e atos convocatérios da licitacdo, prevalecendo, no caso de
eventuais divergéncias, as disposi¢oes estabelecidas pelo TRE-GO;
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3.16 Os trabalhos deverdao ser rigorosamente realizados em obediéncia as
etapas estabelecidas nas Praticas de Projeto, Construcdo e Manutengao de Edificios Publicos
Federais e no cronograma fisico-financeiro, de modo a evoluirem gradual e continuamente em
direcdo aos objetivos estabelecidos pelo TRE-GO, com a reducdo de riscos de perdas e
refazimento de servigos.

4 - PROGRAMACAO E ADMINISTRACAO

4.1 - A CONTRATADA devera planejar, assessorar e controlar a obra para que
seja concluida satisfatoriamente, de acordo com o cronograma fisico-financeiro vigente. A
contagem do prazo contratual iniciar-se-a imediatamente apds a emissdo da Ordem de
Servigo.

4.2 - O cronograma fisico-financeiro do TRE-GO podera ser modificado pela
CONTRATADA em funcao de proposta de reprogramacao da obra, desde que aprovado pelo
CONTRATANTE, mantendo-se o prazo maximo para conclusio da obra, bem como os
percentuais de execucao acumulados em cada etapa.

4.3 - Cabera a FISCALIZACAO, com lastro no interesse publico e embasada nas
melhores praticas da engenharia, aprovar ou ndo a programacao proposta para a execucao dos
servicos. Caso ndo haja entendimento entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA em relacio a
programacado proposta, prevalecera o cronograma fisico-financeiro da licitagao.

44 - A obra sera executada de acordo com os planos de execugao firmados
entre a FISCALIZACAO e a empresa executora. Esses planos serao apresentados em forma de
cronograma fisico-financeiro.

4.5 - O cronograma fisico-financeiro apresentado na licitacao funcionara como
o plano inicial de execucdo da obra, podendo ser modificado, apés a assinatura do contrato,
por solicitacdo da CONTRATADA, mediante apresentacdao de proposta de modificacdao a ser
aprovada pela equipe de fiscalizacgao.

4.6 - Quanto as modificagcdes do plano de execucdo da obra (cronograma)
devera ser observado que:

a) Serdo pagos somente servicos efetivamente executados e aprovados pela
FISCALIZACAO baseados em medicdes e averiguagdes técnicas, atribuindo sempre os valores e
unidades constantes na planilha de precos original proposta na licitacao para cada servico;

b) As medi¢des serdo apresentadas a partir da planilha orcamentaria fornecida
a época da licitacdo, relacionando servicos, percentuais e valores, observado o estado em que
se encontra a obra, pautando-se sempre pelo seu bom andamento e sob o jugo das melhores
praticas de engenharia;

c) Nao serdao modificados os precos da proposta vencedora;

d) As modificagdes no cronograma serdo restritas a ordem de execucdo dos
servicos e ao parcelamento, ndo sendo possivel alterar os percentuais de execucao acumulados
mensais, nem ampliar o prazo total de execu¢do da obra e o seu preco global;

e) Nas reprogramacdes da obra deverao constar, sem quaisquer modificagdes,
as etapas/parcelas que ja tenham sido executadas e pagas;

4.7 - Devera ser assegurada a correspondéncia direta e exata dos precos dos
servicos e quantidades constantes em cada parcela/etapa com o respectivo valor a ser pago
pela parcela.
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4.8 - Caso a FISCALIZACAO nio aprove alguma proposta de modificacdo do
plano vigente de execugdo da obra, prevalecera o ultimo planejamento estabelecido.

49 - As reprogramagdes do plano de execu¢do ndo acarretardo quaisquer
alteracdes no valor global da obra.

5 - ELABORACAO DA PROGRAMACAO DOS SERVICOS

5.1 - A disponibilizacdo de materiais no canteiro de obras nao implicara na
possibilidade de pagamento correspondente por parte do TRE-GO.

52 - A CONTRATADA devera apresentar sua planilha orcamentaria e
cronograma fisico-financeiro também em meio digital (além da versao impressa da licitagao),
via e-mail, a equipe de fiscalizacao.

53 - Iniciada a obra, devera a CONTRATADA executa-la continua e
regularmente dentro do cronograma estabelecido. Ocorrido ou verificada a possibilidade de
qualquer atraso nas etapas programadas, poderd a FISCALIZACAO ordenar o aumento de
pessoal e/ou do horario de trabalho, cabendo a CONTRATADA o 6nus ou eventuais prejuizos
dai decorrentes.

5.4 - Para a perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos referidos
no Projeto, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
a assisténcia técnico/administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos
trabalhos.

55 - A direcdo geral da obra ficara a cargo de um ENGENHEIRO ou
ARQUITETO, com a respectiva qualificacdo exigida em 2.1.2, devidamente registrado no
respectivo conselho profissional, auxiliado por um Encarregado Geral de Obras, a fim de
garantir a qualidade técnica final da obra, bem como atender, a qualquer tempo, as
necessidades da FISCALIZACAO, no que se refere ao gerenciamento da obra, prestando todos
os esclarecimentos sobre 0 andamento dos servigos.

5.6 - DIARIO DE OBRA - O responsavel técnico pela execucdo da obra devera
manter devidamente preenchido e atualizado, de forma clara e legivel, o Diario de Obra.
SUBEMPREITEIRAS - Em nenhuma hipdtese sera admitida a subcontratacdao de todos os
servicos. Os servigos da planilha orcamentaria poderao, mediante autorizacdo prévia da
Administragao, ser parcialmente subcontratados até o limite de 40% (quarenta por cento) do
valor global da obra. Os servicos a cargo de diferentes firmas contratadas serdo articulados
entre si, de modo a proporcionar o andamento mais harmonioso para a obra em seu conjunto,
sob a coordenacao da CONTRATADA, que se responsabilizara por todos os servigos.

5.7 - A CONTRATADA respondera por todo e qualquer servigo subcontratado,
sendo toda controvérsia relativa a essa subcontratacao resolvida entre as duas empresas.

58 - A CONTRATADA devera fornecer ao TRE-GO a relacdo nominal e
identificacdo de todo o pessoal envolvido diretamente na execucao da obra, bem como meios
de localizacao do Responsavel Técnico, ndo s6 em dias e horarios tuteis, mas também em finais
de semana e feriados.

5.9 - A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente
aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus subcontratados, bem como respondera ao
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagao.
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5.10 - Os pagamentos de encargos sociais, registros e demais exigéncias e
tributos que incidirem sobre os servicos e pessoal serdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA. Todas as despesas provenientes de servigos executados fora do horario de
expediente normal de trabalho ficardo a cargo da CONTRATADA.

5.11 - O prazo para execu¢do da obra sera de 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir da data de inicio estabelecida na Ordem de Servico emitida pelo
CONTRATANTE.

5.12 - As parcelas a serem pagas a CONTRATADA obedecerdo as clausulas
contratuais e ao cronograma fisico-financeiro apresentado por ocasido da licitacao.

5.13 - O cronograma fisico-financeiro podera ser reformulado em fungao de
motivos técnicos supervenientes devidamente justificados pela FISCALIZACAO, vedada a
antecipacao de qualquer pagamento sem a respectiva execucdo do servico.

5.14 - Evento natural como “chuva”, ocorrendo em periodos previsiveis para a
regido geografica em que a obra serd executada, nao se configura como justificativa para
prorrogacao do prazo previsto para execucao dos servicos contratados.

5.15 - Dificuldade na contrata¢dao de mao de obra também nao se configura
como justificativa para prorrogacao do prazo previsto para execuciao dos servicos
contratados, uma vez que a empresa assume, no momento da licitagdo, que possui pessoal
qualificado e em ndmero suficiente para a perfeita execucao da obra.

516 - Havendo antecipacdo do prazo de conclusio de cada etapa, a
CONTRATADA podera apresentar a fatura correspondente para o devido pagamento.

5.17 - A CONTRATADA s6 pode iniciar os servigos compreendidos no Projeto
Basico ap0s a data estabelecida na Ordem de Servico emitida pelo TRE-GO.

518 - A apresentacdo dos projetos e especificacbes por parte do
CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA da execucdo de todos os servigos dentro da
melhor técnica de construcao, devendo eventuais necessidades de adequagao serem
submetidas a aprovacdo da FISCALIZACAO em, no minimo, 5 (cinco) dias antes da execugéo do
respectivo servicgo.

5.19 - Imediatamente apds a assinatura do Contrato, deverao reunir-se a
FISCALIZACAO, os projetistas e a CONTRATADA para dirimir eventuais duvidas
remanescentes relativas aos projetos, especificacoes e memorial descritivo. Nao sera
admitido atraso na obra sob a alegacao de falhas nos projetos.

5.20 - A CONTRATADA caber4 registrar e obter toda a documentacéo exigida
pela Prefeitura e demais 6rgaos para a plena implementacdo, andamento e conclusao da obra a

ser executada, sendo as despesas de responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para o
CONTRATANTE.

6 - MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

6.1 - Para a obra aqui descrita, cabera a CONTRATADA fornecer e conservar
equipamentos mecanicos, ferramentas e 0os materiais necessarios, bem como empregar mao de
obra capacitada e idonea, de modo a reunir, permanentemente em servico, uma equipe
homogénea de operdrios e encarregados que assegurem a execucdo satisfatoria dos servigos e
conclusdo da obra no prazo fixado em contrato.

6.2 - A CONTRATADA somente empregara na obra profissionais competentes,
habeis e disciplinados. Qualquer pessoa considerada incapaz ou inconveniente na realizacao
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dos servicos da obra serd apontada pela FISCALIZACAQO, justificadamente ou nio, e devera ser
imediatamente afastada dos servigos.

6.3 - Todos os materiais a serem empregados deverao ser de primeira
qualidade e todos os servicos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios
da boa técnica. Os servicos e materiais deverdo satisfazer rigorosamente as Normas
Brasileiras e as especificagcdoes contidas nas Praticas de Projeto, Construcio e
Manutencdo de Edificios Publicos Federais.

6.4 - PRODUTOS EQUIVALENTES: Podera ser admitida, a critério da
FISCALIZACAO, a utilizacdo de materiais equivalentes aos especificados nos projetos e no
memorial descritivo.

6.5 - A CONTRATADA devera submeter a apreciagdo da FISCALIZACAO, com
pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia da realiza¢do do respectivo servigo, amostras dos
prototipos, materiais e/ou acabamentos a serem aplicados, as quais poderao ser danificadas no

processo de verificacdo. As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da
CONTRATADA.

6.6 - A CONTRATADA somente podera utilizar-se de qualquer material depois
de submeté-lo ao exame e aprovacdo da FISCALIZACAOQO, a quem cabera aprovar ou, quando em
desacordo com as especificagdes, impugnar seu emprego.

6.7 - Podera ser solicitada a demoli¢cdo ou substituicdo com o refazimento do
servigo as expensas da CONTRATADA, de qualquer pega, material ou equipamento empregado
na obra sem a autorizacido da FISCALIZACAO.

6.8 - Cada lote ou partida de material devera, além de outras constatagoes, ser
entregue de acordo com a respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

6.9 - As amostras e protétipos deverdo ser entregues a FISCALIZACAO e, caso
aprovados, ficardo retidos para conferéncia posterior.

6.10 - Sera expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer
materiais que nao satisfagam as especificagoes.

6.11 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto da obra os materiais
porventura impugnados pela FISCALIZACAO dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a
contar da anotagdo correspondente no Diario de Obra.

6.12 - A FISCALIZACAO podera exigir nota fiscal dos materiais a serem
utilizados na obra para fins de verificagao.

6.13 - E obrigacio da CONTRATADA manter os operarios devidamente
munidos de equipamentos de prote¢do individual (EPI's) necessarios a sua segurancga, tais
como: botas, 6culos, capacetes e luvas, dentre outros, e também a instalacdo de adequados
sistemas de protecdo coletiva, bem como atender as normas de seguran¢a do Ministério do
Trabalho, em especial as NR 9, NR 10, NR 18 e NR 35.

6.14 - A CONTRATADA devera disponibilizar vagas para presos, egressos do
sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas alternativas, quando da execu¢do do
contrato, nas seguintes proporgoes:

a) 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratacdo de vinte ou mais
trabalhadores;

b) Uma vaga, quando da contratagdo de seis a dezenove trabalhadores,
facultada a disponibilizacao de vaga para as contratagdes de até 5 (cinco) trabalhadores.
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6.15 - A CONTRATADA devera disponibilizar as vagas no Portal de
Oportunidades do Projeto Comecgar de Novo, no sitio do CNJ, na rede mundial de
computadores.

7 - PAGAMENTOS, APRESENTACAO DAS FATURAS E DOCUMENTACAO
PERTINENTE

7.1 - Por ocasido da apresentacdo de faturas, devera a CONTRATADA
apresentar a FISCALIZACAO, juntamente com a Nota Fiscal, os seguintes documentos:

7.1.1 - EM TODAS AS FATURAS

a) Comprovantes de regularidade fiscal/previdencidaria e do FGTS da

Contratada;
b) Certidao negativa de débitos trabalhistas;
c) Extrato comprobatdrio de recolhimento das contribuigdes previdenciarias;
d) Extrato comprobatorio de deposito do FGTS;
e) Guia de recolhimento do FGTS quitada;
f) Guia de recolhimento das contribui¢des previdenciarias quitada;
g) Folha de pagamento;

h) Comprovante de quitacdo dos salarios (contracheque ou depoésito), bem
como de férias e 139 salario;

i) 22 via das folhas do Diario de Obra (recolhidas pela Fiscalizacdo no dia da
medicdo).

7.1.2 - SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA

a) ART ou RRT do responsavel técnico pela execu¢cdo da obra. Se houver
substitui¢do do profissional no decorrer da obra, a ART/RRT também devera ser substituida
com o correspondente cancelamento da anterior no conselho profissional;

b) comprovante de inscri¢do no Cadastro Nacional de Obras - CNO.
7.1.3 - SOMENTE NA ULTIMA FATURA

a) Projeto "as built", somente quando existirem alteracdes de projeto durante

a obra.

8 - ACEITACAO E CONCLUSAO DOS SERVICOS

8.1 - Os servicos que, a critério da FISCALIZACAO, forem rejeitados por
ocasido da vistoria para o recebimento provisorio deverao ser refeitos em, no maximo, 15
(quinze) dias corridos, ficando, durante este periodo, suspenso o prazo contratual de execu¢ao
até a sua conclusio em conformidade com os projetos e especificacbes. O Termo de
Recebimento Provisodrio sera emitido somente apos a inexisténcia de pendéncias;

8.2 - Para garantia do cumprimento das obrigacdes atinentes ao saneamento de
vicios eventualmente encontrados ap6s o recebimento provisério, sera subtraido da ultima
parcela o valor referente ao percentual de 5% do Contrato, a ser pago no recebimento
definitivo;
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83 - A emissao do Termo de Recebimento Definitivo da Obra ficara
condicionada ao saneamento de vicios que porventura surjam apds o Recebimento Provisério
e a entrega do “as built” da obra (quando existirem alteracdes de projeto durante a execugao da
obra);

8.4 - A aceitacgao final da obra ndo acarretara, de modo algum, a exoneragdo da
CONTRATADA e de seus técnicos em relagdo as responsabilidades civil e técnica por futuros
eventos decorrentes ou relativos a execucao dos servigos contratados dados como aceitos.

9 - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1. Promover, por intermédio do(a) servidor(a) especialmente designado(a), o
acompanhamento e fiscalizagdo da execucao contratual, nos termos do artigo 117 da Lei n?
14.133/2021;

9.2. A FISCALIZACAO terd plena autoridade para suspender total ou
parcialmente a execugdo dos servigos sempre que julgar conveniente, por razdes técnicas,
disciplinares ou outras, sem prejuizo das penalidades aplicaveis a CONTRATADA e sem que
tenha direito a qualquer indenizagao;

9.3. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA nas areas diretamente
relacionadas aos servigos contratados, de acordo com as normas vigentes de seguranca deste
Tribunal;

10 - GARANTIA DOS SERVICOS

10.1 - A CONTRATADA fica obrigada a garantir os servicos objeto da obra
pelos prazos estipulados pela Norma NBR 15575/2013, contando-se estes prazos a partir da
data de entrega da obra consignada no Termo de Recebimento Definitivo;

10.2 - Durante o periodo de garantia de que trata o subitem anterior, a
Contratada devera, sob pena de sofrer as penalidades previstas no art. 156 da Lei n®
14.133/2021, atender os chamados da Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura do
Tribunal Regional Eleitoral de Goias, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos contados
da comunicacao oficial.

11 - NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES A SEREM ATENDIDAS:

a) Praticas de Projeto, Constru¢do e Manutencdo de Edificios Publicos
Federais;

b) Normas da ABNT e do INMETRO;

c) Capitulo V, titulo II, da Consolidagao das Leis do Trabalho, relativas a
Seguranga e Medicina do Trabalho;

d) Normas Regulamentadoras - NR’s, em especial NR18 e NR 35;

e) Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais, inclusive normas de concessiondrias de servicos publicos;

f) Instrugcdes e Resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA-CONFEA;

g) Instrugdes e Resolugcdes do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho
Nacional de Justiga.
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Luiz Fernando da Cruz

Chefe da Secdo de Obras e Projetos

ANEXO II DO CONTRATO - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - DOC N° 1011958 DO
PROCESSO SEI N° 24.0.000001125-4
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JEI! L.j Documento assinado eletronicamente por LOIRi SCHWINGEL, DIRETOR(A)-GERAL EM
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"E um dever de todos, sem excego, proteger criangas e adolescentes contra a violéncia infantil”
Para dentincia disque 100 e/ou (62) 3286-1540 (Delegacia de Protecdo a Crianca e ao Adolescente)
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