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CONTRATO - SECNT

 
CONTRATO DE EXECUÇÃ O DE  OBRA DE REFORMA GERAL DO  FÓ RUM ELEITORAL
DE APARECIDA DE GOIÂ NIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE GOIÁS E A EMPRESA WASH AIR ENGENHARIA LTDA.
 
 

 

CONTRATO TRE/GO Nº 19/2025

SEI nº 25.0.000005268-2

 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS,  situado na Praça
Cívica nº 300 - Centro, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob
o nº 05.526.875/0001-45, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Diretora-Geral
em substituição, LOIRÍ SCHWINGEL, matrícula funcional nº 5101620 e, de outro lado, a empresa WASH AIR
ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o º 40.461.441/0001-05, estabelecida na rua Pedro Alfredo Leite, nº
06, 1º andar, sala 02, Bela Vista, Orobó -PE, CEP: 55.745-000, telefone: (87) 99805-1303, e-mail institucional:
washairprf@gmail.com, neste ato representada por GLAUBER GARCEZ CAMPOS, qualificado nos presentes autos,
daqui por diante denominada CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado, e celebram, em conformidade com o
disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o presente contrato de reforma do prédio que abriga o Fó rum
Eleitoral de Aparecida de Goiânia/GO, sob o regime de empreitada por  preço global, mediante as seguintes
cláusulas e condiçõ es:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a execução de obra de reforma do prédio que abriga o Fó rum
Eleitoral de Aparecida de Goiânia/GO, situado na Rua Dez, Quadra W, Lote 06 a 09 - St. Araguaia, Aparecida de
Goiânia - GO, conforme condiçõ es, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico e demais
documentos técnicos que se encontram anexos ao Ato Convocató rio do certame que deu origem a este
instrumento contratual (Edital de Concorrência Eletrô nica TRE-GO nº 02/2023).

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO SUPORTE LEGAL E DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

A execução da obra contratada obedecerá  ao estipulado neste Contrato, no Projeto Básico, bem
como o estabelecido no ato convocató rio da licitação que lhe deu origem (Concorrência TRE-GO nº 02/2023) e
nas obrigaçõ es assumidas pela  CONTRATADA  através da proposta firmada em 28/04/2025, constante no
documento de nº 1094659 do Procedimento SEI nº 25.0.000005268-2, dirigida ao CONTRATANTE, documentos
que, independentemente de transcrição, integram e complementam o presente instrumento, celebrado nos
termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observadas as alteraçõ es posteriores.

 

      CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, DO PRAZO DE EXECUÇÃO E  DA PRORROGAÇÃO

3.1. O prazo de vigência da contratação é  de 6 (seis) meses, contados da assinatura deste
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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3.2. Estão contidos no prazo de vigência o período de mobilização da contratada para início da
obra,   a execução dos serviços contratados, prazo para o recebimento provisó rio e prazo para o recebimento
definitivo.

3.3. O prazo para execução da obra será  de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data
de início estabelecida na  Ordem de Serviço  emitida  pelo CONTRATANTE, e  de acordo com as etapas do
cronograma físico-financeiro, definido na planilha orçamentária da obra, constante do Projeto Básico.

3.4. O prazo de vigência será  automaticamente prorrogado por até  12 (doze) meses, contados da
assinatura deste contrato, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período
firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.5. A prorrogação do prazo de execução   será  precedida da correspondente adequação do
cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a
celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

 

     CLÁUSULA QUARTA – DO MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

  4.1. No que se refere à   execução dos serviços, será  adotado o regime de empreitada por preço
global.

 4.2. Os serviços não poderão ser iniciados antes da reunião de partida, na qual serão definidos
os procedimentos gerenciais, diretrizes e normas adotadas pelo CONTRATANTE E CONTRATADA. Tal reunião
deverá  ocorrer antes da emissão da Ordem de Serviço e se realizará  na Seção de Obras e Projetos do TRE-GO, no
prédio sede do Tribunal, situado na Praça Cívica, nº 300, 4º andar, ala A, Centro, Goiânia-GO. Deverão estar
presentes o representante da empresa contratada e/ou o Responsável Técnico pela execução dos serviços. Nesta
reunião será  definida a data para início da obra, a ser informada à  Administração do TRE-GO para a emissão da
Ordem de Serviço. Deverá  ser fornecida e instalada a placa da obra, conforme especificado no memorial
descritivo, com antecedência mínima de 1 dia do efetivo início da obra. A Contratada será  responsabilizada por
qualquer notificação e/ou multa que vier a ser aplicada sobre algum dos responsáveis dos projetos e equipe de
fiscalização da obra pela falta de afixação da placa de obra antes de seu início.

4.3. A CONTRATADA apresentará  ao CONTRATANTE, no dia da reunião de partida, o
recolhimento junto ao CREA/CAU da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/RRT de execução da obra.

4.4. A CONTRATADA deverá  manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para
representá-lo na execução do contrato.  A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá  ser
recusada pelo ó rgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercício da atividade. 

4.5. A CONTRATANTE poderá  manter na obra engenheiros, arquitetos e prepostos seus, adiante
designados FISCALIZAÇÃ O, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral,
gerenciamento, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.

4.6. As relaçõ es mú tuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão mantidas por intermédio
da FISCALIZAÇÃ O.

4.7. Será  a CONTRATADA obrigada a facilitar meticuloso controle de qualidade dos materiais e
serviços contratados, facultando à  FISCALIZAÇÃ O o acesso a todas as partes da obra. Obrigar-se-á , do mesmo
modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depó sitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais
destinados à  realização dos serviços.

4.8. O CONTRATANTE, por meio da FISCALIZAÇÃ O, poderá  não aceitar serviços em cuja execução
não tenham sido observados os princípios da boa técnica e os preceitos estabelecidos nos projetos e memoriais
descritivos, e fará  demolir, por conta e risco da CONTRATADA, no todo ou em parte, os referidos serviços mal
executados.

4.9. No caso de não-atendimento, dentro do prazo de 48 horas, de qualquer reclamação sobre
defeito em serviço executado ou material posto na obra, terá  a FISCALIZAÇÃ O, pelas normas aqui estabelecidas,
plena autoridade para suspender total ou parcialmente os serviços, sempre que julgar conveniente, por razõ es
técnicas, disciplinares ou outras, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que
tenha direito a qualquer indenização.

4.10. Será  a CONTRATADA obrigada a retirar do local, imediatamente apó s comunicação da
FISCALIZAÇÃ O, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZAÇÃ O,
justificadamente ou não, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.
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4.11. Em caso de divergência entre os elementos dos projetos, deverão ser observados os
seguintes critérios:

a) Divergências entre os espaços/desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala;
b) Divergências entre cotas assinaladas e suas dimensõ es em escala, prevalecerão as primeiras;
c) Divergências entre elementos não assinalados nos itens anteriores, prevalecerão o critério e a

interpretação da FISCALIZAÇÃ O, em cada caso;
d) Divergências entre o memorial descritivo e os projetos, prevalecerá  o primeiro;
e) Toda e qualquer divergência observada  deverá ser comunicada à fiscalização do

CONTRATANTE, por escrito, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da execução do serviço.
4.12. Todos os casos omissos nas especificaçõ es, memoriais ou projetos serão esclarecidos e

resolvidos formalmente de comum acordo com a FISCALIZAÇÃ O.
4.13. O CONTRATANTE se reservará  o direito de reduzir, suprimir ou aumentar os serviços a

serem executados, se achar conveniente, obedecendo aos preços unitários constantes da planilha orçamentária
integrante da proposta apresentada pela CONTRATADA por ocasião da licitação, até  o limite dos percentuais
estabelecidos pelo art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

4.14. Todos os serviços deverão ser executados conforme os projetos executivos, especificaçõ es
técnicas e de acordo com as práticas de projeto, construção e manutenção de edifícios públicos federais e atos
convocató rios da licitação, prevalecendo, no caso de eventuais divergências, as disposiçõ es estabelecidas pelo
TRE-GO.

4.15. Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência às etapas de construção
estabelecidas nas Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais e no cronograma
físico-financeiro, de modo a evoluírem gradual e continuamente em direção aos objetivos estabelecidos pelo
TRE-GO, com a redução de riscos de perdas e refazimento de serviços.

4.16. O recebimento e a aceitação da obra dar-se-á  da seguinte forma:
4.16.1. Provisoriamente: em até  15 (quinze) dias ú teis, contados da data da comunicação da

entrega dos serviços pela CONTRATADA, apó s aná lise de conformidade preliminar pela Fiscalização do contrato,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes:

a) A CONTRATADA só  poderá  solicitar recebimento provisó rio apó s a execução de todos os
serviços, aplicação de todos os materiais, instalação e teste de todos os equipamentos sob sua responsabilidade,
bem como a apresentação de toda documentação necessária.

b) Caso a FISCALIZAÇÃ O julgue que a obra está  sem condiçõ es para o recebimento provisó rio, o
prazo para o término dos serviços não será  interrompido e a CONTRATADA deverá  solicitar nova vistoria,
quando a obra deverá  apresentar condiçõ es para tal.

c) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçõ es resultantes de má
execução ou de emprego de materiais de baixa qualidade.

 
4.16.2 Definitivamente: em até  30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento provisó rio,

apó s a realização de aná lise de conformidade final pela Fiscalização e pelo gestor do contrato, mediante a
lavratura de termo de aceite, que será  assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento definitivo.

4.16.3 Até  o final do prazo de recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá  providenciar os
subitens elencados abaixo, a fiscalização do contrato, salvo impossibilidade decorrente da atuação dos ó rgãos
respectivos, desde que a demora não resulte de atraso de providência a cargo da CONTRATADA:

a) Certidão Negativa de Débito – CND fornecida pela Previdência Social;
b) Certificado de baixa da obra junto a RFB;
c) Durante os prazos de aná lise de conformidade mencionados nos itens acima, a CONTRATADA

deverá  prestar, incontinenti, os esclarecimentos que lhe forem solicitados, e corrigir eventuais defeitos
identiicados pela FISCALIZAÇAO do contrato.

4.16.4 O recebimento provisó rio ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e a
segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
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  CLÁUSULA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

5.1. É  permitida a subcontratação parcial do objeto, até  o limite de 40% (quarenta por cento)
do valor total do contrato.

5.2. Em qualquer hipó tese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaçõ es
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

5.3. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

5.4. O contratado apresentará  à  Administração documentação que comprove a capacidade técnica
do subcontratado, que será  avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

5.5. É  vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econô mica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
ó rgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na
fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cô njuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,
ou por afinidade, até  o terceiro grau.

5.6. Os serviços a cargo de diferentes firmas contratadas serão articulados entre si, de modo a
proporcionar o andamento mais harmonioso para a obra em seu conjunto, sob a coordenação da CONTRATADA,
que se responsabilizará  por todos os serviços.

 

    CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR CONTRATUAL E DO CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

6.1. Pela execução da obra objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará  à  CONTRATADA  o
valor global de R$ 470.185,64 (quatrocentos e setenta mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e
quatro centavos), dividido em parcelas, conforme cronograma físico-financeiro, anexo deste contrato.

6.2. Incluem-se no preço avençado todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução
deste Contrato, inclusive obrigaçõ es tributárias e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.3. O cronograma físico-financeiro apresentado na licitação funcionará  como o plano inicial de
execução podendo ser modificado, apó s a assinatura do contrato, por solicitação da CONTRATADA, mediante
apresentação de proposta de modificação a ser aprovada pela equipe de fiscalização.

6.4. Quanto às modificaçõ es do plano de execução dos trabalhos (cronograma) deverá  ser
observado que:

a) Serão pagos somente serviços efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃ O, com
base em mediçõ es e averiguaçõ es técnicas, atribuindo sempre os valores e unidades constantes na planilha de
preços original proposta na licitação para cada serviço;

b) Serão apresentadas em forma de cronograma físico-financeiro, no modelo do que foi fornecido
à  época da licitação, relacionando etapas, prazos e valores, observado o estado em que se encontram os serviços,
pautando-se sempre pelo seu bom andamento e sob o jugo das melhores práticas de engenharia;

c) Não serão modificados os preços da proposta vencedora;
d) As modificaçõ es no cronograma serão restritas à  ordem de execução dos serviços e ao

parcelamento, não sendo possível alterar os percentuais de execução acumulados mensais, nem ampliar o prazo
total de execução dos serviços e o seu preço global;

e) Nas reprogramaçõ es deverão constar, sem quaisquer modificaçõ es, as etapas/parcelas que já
tenham sido executadas e pagas;

6.5. Deverá  ser assegurada a correspondência direta e exata dos preços dos serviços e quantidades
constantes em cada parcela/etapa com o respectivo valor a ser pago pela parcela.

6.6. Caso a FISCALIZAÇÃ O não aprove alguma proposta de modificação do plano vigente de
execução dos serviços, prevalecerá  o ú ltimo planejamento estabelecido.

6.7. As reprogramaçõ es do plano de execução não acarretarão quaisquer alteraçõ es no valor
global do contrato.
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  CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da
data do orçamento estimado.

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais datadas de
abril de 2023, obtidas a partir dos custos da tabela SINAPI.

7.2. Apó s o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado¹, os preços iniciais serão
reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, dos preços obtidos pela tabela SINAPI no mês de abril de
2024, exclusivamente para as obrigaçõ es iniciadas e concluídas apó s a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será  contado a
partir dos efeitos financeiros do ú ltimo reajuste.

7.4. Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA, acompanhado de
demonstração analítica da alteração dos custos por meio de apresentação da planilha orçamentária ou do novo
acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta o reajuste, conforme for a variação de custos, objeto do
reajuste.

7.5. A CONTRATANTE poderá  realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela
CONTRATADA.

7.6. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

7.6.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste;
                                                        7.6.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos reajustes futuros;

7.7. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.8. Nas aferiçõ es finais, o índice utilizado para reajuste será , obrigatoriamente, o definitivo.
7.9. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utilizado, será  adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor.

7.9.1. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.10. Apó s a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o
saldo contratual terá  vigência e passará  a ser praticado pelo próximo período de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.

7.11. Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, os contratos não serão reajustados.
                        7.12. A decisão sobre o pedido de reajuste deverá  ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

7.12.1. O prazo ficará  suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou não apresentar
a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

7.13. O reajuste será  realizado por termo de apostilamento, dispensada a celebração de termo
aditivo, na forma do inciso I do artigo 136 da Lei Nº 14.133, de 2021.

       

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento dos valores contratados será  efetuado pelo CONTRATANTE, mediante ordem
bancária creditada em conta-corrente, até  o 10º (décimo) dia ú til, contado do ateste da fatura/nota fiscal
protocolada na sede do TRE-GO, em Goiânia-GO, cumprindo-se observar:

8.2. No prazo máximo de até  10 (dez) dias ú teis, contados da data do protocolo da fatura/nota
fiscal na sede do TRE-GO, em Goiânia-GO, o CONTRATANTE deverá  atestá-la ou notificar a CONTRATADA para
sanar as irregularidades eventualmente verificadas, nesse caso, o prazo para ateste ficará  suspenso até  a
resolução das pendências;
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8.3. O prazo para pagamento das faturas ficará  suspenso durante os períodos de indisponibilidade
do sistema informatizado de tramitação processual do  CONTRATANTE  -   Sistema Eletrô nico de
Informaçõ es/SEI;

8.4. Sanadas as eventuais irregularidades apontadas, a fatura/nota fiscal apresentada poderá  ser
atestada pelo representante do CONTRATANTE;

8.5. Não sendo sanadas pela  CONTRATADA, a fatura/nota fiscal apresentada, não preenche os
requisitos necessários para ser atestada, obstando o pagamento, por culpa exclusiva da CONTRATADA, até  que
seja saneada a situação, sem prejuízo do previsto na Cláusula Décima Segunda – Das Penalidades e Recursos
Administrativos e, demais cominaçõ es legais, conforme o caso.

8.6. A fatura/nota fiscal apresentada deverá  estar acompanhada de certidõ es comprobató rias da
inexistência de débitos pela CONTRATADA perante a Justiça do Trabalho, bem como da regularidade desta para
com a Seguridade Social, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a Fazenda Nacional (Receita Federal e
Procuradoria de Fazenda Nacional) e as Fazendas Estadual e Municipal (do domicílio ou sede da CONTRATADA),
caso não estejam disponíveis nos sítios dos ó rgãos emissores;

8.7. Nenhum pagamento será  efetuado à   CONTRATADA  antes do ateste da conformidade da
execução contratual, que envolve, além da conformidade dos serviços prestados com o especificado no Projeto
Básico anexo, o correto e tempestivo cumprimento de todas as obrigaçõ es contratuais vinculadas à  execução do
presente ajuste, sendo que, a demora no pagamento do encargo pelo CONTRATANTE, causado pela inviabilização
do ateste, nos termos previstos no item “IV” da presente Cláusula, não gera para a CONTRATADA, o direito à
correção descrita no § 6º desta cláusula;

8.8. O CONTRATANTE, a cada pagamento, realizará  consulta ao SICAF e à  Justiça do Trabalho,
para verificar a manutenção das condiçõ es de habilitação e regularidade trabalhista, fiscal e previdenciária;

8.9. Nenhum pagamento será  efetuado à  CONTRATADA na pendência de qualquer das situaçõ es
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteraçõ es de preços ou compensação financeira:

a) atestação de conformidade do serviço executado, devendo, para isso, ser apresentado relató rio
detalhado e demais elementos que registrem a quantidade e tipos de serviços executados;

b) comprovação da regularidade desta perante o Instituto Nacional de Seguridade Social, o Fundo
de Garantia de Tempo de Serviço, a Fazenda Nacional (Receita Federal e Procuradoria de Fazenda Nacional) e as
Fazendas Estadual e Municipal (do domicílio ou sede da CONTRATADA);

c) comprovação da inexistência de débitos pela CONTRATADA perante a Justiça do Trabalho;
d) cumprimento de obrigação contratual.
8.10. O  CONTRATANTE  pode deduzir dos pagamentos devidos à   CONTRATADA, nos termos

fixados nos artigos 368 a 380 da Lei nº 10.406/2002, e nos casos de insuficiência de garantia à  execução do
contrato, quaisquer valores correspondentes à  multas e/ou indenizaçõ es/ressarcimentos aplicados a esta;

8.11. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, será  devida compensação financeira, apurada a partir da data de seu vencimento até
a do efetivo pagamento, calculada mediante a aplicação da seguinte fó rmula:

EM = I x N x VP
Na qual:
EM = Encargos morató rios;
N = Número de dias entre a data prevista e a data do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
 

I = (TX) I = (6/100) / 365 I = 0.00016438

 
TX = Percentual da taxa anual = 6%
 
8.12. As parcelas serão liberadas pelo  CONTRATANTE, em conformidade com o cronograma

físico-financeiro, anexo II deste contrato;
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8.13. Poderá  ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de
trabalhos defeituosos;

8.14. Para garantia do cumprimento das obrigaçõ es atinentes ao saneamento de pendências
eventualmente encontradas apó s o recebimento provisó rio, será  subtraído da ú ltima parcela o valor referente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, a ser pago apó s a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo;

8.15. Havendo antecipação do prazo de conclusão de cada etapa, a    CONTRATADA  poderá
apresentar a fatura correspondente para o devido pagamento;

8.16. Quando da realização do pagamento, o CONTRATANTE reterá  a contribuição previdenciária
incidente sobre o contrato e apurada com base nas normas regedoras da matéria;

8.17.   Serão igualmente retidos os tributos e contribuiçõ es, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei nº 9.430 de 27/12/96, publicado no
D.O.U de 30/12/96;

8.18.   As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que
apresentem có pia do termo de Opção do Simples ou FCPJ (ficha de cadastro de pessoa jurídica) e declaração.

8.19. Por ocasião da apresentação de faturas, deverá  a  CONTRATADA  entregar
ao CONTRATANTE, juntamente com as Notas Fiscais, os seguintes documentos:

8.19.1. EM TODAS AS FATURAS:
a) Comprovantes de regularidade fiscal/previdenciária e do FGTS da Contratada;
b) Certidão negativa de débitos trabalhistas;
c) Extrato comprobató rio de recolhimento das contribuiçõ es previdenciárias;
d) Extrato comprobató rio de depó sito do FGTS;
e) Guia de recolhimento do FGTS quitada;
f) Guia de recolhimento das contribuiçõ es previdenciárias quitada;
g) Folha de pagamento;
h) Comprovante de quitação dos salários (contracheque ou depó sito), bem como de férias e 13º

salário;
i) 2ª via das folhas do Diário de Obra (recolhidas pela Fiscalização no dia da medição).
 
 
8.19.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
8.19.2.1.  ART ou RRT do responsável técnico pela execução da obra. Se houver substituição do

profissional no decorrer da obra, a ART/RRT também deverá  ser substituída com o correspondente
cancelamento da anterior no conselho profissional;

8.19.2.2. comprovante de inscrição no CNO (cadastro nacional de obras, gerenciado pela RFB).
 
8.19.3. SOMENTE NA Ú LTIMA FATURA
8.19.3.1. Projeto "as built", somente quando existirem alteraçõ es de projeto durante a obra.
 

    CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9. O CONTRATANTE obriga-se a:
9.1. Promover, por intermédio do(a) servidor(a) especialmente designado(a), o acompanhamento

e fiscalização da execução contratual, nos termos do artigo 117 da Lei nº 14.133/2021, cumprindo observar:
a)  o representante do  CONTRATANTE  anotará  em registro pró prio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à  regularização das falhas ou
impropriedades observadas;

b) as decisõ es e providências que ultrapassarem a competência do representante
do  CONTRATANTE  deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, para adoção das medidas
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necessárias.
9.2. Notificar, no prazo máximo de até  10 (dez) dias ú teis, contados da data do protocolo da nota

fiscal/fatura, a CONTRATADA, para sanar as irregularidades eventualmente verificadas, ficando suspenso o prazo
para ateste da nota fiscal até  o saneamento das irregularidades;

9.3. A FISCALIZAÇÂO terá  plena autoridade para suspender total ou parcialmente a execução dos
serviços sempre que julgar conveniente, por razõ es técnicas, disciplinares ou outras, sem prejuízo das
penalidades aplicáveis à  CONTRATADA e sem que tenha direito a qualquer indenização;

9.4. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA nas áreas diretamente relacionadas aos
serviços contratados, de acordo com as normas vigentes de segurança deste Tribunal;

9.5. Efetuar o pagamento à   CONTRATADA, de acordo com as condiçõ es de preço e prazo
estabelecidos no presente contrato e no cronograma físico-financeiro, parte integrante e complementar deste
instrumento (Anexo II deste instrumento);

9.6. Observar, durante a vigência do contrato, o cumprimento das obrigaçõ es assumidas
pela CONTRATADA,  a fim de que se mantenham todas as condiçõ es de habilitação e qualificação exigidas no
Projeto Básico e no ato convocató rio da licitação que lhe deu origem (Concorrência TRE-GO nº 02/2023);

9.7. Rejeitar a prestação total do serviço por terceiros, podendo, nos termos do Projeto Básico,
Anexo I do Edital de Concorrência TRE-GO nº 02/2023, autorizar a subcontratação parcial dos serviços, até  o
limite de 40%(quarenta por cento) do valor global da obra, cabendo, à  SUBCONTRATADA, o cumprimento de
todas as condiçõ es de habilitação exigidas no edital da licitação que resultou na celebração do presente contrato.

9.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitaçõ es e reclamaçõ es relacionadas à
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelató rios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.9. A Administração terá  o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

9.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econô mico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

9.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

9.12. Comunicar o Contratado na hipó tese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10. A CONTRATADA obriga-se a:
10.1. Executar fielmente todas as obrigaçõ es e deveres assumidos no presente instrumento, de

acordo com as especificaçõ es, descriçõ es, detalhamentos, quantitativos e condiçõ es constantes do Projeto Básico,
Anexo I do Edital de Concorrência TRE-GO nº 02/2023, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro,
planilha demonstrativa de BDI, Curva ABC de Insumos e demais documentos disponibilizados no sítio do
TRE/GO (www.tre-go.jus.br/licitacoes/transparencia/licitacoes-e-contratos/concorrencias), bem como o
definido na proposta firmada pela CONTRATADA em 28/04/2025;

10.2. iniciar a execução dos serviços contratado na data especificada na Ordem de Serviço – OS,
respondendo pelas consequências da inexecução total ou parcial;

10.3. providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo representante
do CONTRATANTE, quanto à  execução dos serviços contratados e referentes ao cumprimento/descumprimento
de cláusulas contratuais, refazendo/sanando as inadequaçõ es sem ô nus adicional ao CONTRATANTE;

10.4. manter preposto, aceito pelo  CONTRATANTE, portador de procuração com poderes
específicos para representar a empresa na execução do presente Ajuste e acessível a quaisquer chamadas
relativas ao serviço contratado, nos termos do artigo 118 da Lei nº 14.133/21;

10.5. observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais
que, direta ou indiretamente, sejam aplicáveis ao objeto deste contrato e à  segurança pública, bem como as
normas técnicas da ABNT e exigências do CREA   local, inclusive quanto aos serviços executados por seus
subcontratados;
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10.6. acatar as exigências dos Poderes Públicos, principalmente as referentes ao adicional de
insalubridade e periculosidade e pagar, às suas custas, multas e demais encargos que lhes sejam impostos pelas
autoridades;

10.7. apresentar ao CONTRATANTE, no dia da reunião de partida, o recolhimento junto ao CREA
da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica – ART/RRT de execução da obra;

10.8. garantir os serviços objeto da obra pelos prazos estipulados pela Norma NBR 15575/2013,
contando-se estes prazos a partir da data de entrega da obra consignada no Termo de Recebimento Definitivo;

10.9. atender durante o período de garantia, os chamados da Coordenadoria de Engenharia e
Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados
da comunicação oficial, sob pena de sofrer as penalidades previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/21;

10.10. responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparaçõ es decorrentes de acidentes de
trabalho na execução do serviço contratado, uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo que ocorridos em via pública, devendo ser adotadas, dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, as providências necessárias ao integral ressarcimento;

10.11. fornecer e instalar a placa da obra, conforme especificado no caderno de especificaçõ es
técnicas, com antecedência mínima de 01 (um) dia do efetivo início da obra;

10.12. responsabilizar-se pela integridade das instalaçõ es e equipamentos, respondendo pela
destruição ou danificação de qualquer de seus elementos, seja resultante de ato de terceiros, caso fortuito ou
força maior;

10.13. responder pelos encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, sociais e comerciais
referentes a execução dos serviços contratados;

10.14. executar os serviços dentro do cronograma físico-financeiro estabelecido, ressaltando que
períodos chuvosos e dificuldades na contratação de mão de obra, quando não forem considerados fatos
excepcionais ou imprevisíveis, não darão ensejo a alteração do prazo contratual, em face do princípio da
legalidade;

10.15. fornecer ao TRE/GO a relação nominal e identificação de todo o pessoal envolvido
diretamente na execução da obra, bem como meios de localização do Responsável Técnico, não só  em dias e
horários ú teis, mas também em finais de semana e feriados;

10.16. fornecer aos empregados botas, ó culos, capacetes e luvas, e todos os equipamentos de
proteção individual - EPI’s e EPC’s (equipamentos de proteção coletiva) legalmente exigidos e/ou conforme a
natureza das tarefas a serem executadas, bem como todo o material necessário à  plena execução dos serviços,
exigindo-lhes o seu uso, e quando for o caso, afastar aqueles que se negarem a usá-los;

10.17. responder perante o  CONTRATANTE  pelo rigoroso cumprimento das obrigaçõ es
contratuais correspondentes às parcelas objeto de eventual subcontratação, sendo, toda controvérsia relativa à
subcontratação, resolvida diretamente entre as duas empresas;

10.18. garantir os serviços em conformidade com a legislação em vigor e especificaçõ es e prazos
contidos no Projeto Básico, Anexo  do Edital de Concorrência TRE-GO nº 02/2023;

10.19.  registrar e obter toda a documentação exigida pela Prefeitura e demais ó rgãos para a plena
implementação, andamento e conclusão da obra a ser executada, sendo as despesas de responsabilidade
da CONTRATADA, sem ô nus para o CONTRATANTE;

10.20. retirar da obra, imediatamente apó s a comunicação da  FISCALIZAÇÃO, qualquer
empregado, tarefeiro, operário ou subordinado que, segundo a  FISCALIZAÇÃO, e devidamente justificado por
esta, tenha praticado conduta nociva ou demonstrado incapacidade técnica;

10.21. promover meticuloso controle de qualidade dos materiais e serviços executados,
facultando à  FISCALIZAÇÃO o acesso a todas as fases dos serviços e, do mesmo modo, facilitando seu ingresso
em oficinas, depó sitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à  construção;

10.22. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçõ es
assumidas, todas as condiçõ es de habilitação e qualificaçõ es exigidas no Edital de Concorrência TRE-GO nº
02/2023;  

10.23.   disponibilizar, no mínimo, uma vaga para presos, egressos do sistema carcerário e
cumpridores de medidas e penas alternativas, nos termos da Resolução TRE/GO nº 267/2017, de 24/07/2017;

10.24. apresentar, quando da emissão de fatura/nota fiscal, relató rio e demais elementos que
registrem a quantidade e tipos de serviços executados;
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10.25. observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção
civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alteraçõ es da Resolução nº 448/2012, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, conforme art. 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a)  O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá  obedecer às diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao ó rgão competente, conforme o caso;

b)  Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002,
a  CONTRATADA  deverá  providenciar a destinação ambiental adequada dos resíduos da construção civil
originários da contratação. Em nenhuma hipó tese, a CONTRATADA  poderá  dispor dos resíduos originários da
contratação em aterros de resíduos só lidos urbanos, áreas de “bota-fora”, encostas, corpos d'água, lotes vagos e
áreas protegidas por lei, bem como áreas não licenciadas.

10.26. instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a  CONTRATADA  relatar
ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.27. guardar sigilo sobre todas as informaçõ es obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;

10.28. resguardar os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificaçõ es técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização
expressa do CONTRATANTE, sob pena e multa, sem prejuízos das sançõ es civis e penais cabíveis;

10.29. promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificaçõ es que integram e fundamentam o Projeto
Básico e este Contrato, no prazo determinado;

10.30. apresentar DIÁRIO DE OBRA, sendo de responsabilidade do engenheiro da obra mantê-lo
devidamente preenchido e atualizado, de forma clara e legível. O cumprimento deste encargo será  verificado
pela FISCALIZAÇÃO a cada visita à  obra, quando todas as folhas ainda não vistadas serão lidas e rubricadas pelos
fiscais, procedendo-se às anotaçõ es que julgarem necessárias sobre o período. Deverá  ser anotado no Diário de
Obra, além de todos os serviços executados no dia, as ocorrências, falhas detectadas ou quaisquer fatos que
exijam medidas corretivas pelas partes. Caso a CONTRATADA não esteja procedendo ao preenchimento do Diário
de Obra, incluindo-se a assinatura do Responsável Técnico, a FISCALIZAÇÃO poderá  aplicar as sançõ es previstas
no artigo 156, da Lei nº 14.133/21. Todas as folhas do livro Diário de Obra deverão ser carimbadas e assinadas
pelo Responsável Técnico (RT) da obra. É  obrigató rio constar no Diário de Obra todos os dias trabalhados, não se
fazendo necessária a anotação em folha naqueles dias em que não houver labor, tais como sábados, domingos e
feriados.

10.31. não contratar durante a vigência desta avença empregados que sejam cô njuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até  o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal;

10.32. A CONTRATADA deverá  fornecer produtos de qualidade, conforme especificado no Projeto
Básico, Anexo I da Concorrência TRE-GO nº 02/2023, que serão fiscalizados pelo CONTRATANTE,  ficando-lhe
reservado o direito de exigir a substituição imediata dos que se encontrarem com baixa qualidade e/ou em
desconformidade com o especificado;

10.33. A  CONTRATADA  operará  como prestadora de serviços e, consequentemente, os
profissionais que alocar para a execução dos serviços objeto deste instrumento não terão vínculo empregatício
com o CONTRATANTE, sendo remunerados diretamente pela CONTRATADA, que será  inteiramente responsável
por todos os encargos e ô nus previstos nas legislaçõ es vigentes trabalhista, previdenciária, fiscal e social, como
única empregadora da mão de obra utilizada para os fins estabelecidos no presente contrato;

10.34. A inadimplência da  CONTRATADA,  com referência aos encargos supracitados, não
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem pode onerar o presente contrato;

10.35. O descumprimento de quaisquer das obrigaçõ es descritas no presente instrumento, bem
como a manutenção da CONTRATADA em situação irregular junto às obrigaçõ es fiscais e trabalhistas poderá
configurar, conforme o caso, inexecução total ou parcial do contrato, podendo implicar em rescisão contratual,
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no presente instrumento e demais cominaçõ es legais;

10.36. A CONTRATADA não poderá  colocar à  disposição do  CONTRATANTE, para ocupar função
de chefia no desempenho da execução dos serviços contratados, pessoa que tenha sido condenada em decisão
com trânsito em julgado ou proferida por ó rgão jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:
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10.36.1. atos de improbidade administrativa;
10.36.2. crimes:
a) contra a administração pública;
b) contra a incolumidade pública;
c) contra a fé  pública;
d) hediondos;
e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
f) de redução de pessoa à  condição aná loga à  de escravo;
g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
10.36.3. na mesma proibição incidem aqueles que tenham:
a) praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego público;
b) sido excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionató ria judicial ou administrativa

do ó rgão profissional competente;
c) suas contas relativas ao exercício de cargos ou funçõ es públicas rejeitadas por irregularidade

insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do ó rgão competente.
10.36.4. não se aplicam as vedaçõ es acima discriminadas quando o crime tenha sido culposo ou

considerado de menor potencial ofensivo;
10.37.5. deixam de incidir as vedaçõ es acima descritas depois de decorridos 05 (cinco) anos da:
a)  extinção da punibilidade do crime respectivo, salvo em caso de absolvição pela instância

superior, que retroagirá  para todos os efeitos;
b)  decisão que tenha ocasionado a exclusão do exercício profissional, a perda do cargo ou

emprego público;
c) rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funçõ es públicas;
d) cessação dos efeitos da suspensão dos direitos políticos.
10.37.6. Caso a execução do presente instrumento exija a disponibilização de empregado

da  CONTRATADA  para desempenhar função de chefia, sua designação deverá  vir acompanhada de todos os
documentos comprobató rios de que o mesmo não incide em nenhuma das vedaçõ es aqui tratadas.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente
de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé  e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É  vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipó teses
permitidas em Lei.

11.4. A Administração deverá  ser informada no prazo de 5 (cinco) dias ú teis sobre todos os
contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é  dever
da  contratada  eliminá-los, com exceção das hipó teses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigaçõ es legais ou
contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigaçõ es.

11.6. É  dever da  contratada  orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD. [A1] 

11.7. A Contratada deverá  exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
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11.8. O Contratante poderá  realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo
a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 

11.9. A Contratada deverá  prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente,
quaisquer informaçõ es acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da
finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissõ es, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim
de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipó teses previstas na LGPD.

11.11. O contrato está  sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniõ es técnicas
ou recomendaçõ es, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à
autoridade nacional.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 12.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de
2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que deverá  ser apresentada
em até  5 (cinco) dias úteis, contados da assinatura deste instrumento contratual.

12.2. A garantia prestada deverá  viger por todo o período de execução do contrato, que se encerra
com o recebimento definitivo da obra, salvo se neste período o  CONTRATANTE  tiver instaurado processo
administrativo destinado a apurar prejuízos, descumprimento contratual e/ou aplicar sançõ es à  CONTRATADA,
situação na qual, a garantia deverá  viger até  a decisão final daquele processo administrativo, devendo, no caso de
seguro garantia ou fiança bancária, o garantidor ou fiador ser comunicado da instauração daquele processo.

12.3. A apó lice do seguro garantia deverá  acompanhar as modificaçõ es referentes à  vigência do
contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

12.4. Será  permitida a substituição da apó lice de seguro-garantia na data de renovação ou de
aniversário, desde que mantidas as condiçõ es e coberturas da apó lice vigente e nenhum período fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 12.6. deste contrato.

12.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será  liberada ou restituída apó s a fiel
execução do contrato ou apó s a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será
atualizada monetariamente.

12.6. Na hipó tese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o
contratado ficará  desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apó lice de seguro até  a ordem de reinício
da execução ou o adimplemento pela Administração.

12.7. A garantia assegurará , qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
12.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das

demais obrigaçõ es nele previstas;
12.7.2. multas morató rias e punitivas aplicadas pela Administração à  contratada; e 
12.7.3. obrigaçõ es trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não

adimplidas pelo contratado, quando couber.
12.8. A modalidade seguro-garantia somente será  aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item 12.17, observada a legislação que rege a matéria.
12.9. A garantia em dinheiro deverá  ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na

Caixa Econô mica Federal, com correção monetária. 
12.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custó dia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econô micos, conforme definido pelo Ministério competente.

12.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá  ser emitida por banco ou
instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá  constar
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expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Có digo Civil.
12.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia

deverá  ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
12.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer

obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da data em que for notificada.

12.14. O Contratante executará  a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
12.15. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá  ser notificado pelo contratante

quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137,
§ 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da
apó lice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro,
nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

12.17. Extinguir-se-á  a garantia com a restituição da apó lice, carta fiança ou autorização para a
liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

12.18. O garantidor não é  parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sançõ es à  contratada.

12.19. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato.

12.20. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, a presente
contratação possui previsão de garantia contratual da obra, incluindo manutenção e assistência técnica,
conforme condiçõ es estabelecidas no Projeto Básico.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a contratada que:
a) der causa à  inexecução parcial do contrato;
b) der causa à  inexecução parcial do contrato que cause grave dano à  Administração ou ao

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à  inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo

justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidô neo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
 
13.2. Serão aplicadas à  contratada  que incorrer nas infraçõ es acima descritas as seguintes

sançõ es:
a) Advertência, quando a contratada der causa à  inexecução parcial do contrato, sempre que não

se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”,

“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave
(art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

c)  Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

d) Multa moratória de 0,666% (zero vírgula seiscentos e sessenta e seis por cento) sobre o valor
total do contrato por dia de atraso injustificado, até  o limite de 10% (dez por cento), recolhida no prazo máximo
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de 10 (dez) dias ú teis, a contar da comunicação oficial.
e) Multa compensatória de até  30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso

de inexecução total do objeto;
13.3. A aplicação das sançõ es previstas neste Contrato não exclui, em hipó tese alguma, a

obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUSTENTABILIDADE E DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

14.1. No tocante à  sustentabilidade ressalta-se que a presente contratação contemplará  ao
máximo o reaproveitamento de materiais, principalmente elétricos, que estejam em estado razoável e possam ser
reutilizados com segurança e que ainda possuam boa expectativa de vida ú til.

14.2. A presente contratação engloba a substituição das luminárias convencionais por LEDs,
reduzindo de maneira sensı́vel o consumo de energia da edificação.

14.3. A Contratada deverá  observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos
resı́duos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alteraçõ es posteriores,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa
SLTI/MP n° 01, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá  obedecer às diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao ó rgão competente, conforme o caso;

b. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada
deverá  providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da
reforma, obedecendo, no que couber, aos seguintesprocedimentos:

b.1) resı́duos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resı́duos classe A de preservação de material
para usos futuros (se existir) ou aterro indicado pela autoridade municipal;

b.2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinaçõ es): deverão ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou
reciclagem futura;

b.3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicaçõ es
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas e a autoridade municipal;

b.4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à  saúde): deverão ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas e a
autoridade municipal.

c. Em nenhuma hipó tese a Contratada poderá  dispor os resíduos originários da contratação em
aterros de resíduos só lidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas
por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

d. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso,
a contratada comprovará , sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle
de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
NBR 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

15.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigaçõ es nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditó rio e a ampla defesa.

15.1.1. Nesta hipó tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.1.2.  A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará

a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
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15.2. A extinção do contrato não configura ó bice para o reconhecimento do desequilíbrio
econô mico-financeiro, hipó tese em que será  concedida indenização por meio de termo indenizató rio (art. 131,
caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do Contrato, no presente exercício, correrão por conta do Programa
de Trabalho: 021220033219Z0052 – Conservação e Recuperação de Ativos da União no Estado de Goiás,
natureza de despesa 339039 – subitem 16 - Plano Interno: GO RCARGOIA, UGR: 70133, PTRES: 214020, fonte
1000, garantido mediante a emissão das notas de empenhos 2023NE000369 e 2024NE000342.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  – DOS CASOS OMISSOS

  Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposiçõ es contidas na Lei nº
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposiçõ es contidas na Lei
nº 8.078, de 1990 – Có digo de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

18.1. Eventuais alteraçõ es contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
nº 14.133, de 2021.

18.2. A contratada  é  obrigada  a aceitar, nas mesmas condiçõ es contratuais, os acréscimos ou
supressõ es que se fizerem necessários, até  o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

18.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

18.4. Conforme artigo 14, caput, do Decreto 7.983/2013, a diferença percentual entre o valor
global do contrato e o preço global de referência não poderá  ser reduzida em favor da  CONTRATADA  em
decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

18.5. Conforme artigo 13, inciso II, do Decreto 7.983/2013, a  CONTRATADA  concorda com a
adequação do projeto que integra o edital da licitação que deu origem a este instrumento, e as alteraçõ es
contratuais sob alegação de falhas ou omissõ es em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificaçõ es,
memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto que não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no
artigo 125 da Lei nº 14.133/2021.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá  ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrataçõ es
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na
Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de
2012.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Goiânia/GO, Seção Judiciária de Goiás, para dirimir os
litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação,
conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

 
E por estarem deste modo acordadas, as partes mandaram redigir o presente instrumento, que,

lido e achado conforme, será  assinado pelos representantes dos contratantes, na forma  digital, sendo anexada ao
Processo SEI nº 25.0.000005268-2. 
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1. OBJETO

O presente documento tem por objeto estatuir as condições que presidirão a contratação de empresa de engenharia para executar
a obra de reforma do prédio que abriga o Fórum Eleitoral de Aparecida de Goiânia, situado na Rua Dez, Quadra W, Lote 06 a 09
- St. Araguaia, Aparecida de Goiânia - GO, 74981-100.

1. RESUMO: A obra consiste na reforma do prédio do cartório eleitoral, conforme serviços previstos nos projetos, memorial
descritivo e planilha orçamentária.

A. Estas diretrizes juntamente com os seguintes documentos necessários à elaboração da proposta serão disponibilizados às
LICITANTES no sítio eletrônico do TRE-GO (www.tre-go.jus.br), bem como no processo eletrônico SEI nº
23.0.000004518-7.

B. A responsabilidade pelas quantidades necessárias à perfeita execução dos serviços (quantitativos) é exclusivamente
da empresa fornecedora da proposta.

1. Todas as LICITANTES deverão analisar os quantitativos apresentados na planilha orçamentária do TRE-GO, comparando-
os com os projetos e verificando a sua conformidade. Caso alguma LICITANTE ou interessado tenha alguma discordância,
deverá manifestar-se por escrito à Comissão de Licitação do TRE-GO para que, após análise, promova a correção, se for o
caso, e comunique a modificação aos demais LICITANTES, de modo a promover a uniformização dos quantitativos das
propostas.
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2. O regime de execução da obra será EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL em que se contrata a execução da obra ou
do serviço por preço certo e total, nos termos do que estabelece o art. 6º, inciso XXIX da Lei 14.133/2021. Para efeito de
elaboração das propostas de preços, as LICITANTES deverão realizar seus próprios levantamentos, tendo em vista que os
quantitativos da planilha orçamentária funcionam como elementos de referência, sujeitos à análise das LICITANTES e
interessados. A responsabilidade pelas quantidades (quantitativos) é da empresa fornecedora da proposta. As
discordâncias em relação à planilha orçamentária fornecida pelo TRE-GO deverão ser manifestadas à Comissão
Permanente de Licitação até a data fixada no edital.

3. Quaisquer solicitações de esclarecimento por parte das LICITANTES em relação aos projetos, às especificações técnicas, à
planilha orçamentária e ao cronograma físico-financeiro deverão ser apresentadas à Comissão de Licitação.

4. O preço a ser apresentado pelas LICITANTES para a execução da obra deverá ser na forma de empreitada por preço
global, devendo ser declarada na proposta de preços a sua conformidade com o Projeto Básico, a aceitação de todas as
disposições técnicas e que o valor da proposta inclui todas as despesas com materiais, equipamentos, ferramentas, mão de
obra, encargos sociais, tributos, plotagens e fretes.

 

2. CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO

2. A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos, que deverão estar na ordem
abaixo descrita:

1. Certidão de registro e quitação - CRQ da empresa e de seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

2. Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo CREA ou CAU que comprove que o(s) responsável(is) técnico(s) da
LICITANTE executou(aram) objeto pertinente e compatível em características com o objeto licitado, a saber:

a. Execução de obra de reforma destinada a fins comerciais ou correlatos com área construída mínima de 300 (trezentos) m².

2. 1. Atestado de capacitação técnico-operacional da LICITANTE que comprove que a empresa já executou objeto
pertinente e compatível em características com o objeto licitado, a saber:

a. Execução de obra de reforma destinada a fins comerciais ou correlatos com área construída mínima de 300 (trezentos) m².

2. 1. Declaração assinada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo 1, de que:

a) os documentos citados no item 1.2, necessários e suficientes para completa execução da obra, foram colocados à sua
disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem
executados;

b) a empresa está ciente de que é facultativa, mas recomendável uma visita técnica ao imóvel objeto da obra para conhecimento e
levantamento das condições existentes, visando a subsidiar a elaboração da proposta para sua execução, sendo que a não
realização desta visita não exime a empresa de assumir a responsabilidade pela correta elaboração da proposta, levando em
consideração as condições existentes do imóvel.

2. 1. Declaração assinada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo 2, indicando do seu quadro permanente,
no mínimo, 01 (um) responsável técnico, habilitado como engenheiro ou arquiteto, para acompanhar a execução da
obra objeto desta licitação e que dispõe em seu quadro técnico de, pelo menos, um profissional capacitado para
elaborar o plano de execução da obra, ou, em não possuindo, se compromete a contratá-lo para a execução desta
tarefa.

2. Declaração de que dispõe de pessoal técnico capacitado para execução dos serviços, estando os técnicos
devidamente registrados no CREA ou CAU, nos casos exigidos em lei;

 

3. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO

3.1 Será de responsabilidade da CONTRATADA:

a. Observar as leis e regulamentos referentes aos serviços e à segurança pública, bem como as normas técnicas da ABNT e
exigências do CREA e CAU locais;

b. Acatar as exigências dos Poderes Públicos, principalmente as referentes aos adicionais de insalubridade e periculosidade e
pagar, às suas custas, multas e demais encargos que lhes sejam impostos pelas autoridades.

2. A CONTRATADA responderá pessoal, direta e exclusivamente pelas reparações decorrentes de acidentes de trabalho na
execução dos serviços contratados, uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao
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CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo que ocorridos em via pública. Responsabilizar-se-á, igualmente, pela integridade
das instalações e equipamentos, respondendo pela destruição ou danificação de qualquer de seus elementos, seja resultante
de ato de terceiros, caso fortuito ou força maior.

3. A obra não poderá ser iniciada antes da reunião de partida, na qual serão definidos os procedimentos gerenciais,
diretrizes e normas adotadas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA. Tal reunião deverá ocorrer antes da emissão da
Ordem de Serviço e se realizará no edifício Anexo I do TRE-GO na sala da Seção de Obras e Projetos. Deverão estar
presentes o representante da empresa contratada e o Responsável Técnico pela execução da obra. Nesta reunião será
definida a data para início dos serviços, a ser informada à Administração do TRE-GO para a emissão da Ordem de Serviço.
Deverá ser fornecida e instalada a placa da obra, conforme especificado no memorial descritivo, com antecedência
mínima de um dia do efetivo início da obra. A Contratada será responsabilizada por qualquer notificação e/ou multa que
vier a ser aplicada sobre algum dos responsáveis pela elaboração dos projetos e equipe de fiscalização da obra pela falta de
afixação da placa de obra antes de seu início.

2. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no dia da reunião de partida, o recolhimento junto ao
CREA/CAU da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica – ART/RRT de execução da obra.

2. O CONTRATANTE poderá manter na obra engenheiros, arquitetos e prepostos seus, adiante designados
FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, em seu nome a fiscalização da obra.

2. As relações mútuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO.

2. Será a CONTRATADA obrigada a facilitar meticuloso controle de qualidade dos materiais e serviços contratados,
facultando à FISCALIZAÇÃO o acesso a todas as partes da obra. Obrigar-se-á, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização
em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à reforma.

2. O CONTRATANTE, por meio da FISCALIZAÇÃO, poderá não aceitar serviços em cuja execução não tenham sido
observados os princípios da boa técnica e os preceitos estabelecidos nos projetos e memoriais descritivos, e fará demolir,
por conta e risco da CONTRATADA, no todo ou em parte, os referidos serviços mal executados.

2. No caso de não-atendimento, dentro do prazo de 48 horas, de qualquer reclamação sobre defeito em serviço executado ou
material posto na obra, terá a FISCALIZAÇÃO, pelas normas aqui estabelecidas, plena autoridade para suspender total ou
parcialmente os serviços da obra, sempre que julgar conveniente, por razões técnicas, disciplinares ou outras, sem prejuízo
das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que tenha direito a qualquer indenização.

2. Será a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente após comunicação da FISCALIZAÇÃO, qualquer
empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha demonstrar conduta nociva
ou incapacidade técnica.

0. Em caso de divergência entre os elementos dos projetos, deverão ser observados os seguintes critérios:

a) Divergências entre os espaços/desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala;

b) Divergências entre cotas assinaladas e suas dimensões em escala, prevalecerão as primeiras;

c) Divergências entre elementos não assinalados nos itens anteriores, prevalecerão o critério e a interpretação da
FISCALIZAÇÃO, em cada caso;

d) Divergências entre memorial descritivo e o projeto prevalecerá o primeiro;

e) Toda e qualquer divergência observada deverá ser comunicada à fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias da execução do serviço.

0. Todos os casos omissos nas especificações ou projeto serão esclarecidos e resolvidos formalmente de comum acordo com
a FISCALIZAÇÃO.

0. O CONTRATANTE se reservará o direito de reduzir, suprimir ou aumentar os serviços a serem executados, na ocorrência
de fatos supervenientes, obedecendo aos preços unitários constantes da planilha orçamentária da proposta apresentada pela
CONTRATADA por ocasião da licitação, até o limite dos percentuais estabelecidos pela Lei de Licitações.

3.14 A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a disposição final dos resíduos da
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 01, de 19/01/2010.

3.15 Todos os serviços deverão ser executados conforme os projetos, especificações técnicas e de acordo com as práticas de
projeto, construção e manutenção de edifícios públicos federais e atos convocatórios da licitação, prevalecendo, no caso de
eventuais divergências, as disposições estabelecidas pelo TRE-GO.

3.16 Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência às etapas estabelecidas nas Práticas de Projeto,
Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais e no cronograma físico-financeiro, de modo a evoluírem gradual e
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continuamente em direção aos objetivos estabelecidos pelo TRE-GO, com a redução de riscos de perdas e refazimento de
serviços.

 

4. PROGRAMAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

4. A CONTRATADA deverá planejar, assessorar e controlar a obra para que seja concluída satisfatoriamente, de acordo com
o cronograma físico-financeiro vigente. A contagem do prazo contratual iniciar-se-á imediatamente após a emissão da
Ordem de Serviço.

5. O cronograma físico-financeiro do TRE-GO poderá ser modificado pela CONTRATADA em função de proposta de
reprogramação da obra, desde que aprovado pelo CONTRATANTE, mantendo-se o prazo máximo para conclusão da obra,
bem como os percentuais de execução acumulados em cada etapa. Caberá à FISCALIZAÇÃO, com lastro no interesse
público e embasada nas melhores práticas da engenharia, aprovar ou não a programação proposta para a execução da obra.
Caso não haja entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA em relação à programação proposta,
prevalecerá o cronograma físico-financeiro da licitação.

6. A obra será executada de acordo com os planos de execução firmados entre a FISCALIZAÇÃO e a empresa executora.
Esses planos serão apresentados em forma de cronograma físico-financeiro.

7. O cronograma físico-financeiro apresentado na licitação funcionará como o plano inicial de execução da obra, podendo ser
modificado, após a assinatura do contrato, por solicitação da CONTRATADA, mediante apresentação de proposta de
modificação a ser aprovada pela equipe de fiscalização.

8. Quanto às modificações do plano de execução da obra (cronograma) deverá ser observado que:

4. Serão pagos somente serviços efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO baseados em medições e
averiguações técnicas, atribuindo sempre os valores e unidades constantes na planilha de preços original proposta na
licitação para cada serviço;

5. As medições serão apresentadas a partir da planilha orçamentária fornecida à época da licitação, relacionando serviços,
percentuais e valores, observado o estado em que se encontra a obra, pautando-se sempre pelo seu bom andamento e sob o
jugo das melhores práticas de engenharia;

6. Não serão modificados os preços da proposta vencedora;

7. As modificações no cronograma serão restritas à ordem de execução dos serviços e ao parcelamento, não sendo possível
alterar os percentuais de execução acumulados mensais, nem ampliar o prazo total de execução da obra e o seu preço
global;

8. Nas reprogramações da obra deverão constar, sem quaisquer modificações, as etapas/parcelas que já tenham sido
executadas e pagas;

9. Deverá ser assegurada a correspondência direta e exata dos preços dos serviços e quantidades constantes em cada
parcela/etapa com o respectivo valor a ser pago pela parcela.

10. Caso a FISCALIZAÇÃO não aprove alguma proposta de modificação do plano vigente de execução da obra, prevalecerá o
último planejamento estabelecido.

11. As reprogramações do plano de execução não acarretarão quaisquer alterações no valor global da obra.

 

4. ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA OBRA

4. 9. A disponibilização de materiais no canteiro de obras não implicará na possibilidade de pagamento correspondente
por parte do TRE-GO.

10. A CONTRATADA deverá apresentar sua planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro também em meio
digital (além da versão impressa da licitação), via e-mail, à equipe de fiscalização.

11. Iniciada a obra, deverá a CONTRATADA executá-la contínua e regularmente dentro do cronograma estabelecido.
Ocorrido ou verificada a possibilidade de qualquer atraso nas etapas programadas, poderá a FISCALIZAÇÃO
ordenar o aumento de pessoal e/ou do horário de trabalho, cabendo à CONTRATADA o ônus ou eventuais prejuízos
daí decorrentes.

12. Para a perfeita execução e completo acabamento dos serviços referidos no Projeto, a CONTRATADA se obriga, sob
as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnico/administrativa necessária para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos.
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13. A direção geral da obra ficará a cargo de um ENGENHEIRO ou ARQUITETO, com a respectiva qualificação
exigida em 2.1.2, devidamente registrado no respectivo conselho profissional, auxiliado por um Encarregado Geral
de Obras, a fim de garantir a qualidade técnica final da obra, bem como atender, a qualquer tempo, as necessidades
da FISCALIZAÇÃO, no que se refere ao gerenciamento da obra, prestando todos os esclarecimentos sobre o
andamento dos serviços.

14. DIÁRIO DE OBRA - O responsável técnico pela execução da obra deverá manter devidamente preenchido e
atualizado, de forma clara e legível, o Diário de Obra. SUBEMPREITEIRAS – Em nenhuma hipótese será admitida
a subcontratação de todos os serviços. Os serviços da planilha orçamentária poderão, mediante autorização prévia da
Administração, ser parcialmente subcontratados até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor global da obra. Os
serviços a cargo de diferentes firmas contratadas serão articulados entre si, de modo a proporcionar o andamento
mais harmonioso para a obra em seu conjunto, sob a coordenação da CONTRATADA, que se responsabilizará por
todos os serviços.

15. A CONTRATADA responderá por todo e qualquer serviço subcontratado, sendo toda controvérsia relativa a essa
subcontratação resolvida entre as duas empresas.

16. A CONTRATADA deverá fornecer ao TRE-GO a relação nominal e identificação de todo o pessoal envolvido
diretamente na execução da obra, bem como meios de localização do Responsável Técnico, não só em dias e
horários úteis, mas também em finais de semana e feriados.

17. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por seus subcontratados,
bem como responderá ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratação.

18. Os pagamentos de encargos sociais, registros e demais exigências e tributos que incidirem sobre os serviços e
pessoal serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. Todas as despesas provenientes de serviços
executados fora do horário de expediente normal de trabalho ficarão a cargo da CONTRATADA.

19. O prazo para execução da obra será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data de início
estabelecida na Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE.

20. As parcelas a serem pagas à CONTRATADA obedecerão às cláusulas contratuais e ao cronograma físico-financeiro
apresentado por ocasião da licitação.

21. O cronograma físico-financeiro poderá ser reformulado em função de motivos técnicos supervenientes devidamente
justificados pela FISCALIZAÇÃO, vedada a antecipação de qualquer pagamento sem a respectiva execução do
serviço.

22. Evento natural como “chuva”, ocorrendo em períodos previsíveis para a região geográfica em que a obra será
executada, não se configura como justificativa para prorrogação do prazo previsto para execução dos serviços
contratados.

23. Dificuldade na contratação de mão de obra também não se configura como justificativa para prorrogação do
prazo previsto para execução dos serviços contratados, uma vez que a empresa assume, no momento da licitação,
que possui pessoal qualificado e em número suficiente para a perfeita execução da obra.

24. Havendo antecipação do prazo de conclusão de cada etapa, a CONTRATADA poderá apresentar a fatura
correspondente para o devido pagamento.

25. A CONTRATADA só pode iniciar os serviços compreendidos no Projeto Básico após a data estabelecida na Ordem
de Serviço emitida pelo TRE-GO.

26. A apresentação dos projetos e especificações por parte do CONTRATANTE não exime a CONTRATADA da
execução de todos os serviços dentro da melhor técnica de construção, devendo eventuais necessidades de
adequação serem submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO em, no mínimo, 5 (cinco) dias antes da execução do
respectivo serviço.

27. Imediatamente após a assinatura do Contrato, deverão reunir-se a FISCALIZAÇÃO, os projetistas e a
CONTRATADA para dirimir eventuais dúvidas remanescentes relativas aos projetos, especificações e
memorial descritivo. Não será admitido atraso na obra sob a alegação de falhas nos projetos.

28. À CONTRATADA caberá registrar e obter toda a documentação exigida pela Prefeitura e demais órgãos para a plena
implementação, andamento e conclusão da obra a ser executada, sendo as despesas de responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

 

5. MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS
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5. Para a obra aqui descrita, caberá à CONTRATADA fornecer e conservar equipamentos mecânicos, ferramentas e os
materiais necessários, bem como empregar mão de obra capacitada e idônea, de modo a reunir, permanentemente em
serviço, uma equipe homogênea de operários e encarregados que assegurem a execução satisfatória dos serviços e
conclusão da obra no prazo fixado em contrato.

6. A CONTRATADA somente empregará na obra profissionais competentes, hábeis e disciplinados. Qualquer pessoa
considerada incapaz ou inconveniente na realização dos serviços da obra será apontada pela FISCALIZAÇÃO,
justificadamente ou não, e deverá ser imediatamente afastada dos serviços.

7. Todos os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade e todos os serviços deverão ser executados em
completa obediência aos princípios da boa técnica. Os serviços e materiais deverão satisfazer rigorosamente às Normas
Brasileiras e às especificações contidas nas Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos
Federais.

8. PRODUTOS EQUIVALENTES: Poderá ser admitida, a critério da FISCALIZAÇÃO, a utilização de materiais
equivalentes aos especificados nos projetos e no memorial descritivo.

9. A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência da
realização do respectivo serviço, amostras dos protótipos, materiais e/ou acabamentos a serem aplicados, as quais poderão
ser danificadas no processo de verificação. As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da
CONTRATADA.

10. A CONTRATADA somente poderá utilizar-se de qualquer material depois de submetê-lo ao exame e aprovação da
FISCALIZAÇÃO, a quem caberá aprovar ou, quando em desacordo com as especificações, impugnar seu emprego.

11. Poderá ser solicitada a demolição ou substituição com o refazimento do serviço às expensas da CONTRATADA, de
qualquer peça, material ou equipamento empregado na obra sem a autorização da FISCALIZAÇÃO.

12. Cada lote ou partida de material deverá, além de outras constatações, ser entregue de acordo com a respectiva amostra
previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

13. As amostras e protótipos deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO e, caso aprovados, ficarão retidos para conferência
posterior.

14. Será expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais que não satisfaçam às especificações.

15. Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto da obra os materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO
dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da anotação correspondente no Diário de Obra.

16. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir nota fiscal dos materiais a serem utilizados na obra para fins de verificação.

17. MEDIDAS DE CONTROLE E SISTEMAS PREVENTIVOS DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - É obrigação da CONTRATADA manter os operários devidamente munidos
de equipamentos de proteção individual (EPI’s) necessários à sua segurança, tais como: botas, óculos, capacetes e luvas,
dentre outros, e também a instalação de adequados sistemas de proteção coletiva, bem como atender às normas de
segurança do Ministério do Trabalho, em especial às NR 9, NR 10, NR 18 e NR 35.

18. A CONTRATADA deverá disponibilizar vagas para presos, egressos do sistema carcerário e cumpridores de medidas e
penas alternativas, quando da execução do contrato, nas seguintes proporções:

5% (cinco por cento) das vagas quando da contratação de vinte ou mais trabalhadores;

Uma vaga, quando da contratação de seis a dezenove trabalhadores, facultada a disponibilização de vaga para as
contratações de até 5 (cinco) trabalhadores.

 

5. A CONTRATADA deverá disponibilizar as vagas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo, no sítio do
CNJ, na rede mundial de computadores.

 

6. PAGAMENTOS, APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE

6. Por ocasião da apresentação de faturas, deverá a CONTRATADA apresentar à FISCALIZAÇÃO, juntamente com a Nota
Fiscal, os seguintes documentos:

6. 1. EM TODAS AS FATURAS

6. 1. 1. Comprovantes de regularidade fiscal/previdenciária e do FGTS da Contratada;
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2. Certidão negativa de débitos trabalhistas;

3. Extrato comprobatório de recolhimento das contribuições previdenciárias;

4. Extrato comprobatório de depósito do FGTS;

5. Guia de recolhimento do FGTS quitada;

6. Guia de recolhimento das contribuições previdenciárias quitada;

7. Folha de pagamento;

8. Comprovante de quitação dos salários (contracheque ou depósito), bem como de férias e 13º salário;

9. 2ª via das folhas do Diário de Obra (recolhidas pela Fiscalização no dia da medição).

6.1.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA

6.1.2.1. ART ou RRT do responsável técnico pela execução da obra. Se houver substituição do profissional no decorrer da obra, a
ART/RRT também deverá ser substituída com o correspondente cancelamento da anterior no conselho profissional;

6.1.2.2 comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO.

6.1.3. SOMENTE NA ÚLTIMA FATURA

6. 1. 3. Projeto "as built" quando existirem alterações de projeto durante a obra.

 

7. ACEITAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

7. Os serviços que, a critério da FISCALIZAÇÃO, forem rejeitados por ocasião da vistoria para o recebimento provisório
deverão ser refeitos em, no máximo, 15 (quinze) dias corridos, ficando, durante este período, suspenso o prazo contratual
de execução até a sua conclusão em conformidade com os projetos e especificações. O Termo de Recebimento
Provisório será emitido somente após a inexistência de pendências;

8. Para garantia do cumprimento das obrigações atinentes ao saneamento de vícios eventualmente encontrados após o
recebimento provisório, será subtraído da última parcela o valor referente ao percentual de 5% do Contrato, a ser pago no
recebimento definitivo.

9. A emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra ficará condicionada ao saneamento de vícios que porventura
surjam após o Recebimento Provisório e à entrega do “as built” da obra (quando existirem alterações de projeto durante a
execução da obra).

10. A aceitação final da obra não acarretará, de modo algum, a exoneração da CONTRATADA e de seus técnicos em relação
às responsabilidades civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relativos à execução dos serviços contratados dados
como aceitos.

 

7. GARANTIA DOS SERVIÇOS

8.1. A CONTRATADA fica obrigada a garantir os serviços objeto da obra pelos prazos estipulados pela Norma NBR
15575/2013, contando-se estes prazos a partir da data de entrega da obra consignada no Termo de Recebimento Definitivo.

8. Durante o período de garantia de que trata o subitem anterior, a Contratada deverá, sob pena de sofrer as penalidades
previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, atender os chamados da Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura do
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação oficial.

 

7. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES A SEREM ATENDIDAS:

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

Normas da ABNT e do INMETRO;

Capítulo V, título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho;

Normas Regulamentadoras – NR’s, em especial NR18 e NR 35;
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Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de
serviços públicos;

Instruções e Resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA;

Instruções e Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça.

Goiânia, 20 de março de 2023.

 

Luiz Fernando da Cruz

Chefe da Seção de Obras e Projetos

 
 

ANEXO II
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 

CÓDIGODESCRIÇÃO VALOR
DO ITEM

 

30 DIAS - 1ª
Parcela

 

60 DIAS - 2ª
Parcela

 

90 DIAS - 3ª
Parcela –
Rec. Prov.  

120 DIAS - Rec.
Def.

    R$ % a
executar

Valor
(R$)

% a
executar

Valor
(R$)

% a
executar

Valor
(R$)

% a
executar

Valor
(R$)

1

SERVIÇOS
PRELIMINARES E
ADMINISTRAÇÃO
DA OBRA

51.276,57  22,02% 11.292,44  20,20% 10.357,56  100,00% 9.980,09      

2 EDIFICAÇÃO 954.374,34  7,86% 74.995,31  20,95% 199.975,23  100,00% 526.913,68      

2.1 Demolições e
retiradas 14.276,29  100,00% 14.276,29       100,00%        

2.2

Recuperação de
estruturas de
concreto em
processo de oxidação
da ferragem e
desplacamento da
camada de
cobrimento e criação
de pingadeira na
borda da marquise
circular

6.081,34  80,00% 4.865,07  20,00% 1.216,27  100,00% 6081      

2.3 Impermeabilizações 21.876,20  100,00% 21.876,20       100,00% 21876      

2.4
Vedações com tijolos
cerâmicos e gesso
acartonado

23.778,52        37,18% 8.840,07  100,00%        

2.5 Esquadrias 56.386,69              100,00% 3.663,50      

2.5.1 Portas e grades
metálicas 29.563,63              100,00%        

2.5.2 Portas de madeira 12.281,52              100,00%        

2.5.3 Portas e painéis de
vidro temperado 10.878,05              100,00%        

2.5.4 Janelas 3.663,50              100,00% 3.663,50      

2.6 Revestimentos 293.763,22       1,64% 4.816,68  100,00% 153.445,37      

2.6.1
Revestimentos de
pisos e paredes
exceto granito

153.445,37       3,14% 4.816,68  100,00% 153.445,37      
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2.6.2
Revestimentos de
pisos e paredes em
granito

123.696,10             100,00%        

2.6.2.1 Granito branco dallas 110.196,58              100,00%        

2.6.2.2 Granito cinza
andorinha 13.499,52              100,00%        

2.6.3 Revestimentos de
forro 16.621,74              100,00%        

2.7 Ferragens 6.135,60              100,00%        

2.8 Serviços Diversos 8.824,67              100,00% 8.824,67      

2.9 Louças, metais e
acessórios 22.141,61              100,00%        

2.10 Pinturas 65.727,12              100,00%        

2.11 Telhados 130.882,15       84,24% 110.254,09  100,00% 107.197,71      

2.11.1 Telhado marquise 23.684,44        100,00% 23.684,44  100,00%        

2.11.2 Telhado bloco central
e laterais 41.256,13        50,00% 20.628,06  100,00% 41.256,13      

2.11.3 Telhado do galpão de
urnas 65.941,58        100,00% 65.941,58  100,00% 65.941,58      

2.12 Sinalização visual 12.770,06              100,00%        

2.13 Marcenaria 35.461,30              100,00%        

2.14
Construção de
mezanino no galpão
de urnas

116.438,77        50,00% 58.219,38  100,00% 116.438,77      

2.15 Instalações
hidrossanitárias 32.159,94  97,25% 31.276,67 2,75% 883,27  1 4416      

2.15.1 Hidráulico 4.416,34  80,00% 3.533,07  20,00% 883,27  100,00% 4416      

2.15.2 Esgoto 5.726,73  100,00% 5.726,73        100,00%        

2.15.3 Pluvial 22.016,86  100,00% 22.016,86       100,00%        

2.16
Instalações elétricas e
cabeamento
estruturado

107.670,86 2,51% 2.701,07  14,62% 15.745,47  100,00% 104.969,79      

2.16.1
Serviços preliminares
- elétrica e
cabeamento

2.701,07  100,00% 2.701,07        100,00%        

2.16.2 Instalações Elétricas 71.563,31        15,00% 10.734,50  100,00% 71.563,31      

2.16.3 Cabeamento
Estruturado 33.406,48        15,00% 5.010,97  100,00% 33.406,48      

3 IMPLANTAÇÃO 106.920,33        33,18% 35.472,21  100,00% 54.814,73      

3.1 Demolições 5.191,73              100,00% 5.191,73      

3.2 Pavimentos 28.806,40              100,00% 28.806,40      

3.3 Pinturas 21.644,08              100,00%        

3.4 Diversos 3.854,63              100,00%        

3.5
Tratamento de
muretas e muros de
arrimo

13.630,84        80,00% 10.904,67  100,00% 13.630,84      

3.6
Substituição dos
postes deteriorados
do gradil (40 postes)

9.334,35        100,00% 9.334,35  100,00%        

3.7 Adequações do gradil
frontal 8.047,42        100,00% 8.047,42  100,00%        
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3.8 Tratamento muro de
divisa 7.185,76        100,00% 7.185,76  100,00% 7186      

3.9 Paisagismo 9.225,11              100,00%        
Total cumulativo

 
18,35% 86.274,11

 
55,00% 258.587,25

 
95,00% 446.650,71

 
100,00% 470.158,64

  TOTAL 470.158,64 18,35% 86.274,11 36,65% 172.313,14 40,00% 188.063,46 5,00% 23.507,93
 

 

Documento assinado eletronicamente por LOIRÍ SCHWINGEL, DIRETOR(A)-GERAL EM SUBSTITUIÇÃO, em
13/05/2025, às 20:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Glauber Garcez Campos, Usuário Externo, em 22/05/2025, às 15:49, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1104176 e o código CRC
35FED48E.
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