JUSTICA ELEITORAL ,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PMracesso Administrative Digital n® 9578/2018

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA DI
REFORMA DAS  FACHADAS DO EDIFICIO
ANEXO I DO TRIBUNAL REGTONAL ELEITORAL
DE GOIAS, QUE ENTRE ST CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
. A EMPRESA HAZA CONSTRUCOES DE
EDIFICIOS LTDA.

CONTRATO TRE-GO N" 63/2019

A UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE GOIAS, situado na Praca Civica, n® 300, Centro, cidade de Gonanta,
Istado de Goias, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o n"”
05.526.875/0001-45, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado
por seu Diretor-Geral, WILSON GAMBOGE JUNIOR, portador da Carteira de
Identidade n® 2.986.181, expedida pela SSP-GO, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda sob o n® 799.305.061-87 ¢, de outro lado, a soctedade empresaria
HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de¢
Pessoas Juridicas sob o n® 17.278.082/0001-33, estabelecida na Rua Tom¢ de Souza, n”
241, Bairro Dom Pedro I, na cidade de Manaus-AM, CEEP: 69.040-190, telefone: (92) 3258
9770, e-mail institucional: hazaconstrutora@gmail.com, neste ato representada por

HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI, portador da Carteira de Identidade n”

2302226-4, expedida pela SSP/AM, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério
da Fazenda sob n” 717.749.982-20, daqui por diante denominada CONTRATADA, ¢,
entre si, justo ¢ avencado, e celebram, por for¢a do presente instrumento ¢ de
conformidade com o disposto nas Leis n® 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, da Ter de
Diretrizes Or¢amentarias vigente ¢ do Decreto n® 7.983, de 8 de abril de 2013, o presente
contrato de execucao de obra de reforma, por execucao indireta, sob o regime de

empreitada por prego global, mediante as seguintes clausulas ¢ condigoes:
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]

[ CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratagio de empresa de
engenhatia para a execugio de obra de teforma das fachadas do Edificio Anexo T do
Tribunal Regional Fleitoral de Goias, situado na Praca Civica, n° 300, Centro, Goiania —
GO, que serd prestado nas condicoes estabelecidas no Projeto Bisico e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatério do certame que deu

otigem a este instrumento contratual (Edital de Tomada de Precos TRE-GO n® 04/2019).

Paragrafo tnico - O prazo para execucao da obra sera de 60 (sessenta)
dias corridos, contados a partir da data de inicio estabelecida na Ordem de Scrvico

emitida pelo CONTRATANTE.

| CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

A prestagio do servico contratado obedeceri ao estipulado  neste
Contrato, Projeto Bdsico, bem como o estabelecido no ato convocatotio da licitacao que
lhe deu otigem (Tomada de Precos TRE-GO n° 04/2019) e nas obtigacées assumidas pela
CONTRATADA através da proposta firmada em 17/09/2019, constante no documento
de n® 103054/2019 do Procedimento Administrativo Digital n® 9578/2018, dirigida a0
CONTRATANTE, documentos que, independentemente de transcricao, intcgram ¢

C('}ﬂ“lpf(.‘ﬂ'l{.‘ﬂl'ﬂh“] O presente illStI‘uﬂ'IL‘l"lIT).

| CLAUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:
I - promover, por intermédio do(a) servidor(a) especialmente
designado(a), o acompanhamento e fiscalizacao da execucio contratual, nos termos do
artigo 67 da Lei n® 8.666/93, cumprindo observar:
a) o representante do CONTRATANTE anotard em registro proppio /
todas as ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, determinando o que for i
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necessario a regularizacao das falhas ou impropriedades observadas;

b) as decisoes e providéncias que ultrapassarem a competencia do
representante do CONTRATANTE deverio ser solicitadas ao seu supetior, em tempo
habil, para adocao das medidas necessarias.

IT - notificar, no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da data
do protocolo da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA, para sanar as irrcgularidades
eventualmente verificadas, ficando suspenso o prazo para ateste da nota fiscal at¢ o
saneamento das irregularidades;

III - 2 FISCALIZAGAO tera plena autoridade para suspender total ou
parcialmente a execugao dos servicos sempre que julgar conveniente, por razoces téenicas,
disciplinares ou outras, sem prejuizo das penalidades aplicaveis a CONTRATADA ¢ sem
que tenha direito a qualquer indenizagio;

IV - permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dreas
diretamente relacionadas aos servicos contratados, de acordo com as normas vigentes de
seguranca deste Tribunal;

V - efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com as condicocs
de prego e prazo estabelecidos no presente contrato e no cronograma fisico-financeiro,
parte integrante ¢ complementar deste instrumento;

VI - observar, durante a vigéncia do contrato, o cumprimento  das
obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, a fim de que se mantenham todas as
condi¢oes de habilitacao e qualificacao exigidas no Projeto Basico e no ato convocatorio da
licitagao que lhe deu origem (Tomada de Pregos TRE-GO n® 04/2019);

VII - rejeitar a prestacao total do servigo por terceiros, podendo, nos
termos do Projeto Basico, Anexo T deste Contrato e do Edital de Tomada de Precos TRIY
GO n” 04/2019, autorizar a subcontrata¢io parcial dos servicos, até¢ o limite de 40"
(quarenta por cento) do valor global da obra, cabendo, a SUBCONTRATADA, o
cumprimento de todas as condigoes de habilitacio exigidas no edital da licitacao que
resultou na celebracao do presente contrato.

§ 17 Além do acompanhamento e da fiscalizagao da execuciao do contrato,
o representante do CONTRATANTE podera, ainda, tecusar/suspender qualquer servigo
que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida LL

"\
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tornar nccessaria, ¢ ainda, notificar a CONTRATADA 2 restabelecer ¢ manter a
regularidade contratual, sob as penas da lei.

§ 2° Persistindo a irregularidade contratual, apos as providéncias acima, o
representante do TRE-GO informari a situacio a Administracio do CONTRATANTE
para que tome as medidas necessarias para implementar o descrito na Cliusula Décima
Das Penalidades ¢ Recursos Administrativos, sem prejuizo das demais sancoces legais
aplicaveis a espécie.

§ 3% Configura-se a REGULARIDADI CONTRATUAL quando as
partes signatirias  do ajuste cumprem ficlmente todos os seus termos. |4 g
[RREGULARIDADI CONTRATUAL, ao revés, resta configurada pelo descumprimento
de qualquer dos direitos, deveres e obrigacoes expressos e/ou implicitos no presenie
instrumento contratual, seus anexos, ¢ ainda, no FEdital da Tomada de Pregos TRE-(G(O) n®
04/2019.

§ 4 E assegurada a0 CONTRATANTE 2 faculdade de exigir da
CONTRATADA, a qualquer tempo, a documentacio que comptove o correto ¢
tempestivo  pagamento de todos os encargos previdenciarios, trabalhistas, fiscais ¢
comerciais decorrentes da execucao deste contrato.

§ 5% A Contribuicio Previdencidria incidente sobre o contrato serd
apurada com base nos normativos que regem a matéria, em especial a Instrucio Normativa

(IN-MF-REB) n® 971, de 13 de novembro de 2009 e alteracoes postetiores.

| CLAUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA -

A CONTRATADA obriga-se a:

I - executar fielmente todas as obtigacdes ¢ deveres assumidos no
presente instrumento, de acordo com as especificagoes, descricoes, detalhamentos,
quantitativos ¢ condicoes constantes do Projeto Basico, Anexo T deste contrato, ¢ do Fidital
de Tomada de Precos TRE-GO n® 04/2019, documentos disponibilizados no sitio do
TRE/GO (\\-'\v\\-:t1'c-ggius.b1'/Ticitac0cs/rrm1snarcncin/Iicimcncs -c-contratos/tomadas de
precos), bem como, o definido na proposta firmada pela CONTRATADA om
17/09/2019,
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IT - iniciar 2 execucao dos ser ViCos contratados na data especificada na
Ordem de Servi 1o — O, respondendo pelas consequeéncias da inexecucio total oy parcial;

I - providenciar 5 imediata correcao das deficiéneias apontadas pelo
representante o CONTRATANTE quanto a execucio dog SCIVICos contratados ¢
referentes ao Lumpr!mcnm/ducumpﬁmentn de clausulasg contratuais, 1‘cfazcndn/s:mnmin
as inadequacoes sem onus adicional a0 CONTRATANTE

IV - manter preposto, accito pelo CONTRATANTE portador (¢
Procutacao com poderes especificos para fepresentar a empresa ng execucao do presente
Ajuste ¢ acessivel g quatsquer chamadas relativas ao servico contratado, nos termes do
artigo 68 da Lein® 8.666/93;

V - observar as lets, decretos, rcgulamcnms, portatias e normys federais,
estaduats ¢ municipais que, direta oy indirctamcntc, sejam aplicaveis a0 objeto deste
contrato ¢ j seguranca publica, hem COMO as normas técnicas da ABNT ¢ exigencias do
CREA local, inclusive qUaNto aos servicos execurados pot seus subcontratados;

VI - rtesponder pessoal, direta ¢ exclusivamente pelas  reparacocs
decorrentes de acidentes de trabalhe na execucio do Servico contratado, uso indevido (e
marcas e patentes ¢ danos pessoats ou materiais causados a0 CONTRATANTE ., |,
terceiros, mesmo que ocorridos em vig publica, devendo ser adotadas, dentro de
(quarenta ¢ o1to) horas, as providéncias necessatias ao integral ressarcimento;

VIT - responsabilizar-se pela integridade dag instalagoes ¢ equipamentos,
respondendo pela destruicio ou danificacio de qualquer de seus clementos, seja resultange
de ato de terceiros, caso fortuito ou forca maior;

VIII - responder pelos encargos fiscais, trabalhistas, previdencririos,
socials e comerciais referentes a execucao dos servicos contratados;

IX - executar os servicos  dentro  do cronograma fisico-financeirc
estabelecido, ressaltando que petiodos chuvosos ¢ dificuldades na contratacao de mao Je
obra, quando nie forem considerados fatos excepcionais ou imprevisiveis, nio daric,
ensejo a alteracao do Ptazo contratual, em face do principio da legalidade:

X - fornecer a0 TRE/GO a relacio nomina ¢ identificacio de (oo |

pessoal envolvido dirctamente na execugao da obra, bem como meios de localizacio o
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Rcspons:ivcl Téenico, nao SO em dias e hordrios uteis, mas também em finais de semang e
feriados;

XTI - fornecer 405 empregados botas, oculos, Capacetes e luvas, e todos 08
cquipamentos de Protecao individug] - EPTs e EPCg (equipamentos (e Protecao coletiva)
legalmente exigidos ¢ /oy conforme g Natureza das tarefag 4 Serem executadas, hem Comao
todo o materia] necessirio a pleng execucio dos SCLViCos, exigindo-lhes O sew uso, ¢ quandy,
for o caso, afastar aqueles que se ficgarem a usg-log;

XI1 - responder  perante CONTRATANTE Pelo  rigoros
cumprimento dag obtigacoes contratuais correspondentes i parcelas objeto (e eventual
subcrmtrar_acﬁn. sendo, toda controveérsia relativy a subcrmrmra(;:ic), resolvida dirctamente
entre as duas empresas;

XTIT - garantir 08 servicos em conformidade com a legislacio em VIgOr ¢
especificacoes ¢ Prazos contidos no Projeto Bisico, Anexo | deste Contrato, ¢ o, ldital de
Tomada de Precos TR FE-GO n° 04/2019;

XIV - registrar ¢ obter toda a dncumcnmg;:’in exigida pela Prefeitura ¢
demais Orgaos para , plena implcmcntagﬁn, andamento ¢ conclusao da oy a ser
txecutada, sendo 4 despesas de fesponsabilidade da CONTRATADA, sem Hnus para o
CONTRATANTE;

XV — fornecer o instalar placa e identificacio obta, conforme
especificado no memoria] desctitivo, com antecedéncia minima de 1 (um) dia do ¢fetive,
inicio da obry:

XVI-  tetirar da obra, imcdiammcmc apos g comunicacao
FISCALIZACAO, qualquer ¢mpregado, tarefeiro, opetario ou subordinade que, segundo
FISCALIZA(_;AO, ¢ devidamente justificade por esta, tenha praticado conduta nociva oy
demonstrado incapacidade téenica;

XVII - promover meticuloso controle de qualidade dogs materials ¢
servicos executados, facultando a FISCALIZA(;AO O acesso a todas as fases dos servicos
¢, do mesmo m do,  facilitando Seu  ingresso em oficinas, depositos, armazéng oy
dependéncias onde se encontrem materiais destinados 3 construcio;

XVIII - Mmantet, durante toda 4 execucio do contrato, em compatibilicatle
com as obrigacoes assumidas, todas a5 condicoes de habilitacio ¢ qualificacoes extgidas ny
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Tomada de Precos TRE-GO n® 04/2019;

XIX - disponibilizar, no minimo, uma vaga para presos, cgressos do
sistema carceratio ¢ cumpridores de medidas ¢ penas alternativas, nos termos da Resoluciao
TRE/GO n® 267/2017, de 24/07/2017,;

XX - apresentar, quando da emissao de fatura/nota fiscal, relatorio ¢
demais elementos que registrem a quantidade e tipos de servicos executados;

XXI - observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07/2002, com as
alteragoes da Resolucio n® 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambicnte —
CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° ¢ 3°, da Instrucio Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos tesiduos originarios da contratacio devers
obedecer as diretrizes téenicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcio Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolucio CONAMA n” 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacao ambiental adequada dos
residuos da construgio civil originarios da contratacio;

¢) Em nenhuma hipotese, a CONTRATADA podera dispor dos
tesiduos originarios da contratagio em aterros de residuos solidos urbanos, arcas de “bota
fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por lei, bem como drcas nao
licenciadas.

XXII - instruit seus empregados a respeito das atividades a screm
desempenhadas, alertando-os a niao exccutarem atividades nio abrangidas pelo contrato,
devendo a CONTRATADA relatar a0 CONTRATANTE toda ¢ qualquer ocorrencia
neste sentido, a fim de evitar desvio de fungio;

XXTT - guardar sigilo sobte todas as informacoes obtidas em decorréncia
do cumprimento do contrato;

XXIV — resguardar os direitos autorais da solucio, do projeto, de suas
especificacoes téenicas, da documentagio produzida ¢ congénetes, ¢ de todos os dvm;nul
produtos gerados na execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terecitos|
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subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacio expressa do
CONTRATANTE, sob pena ¢ multa, sem prejuizos das sangoes civis ¢ penais cabiveds:

XXV — promover a organizacio técnica e administrativa das atividades, dc
modo a conduzi-las eficaz ¢ eficientemente, de acordo com os documentos ¢ especificacocs
que integram ¢ fundamentam o Projeto Basico ¢ este Contrato, no prazo determinado

XXVI = apresentar DIARIO DE OBRA, sendo de responsabilidade do
engenheiro da obra manté-lo devidamente preenchido e atualizado, de forma clara ¢ legivel.
O cumprimento deste encargo serd verificado pela FISCALIZACAO a cada visita 4 obra,
quando todas as folhas ainda nio vistadas serio lidas ¢ rubricadas pelos  fiscais,
procedendo-se as anotagdes que julgarem necessétias sobre o periodo. Deverd ser anotado
no Diario de Obra, além de todos os setvigos executados no dia, as ocorréncias, falhas
detectadas ou quaisquer fatos que exijam medidas corretivas pelas partes. Caso 2
CONTRATADA nio esteja procedendo ao preenchimento do Didrio de Obra, incluindo
se a assinatura do Responsavel Técnico, a FISCALIZACAO podera aplicar as sancoces

previstas no artigo 87, da Lei 8.666/93. Todas as folhas do livro Didrio de Obra deverao

ser carimbadas e assinadas pelo Responsavel Técnico (RT) da obra. F, obrigatdrio constar

no Diario de Obra todos os dias trabalhados, niao se fazendo necessiria a anotacao cm
folha naqueles dias em que nao houver labor, tais como sabados, domingos ¢ feriados.

XXVII - nao contratar durante a vigéncia desta avenca empregados que
sejam conjuges, companheiros ou patentes em linha teta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcio ¢ de assessoramento, de
membros ou juizes vinculados a este Tribunal;

§ 1” A CONTRATADA deveri fornecer produtos de  qualidade,
conforme especificado no Projeto Basico, Anexo T da Tomada de Precos TRI-GO) n”
04/2019, que serio fiscalizados pelo CONTRATANTE, ficando-The reservado o dircito
de exigir a substituicio imediata dos que se encontrarem com baixa qualidade ¢/ou e¢m
desconformidade com o especificado;

§ 2° A CONTRATADA operati como prestadora de scrvicos e,

conscquentemente, os profissionais que alocar para a execucio dos servicos objeto desie

instrumento  nao  terio  vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, N(ndln

remunerados diretamente pela CONTRATADA, que sera inteiramente tesponsivel por
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todos os encargos ¢ dnus previstos nas legislagoes vigentes trabalhista, previdenciaria, fiscal
¢ social, como tunica empregadora da mao de obra utilizada para os fins estabelectdos no
presente contrato;

§ 3” A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos CNCATEOS
supracitados, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE,
nem pode onerar o presente contrato;

§ 4° O descumprimento de quaisquer das obrigagdes descritas no presente
instrumento, bem como a manutencio da CONTRATADA em sttuagao irregular junto as
obrigacoes fiscais ¢ trabalhistas poderd configurar, conforme o caso, inexecucio total ou
parcial do contrato, podendo implicar em rescisio contratual, sem prejuizo da aplicacio das
penalidades previstas no presente instrumento e demais cominacoes legais;

§ 5% A CONTRATADA nio poderi colocar i disposicio  do
CONTRATANTE, para ocupar funcio de chefia no desempenho da execucio dos
servigos contratados, pessoa que tenha sido condenada em decisio com (ransito cm
julgado ou profetida por 6rgio jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:

I - atos de improbidade administrativa;

IT - crimes:

a) contra a administracao publica;

b) contra a incolumidade publica;

¢) contra a fé ptblica;

d) hediondos;

e) praticados por organizagio ctiminosa, quadrilha ou bando;

f) de reducio de pessoa a condicao andloga a de escravo:

g) cleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade:;

h) de lavagem ou ocultagio de bens, direitos e valores.

HI - na mesma proibicio incidem aqueles que tenham:

a) praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico;

b) sido excluidos do exercicio da profissio, por decisao sancionatria

judicial ou administrativa do orgao profissional competente;

Conteatn TRE-GO 0" 63/2009 — Reforma das Fachadas do Fiificion Ancxo 1 do Tribunal Regional Eleitoral de Gonds — Fmpresn HAZA

CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA \ |

9/42



JUSTICA ELEITORAL ‘
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
Processo Administrativo Digital n® 9578,/2018

¢) suas contas relativas ao exercicio de cargos ou funcocs publicas
rejeitadas  por irregularidade insanavel que configute ato doloso de improbidade
administrativa, por decisao irrecorrivel do Orgao competente.

IV - nio se aplicam as vedagdes acima discriminadas quando o crime
tenha sido culposo ou considerado de menor potencial ofensivo:

V - deixam de incidir as vedagdes acima descritas depois de decorridos 05
(cinco) anos da:

a) extingao da punibilidade do crime respectivo, salvo em  caso de
absolvicao pela instancia superior, que retroagird patra todos os efeitos;

b) decisao que tenha ocasionado a exclusio do exercicio profissional, a
perda do cargo ou emprego publico;

¢) rejeicao das contas relativas ao exercicio de cargos ou fungoes publicas;

d) cessagao dos efeitos da suspensio dos dircitos politicos.

VI - Caso a execucao do presente instrumento exija a disponibilizacao de
empregado da CONTRATADA para desempenhar funcio de chefia, sua designacao
devera vir acompanhada de todos os documentos comprobatorios de que o mesmo niao

incide em nenhuma das vedacoes aqui tratadas.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL

Pela execugio do servigo objeto deste Contrato, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA o valor global de R$ 157.694,35 (cento e cinquenta ¢ sete
mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos), dividido ¢m
parcelas, conforme cronograma fisico-financeiro.

§ 1% Incluem-se no preco avencado todas as despesas diretas ¢ indirctas
decorrentes da execucio deste Contrato, inclusive obrigacoes tributatrias ¢/ou impostos,
encargos soctais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais ¢ comerciais incidentes, bem como
taxas de licenciamento, administracao, frete, SCGULO € Outros Necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

§ 2° O preco avengado é fixo, irreajustavel ¢ nio estd sujeito a il!ll:lllz;l(,':ll_g
monctaria durante toda a vigéncia do contrato, salvo na ocorréncia da hipotese do ;ll'l.ﬁﬁ\
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JUSTICA ELEITORAL ,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
Processn Administeative 1 hgtal n® Y578/2018

inc. 11, alinea “d”, da T.ei n® 8.666/93.

§ 3 O cronogtama fisico-financeiro apresentado  pelo
CONTRATANTE poderi ser modificado, em fun¢io da proposta de reprogramacao da
obra, desde que aprovado pela CONTRATANTE da obta, mantendo-se o prazo maximo
de 60 (sessenta) dias corridos para conclusao da obra, bem como os percentuats de
execucao acumulados mensais. Caso nio haja entendimento entre a FISCALIZACAO ¢ 2
CONTRATADA c¢m relacio a programagao da obra, prevalecerd o cronograma fisico.

financeiro proposto no certame licitatotio,

[ CLAUSULA SEXTA - DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO ) B

O pagamento  dos valotes contratados  serd cferuado  pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em conta-corrente, at¢ o |0)°
(décimo) dia util, contado do ateste da fatura /nota fiscal protocolada na sede do TRE-GO,
em Goiania-GO, cumptindo-se observar:

I = no prazo maximo de até 10 (dez) dias dteis, contados da dara do
protocolo da fatura/nota  fiscal na sede do TRE-GO, em Goiinia GO, o
CONTRATANTE deveri atestila ou notificar a CONTRATADA para sanar as
irregularidades eventualmente verificadas, nesse caso, o prazo para ateste ficard suspenso
até a resolucao das pendéncias;

Il = o prazo para pagamento das faturas ficard suspenso durante os
periodos de indisponibilidade do sistema informatizado de tramitacio processual do
CONTRATANTE - Processo Administrativo Digital /PAD;

II - sanadas as eventuais irregularidades apontadas, a fatura/nota fiscal
apresentada podera ser atestada pelo tepresentante do CONTRATANTE;

IV = nio sendo sanadas pela. CONTRATADA, 2 fatura/nota fiscal

aptesentada, nao preenche os requisitos necessirios patra ser atestada, obstando o

pagamento, por culpa exclusiva da CONTRATADA., até que seja sancada a situacio. sem
prejuizo do previsto na Clausula Décima — Das Penalidades ¢ Recursos Administrativos c,
demats cominagoes legais, conforme o caso. ]
§ 1° A fatura/nota fiscal apresentada devera estar acompanhada  de
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JUSTIGA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

Processo Administrativo Digital n® O578/2018

certidoes comprobatorias da inexisténcia de débitos pela. CONTRATADA perante a
Justica do ‘I'rabalho, bem como da regularidade desta para com a Seguridade Social, o
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, a Fazenda Nacional (Receita Federal ¢
Procuradoria de 'azenda Nacional) e as Fazendas Fstadual ¢ Municipal (do domicilio on
sede da CONTRATADA), caso nio estejam disponiveis nos sitios dos Organs cmissores;

§ 2" Nenhum pagamento sera efetuado i CONTRATADA antes do
ateste da conformidade da execucao contratual, que envolve, além da conformidade dos
servigos prestados com o especificado no Projeto Basico anexo, o correto ¢ tempestivo
cumprimento de todas as obtigacoes contratuais vinculadas a execucao do presente ajusie,
sendo que, a demora no pagamento do encargo pelo CONTRATANTE. causado pela
inviabilizagio do ateste, nos termos previstos no item “TV” da presente Clausula, nio pera
pata a CONTRATADA, o dircito i correcao descrita no § 6° desta cliusula:

§ 3 O CONTRATANTE, a cada pagamento, realizara consulta ao
SICAF ¢ a Justica do "Ttrabalho, para verificar a manutenciao das condicoes de habilitacao ¢
regularidade trabalhista, fiscal ¢ previdencidria;

§ 4° Nenhum pagamento ser4 efetuado 2 CONTRATADA na pendéncia
de qualquer das situacoes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteracoces de
precos ou compensacao financeira:

a) atestacio de conformidade do servico executado, devendo, para isso,
ser apresentado relatorio detalhado e demais elementos que registrem a quantidade ¢ tipos
de servicos executados:

b) comprovacio da regularidade desta perante o Instituto Nacional de
Seguridade Social, o Fundo de Garantia de Tempo de Setvico, a Fazenda Nacional (Recetra
Federal ¢ Procutadoria de IFazenda Nacional) e as Fazendas Fstadual ¢ Municipal (do
domicilio ou sede da CONTRATADA);

€) comprovagio da inexisténcia de débitos pela CONTRATADA perante
a Justica do Trabalho:

d) cumprimento de obtigacio contratual.

§ 5° O CONTRATANTE pode deduzir dos pagamentos devidos i
CONTRATADA, nos termos fixados nos artigos 368 a 380 da Lei n® 10.406/2002. ¢ nos,

casos de insuficiéncia  de garantia a  execucao do contrato, quaisquer  valores
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JUSTICA ELEITORAL )
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOTAS

Processo Administrative Digiral n® 9578 /2018

cortespondentes a multas ¢/ou indenizagoes/ressarcimentos aplicados a esta;

§ 6" No caso de eventual atraso de pagamento, desde que g
CONTRATADA nio tenha concortido de alguma forma para tanto, scra devida
compensagao financeira, apurada a partir da data de seu vencimento até a do cfcetivo
pagamento, calculada mediante a aplicagio da seguinte férmula:

EM=1xNxVP

Na qual:

M = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista ¢ a data do cfetivo pagamento,

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

[1=(TX) [1=(6/100) /365  [1=0.00016438 ]

TN = Percentual da taxa anual = 6%

§ 7° As parcelas  serio liberadas pelo  CONTRATANTE, ¢m
conformidade com o cronograma fisico-financeiro;

§ 87 Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou e¢m
parte, nos casos de trabalhos defeituosos:

§ 97 Para garantia do cumptimento das obrigagdes atinentes  ao
sancamento de pendeéncias eventualmente encontradas apos o recebimento provisario, sers
subtraido da dltima parcela o valor referente ao percentual de 5% (cinco por cento) do
valor global do contrato, a ser pago apos a emissao do Termo de Recebimento Detinitivo:

§ 10. Havendo antecipacio do prazo de conclusio de cada ctapa, o
CONTRATADA poderi apresentar a fatura correspondente para o devido pagamento;

§ 11. Quando da realizacio do pagamento, 0 CONTRATANTE rcteri a
contribuicio previdencidria incidente sobre o contrato e apurada com base nas normas
regedoras da matéria;

§ 12.  Serio igualmente retidos os tributos e contribuicoes, pelo
fornecimento de bens ou prestacao de servicos em geral, inclusive obras, conforme :n'tl;:‘r{

64 da Lei n° 9.430 de 27/12/96. publicado no D.O.U de 30/12/96:
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JUSTICA ELEITORAL _
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
Processo Administrativo Digital n® 9578/2014

§ 13. As pessoas juridicas optantes pelo SIMPLES nio estio sujeitas a
retencao, desde que apresentem copia do termo de Opcao do Simples ou FCPJ (ficha de
cadastro de pessoa juridica).

§ 14. Por ocasiao da aptesentagio de faturas, devera a CONTRATADA
entregar a0 CONTRATANTE, juntamente com as Notas Fiscats, os scguintes

documentos:

I- EM TODAS AS FATURAS:

a) Comprovantes de regularidade fiscal/previdenciaria ¢ trabalhista da
Contratada;

b) Certidio negativa de débitos trabalhistas:

c) [Dxtratos comprobatétios de recolhimento  das contribuicoes
previdenciarias;

d) Fxtratos comprobatérios de depésito do FGTS:

¢) Guia de recolhimento do FGTS quitada;

f) Guia de recolhimento das contribuicoes previdencidtias quitada;

g) Folha de pagamento;

h) Comprovante de quitacio dos salirios (contracheque ou deposio),
bem como férias ¢ 13° salirio;

i) 2" via das folhas do diirio de obra (tecolhidas pela Fiscalizacio no dia
da medicao).

IT - SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a) ART ou RRT do responsavel técnico pela execugao da obra. S¢ houver
substituicio do profissional no decotrer da obra, a ART/RRT também devers scr
substituida com o cortespondente cancelamento da antetior no consclho profissional;

b) comprovante de insctigio no Cadastro Nacional de Obras - ( NO),

T - SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

a) Projeto “as built” elaborado pelo responsavel pela execugio, quando

existirem alteracoes de projeto durante a obra.

[ CLAUSULA SETIMA - DA ALTERACAO I
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JUSTICA ELEITORAL .
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOTAS
Processo Administrativo Digital n® 9578/201 8

Fste instrumento poderi ser alterado na ocorréncia de quaisquer dos fatos
estipulados no artigo 65 da Lei n°® 8.666/1993.

§ 1°. Conforme artigo 14, caput, do Decreto 7.983/2013. a diferenca
percentual entre o valor global do contrato e o preco global de refeténcia nio poderi ser
reduzida em favor di CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orcamentaria.

§ 2°. Conforme artigo 13, inciso 11, do Decreto 7.983/2013,
CONTRATADA concorda com a adequacao do projeto que integra o edital da licitacio
que deu origem a este instrumento, ¢ as alteragoes contratuais sob alegacao de falhas ou
omissoes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais ¢ estudos
técnicos preliminares do projeto que nao poderao ultrapassat, no seu conjunto, 10% (dcy
por cento) do valor rotal do contrato, computando-se esse percentual para verificacio do
limite previsto no § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/1993.

§ 3% Na supetrveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho
vontade das pattes, que altere fundamentalmente as condigoes de execucio do contrato, os
prazos para conclusao da obra poderio ser protrogados, nos termos do inciso 1T do § 1" do

artigo 57 da Let n® 8.666/93.

[ CLAUSULA OITAVA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas com a execucao do presente contrato correrdo, no presente
exercicio, por conta do Progtama de Trabalho 02.122.0570.20GP.0052 (Julgamento e
Causas ¢ Gestao Administrativa da Justia Eleitoral — no Estado de Goias), Natureza de
Despesa 339039 (Outros servicos de terceiros), assegurada pela Nota de Empenho n”

2019NE000884, emitida em 16/10/2019.

| CLAUSULA NONA - DA GARANTIA '

Para garantir o fiel cumprimento de todas as disposigoes deste Contrato, 2

CONTRATADA prestara, no prazo de 10 (dez) dias uteis contados de sua assinarura

|
: 14 2 CXCCUCAO C atua oST ente a 5% (cinco por cento) do valor toral deste

garantia a execucao contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total fest
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JUSTICA LORAI, )
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOTAS
Processo Administrativa Digital n® 9578/2014
contrato, em uma das modalidades previstas no artigo 56, § 1°da Lei n® 8.666/1993.

§ 1” A garantia prestada devera viger por todo o periodo de execucao do
contrato, que se encerra com o recebimento definitivo da obra, salvo se neste periodo o
CONTRATANTE tiver instaurado processo administrativo destinado a apurar prejuizos,
descumprimento contratual ¢/ou aplicar sancoes a CONTRATADA, sttuagio na qual, a
garantia devera viger até a decisio final daquele processo administrativo, devendo, no caso
de seguro garantia ou fianga banciria, o garantidor ou fiador ser comunicado da
mstauracao daquele processo;

§ 2° Havendo o recebimento definitivo da obra, nao existindo pendéncias
a serem satisfeitas pela garantia apresentada, desincumbe-se 2 CONTRATADA da
obtigacao constante no wpus desta Clausula:

§ 3% A garantia apresentada na modalidade de fianca banciria devers
consignar expressamente a rentincia dos beneficios estatuidos no artigo 827 do Codigo
Civil Brasileiro,

§ 4° A garantia estabelecida na presente clausula deverid asscourar,
qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do niao cumprimento do objeto do contrato ¢/ou
do nao adimplemento das demais obrigacoes nele previstas;

b) ressarcimento a0 CONTRATANTE, no caso de rescisao contratual
havida por culpa da CONTRATADA:

€) prejuizos causados ao CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucao do contrato;

d) multas moratérias e/ou punitivas aplicadas 2 CONTRATADA . ainda
que nao aplicadas cumulativamente com a rescisio contratual;

€) obtigacoes trabalhistas e previdencidrias de qualquer naturcza, nao
honradas pela CONTRATADA:

§ 5" Se a garantia, no curso da contratacao, for executada pelo
CONTRATANTE ou se tiver seu valor reduzido em termos reais por desvalotrizacao da
moeda de forma que nio mais represente 5% (cinco pot cento) do valor total deste
Contrato, a CONTRATADA obriga-sc a fazet a respectiva reposicao, no prazo miximo de
05 (cinco) dias tteis contados da data em que for notificada pclo CONTRATANTE:
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JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
Processo Administrativo Dipstal n® 9578/2018

§ 6 A inobservincia do prazo fixado para apresentagao e para reposicao
da garantia acarretard a aplicacio de multa de 0,07% (zero virgula zero sete por cento) do
valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento);

§ 7 O atraso na apresentacio ¢ na teposicao da garantia, superior a 30
(trinta) dias, poderd acarretar a rescisio unilateral deste contrato, sem prejuizo da mulia

revista no § 5° ¢ demais cominacoes contratuais e le ais;
3 .

§ 8° Nio serio aceitas apolices de seguro ou cartas de fianca que nao
acobertem os eventos indicados nas alineas “a” a “e” do § 4° da presente clausula;

§ 9% A garantia em dinheiro deveri ser efetuada na Caixa Feonomica
Pederal, em conta especifica com correcio monetaria, em favor do CONTRATANTE
(Tribunal Regional Eleitoral de Goias).

§ 10. O garantidor ou fiador, em se tratando, respectivamente, de garantia
apresentada sob a modalidade de seguro ou fianga banciria, nio ¢ parte interessada pata

figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de

apurat prejuizos, descumprimento contratual e/ou aplicar sancoes a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS |
ADMINISTRATIVOS ]

O descumprimento  das condigbes estabelecidas neste  instrumento
sujeitara a CONTRATADA, assegurados o contraditorio ¢ a ampla defesa, as penalidades
estabelecidas na Tei n° 8.666/1993, observando-se:

I - em conformidade com o artigo 86 da Lei n® 8.666/1993, nos casos em
que seja configurada mora, sera aplicada a CONTRATADA multa didria de 0,66 (zcro,
virgula, sessenta ¢ seis por cento) sobre o valor global contratado.

IT - nos termos do artigo 87 da Lei n° 8.666/1993, nas hipoteses de
inexecugio contratual total ou parcial serio aplicadas a CONTRATADA s scouinics
penalidades:

a) adverténcia;

b) multa compensatéria de 20% (vinte por cento) do valor m fal {

contratado;
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JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
Processo Administrativo Digital n° 9578/201 8

€) suspensiao temporiria de patticipa¢io em licitacio ¢ impedimento de

contratar com a Administracao Publica, por prazo nio superior a 2 (dois) anos;

Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos dete
que seja promovida sua teabilitagao, perante a propria autoridade
que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a

resultantes e apos decortidos o prazo da sangio aplicada com base na

d) declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar

com

alinea anterior,

i

rminantes da punicio, ou at¢
que aplicou a penahdade,

Administracio pelos prejuizos

IIT - além das penalidades ptevistas no item anterior, poderao ser
aplicadas multas, conforme graus ¢ eventos descritos nas tabelas 1 ¢ 2 abaixo.
a) na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2.
a FISCALIZACAO poderi aplicar apenas a sancio de adverténcia,
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 1.000,00
2 R$ 3.000,00
3 R$ 5.000,00
4 R$ 10.000,00
5 R$ 15.000,00
Tabela 2
INFRACAO
Item DESCRICAO GRAU
1 Manter funcionario sem qualificacio para a execucio dos servicos; por 01
empregado ¢ por dia. ‘
2 |Exccutar servico incompleto, paliativo substitutivo como por cariter (2
permanente, ou deixar de providenciar recomposicao complementar; por
ocorrencia. ‘
3 Fixecutar servico sem a utilizagao de individual (EPT), quando necessarios: 01
por empregado ¢ por ocorréncia.
4 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem i
motivo justificado; por ocorréncia.
5 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por e ‘
ocorréncia
6 | Atraso superior a 15% (quinze por cento) na execucao do objeto, em cada 3
medigao, tendo como base o cronograma de execugio fisico-financeiro
— 4
!
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JUSTIGA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOTAS
Processo Administeative Digital n® 9578/2018

Para os itens a seguir, deixar de:

7 |Apresentar a ART dos servicos para inicio da execugao destes no prazo de 01
at¢ 15 dias apds a emissiao da Ordem de Servigo; por dia de atraso.

8 |Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel 01
com suas atribui¢oes; por empregado e por dia.

9 [Manter a documentacio de habilitagio atualizada; por item e por 01
ocorrencia,

10 [Fornecer EPT aos seus empregados, quando exigido, ¢ impor penalidades 02
aqueles que se negarem a usa-los; por empregado ¢ por ocorréncia.

IT |Cumprir  determinacio  formal ou instrugio  complementar  da 02

FISCALIZACAO; p(I)r ocorréncia.

12 Refazer  servico niao  aceito pela FISCALIZA(;AO. nos  prazos 03
estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZACAO; por

ocorréncia.

I3 |Indicar ¢ manter, durante a execucao do contrato, o engenheiro responsavel 0
téenico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico; por dia.

14 Efetuar o pagamento de saldrios, Va](‘s—rmnsportc, tiquetes-refeicio, 03
seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arear com quaisquer despesas
diretas ¢/ou indiretas relacionadas i execucao do contrato nas datas
aveneadas; por dia ¢ por ocorréncia.

b) Se a CONTRATADA apresentar  nos periodos de  medicio,
subsequentes ao do registro do atraso, recuperacao satisfatoria ao cumptimento dos prazos
acordados, a FISCALIZACAO poderd, a seu critério, optar pela nio aplicacio da mulra.

€) a recuperagio supracitada nio impede a aplicagio de outras multas ¢m
caso de incidéncia de novos atrasos.

§ 17 Para fins deste instrumento, considera-se:

a) inexecucao contratual — o inadimplemento injustificado de obrigacao
contratual que nao mais poderd ser cumprida pela CONTRATADA, seja por nao mais
existir utilidade para o CONTRATANTE, scja pot outros motivos apurados conforme o
caso concreto;

b) mora — o inadimplemento injustificado de obrigacio contrarual que
ainda poderi ser cumprida pela CONTRATADA por ser il para o CONTRATANTE,
caracterizando atraso no cumptimento da obrigacio.

§ 2° As clausulas penais estabelecidas neste instrumento nao excluerh 2 {

|

possibilidade do CONTRATANTE exigir, da CONTRATADA, ressarcimenios

complementares, excedentes as multas; i \

\
E\ \_,
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JUSTICA ELEITORAL _
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
Processo Administeativo Dhgital n® 9578/2018

§ 3% A sancio estabelecida na alinea “d” do inciso IT desta cliusula ¢ de
competéncia da Presidéncia do orgio CONTRATANTE (TRE-GO);

§ 4° Da aplicacio das penalidades definidas nos incisos T ¢ IT, alincas <2
“b” e “c”, todos desta cliusula, cabeti recurso no prazo de 05 (cinco) dias tteis a contar da
data da intimacio;

§ 5° Da aplicagio da penalidade de declaracio de inidoneidade, prevista na
alinea “d” do inciso 1T desta clausula, cabera pedido de reconsideracao a Presidéncia do
orgio CONTRATANTE (TRE-GO), a ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias Greis o
contar da data da intimacio do ato:

§ 6° A multa moratoria a que alude o inciso T desta cliusula nio impede
que 0 CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato ¢ aplique as sancoces
previstas nas alineas “a”, “c” ¢ “d” do inciso 1T da presente clausula;

§ 7% A(s) multa(s) eventualmente aplicada(s) dobrari(io) a cada caso de
reincidéncia, nio podendo ultrapassat a 100% do valor total do contrato (art. 412 (1),
sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venha a ser causado a0 interesse publico ¢
da possibilidade da rescisio contratual;

a) independentemente da aplicacio de multa, deverd a CONTRATADA
tealizar integralmente os ressarcimentos ¢ indenizacoes oriundos de quatsquer perdas ¢
danos impostos ao CONTRATANTE, oriundos da execucao/inexecucio contratual:

b) para determinar a reincidéncia no descumptimento do ajuste, serio
considerados os antecedentes da contratada nos ultimos doze meses, contados 2 partir da
primeita ocorréncia, ainda que sobrestada, nio importando se decotrente de fato gerador
distintoy

¢) os inadimplementos contratuais setio considerados para cfeito de
teincidéncia durante todo o periodo de vigéncia do contrato, independentemente se
vigencia originatia ¢ /ou protrogada.

S 8% Os valores das multas serio descontados da garantia contrarual
prestada pela CONTRATADA.:

§ 97 Caso a garantia contratual prestada pela CONTRATADA nio sci;
suficiente para o adimplemento total das multas, as mesmas serio descontadas dos crédid

eventualmente devidos a CONTRATADA,;
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§ 10. Se os valores da garantia ¢ dos créditos devidos 3 CONTRATADA
forem insuficientes pata saldar os débitos decorrentes das multas, 2 CONTRATADA
ficarda obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias contados da
notificacao encaminhada pelo CONTRATANTE:

§ 11. Esgotados os meios administrativos para cobranga de valor devido
pela CONTRATADA a0 CONTRATANTE, o débito sera encaminhado para mscricio
em divida ativa ou cobrado judicialmente, ou, ainda, descontado de eventuais créditos

ortundos de outros contratos celebrados entre os contraentes deste Ajuste.

B CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO

O madimplemento das cliusulas e condicoes estabelecidas neste contrato
podera ensejar sua rescisio, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n® 8.666/93, sem
prejuizo do  disposto na  Clausula Décima — das Penalidades ¢ dos Recursos
Administrativos, do presente instrumento.

§ 1° No procedimento que visa a rescisio do c ntrato, sera assegurado o
contraditério ¢ a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrucao inicial, o
CONTRATADA teti o prazo de 5 (cinco) dias tteis para se manifestar ¢ produzir provas,
sem prejuizo da possibilidade do CONTRATANTE adotat, motivadamente, providéncias
acauteladoras.

§ 2° No caso de rescisio provocada por inadimplemento  da
CONTRATADA, o CONTRATANTE podera:

a) reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor
dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados;

b) cxccutar, para ressarcimento dos prejuizos causados, a garantia
prestada pela CONTRATADA, nos termos da Clausula Nona, § 4°, alinca “b”, do

presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA VIGENCIA DO CONTRATO E DO
PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

O presente contrato terd vigéncia a partir da sua assinatura
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18/04/2020.

§ 17 O prazo de execucio da obra é de 60 (sessenta) dias, contados da
data constante na ordem de Servigo;

§ 2° O objeto do contrato serd recebido, provisoriamente, pelo
responsivel por scu acompanhamento e fiscalizacio, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacio escrita da CONTRATADA,

§ 3° O objeto do contrato serd recebido, definitivamente, port servidor on
comissio designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de obsetvacio, ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da 1.ci n"
8.666/93,

§ 4° O prazo de obsetvacio a que se refere o § 3% podera ser de ar¢ 90
(noventa) dias, nio podendo ulttapassa-lo, salvo em casos excepceionais, devidamente
justificados;

§ 5° A emissio do Termo de Recebimento Definitivo da Obra ficars
condicionada ao sancamento de vicios que porventura surjam apos o Recebimento
Provisério ¢ a entrega do “as built” da obta, elaborado pelo responsavel por sua exceucio
(quando existirem alteracoes de projeto durante a execucio da obra), ¢ ocorreri conforme
cronograma fisico financeiro:

§ 6" A prorrogacio dos prazos de execugio e vigéncia do contrato scr
precedida da correspondente adequagio do cronograma fisico-financeiro, bem como de
Justificativa ¢ autorizacio da autoridade competente para a celebragao do ajuste, devendo
set formalizada nos autos do processo administrativo, nos termos dos arts, 57. §1°¢79.§

5% da Lei n® 8.666/93.

[ CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO SUPORTE LEGAL, |

liste contrato foi precedido de licitagao, na modalidade Tomada FrJ('f

Pre¢os TRE-GO n” 04/2019 com supedaneo na Lei n°® 8.666/1993, observadas todad as

1

alteracoes posteriores.
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| CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PUBLICIDADE

O extrato do presente contrato serd publicado no Didrio Oficial da [niio,

conforme o disposto no art. 61, patagrafo tnico, da Lei n° 8.666/93.

- _ CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

As questoes decorrentes da execugao deste contrato, que nio possam ser
dirimidas administrativamente, setio processadas e julgadas na Justica Federal. no foro da
Cidade de Goiania/GO, Secio Judicidria de Goias, com exclusio de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, salvo as excegoes previstas no art. 109, inciso I, da Constituicao

Federal.

E por estarem deste modo acordadas, as partes mandaram redigir o
presente instrumento, em (02 (duas) vias de igual teor, que, lido ¢ achado conforme. seri
assinado pelos representantes dos contratantes, na forma manuscrita ou digital, sendo uma

via anexada 20 Processo Administrativo Digital n°® 9578/2018.

Gabinete da Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goids, om

Goiania, aos 30 dias do més de _udi iL?LLiS-L do ano de 20109,

Assinado de forma digital por
WILSON WILSON GAMBOGE
JUNIOR: 79930506187

GA M B OG E DN: c=BR, 0=ICP-Brasil,

ou=Autoridade Certificadora Raiz

JUNIOR:79930 caczaimssowm
ou=Certificado PF A3, en=WILSON

506187 GAMBOGE JUNIOR:79930506187

Dados: 2019,1022 18:47:38 -03'00

WILSON GAMBOGE JUNIOR
DIRETQR-GERAL DO TRE-GO

¢ \

A~ : .
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI

EMPRESA HAZA C NSTRUCOES DI: EDIFICIOS 1. TDA
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ANEXO I DO CONTRATO

PROJETO BASICO

(Documento composto de 16 (dezesseis) paginas).
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PROJETO BASICO

DIRETRIZES PARA A CONTRATACAO DE EMPRIISA
DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUCAO DA OBR A
DE REFORMA DAS FACHADAS DO EDIFICIO ANENO |
DO TRE-GO.

GOIANIA
JULHO DE 2019
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1. OBJETO
O presente documento tem por objeto estatuir as condigoes que presidirao a contratacao
de empresa de engenharia para executar a obra de reforma das fachadas do Edificio Anexo
I do Tribunal Regional Ileitoral de Goias, situado na Praca Civica, n® 300, Centro, Goiania
- GO.
[.1. RESUMO: A obra consiste na reforma das fachadas do edificio Anexo I do TRIL-GO,
incluindo-se  servicos de execucio de pingadeira, impermeabilizagio, aplicacio de
revestimento do tipo granilha em fachadas, pintura, polimento de letreiro ¢ lavacao de
vidros das fachadas. Todos os servicos a serem executados estio descritos nos projetos,
memorial descritivo e planilha orcamentaria.
1.2 Estas diretrizes juntamente com os seguintes documentos necessarios a elaboracao da
proposta serao disponibilizados as LICTTANTES no sitio eletronico do ‘TRILCi0)
(www.tre-go.jus. br):
a) Projeto de Arquitetura, pranchas de 01 a 02/02;
b) Caderno de Especificacoes Técnicas;
¢) Planilha or¢amentiria, planilha demonstrativa de composicao do BDI e cronograma
fisico-financeiro, sendo o orcamento apenas para efeito de referéncia. A responsabilidade
pelas quantidades necessarias a perfeita execugdo dos servigos (quantitativos) ¢
exclusivamente da empresa fornecedora da proposta.
1.3. Todos as LICITANTES deverio analisar os quantitativos apresentados na planilha
orcamentaria do TRE-GO, comparando-os com os projetos ¢ verificando a sua cocréncia.
Caso alguma LICITANTE ou interessado tenha alguma discordancia, deverd manifestarsc
por escrito a Comissao Permanente de Licitagio do TRE-GO para que, apos andhse,
promova a correcio, se for o caso, e comunique a modificacio aos demais LICTTANTTS,
de modo a promover a uniformizacio dos quantitativos das propostas.
L.4. O regime de execucio da obra seri EMPREITADA POR PRECO GLOBAL c¢m
que se contrata a execugao da obra ou do setvigo pot preco certo e total, nos termos do
que estabelece o art. 6° inciso VIII, alinea “a”, da Lei n® 8.666/93. Para cfcito de
claboragao das propostas de precos, as LICITANTES deverio realizar scus pProprios
levantamentos, tendo em vista que os quantitativos da planilha orcamentiria funcionam
como clementos de referéncia, sujeitos a andlise das LICTTANTES ¢ interessados. A
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responsabilidade pelas quantidades (quantitativos) é da empresa fornecedora da
proposta. As discordancias em relagao a planilha orcamentatia fornecida pelo TRI-(0)
deverio ser manifestadas 4 Comissio Permanente de Licitacao até a data fixada no cdiral.
1.5. Quaisquer solicitacoes de esclarecimento por patte das LICITANTES em relacio aos
projetos, especificagoes técenicas, planilha orcamentiria e cronograma fisico-financeiro
deverdo ser apresentadas a4 Comissio Permanente de Licitacao.
1.6. O preco a ser apresentado pelas LICITTANTES para a execugao da obra devera ser na
forma de prego global, devendo ser declarada na ptoposta de precos a sua conformidade
com o Projeto Bisico, a aceitacio de todas as disposicoes técnicas ¢ que o valor da
proposta inclui todas as despesas com materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra.

encargos soctats ¢ demais tributos, plotagens ¢ fretes.

2. CONDICOES PARA HABILITACAO

2.1 A qualificagio téenica serd comprovada mediante a apresentacio dos scguintcs

documentos, que deverio estar na ordem abaixo descrita:

2.1.1 Certidao de registro ¢ quitacio - CRQ da empresa e de seus responsiveis técnicos no

Consclho Regional de Fngenharia e Agronomia ou no Consclho de Arquitctura ¢

Urbanismo;

2.1.2 Certidao de Acervo Técnico - CA'T emitida pelo CREA ou CAU que comprove que

o(s) responsavel(is) técnico(s) da LICITANTE executou(aram) objeto pertinente ¢

compativel em caracteristicas com o objeto licitado, a saber:

a) Execugao de servicos em fachada com drea minima de 700 m?;

b) Execucao de servicos em fachada com altura igual ou superior a quinze metros por

meio de andaimes suspensos;

2.1.3 Declaragio assinada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo 1. de ques

a) os documentos citados no item 1.2, necessarios e suficientes pata completa exccucio da

obra, foram colocados a sua disposicao ¢ tomou conhecimento de todas as informacocs,

condicoes locais e grau de dificuldade dos servicos a serem executados;

b) a empresa esta ciente de que ¢ facultativa, mas recomendavel, uma visita téenica ao

imével objeto da obra, para conhecimento e levantamento das condigoes existentes,

visando a subsidiar a claboracio da proposta para sua execugao, sendo que a nao realizacio
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desta visita nao exime a empresa de assumir a responsabilidade pela correta elaboracio da
proposta, levando em consideragio as condicoes existentes do imavel localizado na Praca
Civica, n® 300, Centro, Goiinia — GO.
2.1.4 Declaragao assinada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo 2,
indicando do seu quadro permanente, no minimo, 01 (um) responsavel técnico, habilitado
como engenheiro ou arquiteto, para acompanhar a execucio da obra objeto desta licitacao ¢
que dispoe em seu quadro téenico de, pelo menos, um profissional capacitado para claborar
o plano de execucao da obra, conforme as exigéncias do item 4 ou, em nio possuindo, se
compromete a contrata-lo para a execucio desta tarefa.
2.1.5 Declaragao de que dispoe de pessoal técnico capacitado para execucio dos servicos,
estando os técnicos devidamente registrados no CREA ou CAU, nos casos exigidos em lei.
2.2 As wvisitas a0 local de execucio dos setvicos, quando realizadas, deverio ocorrer de
forma individualizada, com cada um dos interessados, em datas ¢ horirios estabelecidos

antecipadamente, evitando-se o conhecimento prévio da participacio de outras empresas.

3. ORIENTACAO GERALE FISCALIZACAO

3.1 Serd de responsabilidade da CONTRATADA:

A) Observar as leis ¢ regulamentos referentes aos servicos ¢ a seguranca publica, hem

como as normas téenicas da ABNT ¢ exigéncias do CREA local:

B) Acatar as exigéncias dos Poderes Publicos, principalmente as referentes ao adicional de

insalubridade ¢ periculosidade ¢ pagar, as suas custas, multas ¢ demais encargos que Thes

sejam impostos pelas autoridades.

3.2. A CONTRATADA responderi pessoal, direta ¢ exclusivamente pelas reparagoes

decorrentes de acidentes de trabalho na execucao dos servicos contratados, uso indevido

de marcas ¢ patentes ¢ danos pessoais ou matetiais causados a0 CONTRATANTT on 2

terceiros, mesmo que ocotridos em via publica. Responsabilizat-sc, 1igualmente, pela

integridade das instalacoes e equipamentos, respondendo pela destruicao ou danificacio de

qualquer de scus elementos, seja resultante de ato de terceiros, caso fortuito ou forca maior.

3.3 A obra nao podera ser iniciada antes da reuntao de partida, na qual serao definidos os

procedimentos gerenciais, diretrizes ¢ normas adotadas pelo CONTRATANTE [

CONTRATADA. Tal reuniio deverd ocorrer antes da emissao da Ordem de Servico ¢ sc
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realizara na Secao de Obras e Projetos do TRE-GO, sito 4 Rua 25-A, esquina com Rua |7
A, Qd. 63-A = Setor Aeroporto —~Goiania /GO, Deverio estar presentes o representante da
empresa contratada ¢ o Responsavel Técnico pela execucio da obra. Nesta reuniio serd
definida a data para inicio dos servicos, a ser informada 2 Administragao do TRE-GO para
a emissao da Ordem de Servigo. Devera ser fornecida e instalada a placa da obra, conforme
especificado no memorial desctitivo, com antecedéncia minima de 1 dia do efetivo inicio da
obra. A Contratada seri responsabilizada pot qualquer notificacio ¢/ou multa que vier a
ser aplicada sobre algum dos responsaveis dos projetos e equipe de fiscalizacio da obra
pela falta de afixacio da placa de obra antes de seu inicio, Devera ser apresentado o
Programa de Condigoes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na [ndustria da Construcao —
PCMAT anteriormente ao inicio efetivo da obra, em até 20 dias corridos apos a assinatura
do Contrato ¢ como condi¢io para a emissio da Ordem de Servico.
3.4. A CONTRATADA apresentard ao CONTRATANTE, no dia da reuniio de partida,
o tecolhimento junto ao CREA da Anotagio de Responsabilidade Técnica — ART — de
execucao da obra.
3.5 O CONTRATANTE poderi manter na obra engenheitos, arquitetos e prepostos scus,
adiante designados FISCALIZACAO, com autoridade para exercer, em seu nome, toda ¢
qualquer acio de orientacio geral, gerenciamento, controle ¢ fiscalizagio das obras ¢
servicos de construcao.
3.6 As relagoes mituas entre 0 CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA scrio mantidas
por intermédio da FISCALIZACAO.
3.7 Seri a CONTRATADA obrigada a facilitar meticuloso controle de qualidade dos
materiais ¢ servicos contratados, facultando i FISCALIZACAO o acesso a todas as partes
da obta. Obtigar-sc-a, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagio em oficinas, depositos,
armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais destinados a construcao.
3.8 O CONTRATANTE, por meio da FISCALIZACAOQ, podeti nio aceitar servicos om
cuja execucao nao tenham sido observados os principios da boa técnica ¢ os preccitos
estabelecidos nos projetos ¢ memoriais descritivos, e fara demolir, por conta ¢ risco da
CONTRATADA, no todo ou em parte, os referidos setvicos mal executados.
3.9 No caso de nio-atendimento, dentro do prazo de 48 horas, de qualquer reclamacio
sobtre defeito em servico executado ou material posto na obra, tera a FISCALIZACAO),
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pelas normas aqui estabelecidas, plena autoridade para suspender total ou parcialmente os
servicos da obra, sempre que julgar conveniente, por razoes téenicas, disciplinares ou
outras, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA ¢ sem que tenha
direito a qualquer indenizacio.
3.10 Sera a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente apos comunicaciao
da FISCALIZACAO, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado scu que, 2
ctitério da FISCALIZACAOQ, justificadamente ou nao, venha demonstrar conduta nociva
ou incapacidade téenica.
3.11 Em caso de divergéncia entre os elementos dos projetos, deverao ser observados os
seguintes critérios:
a) Divergéncias entre os espagos/desenhos de escalas diferentes, prevalecerio os de maior
escala;
b) Divergéncias entre cotas assinaladas e suas dimensées em escala, prevalecerao as
primeiras;
¢) Divergéncias entre elementos nio assinalados nos itens antetiores, prevalecerio o critério
e a interpretacao da FISCA LIZACAO, em cada caso;
d) Divergencias entre o memorial descritivo e os projetos, prevalecerd o primeiro;
¢) Toda ¢ qualquer divergéncia observada deverd ser comunicada a fiscalizac¢io do
CONTRATANTE, por esctito, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias da
execugdo do servigo.
3.12 Todos os casos omissos nas especificagdes, memoriais ou projetos serio esclarecidos ¢
resolvidos formalmente de comum acordo com a FISCALIZACAO.
3.13 O CONTRATANTE se reservari o direito de reduzir, suptimir ou aumentar oy
SErvigos a serem executados, se achar conveniente, obedecendo aos precos  unitarios
constantes  da  planilha  orcamentiria  constante da  proposta apresentada pela
CONTRATADA por ocasiio da licitagio, até o limite dos percentuats estabelecidos pela
Lei n® 8.666/93.
3.14 Todos os servicos deverio ser executados conforme os projetos, especificacoes
téenicas ¢ de acordo com as praticas de projeto, construcio e manutencao de cedificios
publicos federais ¢ atos convocatorios da licitagdo, prevalecendo, no caso de cventuais
divergéncias, as disposicoes estabelecidas pelo TRE-GO.
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3.15 Os trabalhos deverio ser rigotosamente realizados em obediencia as etapas de
construcao estabelecidas nas Praticas de Projeto, Construcio ¢ Manutencio de Fdificios
Publicos Federats ¢ no cronograma fisico-financeiro, de modo a evoluirem oradual ¢
continuamente em direcio aos objetivos estabelecidos pelo TRE-GO, com a reducio de

riscos de perdas ¢ refazimento de SerVICOS.

4. PROGRAMACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA
4.1. A CONTRATADA deveri planejar, assessotar ¢ controlar a obra para quc scia
concluida satisfatoriamente, de acordo com o cronograma fisico-financeiro vigenre. \
contagem do prazo contratual iniciar-se-4 ap6s a emissio da Ordem de Servico.
42, O cronograma fisico-financeiro do TRE-GO podera ser modificado  pela
CONTRATADA em funcio de proposta de reprogramacao da obra, desde que aprovado
pelo CONTRATANTE, mantendo-se o prazo maximo estabelecido no item 4.09.12 para
conclusio da obra, bem como os petcentuais de execucao acumulados mensais. Cabera 2
FISCALIZACAO, com lastto no interesse publico e embasada nas melhores praticas da
engenhartia, aprovar ou nio a programacao proposta para execucio da obra. Caso nio haja
entendimento entre a FISCA LIZACAO ¢ a CONTRATADA ¢m relacao a programacio
proposta, prevalecera o cronograma fisico-financeiro da licitagao.
4.3. A obra seri exccutada de acordo com os planos de execugio firmados entre 2
FISCALIZACAO ¢ a emptesa executora. Esses planos serio apresentados em forma de
cronograma fisico-financeiro.
44. O cronograma fisico-financeiro apresentado na licitacio funcionarda como o plano
inicial de execucao da obra podendo ser modificado, apos a assinatura do contrato, por
solicitacio da CONTRATADA, mediante apresentacao de proposta de modificacio a ser
aprovada pela equipe de fiscalizacio.
4.5. Quanto as modificacoes do plano de execucio da obra (cronograma) devera ser
observado que:
4.5.1. Serao pagos somente servicos  efetivamente  exccutados ¢ aprovados  pela
FISCALIZACAO, com base em medigoes e averiguacoes téenicas, atribuindo SCMpre os
valores ¢ unidades constantes na planilha de precos original proposta na licitagao para cada
SCrvico;
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4.5.2. Seriao apresentadas em forma de cronograma fisico-financeiro, no modelo do que for
fornecido a época da licitacio, relacionando ctapas, prazos e valores, observado o cstado
¢m que sc encontra a obra, pautando-se sempre pelo seu bom andamento ¢ sob o jugo das
melhores priticas de engenhatia;
4.5.3. Nao serio modificados os precos da proposta vencedora;
4.5.4. As modificacoes no cronograma serao restritas a ordem de execucio dos SCIVICOs ¢
ao parcelamento, nao sendo possivel alterar os percentuats de execugio acumulados
mensais, nem ampliar o prazo total de execucao da obra e o seu preco global;
4.5.5. Nas reprogramacoes da obra deverio constar, sem quatsquer modificacocs, as
etapas/parcelas que ja tenham sido executadas e pagas;
4.6. Deverd ser assegurada a correspondeéncia direta ¢ exata dos precos dos scrvicos ¢
quantidades constantes em cada patcela/etapa com o respectivo valot a ser pago pela
parcela.
4.7. Caso a FISCALIZACAO nio aprove alguma proposta de modificacao do plano
vigente de execucio da obra, prevalecera o ultimo planejamento estabelecido.
4.8. As reprogramacoes do plano de execugio nio acarretario quaisquer alteracocs no valor

global da obra.

4.9 ELABORACAO DA PROGRAMACAO DA OBRA

4.9.1 A disponibilizacio de materiais no canteiro de obtas nao implicara na possibilidade de

pagamento correspondente por parte do TRE-GO.

4.9.2 A CONTRATADA deveri apresentar sua planilha orcamentiria ¢ cronograma fisico

financeiro também em meio digital (além da versio impressa da licitacio), permitindo se

seu encaminhamento por e-mail a equipe de fiscalizacao.

4.9.3 Iniciada a obra, devers a CONTRATADA executi-la continua e regularmente dentro

do cronograma estabelecido. Ocortido ou vetificada a possibilidade de qualquer atraso nas

ctapas programadas, podera a FISCALIZACAO otdenar o aumento de pessoal ¢/ou do

horitio de trabalho, cabendo 2 CONTRATADA O Onus ou eventuais prejuizos dai

decorrentes.

4.9.4 Para a perfeita execucio e completo acabamento das obras ¢ servicos referidos no

Projeto, a CONTRATADA sc obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar
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toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

4.9.5 A direcao geral da obra ficard a cargo de um ENGENHEIRO ou ARQUTTT 1O,
com a respectiva qualificacio exigida em 2.1.2, devidamente registrado no respectivo
conselho profissional, auxiliado por um Encarregado Geral de Obras, a fim de garantir a
qualidade téenica final da obra, bem como atendet, a qualquer tempo, as necessidades da
FISCALIZACAO, no que se refere ao gerenciamento da obra, prestando todos o
esclarecimentos sobre o andamento dos SCIVICOS.

4.9.6 DIARTO DE OBRA - O engenheiro da obra deverd manter devidamente preenchido
¢ atualizado, de forma clara ¢ legivel, o Diirio de Obra. O cumptimento deste encargo seri
verificado pela FISCALIZACAO a cada visita a obra, quando todas as folhas ainda nio
vistadas serao lidas ¢ rubricadas pelos fiscais, procedendo-se as anotagoes que julgarem
necessarias sobte o perfodo. Devera ser anotado no Didtio de Obra, além de todos os
servicos executados no dia, as ocorréncias, falhas detectadas ou quaisquer fatos que exijam
medidas corretivas pelas partes. Caso a CONTRATADA nio esteja procedendo a0
preenchimento do Diario de Obra, incluindo-se a assinatura do Responsavel T'¢enico, a
FISCALIZACAO poderi aplicar as san¢des previstas no art. 87 da Lei n® 8.666/93.

4.9.7 SUBEMPREITEIRAS — Em nenhuma hipétese sera admitida a subcontratacao de
todos os servicos. Os setvicos da planilha orcamentaria poderio, mediante autotizacao
prévia da Administracio, ser parcialmente subcontratados até o limite de 40% (quarenta
por cento) do valor global da obra. Os servicos a cargo de diferentes firmas contratadas
serao articulados entre si, de modo a propotcionar o andamento mais harmonioso para a
obra em seu conjunto, sob a coordenacao da CONTRATADA, que se responsabilizara
por todos os servicos.

4.9.8 A CONTRATADA respondera por todo e qualquer servico subcontratado, sendo
toda controvérsia relativa a essa subcontratacio resolvida entre as duas empresas.

4.9.9 A CONTRATADA deveri fornecer ao TRE-GO a relacio nominal e identificacao
de todo o pessoal envolvido diretamente na execucao da obta, bem como mcios de
localizacao do Responsivel Técnico, nio sé em dias ¢ horarios tteis, mas também cm finais

de semana ¢ feriados.
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49.10 A CONTRATADA scri tesponsavel pela observancia das lets, decretos,

tegulamentos, portatias ¢ normas federais, estaduais ¢ municipais diteta ¢ indirctamente

aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus subcontratados, bem como respondera

a0 CONTRATANTE pclo rigoroso  cumptimento  das obrigacdes  contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.9.11 Os pagamentos de encargos soctats, registros e demais exigéncias e tributos que

incidirem  sobre os servicos e pessoal serio de exclusiva tesponsabilidade  da

CONTRATADA. Todas as despesas provenientes de servicos executados fora do horario

de expediente normal de trabalho ficario a cargo da CONTRATADA.

4.9.12 O prazo para exccucio da obra serd de 60 (sessenta) dias corridos, contados a

partit da data de inicio estabelecida na Ordem de Setvigo emitida  pelo

CONTRATANTE.

4.9.13 As parcelas a serem pagas a CONTRATADA obedecerio as clausulas contratuais C

a0 cronograma fisico-financeiro, a ser definido de acordo com a programacao de execucao

da obra, caso aprovado pelo TRE-GO.

4.9.14 O cronograma fisico-financeiro podera set reformulado em funcao de motivos

técnicos  supervenientes  devidamente justificados pela FISCALIZACAQO, vedada a

antecipagao de qualquer pagamento sem a respectiva execucao do servico.

4.9.15 Evento natural como “chuva”, ocorrendo em petiodos previsiveis para a reglao

geogrifica em que a obra serd executada, ndo se configura como justificativa para

prorrogagio do prazo previsto para execugdo dos servigos contratados.

4.9.16 Dificuldade na contratagao de mio de obra também nio se configura como

justificativa para prorrogacdo do prazo previsto para execugdo dos servigos

contratados, uma vez que a empresa assume, no momento da licitagao, que possui pessoal

qualificado ¢ em nimero suficiente para a perfeita execucio da obra.

4.9.17 Havendo antecipacio do prazo de conclusio de cada ctapa, 2 CONTRATADA

podera aptresentar a fatura correspondente pata o devido pagamento.

4.9.18 A CONTRATADA 56 pode iniciar os servicos objeto do Projeto Basico apds a data

estabelecida na Ordem de Servigo emitida pelo TRE-GO,

4.9.19 A apresentacao dos projetos e especificacdes por pattec do CONTRATANTE nio

exime a CONTRATADA da execugao de todos os projetos dentro da melhor técnica de
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construcao, devendo eventuais correcdes necessitias serem submetidas a aprovacao da
FISCALIZACAO em, no minimo, 5 (cinco) dias antes da execucio do respectivo servico.
4.9.20 Imediatamente ap6és a assinatura do Contrato, deverio reunir-sc 2
FISCALIZACAO, os projetistas e a CONTRATADA para dirimir eventuais diividas
remanescentes relativas aos projetos, especificagbes e memoriais descritivos. Nio
se admitirdo atrasos na obra sob alegagdo de falhas nos projetos executivos.

49.21 A CONTRATADA caberi registrar ¢ obter toda a documentacio exigida pela
Prefeitura ¢ demais 6rgios para a plena implementagio, andamento ¢ conclusio da obra a

set executada, sendo as despesas de responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para
o CONTRATANTE.

5. MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS
5.1. Para as obtas ¢ servicos aqui desctitos, cabera 2 CONTRATADA fornecer ¢ conservar
equipamentos mecanicos, ferramentas e os matetiais necessarios, bem como empregar mao
de obra capacitada ¢ idonea, de modo a reunit, permanentemente em servico, uma equipe
homogeénca de operitios ¢ encarregados que assegurem a execucao satisfatoria dos servicos
¢ conclusao da obra no prazo fixado em contrato,
5.2. A CONTRATADA somente empregara na obra profissionais competentes, hibeis ¢
disciplinados. Qualquer pessoa considerada incapaz ou inconveniente na tealizacao dos
servicos da obra sera apontada pela FISCALIZACAOQ, justificadamente ou nio, ¢ deverd
ser imediatamente afastada dos SErvicos.
5.3. Todos os materiais a serem empregados deverao ser de primeira qualidade ¢ todos os
servicos deverao ser executados em completa obediéncia aos principios da boa téenica. Os
servicos ¢ materiais  deverio satisfazer tigorosamente as Normas Brasileiras, as
especificagbes contidas nas Praticas de Projeto, Construcio e Manutengao de
Edificios Publicos Federais (www.comprasnet.gov.br/publicagﬁes/manuais) ¢ a0s
Atos Convocatérios da Licitagao.
5.4. PRODUTOS EQUIVALENTES: Poders ser admitida, a ctitério da FISCALIZACAO),
a utilizagio de materiais cquivalentes aos especifica dos nos memortiais descritivos.
5.5. A CONTRATADA deverd submeter 3 apreciacao da FISCALIZACAO, com pelo
menos 5 (cinco) dias de antecedéncia da realizagio do respectivo servico, amostras dos
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prototipos, materiais ¢/ou acabamentos a serem aplicados, as quais poderio ser danificadas
no processo de verificacao. As despesas decortentes de tal providéncia cotrerio por conta
da CONTRATADA.
5.6. A CONTRATADA somente poderi utilizar-se de qualquer material depois de
submeté-lo ao exame ¢ aprovacio da FISCALIZACAQ, a quem cabera aprovar ou, quando
em desacordo com as especificacoes, Impugnar seu emprego.
5.7. Poderi ser solicitada a demolicio ou substituigio com o refazimento do servico as
expensas da CONTRATADA, de qualquer peca, material ou equipamento empregado na
obra sem a autorizacio constante da FISCALIZACAO.
5.8. Cada lote ou partida de material devera, além de outras constatacoes, set entreguc de
acordo com a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.
5.9. As amostras ¢ prototipos deverio ser entregues a FISCALIZACAQO, na Sccio de
Obras ¢ Projetos do TRE-GO, em Goiania, a2 Rua 25-A com Rua 17-A, Qd. 63-A, Sctor
Aeroporto, onde, se aprovadas, ficario retidas pata conferéncia posteriot.
5.10. Setd expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer matetiais que niao
satisfacam as especificacoes.
5.11. Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar da
anotacao correspondente no Diatio de Obra.
5.12. A FISCALIZACAO podeta exigit nota fiscal dos materiais a serem utilizados na olra
para fins de verificacao.
513. MEDIDAS DE CONTROLE E SISTEMAS PREVENTIVOS DE
SEGURANCA E EQUIPAMENTO DE PROTEGCAO INDIVIDUAL E
COLETIVA - I% obrigacio da CONTRATADA manter os operarios devidamente
munidos de equipamentos de protecio individual (EPI) necessarios a sua seguranca, fais
como: botas, 6eulos, capacetes e luvas, dentre outros, ¢ também a instalagao de adequados
sistemas de protecio coletiva, bem como atender is normas de seguranca do Ministério do

Trabalho, em especial as NR 9, NR 10 ¢ NR 18 e NR 35.

6. PAGAMENTOS, APRESENTACAO DAS FATURAS E DOCUMENTACAO
PERTINENTE
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6.1. Por ocasiao da apresentacao de faturas, deveri a CONTRATADA apresentar 2

FISCALIZACAO, juntamente com a Nota Fiscal, os seguintes documentos:

6.1.1. EM TODAS AS FATURAS

6.1.1.1. Comprovantes de regularidade fiscal/previdenciaria e trabalhista da Contratada:
0.1.1.2. Certidao negativa de débitos trabalhistas;

6.1.1.3. Extratos comprobatérios de recolhimento das contribuicoes previdenciarias;
0.1.1.4. Extratos comprobatorios de depdsito do FGTS;

6.1.1.5. Guia de recolhimento do FGTS quitada;

6.1.1.6. Guia de recolhimento das contribui¢oes previdenciarias quitada;

6.1.1.7. Folha de pagamento;

6.1.1.8. Comprovante de quitagio dos salitios (contracheque ou depésito), bem como
férias ¢ 13° salario;

6.1.1.9. 2* via das folhas do dirio de obra (tecolhidas pela Fiscalizagao no dia da medicao).

6.1.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA

6.1.2.1. ART ou RRT do tesponsavel técnico pela execugao da obra. Se houver substituicio
do profissional no decorrer da obra, a ART/RRT também devera ser substituida com o
correspondente cancelamento da antetior no conselho profissional;

6.1.2.2 Comprovante de inscricio no Cadastro Nacional de Obras - CNO.

6.1.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA
0.1.3.1. Projeto "as built” elaborado pelo responsavel por sua execucao, quando existirem

alteragoes de projeto durante 2 obra;

7. ACEITACAO E CONCLUSAO DA OBRA
7.1. Os setvicos que, a critério da FISCALIZACAQ, forem tejeitados por ocasiao da
vistoria pata o recebimento provisorio devetio ser refeitos em, no maximo, 15 (quinzc) dias
cortidos, ficando suspenso o prazo contratual de execugio até a sua conclusio com
conformidade com os projetos e especificacoes. O Termo de Recebimento Provisorio serd
emitido somente apos a inexisténcia de pendeéncias;
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7.2. Para garantia do cumprimento das obrigagdes atinentes ao saneamento de vicios
eventualmente encontrados apos o recebimento provisortio, sera subtraido da dltima parcela
o valor referente ao percentual de 5% do Contrato, a ser pago no recebimento definitivo.
7.3. A emissio do Termo de Recebimento Definitivo da Obra ficars condicionado ao
saneamento de vicios que porventura surjam apés o Recebimento Provisério e a entrega do
“as built” da obra, elaborado pelo responsavel por sua execugio (quando existirem
alteragoes de projeto durante a execugao da obra).

7.4. A aceitacao final da obra nio acarretard, de modo algum, a exoneracao  da
CONTRATADA ¢ de seus técnicos em relacio a tesponsabilidade civil ¢ técnica por
futuros eventos decorrentes ou relativos a execucao dos servigos contratados dados como

acettos.

8. GARANTIA DOS SERVICOS

8.1. A CONTRATADA fica obrigada a garantir os servicos objeto da obra pelos prazos
estipulados pela Norma NBR 15575/2013, contando-se estes prazos a partir da dara de
entrega da obra, consignada no Termo de Recebimento Definitivo.

8.2 Durante o petiodo de garantia de que trata o subitem antetior, a Contratada deverd, solb
pena de sofrer as penalidades previstas no art. 87 da Lei n® 8.666/93, atender os chamados
da Coordenadotia de Fingenharia e Infraestrutura do Tribunal Regtonal Fleitoral de Goids,

no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicagao oficial.

9. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES A SEREM ATENDIDAS:

* Priticas de Projeto, Construcio e Manutencio de Edificios Pablicos Federais:

* Normas da ABN'T ¢ do INMETRO;

* Normas Regulamentadoras, capitulo V, titulo 1T, CLT, relativas a Seguranca ¢ Medicina do
Trabalho;

* Normas Regulamentadoras — NR’s, em especial NR18 e NR 35;

* Caodigos, Leis, Decretos, Portarias ¢ Normas Federais, Estaduais ¢ Municipais, inclusive
normas de concessionarias de Servicos publicos;

* Instrugoes e Resolucoes dos orgaos do sistema CREA-CONFEA:
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* Instrugoes ¢ Resolucoes do Tribunal Superior Eleitoral ¢ do Conselho Nacional de

Justica.

Goitania, 23 de julho de 2019,

Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judicidtio — Esp. Engenhatia

CREA 10148/D-GO

Atq. Caroline Pongitori Soares de Andrade
Analista Judiciatio — Esp. Arquitetura

CAU n°® A35442-2

Katherine da Silva e Silva
Chefe da Secao de Obras ¢ Projetos

matricula n® 506268-3
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