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MNOUme 227 CONTRATO DE EXECUGAO DA OBRA DE
- / CONSTRUGCAO DA GUARITA DO PREDIO
o 23/ 10, ANEXO II DO TRE/GO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIAO, POR INTERMEDIO DO

g 154 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

g GOIAS E A EMPRESA ETEL ENGENHARIA DE

TELECOMUNICACOES LTDA. - ME.

CONTRATO TRE-GO N° 66/2016

A UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
GOIAS, situado na Praga Civica, n® 300, Centro, municipio de Goiania, Estado de Goias, insctito
no CNPJ(MF) sob o n° 05.526.875/0001-45, doravante denominado CONTRATANTE, neste
ato representado por seu Presidente, Desembargador KISLEU DIAS MACIEL FILHO,
portador da Carteira de Identidade n® 303.293 (2 via) — expedida pela SPTC/GO, inscrito no
Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda sob o ntimero 129.594.641-68, e, de outro
lado, a sociedade empresiria ETEL ENGENHARIA DE TELECOMUNICAGOES LTDA.
ME, inscrita no CNPJ(MF) sob o N°® 04.592.570/0001-79, estabelecida na Avenida Castelo Branco
Qd. 02 Lt. 07 Residencial Tempo Novo, Santa Barbara-GO, CEP: 75.390-000, Telefone: (62)
3249-4400, e-mail: etelengenharia2008@hotmail.com, que apresentou os documentos exigidos por
Lei, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo St. MILTON
AIRES DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n°® 329878, expedida pela SSP/GO,
inscrito no CPF (MF), sob o n°® 052.349.211-15, tém entre si, justo e avencado e celebram, de
conformidade com o disposto nas Leis n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e n°® 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, o presente contrato de execugio de obra, por execugio indireta, sob o regime de

empreitada por pre¢o global, mediante as seguintes cliusulas e condicdes:

| CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO |

O presente contrato tem por objeto a execugio da obra de construcio da
Guarita do prédio Anexo II do Tribunal Regional Eleitoral de Goias, sito 2 Rua 25-A esq. C/ Rua
17-A, n°® 465, Setor Aeroporto, Goiania-GO, conforme descri¢bes e especificacdes técnicas

constantes do Projeto Basico, anexo a este instrumento contratual.

TRE/GO.
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§ 1° Na ocorréncia de fatos supervenientes, impossiveis de previsio na
época do planejamento da contratagio, poderd haver alteragdes qualitativas e/ou
quantitativas no presente instrumento.

§2° A prestagido dos servicos contratados tera inicio obrigatoriamente na data

estipulada na Ordem de Servigo — OS.

CLAUSULA SEGUNDA —~ DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR |

A prestagio dos servigos obedecerd ao estipulado neste contrato, no ato
convocatério da licitagio que lhe deu origem (Tomada de Pregos TRE-GO n° 01/2016) e nos
projetos bisico e executivo, bem como ao definido na proposta firmada pela CONTRATADA
em 19/09/2016, constante sob o documento de n.° 89995/2016 do processo administrativo digital
n® 2615/2016, documento que, independentemente de transcri¢do, faz parte integrante e

complementar deste instrumento no que nao o contrarie.

l CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Sao obrigagbes do CONTRATANTE:

I - acompanhar e fiscalizar a execugio contratual, nos termos do Artigo 67 da Lei
n° 8.666/93 e de acordo com a Portaria n® 808/2009 da Presidéncia do Tribunal Regional Eleitoral
do Estado de Goiis, anotando, em registro proprio, as falhas detectadas e comunicando as
ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da
CONTRATADA,;

II - Nodficar, por escrito, 2 CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer
imperfei¢bes no curso da execugio dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

III — a FISCALIZACAO teri plena autoridade para suspender total ou
parcialmente os setvigos da obra, sempre que julgar conveniente, por razdes técnicas, disciplinares
ou outras, sem prejuizos das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA,;

IV - permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA em suas
dependéncias, de acordo com as normas de seguran¢a vigentes, para a execugdo dos servigos
contratados;

V - efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com as condigdes de
preco e prazo estabelecidas no presente contrato e no cronograma fisico-financeiro, parte

integrante e complementardeste instrumento;
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VI — fornecer informagdes, plantas, desenhos e projetos necessirios a perfeita
execugdo dos servigos, conforme previsto no Projeto Basico, Anexo I do presente instrumento;

VII - observar, durante a vigéncia deste instrumento, o cumprimento das
obrigagbes assumidas pela CONTRATADA na licitacio que deu origem a presente contratacio,
bem como a prevaléncia de todas as condigdes de habilitagio e qualificagio;

VIII — rejeitar a prestacdo total dos servigos por terceiros, podendo, nos termos
do Projeto Bisico, Anexo I do presente instrumento, autorizar a subcontratacio parcial dos
servigos, cabendo a SUBCONTRATADA, o cumptimento de todas as condi¢des de habilitagio
constantes do edital da licitagio que resultou na celebragio do presente contrato.

§1° E assegurada a0 CONTRATANTE a faculdade de exigir, a qualquer
tempo, da CONTRATADA, documentagio que comprove o correto e tempestivo pagamento de
todos os encargos previdencidrios, trabalhistas, fiscais e comerciais decotrentes da execugio deste
Contrato.

§ 2° A Contribui¢do Previdenciaria incidente sobre o contrato sera apurada com
base nos normativos regedores da matéria, em especial a Instru¢io Normativa (MF-RFB) n°® 971,

de 13 de novembro de 2009, ¢ alteragbes postetiores.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:
I - executar fielmente todas as obrigagbes e deveres assumidos no presente
instrumento, de acordo com as especificacdes, descticbes, detalhamentos, quantitativos e

condigdes constantes do Projeto Basico, Anexo I deste ajuste, Caderno de especificacdes técnicas,

projetos disponibilizados no Sitio do TRE/GO (www.tre-

o

go.jus.br/licitacoes/ tranparencia/tomada-de-precos), do Edital da Tomada de Precos TRE-GO n
01/2016, bem como ao definido na proposta firmada pela CONTRATADA em 19/09/2016,

iniciando a execugao dos servigos contratados obrigatoriamente na data estipulada na respectiva
Ordem de Servigo — OS, respondendo pelas consequéncias da inexecucio total ou parcial;

IT - manter preposto em Goiania-GO, aceito pelo CONTRATANTE, que
deverd estar acessivel para imediato contato, para representa-la na execugio do presente ajuste, por
procuragiao com poderes especificos;

III - Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,

TRE-GO n466/2016 - Execucado da obra — Construcdo da Guarita do prédio Anexo II do
/I TRE/GO.
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estaduais e municipais que direta e/ou indiretamente sejam apliciveis ao objeto deste contrato e 2
seguranga publica, bem como as normas técnicas da ABNT e exigéncias do CREA local, inclusive
quanto aos servicos executados por seus subcontratados;

IV - responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparacdes decorrentes de
acidentes de trabalho na execug¢io dos servicos contratados, uso indevido de marcas e patentes e
danos pessoais ou materiais causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo que ocottidos
em via publica, devendo ser adotadas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as providéncias ao
integral ressarcimento;

V - responsabilizar-se pela integridade das instalagbes e equipamentos,
respondendo pela destruigio ou danificagio de qualquer de seus elementos, seja resultante de ato
de terceiros, caso fortuito ou forca maior;

VI — responder pelos encargos fiscais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais
referentes ao servicos contratados;

VII - executar a obra dentro do cronograma fisico-financeiro estabelecido,
ressaltando que periodos chuvosos e dificuldade na contratagio de mao de obra, quando nio
forem considerado fatos excepcionais ou imprevisiveis, nio dio ensejo a alteracio do prazo
contratual, em face do principio da legalidade;

VIII - fornecer ao TRE/GO a relacio nominal e identificacio de todo o
pessoal envolvido diretamente na execucdo da obra, bem como meios de localizagao do R.T., nido
s6 em dias e horirios uteis, mas também em finais de semana e feriados;

IX - responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumptimento das
obriga¢des contratuais correspondentes as parcelas objeto de eventual subcontratagio;

X — garantir os servicos em conformidade com a legislacio em vigor e
especificagoes e prazos contidos no Projeto Basico, Anexo I do presente instrumento;

XTI - registrar e obter toda a documentagdo exigida pela Prefeitura e demais
6rgaos reguladores dos servigos para a plena implementacio, andamento e conclusio da obra a ser
executada, sendo as despesas de responsabilidade da CONTRATADA, sem onus para o
CONTRATANTE;

XII - providenciar e entregar a0 CONTRATANTE a Certidio Negativa de
Débitos do INSS- CND, ao final da obra, antes do recebimento definitivo e como pré-requisito
para a emissdao do respectivo termo;

XIII - retirar da obra, imediatamente ap6s comunicagio da FISCALIZACAO,

TRE-GO no¥%6/2016 — Execucdo da obra - Construgdo da Guarita do prédio Anexo II do
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qualquer empregado, tarefeiro, operirio ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZACAO,
justificadamente, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

XIV - facilitar meticuloso controle de qualidade dos materiais e servigos
contratados, facultando 2 FISCALIZA(}AO o acesso a todas as partes da obra e, do mesmo
modo, facilitando a fiscalizagdo em oficinas, depédsitos, armazéns ou dependéncias onde se
encontrem materiais destinados a construgio;

XV - manter, durante toda a execugio deste contrato, em compatibilidade com
as obrigacGes que assumiu, todas as condi¢des de habilitagio e qualificacdo exigidas na Tomada de
Precos TRE-GO n° 01/2016.

XVI - absorver, na execugio deste contrato, egressos do sisterna carcerario, e de
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nio inferior a 2% (dois por cento), nos
termos da Resolucdo n® 114, de 20 de abzil de 2010, do Conselho Nacional de Justica.

XVII — apresentar, quando da emissdo de fatura, relatério e demais elementos
que registrem a quantidade e tipos de servigos executados.

XVIII — observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos
residuos da construcio civil estabelecidos na Resolucio n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
da Resolu¢io n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, conforme art.
4° §§ 2° e 3°, da Instrucio Normativa SLTT/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagio deveri obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgio Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil apresentado
ao 6rgio competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinagio ambiental adequada dos
residuos da construgdo civil origindrios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b1) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverio ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservagdo de material para usos futuros;

b2) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo disposto de

modo a permitir a sua utilizagio ou reciclagem futura;

{ \WE -GO n° g;/2016 Execugao da obra - Construgdo da Guarita do prédio Anexo II do
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b3) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidos tecnologias ou
aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacio): deverio ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b4) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas e,

c) Em nenhuma hipétese, a CONTRATADA poderd dispor os residuos
origindrios da contrata¢do em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota-fora”, encostas,
corpos d'dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como areas nio licenciadas;

XIX ~— instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nio executarem atividades nio abrangidas pelo contrato, devendo a
CONTRATADA relatar 2 CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de fungio;

XX - guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

XXI — os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificages
técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida
a sua utilizacio sem que exista autorizagido expressa da Contratante, sob pena e multa, sem
prejuizos das sangOes civis e penals cabiveis;

XXII — promover a organizagido técnica e administrativa das atividades, de
modo a conduzi-la eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que
integram ou fundamentam o Projeto Bisico e este Contrato, no prazo determinado;

XXIII - nio contratar durante a vigéncia desta avenga empregados que sejam
conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de dire¢io e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados a este Tribunal;

XXIV - DIARIO DE OBRA -O engenheiro da obra deverda manter
devidamente preenchido e atualizado, de forma clara e legivel, o Diario de Obra. O cumprimento
deste encargo ser4 verificado pela FISCALIZACAO a cada visita a obra, quando todas as folhas
ainda nao vistadas serdo lidas e rubricadas pelos fiscais, procedendo-se as anotagbes que julgarem

necessarias sobre o petriodo. Devera ser anotado no Diario de Obra, além de todos os setvigos

TRE-GO n°¥%6/2016 - Execucdo da obra - Construcdo da Guarita do prédio Anexo II do
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executados no dia, as ocorréncias, falhas detectadas ou quaisquer fatos que exijam medidas
corretivas pelas partes. Caso a CONTRATADA nido esteja procedendo ao preenchimento do
Diario de Obra, incluindo-se a assinatura do Responsavel Técnico, a FISCALIZAGCAO poderi
aplicar as sancdes previstas no artigo 87, da Lei 8.666/93. Todas as folhas do livro Diario de Obra
deverio ser carimbadas e assinadas pelo Responsavel Técnico (RT) da obra. E obrigatério constar
no Didrio de Obra todos os dias trabalhados, nio se fazendo necessiria a anotagio em folha
naqueles dias em que nio houver labor, tais como sabados, domingos e feriados.

§ 1 A CONTRATADA nio podera colocar a disposicio do
CONTRATANTE, para ocupar fun¢do de chefia no desempenho da execugio dos servigos
contratados, pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou proferida
por 6rgio jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:

I - atos de improbidade administrativa;

II - crimes:

a) contra a administragao publica;

b) contra a incolumidade publica;

c) contra a fé publica;

d) hediondos;

e) praticados por organizagio criminosa, quadritha ou bando;

f) de redugio de pessoa a condigio aniloga a de escravo;

g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

h) de lavagem ou ocultagio de bens, direitos e valores.

III - na mesma proibigéo incidem aqueles que tenham;

a) praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico;

b) sido excluidos do exercicio da profissio, por decisio sancionatoria judicial ou
administrativa do érgao profissional competente;

c) tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes publicas rejeitadas
por irregularidade insandvel que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisio
irrecorrivel do 6rgio competente;

IV - Nio se aplicam as vedagdes acima discriminadas quando o crime tenha sido
culposo ou considerado de menor potencial ofensivo.

V - Deixam de incidir as vedagdes acima descritas depois de decorridos 05

(cinco) anos da:

RE-GO n° 6§/2016 - Execugdo da obra - Construcdo da Guarita do prédio Anexo II do
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a) extingao da punibilidade do crime respectivo, salvo em caso de absolvicio
pela instancia superior, que retroagira para todos os efeitos;

b) decisio que tenha ocasionado a exclusio do exercicio profissional, a perda do
cargo ou emprego publico;

c) rejeigdo das contas relativas ao exercicio de cargos ou fun¢des publicas; ou

d) cessagao dos efeitos da suspensio dos direitos politicos.

VI - Caso a execugdo do presente instrumento exija a disponibilizacio de
empregado da CONTRATADA para desempenhar funcio de chefia, sua designacio deveri vir
acompanhada de todos os documentos comprobatdrios de que 0 mesmo nio incida em nenhuma

das vedagGes aqui tratadas.

CLAUSULA QUINTA — DO VALOR CONTRATUAL

Pela execugio do servigo objeto deste Contrato, 0 CONTRATANTE pagari a
CONTRATADA a importincia de R$ 80.149,65 (oitenta mil, cento e quarenta e nove reais e
sessenta e cinco centavos), dividida em parcelas, conforme cronograma fisico-financeiro.

§ 1° No valor acima avengado estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos
que possam ou venham a ser incluidos na execugio do objeto deste Contrato.

§ 2° O preco avengado ¢ fixo, irreajustivel e ndo estd sujeito a atualizacio
monetaria.

§ 3° O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATANTE
poderé ser modificado, em fungido da proposta de programagio da obra, desde que aprovado pela
FISCALIZACAO da obra, mantendo-se o prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos para
conclusio da obra e os valores apresentados na proposta de precos da licitagio. Caso nio haja
entendimento entre 2 FISCALIZACAO e a CONTRATADA em relacio 2 programacio da obra,

prevalecera o cronograma fisico-financeiro proposto no certame licitatério.

CLAUSULA SEXTA - DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO

O pagamento dos valores contratados serd efetuado pelo CONTRATANTE,
mediante ordem banciria creditada em conta-cotrente, até o 10° (décimo) dia ttil, contado do
ateste da fatura/nota fiscal protocolada na sede do TRE-GO, em Goiinia-GO, cumptrindo-se

observar:

tONRE-GO n° 6%/2016 - Exe'cugéo da obra - Construgdo da Guarita do prédio Anexo II do
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I - no prazo maximo de até 10 (dez) dias tteis, contados da data do protocolo
da nota fiscal fatura na sede do TRE-GO, em Goiinia-GO, o CONTRATANTE devera atesti-la
ou notificat a CONTRATADA para sanar as irregularidades eventualmente verificadas, nesse
caso, o prazo para ateste ficard suspenso até a resolucio das pendéncias;

IT — o prazo para pagamento das faturas ficara suspenso durante os periodos de
indisponibilidade dos sistemas informatizados de tramitagdo processual do CONTRATANTE -
Processo Administrativo Digital/PAD;

IIT — sanadas as eventuais irregularidades apontadas, a fatura nota fiscal
apresentada poderi ser atestada pelo representante do CONTRATANTE;

IV - nio sendo sanadas pela CONTRATADA, a fatura/nota fiscal
apresentada, ndo preenche os requisitos necessarios para ser atestada, obstando o pagamento, pot

culpa exclusiva da CONTRATADA, até que seja saneada a situagio, sem prejuizo do previsto na

Clausula — Das Penalidades e Recursos Administrativos e, demais cominag¢oes legais, conforme o
caso;

§ 1° A fatura/nota fiscal apresentada deverd estar acompanhada de certiddes
comprobatérias da inexisténcia de débitos inadimplidos pela CONTRATADA perante a Justica
do Trabalho, bem como da regularidade desta para com a Seguridade Social, o Fundo de Garantia
por Tempo de Servico, a Fazenda Nacional (Receita Federal e Procuradoria de Fazenda Nacional)
e as Fazendas Estadual e Municipal (do domicilio ou sede da CONTRATADA), caso nio
estejam disponiveis nos sitios dos 6tgdos emissores.

§ 2° Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA antes do ateste da
conformidade da execug¢do contratual, que envolve, além da conformidade dos servigos prestados
com o especificado no Projeto Basico anexo, o correto e tempestivo cumprimento de todas as
obriga¢cbes contratuais vinculadas a execugdo do presente ajuste, sendo que, a demora no
pagamento do encargo pelo CONTRATANTE, causado pela inviabilizagdo do ateste, nos termos
previstos no item “IV” da presente Clausula, nio gera para a CONTRATADA, o direito a
correcdo descrita no § 6° desta Clausula.

§ 3° O CONTRATANTE, a cada pagamento, realizara consulta ao SICAF e a
Justiga do Trabalho, para verificar a manutengdo das condigbes de habilitagio e regularidades
trabalhista, fiscal e previdenciaria.

§ 4° Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA na pendéncia de

qualquer das situagGes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteragdes de pregos ou

-GO n% 66016 - Execucdo da obra — Construcdo da Guarita do prédio Anexo II do
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compensagao financeira:

a) atestagao de conformidade do servio executado, devendo, para isso, ser
apresentado relatério detalhado e demais elementos que registrem a quantidade e tipos de servigos
executados;

b) comprovagio da regularidade desta perante o Instituto Nacional de
Seguridade Social, o Fundo de Garantia de Tempo de Servico, a Fazenda Nacional (Receita Federal
e Procuradoria de Fazenda Nacional) e as Fazendas Estadual e Municipal (do domicilio ou sede da
CONTRATADA);

¢) comprovagio da inexisténcia de débitos inadimplidos pela CONTRATADA
perante a Justi¢a do Trabalho;

d) cumprimento de obrigagio contratual.

§ 5° O CONTRATANTE pode deduzir dos pagamentos devidos 2
CONTRATADA, nos termos fixados nos artigos 368 a 380 da Lei n® 10.406/2002, e nos casos de
insuficiéncia da garantia 2 execugdo do contrato prestada, quaisquer valores correspondentes a
multas e/ou indenizagdes/ ressarcimentos aplicados a esta.

§ 6° No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA
nio tenha concorrido de alguma forma para tanto, serd devida compensagdo financeira, apurada
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, calculada mediante 2 aplicagdo da

seguinte férmula:

EM=IxNxVP
Na qual:

EM = Encargos moratérios;

N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX) |1=(6/100) / 365 I = 0.00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

§ 7° As patcelas serdo liberadas pelo CONTRATANTE, em conformidade

com o cronograma fisico-financeiro.
§ 8° Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos
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casos de trabalhos defeituosos.

§ 9° Para garantia do cumprimento das obrigagdes atinentes a0 saneamento de
pendéncias eventualmente encontradas apds o recebimento provisério, serd subtraido da Gltima
parcela o valor referente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, a ser
pago apos a emissio do Termo de Recebimento Definitivo.

§ 10 Havendo antecipagio do prazo de conclusio de cada etapa, a
CONTRATADA poderi apresentar a fatura correspondente para o devido pagamento.

§ 11 Quando da realizacio do pagamento, o TRE/GO reterd a Contribui¢io
Previdenciiria incidente sobre o contrato e apurada com base nos normativos regedores da
matéria.

§ 12. Serio igualmente retidos os tributos e contribui¢des, pelo fornecimento de
bens ou prestagio de servigos em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei n® 9.430 de
27/12/96, publicado no D.O.U. de 30/12/96.

§ 13. As pessoas juridicas optantes pelo SIMPLES nio estdo sujeitas a retengao,
desde que apresentem copia do termo de Opgio do Simples ou FCPJ (ficha de cadastro de pessoa
jutidica).

§ 14. Por ocasido da apresentagio de faturas, deverd a contratada entregar ao
TRE-GO, juntamente com as Notas Fiscais, os seguintes documentos:

I-EMTODAS AS FATURAS:

a) Comprovantes de regularidade fiscal, previdencidria e trabalhista da
Contratada, caso nio estejam disponiveis nos sitios dos 6rgaos emissores;

b) Certidio negativa de débitos trabalhistas;

c) Relagio dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP;

d) Resumo do fechamento-empresa/FGTS;

e) Resumo das informagdes a Previdéncia Social constantes do arquivo SEFIP;

f) Relagio do Tomador/Obra-RET;

g) Comprovante de declaracio das contribui¢des a recolher 2 Previdéncia Social
e a outras entidades e fundos por FPAS;

h) Protocolo de envio de arquivos;

i) Guia do FGTS e GPS pagas;

j) Folha de pagamento;

h) 2% vias dos dirios de obra (recolhidas pela fiscalizagio no dia da medicao);

TRE-GO n® 6%/2016 — Execucdo da obra — Construcdo da Guarita do prédio Anexo II do
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k) Relatério detalhado que registre a quantidade e tipos de servigos executados.

IT - SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a) ART dos Engenheiros responsiveis técnicos pela obra (ART da parte civil).
Se houver substituicio a ART devera também ser substituida com o correspondente cancelamento
da ART anterior no CREA,;

b) CEI (comprovante da matricula da obra no INSS)

I1I - SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

a) CND — Certidio Negativa de Débitos da obra — emitida pelo INSS;

CLAUSULA SETIMA — DA ALTERAGAO

Este instrumento poderd ser alterado na ocorréncia de quaisquer dos fatos
estipulados no artigo 65, da Lei n® 8.666/1993.

§ 1°. Conforme artigo 14, caput, do Decreto 7.983/2013, a diferenca percentual
entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nio poderi ser reduzida em favor da

CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha or¢amentaria.

§ 2° Conforme artigo 13, inciso II, do Decreto 7.983/2013, a
CONTRATADA concorda com a adequagio do projeto que integra o edital da licitagdo que deu
origem a este instrumento, e as alteragdes contratuais sob alegagio de falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, or¢amentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares
do projeto nio poderio ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do

contrato, computando-se esse percentual para verificagio do limite previsto no § 1° do artigo 65 da

Lei 8.666/1993.

§ 3°. Na superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho 2 vontade
das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execugdo do contrato, os prazos para
conclusiio da obra poderio ser prorrogados, nos termos do inciso IT do § 1° do artigo 57 da Lei n®

8.666/93.

| CLAUSULA OITAVA — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA ]

As despesas com a execugio do presente contrato cotrerao, no presente

exercicio, por conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0052 (Julgamento de Causas e
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Gestio Administrativa da Justica Eleitoral), natureza de despesa 339039 (Outros Servigos de
Terceiros — Pessoa Juridica), asseguradas pela Nota de Empenho n® 2016NE001201, emitida em
22/11/2016.

[ CLAUSULA NONA - DA GARANTIA ]

Para garantir o fiel cumptimento de todas as disposigdes deste Contrato, a
CONTRATADA prestar, no prazo de 10 (dez) dias uteis contados de sua notificagio, garantia a
execucio contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total deste contrato, em uma
das modalidades previstas no attigo 56, § 1° da Lei 8.666/1993.

§ 1° A garantia prestada deverd viger por todo o perfodo de execugio do
contrato, que se encerra com o recebimento definitivo da obra, salvo se neste periodo a
Administragio tiver instaurado processo administrativo destinado a apurar prejuizos,
descumptimento contratual e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA, situagio na qual, a garantia
deveri viger até a decisio final daquele processo administrativo, devendo, no caso de seguro
garantia ou fianga banciria, o garantidor ou fiador ser comunicado da instauragio daquele
processo.

§ 2° Havendo o recebimento definitivo da obra, nio existindo pendéncias a
serem satisfeitas pela garantia apresentada, desincumbe-se a Contratada da obrigagdo constante no
caput desta Clausula.

§ 3° A garantia apresentada na modalidade de fianca banciria deverd consignar
expressamente 2 renincia dos beneficios estatuidos no art. 827 do Cédigo Civil Brasileiro.

§ 4° A garantia estabelecida na presente clausula deverd assegurar, qualquer que
seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do nio cumprimento do objeto do contrato e/ou do nio
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) ressarcimento 2 Administra¢do, no caso de rescisio contratual havida por
culpa da CONTRATADA,;

c) prejuizos causados 4 administragio ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execuc¢ao do contrato;

d) multas moratérias e/ou punitivas aplicadas 2 CONTRATADA, ainda que
nio aplicadas cumulativamente com a rescisio contratual;

e) obrigacées trabalhistas, fiscais, sociais e previdenciarias de qualquer natureza,
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nao honradas pela CONTRATADA;

§ 5° Se a garantia, no curso da contratagdo, for executada pela Administragio ou
se tiver seu valor reduzido em termos reais por desvalorizacio da moeda de forma que nio mais
represente 5% (cinco por cento) do valor total deste Contrato, a CONTRATADA obriga-se a
fazer a respectiva reposigdo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis contados da data em que for
notificada pelo CONTRATANTE.

§ 6° A inobservancia do prazo fixado para apresentacio e para reposi¢ao da
garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (zero virgula zero sete por cento) do valor total
do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2,1% (dots virgula um por cento).

§ 7° O atraso na apresentacao e na reposicao da garantia, superior a 30 (trinta)
dias, podera acarretar a rescisao unilateral deste contrato, sem prejuizo da multa prevista no § 5% e
demais cominag¢Ges contratuais e legais.

§ 8° Nio serdo aceitas apdlices de seguro ou cartas de fianga que nio acobertem

‘( ”»

os eventos indicados nas alineas “e” do § 4° da presente clausula.

§ 9° A garantia em dinheiro devera ser efetuada na Caixa Econdmica Federal,
em conta especifica com corre¢io monetiria, em favor do Tribunal Regional Eleitoral de Goias.

§ 10. O garantidor ou fiador, em se tratando, respectivamente, de garantia
apresentada sob a modalidade de seguro ou fian¢a bancaria, ndo é parte interessada para figurar em

processo administrativo instaurado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goids com o objetivo de

apurar prejuizos, descumprimento contratual e/ou aplicar san¢des a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA
DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

O descumprimento das condi¢des estabelecidas neste instrumento sujeitara a
CONTRATADA, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades estabelecidas na
Lei n. 8.666/1993, observando-se:

I - Em conformidade com o artigo 86 da Lei n° 8.666/1993, nos casos em
que seja configurada mora, serd aplicada a CONTRATADA multa diaria de 0,66% (zero virgula
sessenta e seis por cento) sobre o valor global contratado.

II - nos termos do artigo 87 da Lei n° 8.666/1993, nas hipoteses de
inexecugio contratual total ou parcial serio aplicadas a CONTRATADA as seguintes penalidades:

a) adverténcia;

TRE-GO n° 6&/2016 - Execucdo da obra — Construcdo da Guarita do prédio Anexo II do
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b) multa compensatéria de 20% (vinte por cento) do valor total contratado;

c) suspensio temporaria de participagio em licitagio e impedimento de
contratar com a Administra¢io, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio, ou até que seja promovida
sua reabilitacdo, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

§ 1° Para fins deste instrumento, considera-se:

a) inexecucdo contratual — o inadimplemento injustificado de obrigagdo
contratual que nio mais podera ser cumprida pela CONTRATADA, seja por nio mais existir
utilidade para 0o CONTRATANTE, seja por outros motivos apurados conforme o caso concteto;

b) mora — o inadimplemento injustificado de obrigacdo contratual que ainda
poderd ser cumprida pela CONTRATADA por ser utl para o CONTRATANTE,
caracterizando atraso no cumprimento da obrigagio.

§ 2° As clausulas penais estabelecidas neste instrumento nio excluem a
possibilidade do CONTRATANTE exigir da CONTRATADA ressarcimentos complementates,
excedentes as multas.

§ 3° A san¢io estabelecida na alinea “d” do inciso II desta clausula é de
competéncia do Presidente do TRE-GO.

§ 4° Da aplicacio das penalidades definidas nos incisos I, II, alineas “a”, “b” e
“c”, todos desta clausula, caberd recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da data da
intimagao.

§ 5° Da aplicacio da penalidade de declaracio de inidoneidade, prevista na alinea
“d” do inciso II desta clausula, caberi pedido de reconsideracao ao Presidente do TRE-GO, a ser
apresentado no prazo de 10 (dez) dias tteis a contar da data da intimag¢ao do ato.

§ 6° A multa moratéria a que alude o inciso I desta clausula nio impede que o
CONTRATANTE rescindia unilateralmente este contrato e aplique as sangbes previstas nas
alineas “a”, “c” e “d” do inciso II da presente cliusula.

§ 7° A(s) multa(s) eventualmente aplicada(s) dobrari(3o) a cada caso de
reincidéncia, nio podendo ultrapassar a 100% (art. 412 CCB) do valor total do contrato, sem
prejuizo da cobran¢a de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse publico e da

possibilidade da rescisio contratual.
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a) independentemente da aplicagio de multa, devera a CONTRATADA realizar
integralmente os ressarcimentos e indenizagdes oriundos de quaisquer perdas e danos impostos ao
CONTRATANTE, oriundos da execucio/inexecu¢io contratual;

b) Para efeitos de reincidéncia, serdo considerados qualquer descumprimento 20
presente instrumento, ndo importando a sua natureza;

c) Os inadimplementos contratuais serdo considerados para efeito de
reincidéncia durante todo o perfodo de vigéncia do contrato, independentemente se vigéncia
origindria e/ou prorrogada.

§ 8% Os valores das multas serdo descontados da garantia contratual prestada
pela CONTRATADA.

§ 9° Caso a garantia contratual prestada pela CONTRATADA nio seja
suficiente para o adimplemento total das multas, as mesmas serao descontadas dos pagamentos
eventualmente devidos 2 CONTRATADA.

§ 10° Se os valores da garantia e dos pagamentos devidos 2 CONTRATADA
forem insuficientes para saldar os débitos decorrentes das multas, esta ficara obrigada a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagao oficial.

§ 11. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricio em divida ativa
e/ou cobrado judicialmente, ou descontado dos eventuais créditos oriundos dos demais contratos
celebrados, nos termos do § 11 da Cldusula Sexta.

IIT - Além das multas previstas no item anterior, poderdo ser aplicadas multas,
conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

a) Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a

FISCALIZAGCAO poderi aplicar apenas a sancio de adverténcia.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 1.000,00
2 R$ 3.000,00
3 R$ 5.000,00
4 R$ 10.000,00
5 R$ 15.000,00
Tabela 2
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INFRACAO GRAU

Item |DESCRICAO

1 Manter funcionario sem qualificacio para a execugio dos servios; poy01
empregado e por dia.

2 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carated02
permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementat; pot
ocorréncia.

3 Executar servico sem a utilizagio de equipamentos de protegio individual01
(EPI), quando necessérios; por empregado e por ocorréncia.

4 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZAGCAQ, sem 04
motivo justificado; por ocorréncia.

5 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por |02
ocorréncia

6 Atraso superior 2 15% (quinze por cento) na execugio do objeto, em cada |03

mediciio, tendo como base o cronograma de execugio fisico-financeiro

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Apresentar 2 ART dos setvigos para inicio da execugdo destes no prazo de |01
até 15 dias apds a emissio da Ordem de Servigo; por dia de atraso.

7 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel 01
com suas atribui¢des; por empregado e por dia.

Manter a2 documentacio de habilitacio atualizada; por item e por ocorréncia.|01

Fornecer EPI a0s seus empregados, quando exigido, e impor penalidades |02
aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

10 Cumprir determinagio formal ou instru¢do complementar da 02
FISCALIZAGCAO; por ocorréncia.
11 Refazer servico nio aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos |03

no contrato ou determinados pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

12 Indicar e manter, durante a execucio do contrato, o engenheiro responsavel {04
técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico; por dia.

13 Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refeicio, seguros, 05
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas
e/ou indiretas relacionadas a execugio do contrato nas datas avengadas; por
dia e por ocorréncia.

b) Se a CONTRATADA apresentar, nos periodos de medigdo seguintes ao do
registro do atraso, recuperagio satisfatéria a0 cumprimento dos prazos acordados, a
FISCALIZAGAO poders, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicacio da multa.

c) a recuperagio supracitada nio impede 2 aplicagio de outras multas em caso

Co TRE-GO n® 66/2016 - Execucgdo da obra — Construgdo da Guarita do prédio Anexo II do
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de incidéncia de novos atrasos.

[ CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO

O inadimplemento das clausulas e condi¢des estabelecidas neste contrato
poderd ensejar sua rescisio, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo do
disposto na clausula décima quarta, do presente instrumento.

§ 1° No procedimento que visa 2 rescisio do contrato, serd assegurado o
contraditério e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrucdo inicial, a
CONTRATADA teré o prazo de 5 (cinco) dias tteis para se manifestar e produzir provas, sem
prejuizo da possibilidade do CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias
acauteladoras.

§ 2° No caso de rescisio provocada por inadimplemento da CONTRATADA,
o CONTRATANTE podera:

a) reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos
prejuizos causados, ja calculados ou estimados;

b) executar, para ressarcimento dos prejuizos causados a Administragio, a
garantia prestada pela CONTRATADA, nos termos da clausula décima terceira, § 4°, alinea “b”,

do presente instrumento.

| CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGENCIA

O presente contrato terd vigéncia a partir de sua assinatura até o recebimento

definitivo dos servigos.

| CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO SUPORTE LEGAL

Este contrato foi precedido de licitagio, na modalidade Tomada de Pregos n°

01/2016 com supedaneo na Lei n® 8.666 /1993, observadas todas as altera¢des posteriores.

] CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PUBLICIDADE

O extrato do presente contrato serd publicado no Diario Oficial da Unido,

conforme o disposto no art. 61, pardgrafo inico, da Lei n® 8.666/93.
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| CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO |

As questdes decorrentes da execugdo deste Contrato, que nao possam ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no foro da Cidade
de Goiania/GO, Secio Judicidria de Goias, com exclusio de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja, cabendo atentar para as excegdes previstas no art. 109, inciso I, da Constitui¢ao Federal.

E por estarem deste modo acordados, as partes mandaram redigir o presente
instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor, que, lidas e achadas conformes, serdo assinadas pelos

representantes dos contratantes, sendo juntada copia fiel no PAD n® 2615/2016.

Gabinete da Presidéncia do Tribunal Regional Eleitoral de Goids, em Goiania,

0s QQ,' g dias do mes de ’T\,@W“f‘fbi/\u do ano de 2016.

-

\
J \
}
) ),
Desembatgador KISLEU DIAS NEACIEL E LHO
“PRESIDENTE DO TRE/GO

Senhor MIL @4’@’ Eéiﬁ}
ETEL ENGENHARIA DE TELECOMUNI/CA(;,OES LTDA. - ME

TESTEMUNHAS:
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PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA

EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA GUARITADO PREDIO ANEXO II (ED.
MESSIAS DE SOUZA COSTA) DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

GOIANIA
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1. OBJETO

O presente projeto tem por objeto estatuir as condi¢des que presidirdo a contratagéo de

empresa para execugdo da obra de construgdo da Guarita do prédio Anexo II do
Tribunal Regional Eleitoral de Goiés, sito a Rua 25-A esq. C/ Rua 17-A, n° 465, Setor
Aeroporto, Goidnia-GO.

1.1.

RESUMO: A obra constara das seguintes etapas e servigos, sem prejuizo dos

demais, constantes dos projetos:

1.2.

Implantacfio: Preparagio do terreno com terraplanagem (cortes e aterros),

execucdo de muro de arrimo em blocos de concreto, execugdo de taludes,
fornecimento e instalagio de portio metalico de pedestre, execugdo de piso de

concreto vassourado na area externa, etc.

A. Edificacio e Benfeitorias a construir: Construgdo de area de 15 metros

quadrados, composta por 4rea de vigilantes, 4rea de guarda ¢ troca de armas e
utensilios, e lavabo. Execugio de alvenaria em blocos cerdmicos/de concreto,
execucdo de estrutura em concreto armado, instalagdo de esquadrias em vidro
temperado e aluminio, instalagdo de porta e portal de madeira, assentamento de
piso cerdmico, assentamento de revestimento cerdmico, pintura de paredes e

tetos, execugdo de laje impermeabilizada, etc.

. Instalacdes Elétricas - As instalagdes serfio alimentadas por um quadro de

distribui¢io geral. A distribuigdo serd feita, em sua maioria, por meio de

eletrodutos de PVC embutidos na laje de concreto.

_ Cabeamento Estruturado - O sistema de cabeamento estruturado e telefonia

contara com pontos em toda a instalagdo, passando por eletrodutos subterraneos
e/ou embutidos na laje. O sistema sera interligado a rede estruturada existente

no prédio.

. Instalacées Hidrossanitarias - Sero instaladas todas as tubulagdes hidraulica,

sanitaria e de 4guas pluviais, conforme indicagio da Fiscalizagéo.

Sera fornecido aos LICITANTES, em meio digital, este Projeto Basico, juntamente

com os seguintes elementos:

a) Projeto de Arquitetura,;

b) Projeto de Estruturas de Concreto / Fundag@o;

) Projeto de Instalagdes Elétricas e de Cabeamento Estruturado;

d) Caderno de especificagdes técnicas, planilha orgamentaria € cronograma
fisico-financeiro, sendo o orcamento apenas para efeito de referéncia. A
responsabilidade pelas quantidades necessdrias a perfeita
execucio dos servicos (quantitativos) é exclusivamente da

empresa fornecedora da proposta.

Todod os licitantes deverdo analisar os quantitativos apresentados na planilha



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

orgamentaria do TRE-GO, comparando-os com os projetos e verificando-se a sua
coeréncia. Caso algum licitante ou interessado tenha alguma discordéncia, devera
manifestar-se por escrito a Segdo de Licitagdes ¢ Compras do TRE-GO para que, apos
andlise, promova a corre¢do, se for o caso, e comunique a modificagdo aos demais

licitantes, de modo a promover a uniformizagio dos quantitativos das propostas.

O regime de execugdo da obra sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL em que

se contrata a execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total, nos termos do que
estabelece o art. 6°, inc. V1], al. “a” da Lei de Licitagdes e Contratos, Lei n°
8666/93. Assim, para efeito de elaboragdio das propostas de pregos, as LICITANTES
deverdo realizar seus proprios levantamentos, tendo em vista que os quantitativos da
planilha orgamentéria funcionam como elementos de referéncia, sujeitos a analise dos

licitantes e interessados. A responsabilidade pelas quantidades (quantitatives) é

da empresa fornecedora da proposta. As discordincias em relagdo a planilha

orcamentaria fornecida pelo TRE-GO deverdo ser manifestadas a Se¢do de Licitacles e

Compras até a data fixada no edital.

Qualquer solicitagdo de esclarecimento por parte das LICITANTES em relagdo aos
projetos, cadernos de especificagdes técnicas, Projeto Bésico, planilha orgamentaria e

cronograma fisico-financeiro, deveré ser apresentada & Segéo de LicitagSes e Compras.

A empresa licitante devera, no momento da retirada do edital junto ao TRE-GO,
assinar um recibo dando conta do recebimento de todos os projetos, memoriais,
orcamento e cronograma, ou seja, todos os materiais citados no item 1.2 deste Projeto

Basico.

O prego a ser apresentado pelas LICITANTES para a execug@o da obra devera ser na
forma de prego global, devendo ser declarada na proposta de pregos a sua conformidade
com este Projeto Basico, a aceitagdo de todas as disposigdes técnicas e que o valor da
proposta inclui todas as despesas com materiais, acessorios, equipamentos, mao de

obra, leis sociais, instrumentos de trabalho e plotagens. As Licitantes ndio poderdo

apresentar seu preco global ou seu preco de cada uma das etapas previstas no

cronograma fisico-financeiro superiores aos consignados na planilha orcamentaria deste

Projeto, sob pena de ter sua proposta desclassificada. Entretanto, para os precos

unitarios, serd admitida uma variagdo de até 10% acima do estabelecido na planilha
orcamentaria.




2. CONDICOES PARA HABILITACAO
2.1 A qualificagdo técnica sera comprovada mediante a apresenta¢do dos seguintes documentos,
que deverfio estar na ordem abaixo descrita, indicando a sua finalidade/requisito (subitem)

que pretenda atender;

2.1.1.1 Comprovante de registro regular da empresa € de seus responsaveis técnicos

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

2.1.2 Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA que comprove que o(s)
responsével(is) técnico(s) da LICITANTE executou(aram) objeto pertinente e compativel
em caracteristicas com o objeto licitado, a saber:

a) Execu¢dio de obra de construcio destinada a fins comerciais ou correlatos com
qualquer éarea construida;

b) Execugdo de instalagdo elétrica em baixa tensdo com qualquer demanda;

¢) Execucdo de instalagdo de cabeamento estruturado, categoria 5-E, de 100 Mbps,

com qualquer quantidade de pontos;

2.1.3 Declaragio, assinada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo 1, de que:

a) os projetos citados no item 1.2, necessarios e suficientes para completa execugao
da obra, foram colocados & sua disposigdo € tomou conhecimento de todas as
informag@es, condigdes locais e grau de dificuldade dos servicos a serem executados;

b) a empresa esté ciente de que ¢ facultativa, mas recomend4vel, uma visita técnica ao
imével objeto da obra, para conhecimento e levantamento das condigdes existentes,
visando subsidiar a elaboragdo da proposta para execucdo da obra, sendo que a néo
realizacdo desta visita ndo exime a empresa de assumir a responsabilidade da correta
elaboracdo da proposta, levando em consideracdo as condigdes existentes do imdvel,

cujo endereco é Rua 25-A esq. C/ Rua 17-A, n° 465, Setor Aeroporto, Goiania-GO.

2.14 Declaragio da empresa participante, indicando do seu quadro permanente, no minimo, 01
(um) responsavel técnico, habilitado como engenheiro ou arquiteto, para acompanhar a
execugio da obra objeto desta licitagdo (Anexo 2). Declaragdo da empresa participante
de que dispde em seu quadro técnico de, pelo menos, um profissional capacitado para
elaborar o plano de execugdo da obra, conforme as exigéncias do item 4 deste Projeto
Basico ou, em ndo possuindo, se compromete a contrata-lo para execugdo desta tarefa

(Anexo 2).

2.1.5 Declaragio de que dispde de pessoal técnico capacitado para execugdo dos servicos, estando

os técnicos devidamente registrados no CREA, nos casos exigidos em lel.

22  As visitas, quando realizadas, deverdo ocorrer de forma individualizada, com cada um dos

licitantes, fm ~data e horério estabelecidos antecipadamente, evitando conhecimento




prévio da participagdo de outros licitantes e do quantitativo dos mesmos;

3. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO
3.1. Ser4 de responsabilidade da CONTRATADA:

a) Obter todas as licengas, autorizagdes e franquias junto aos 6rgdos publicos Federais,
Estaduais e Municipais necessarias & execugdo dos servigos contratados, pagando os
emolumentos prescritos por lei;

b) Observar as leis e regulamentos referentes aos servigos e a seguranga publica, bem
como as normas técnicas da ABNT e exigéncias do CREA local;

¢) Acatar as exigéncias dos Poderes Publicos, principalmente as referentes ao adicional
de insalubridade e periculosidade e pagar, as suas custas, as multas e demais
encargos que lhes sejam impostos pelas autoridades.

3.2. A CONTRATADA respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas reparagdes
decorrentes de acidentes de trabalho na execucdio dos servigos contratados, uso indevido
de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, mesmo que ocorridos em via piblica. Responsabiliza-se, igualmente, pela
integridade das instalagdes e equipamentos, respondendo pela destruigdo ou danificagdo
de qualquer de seus elementos, seja resultante de ato de terceiros, caso fortuito ou for¢a

maior.

3.3. A obra nio poder ser iniciada antes da reunido de partida, na qual seréo
definidos os procedimentos gerenciais, diretrizes ¢ normas adotadas pelo CONTRATANTE
E CONTRATADA. Tal reunifio devera ocorrer antes da emissio da Ordem de Servico, e se
realizara na Seciio de Obras e Projetos do TRE-GO, sito a Rua 25-A, esquina com a Ruas
17-A, Qd. 63-A, n° 465 — Setor Aeroporto — Goiania/GO. Deverido estar presentes o
proprietario da empresa contratada e o Responsavel Técnico pela execugio da obra,
munido da ART de execuciio da obra devidamente regularizada. Nesta reuniio sera
definida a data para inicio da obra. Esta data serd informada 3 Administracio do TRE-GO
para que seja emitida a Ordem de Servico.

OBS: Deverd ser fornecida e instalada a placa da obra, conforme especificado no
memorial descritivo, com antecedéncia minima de 3 dias do efetivo inicio da obra. A
Contratada sera responsabilizada por qualquer notificagdo e/ou multa que vier a ser
aplicada sobre algum dos responsaveis dos projetos € equipe de fiscalizagdo da obra, por

falta de afixacdo da placa de obra antes de seu inicio.

34. A CONTRATADA apresentara a0 CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias uteis da
data de assinatura do contrato ou no momento da realizagdo da reunido de partida, o
recolhimento junto a0 CREA da Anotagdo de Responsabilidade Técnica de Execugdio (ART)

relativa a obra.

3.5. A CONTRATANTE podera manter na obra engenheiros, arquitetos e prepostos seus,

adiante designado CALIZACAO, com autoridade para exercer, em seu Nome, toda e




qualquer agdo de orientagdio geral, gerenciamento, controle e fiscalizagfo das obras e servigos de

construcfo.

3.6. As relagdes mutuas entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo mantidas
por intermédio da FISCALIZACAO.

3.7. Sera a CONTRATADA obrigada a facilitar meticuloso controle de qualidade dos
materiais e servigos contratados, facultando & FISCALIZACAO o acesso a todas as partes da
obra. Obrigar-se-4, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas, depdsitos, armazéns

ou dependéncias onde se encontrem materiais destinados a construgéo.

3.8. O CONTRATANTE, por meio da FISCALIZACAO, podera ndo aceitar servi¢os em
cuja execugio ndo tenham sido observados os principios da boa técnica e os preceitos
estabelecidos nos projetos e memoriais descritivos, e fard demolir, por conta e risco da
CONTRATADA, no todo ou em parte, os referidos servigos mal executados.

3.9. No caso de nio-atendimento dentro do prazo de 48 horas, de qualquer reclamagéio
sobre defeito em servigo executado ou material posto na obra, terd a FISCALIZACAO, pelas
normas aqui estabelecidas, plena autoridade para suspender total ou parcialmente os servigos da
obra, sempre que julgar conveniente, por razdes técnicas, disciplinares ou outras, sem prejuizo
das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que tenha direito a qualquer
indenizag@o.

3.10 Serda a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente apos
comunica¢do da FISCALIZACAO, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu
que, a critério da FISCALIZACAO, justificadamente ou nfo, venha demonstrar conduta nociva
ou incapacidade técnica.

3.11. Em caso de divergéncia entre os elementos dos projetos, deverdo ser observados os seguintes

critérios:

a) Divergéncia entre os espagos/desenhos de escalas diferentes, prevalecerdio os de
maior escala;

b) Divergéncia entre cotas assinaladas e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as
primeiras;

¢) Divergéncia entre elementos ndo assinalados nos itens anteriores, prevalecerdo o
critério e a interpretacdo da FISCALIZACAO, em cada caso;

d) Divergéncia entre o caderno de especificagdes e os projetos, prevalecera o
primeiro;

¢) Toda e qualquer divergéncia observada devera ser comunicada a fiscalizacio
do CONTRATANTE, por escrito, com antecedéncia minima de 5 (cinco)
dias da execucio do servico.

3.12. Todos os casos omissos nas especificagdes, memoriais ou projetos serdo

esclarecidos e resolvidos formalmente de comum acordo com a FISCALIZACAO.
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3.13. O CONTRATANTE se reservara o direito de reduzir, suprimir ou aumentar 0s
servicos a serem executados, se achar conveniente, obedecendo aos pregos unitdrios do
orgamento da proposta apresentada pela CONTRATADA por ocasido da licitagao.

3.14. Todos os servigos deverdo ser executados conforme os Projetos Executivos,
Especificagdes Técnicas e de acordo com as Praticas de Projeto, Construgdo ¢ Manutengdo de
Edificios Publicos Federais ¢ Atos Convocatérios da Licitagdo, prevalecendo, no caso de

eventuais divergéncias, as disposi¢des estabelecidas pelo TRE-GO.

3.15. Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas de
construgio estabelecidas nas Préticas de Projeto, Construgdo e¢ Manutengdo de Edificios
Publicos Federais e no cronograma fisico-financeiro, de modo a evoluirem gradual e
continuamente em dire¢do aos objetivos estabelecidos pelo TRE-GO com a redug@o de riscos

de perdas e refazimento de servigos.

4. PROGRAMACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA
4.1. A CONTRATADA dever4 planejar, assessorar ¢ controlar a obra para que seja concluida

satisfatoriamente, de acordo com o cronograma fisico-financeiro vigente. A contagem do

prazo contratual iniciar-se-a ap6s a emissdo da ordem de servigo.

4.2. O cronograma fisico-financeiro do TRE-GO poderd ser modificado pela
CONTRATADA, em funcdo da proposta de programagio da obra, desde que aprovado
pelo CONTRATANTE, mantendo-se o prazo maximo estabelecido no item 4.10.17 para
conclusdo da obra. Cabera a fiscalizagdo, com lastro no interesse publico e embasada
nas melhores praticas da engenharia, aprovar ou ndo a programag@o proposta para
execu¢do da obra. Caso n3o haja entendimento entre a FISCALIZACAO ¢ a
CONTRATADA em relagio a programagio da obra, prevalecerd o cronograma fisico-

financeiro da licitagdo.
4.3. A obra serd executada de acordo com os planos de execugdo firmados entre a
fiscalizacio e a empresa executora. Esses planos serdo apresentados em forma de

cronograma fisico-financeiro.

4.4, O cronograma fisico-financeiro apresentado na licitagdo funcionard como o plano
inicial de execu¢io da obra podendo ser modificado, apos a assinatura do contrato, por
solicitacdo da contratada, mediante apresentagdo de proposta de modificagdo a ser

aprovada pela equipe de fiscaliza¢do.

4.5. Quanto as modificagdes do plano de execugdo da obra (cronograma) devera ser

observado que:

4.5.1. Serdo pagos somente servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo, com

~
base em mledices e averiguagdes técnicas, atribuindo sempre os valores e unidades




constantes na planilha de pregos original, proposta na licitagdo, para cada servigo;

4.5.2. Serdo apresentados em forma de cronograma fisico-financeiro, no modelo do que foi
fornecido a época da licitagdo, relacionando etapas, prazos e valores, observado o
estado em que se encontra a obra, pautando-se sempre pelo bom andamento da mesma

e sob o jugo das melhores praticas de engenharia;

4.5.3. Nio serdo modificados os pregos da proposta vencedora;

4.5.4. As modificagdes no cronograma serdo restritas a ordem de execugdo dos servigos € ao
parcelamento, nfo podendo aumentar o prazo total de execugdo da obra e o seu prego

global;
4.5.5. Nas reprogramagdes da obra deverdo constar, sem quaisquer modificagdes, as

etapas/parcelas que ja tenham sido executadas e pagas;

4.6. Devera ser assegurada a correspondéncia direta e exata dos pregos dos servigos e quantidades

constantes em cada parcela/etapa com o respectivo valor a ser pago pela parcela.

4.7. Caso a fiscaliza¢do nfio aprove alguma proposta de modificagdo do plano vigente de execugdo

da obra, prevalecera o ultimo planejamento estabelecido.

4.8. As reprogramagdes do plano de execugdo ndo acarretardo quaisquer alteragSes no valor global

da obra.

4.9. As reprogramagdes poderdo alterar para mais ou para menos a quantidade de parcelas da obra,
de acordo com os critérios das melhores praticas de engenharia, a serem avaliadas pela

fiscalizagéo do contratante.

4.10. ELABORACAO DA PROGRAMACAO DA OBRA

4.10.1. A programagdo da obra serd apresentada ao CONTRATANTE, pela CONTRATADA, nos

casos em que esta opte por alterd-lo, em forma de relatorio com o objetivo de elucidar o

entendimento da proposta de realizagio da obra.

4.10.2. Durante o prazo de elaboragdo da nova proposta de programagdo da obra, prevalecera o
cronograma fisico-financeiro apresentado na licitagdo, nio sendo motivo para

paralisagdo ou atraso da obra a elaborac¢@o da programagao.

4.10.3. Nos casos em que 0 novo cronograma apresentado prever a antecipagio do prazo de término
da obra, ou entfio modificar consideravelmente o fluxo fisico e financeiro estabelecido
originalmente, a CONTRATADA devera apresentar ainda um “histograma de mdo de
obra”, especificando os quantitativos de profissionais presentes na obra em cada més,
quinzena ou semana, a critério do CONTRATANTE, que o definird em comum acordo

com a CONTRATADA.




4.10.4. O histograma de mao de obra devera especificar os quantitativos dos seguintes

profissionais:

o) Arquiteto ou Engenheiro;
B) Encarregado Geral da Obra;
x) Encanador;

) Pedreiro;

€) Eletricista;

d) Pintor;

v) Serralheiro;

) Vigia;

1) Servente;

)] Outros que a CONTRATADA ¢ o CONTRATANTE julgarem necessarios.

4.10.5. A disponibilizagio de materiais no canteiro de obras nio implicard na possibilidade de

pagamento dos mesmos.

4.10.6. A CONTRATADA devera apresentar sua planilha orgamentaria e cronograma fisico-

financeiro também em meio digital (além da versdo impressa da licitagao).

4.10.7. Iniciada a obra, devera a CONTRATADA executd-la continua e regularmente dentro do
cronograma estabelecido. Ocorrido ou verificada a possibilidade de qualquer atraso nas
etapas programadas, poderd a FISCALIZACAO ordenar o aumento de pessoal e/ou do
horério de trabalho, cabendo 4 CONTRATADA os 6nus ou eventuais prejuizos dai

decorrentes.

4.10.8. Para a perfeita execugio e completo acabamento das obras e servigos referidos neste Projeto
Bésico, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar
toda a assisténeia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento

conveniente aos trabalhos.

4.10.9. A direcio geral da obra ficard a cargo de um ENGENHEIRO ou ARQUITETO,
devidamente registrado no respectivo Conselho Profissional, auxiliado por um
Encarregado Geral de Obras, a fim de garantir a qualidade técnica final da obra, bem
como atender, a qualquer tempo, as necessidades da FISCALIZACAO, no que se refere

ao gerenciamento da obra, prestando todos os esclarecimentos sobre o andamento dos

SEervicos.

4.10.10. DIARIO DE OBRA - O engenheiro da obra devera manter devidamente preenchido ¢
atualizado, de forma clara e legivel, o Diario de Obra. O cumprimento deste encargo
sera verificado pela FISCALIZACAO a cada visita & obra, quando todas as folhas ainda

ndo vis serdo lidas e rubricadas pelos fiscais, procedendo-se as anotagdes que




4.10.11.

4.10.12.

4.10.13.

4.10.14.

4.10.15.

4.10.16.

4.10.17.

X,

julgarem necessarias sobre o periodo. Devera ser anotado no Diario de Obra, além de
todos os servigos executados no dia, as ocorréncias, falhas detectadas ou quaisquer
fatos que exijam medidas corretivas pelas partes. Caso a CONTRATADA néo esteja
procedendo ao preenchimento do Diario de Obra, incluindo-se a assinatura do
Responsavel Técnico, a FISCALIZACAO podera aplicar as sangdes previstas no Art.
87, da Lei n° 8.666/93. Todas as folhas do livro Diario de Obra deverdo ser carimbadas
e assinadas pelo Responsavel Técnico (RT) da obra. E obrigatoério constar no Diario de
Obra todos os dias trabalhados, ndo se fazendo necessaria a anotag@o em folha naqueles

dias em que nfo houver labor, tais como sabados, domingos e feriados.

SUB-EMPREITEIRAS — Em nenhuma hipdtese sera admitida a subcontratagdo de

todos os servicos. Os servicos da planilha orcamentdria poderfo ser parcialmente

subcontratados até o limite de 50% (cingiienta por cento) do valor global da obra. Os

servicos a cargo de diferentes firmas contratadas serdo articulados entre si, de modo a
proporcionar 0 andamento mais harmonioso para a obra, em seu conjunto, sob a

coordenacdio da CONTRATADA, que se responsabilizara por todos os servigos.

A CONTRATADA respondera por todo e qualquer servigo subcontratado, sendo toda

controvérsia relativa a essa subcontratagio resolvida entre as duas empresas.

A CONTRATADA devera fornecer ao TRE-GO a relagdo nominal e identificagdo de
todo o pessoal envolvido diretamente na execu¢do da obra, bem como meios de
localizacfio do R.T., ndo s6 em dias e horarios uteis, mas também em finais de semana e

feriados.

A CONTRATADA ser4 responsavel pela observincia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por seus subcontratados, bem como responderd ao
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

Os pagamentos de encargos sociais, registros ¢ demais exigéncias e tributos que
incidirem sobre os servicos e pessoal serdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA. Todas as despesas provenientes de servigos executados fora do
horério de expediente normal de trabalho ficardo a cargo da CONTRATADA.

O prazo para execugdo da obra serd de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da

data estabelecida na Ordem de Servico emitida pelo TRE.

As parcelas a serem pagas 8 CONTRATADA obedecerdo as cldusulas contratuais e ao
cronograma fisico-financeiro, a ser definido de acordo com a programagdo de execugdo
da obra, aprovado pelo TRE-GO.
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4.10.18.

4.10.19.

4.10.20.

4.10.21.

4.10.22.

4.10.23.

4.10.24.
4.10.25.

4.10.26.

O cronograma fisico-financeiro podera ser reformulado em fung¢do de motivos técnicos
supervenientes devidamente justificados pela FISCALIZACAO, vedada a antecipagio

de qualquer pagamento.

Eventos naturais tais como “chuva”, ocorrendo em periodos previsiveis para a regido

geografica em que a obra serd executada, ndo se configuram como justificativa para
prorrogacio do prazo previsto para execucdo dos servicos contratados ou como

justificativa para atrasos no cronograma de execuciio da obra.

Dificuldade na contrata¢io de mio de obra também ndo se configura como

justificativa para prorrogacio do prazo previsto para execuciio dos servicos

contratados ou como justificativa para atrasos no _cronograma de execucfio da

obra, uma vez que a empresa assume, no momento da licitagdo, que possui pessoal

qualificado e em niimero suficiente para a perfeita execug@o da obra.

Havendo antecipacio do prazo de conclusdo de cada etapa, a CONTRATADA podera

apresentar a fatura correspondente para o devido pagamento.

A CONTRATADA s6 pode iniciar os servigos, objeto deste Projeto Bésico, apds a data

estabelecida na Ordem de Servigo emitida pela Administragdo do TRE.

A apresentagio dos projetos e especificagdes por parte do CONTRATANTE ndo exime
a CONTRATADA da execucio de todos os projetos dentro da melhor técnica de
construgdo, devendo as eventuais corregdes necessarias serem submetidas a aprovagao
da FISCALIZACAO em, no minimo, 5 (cinco) dias antes da execugdo do respectivo
servico. As modificagBes nos projetos, porventura necessarias, deverdo ser justificadas
por escrito pela CONTRATADA e somente poderdo ser realizadas mediante
autorizagdo por escrito da FISCALIZACAO. A FISCALIZACAO, ao aprovar as

modificacdes de projeto, fara as devidas atualiza¢des dos mesmos.

Os projetos de modificagdo serdo entregues a0 CONTRATANTE em tecnologia digital.

Imediatamente apés a assinatura do contrato, deverdo reunir-se a
FISCALIZACAO, os projetistas ¢ a CONTRATADA, caso alguma das partes
assim o queira, para dirimir eventuais diividas remanescentes relativas aos
projetos, especificacdes e memoriais descritivos. Niio se admitirdo atrasos na obra

sob alegaciio de falhas nos projetos executivos.

A CONTRATADA caber4 registrar e obter toda a documentagio exigida pela Prefeitura
e demais Orgdos para a plena implementagdo, andamento e conclusdo da obra a ser

construiffa;sendo as despesas de responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para o
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CONTRATANTE.

4.10.27. Ao final da obra, antes do recebimento definitivo e como pré-requisito para a emissao

do respectivo termo, a empresa deverd providenciar e entregar ao TRE-GO a Certidao

Negativa de Débitos do INSS- CND.

5. MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

5.1. Para as obras e servicos aqui descritos, cabera & CONTRATADA fornecer e
conservar equipamentos mecanicos, ferramentas e os materiais necessérios, bem como empregar
mio de obra capacitada e idonea, de modo a reunir, permanentemente em servigo, uma equipe
homogénea de operérios e encarregados que assegurem a execugao satisfatoria dos servigos e

conclusdo da obra no prazo fixado em contrato.

5.2. A CONTRATADA somente empregaréa na obra profissionais competentes, habeis e
disciplinados. Qualquer pessoa considerada incapaz ou inconveniente na realizagdo dos servigos
da obra sera apontada pela FISCALIZACAO, justificadamente ou ndo, e devera ser

imediatamente afastada dos servigos.

5.3. Todos os materiais a serem empregados serdo de 1* qualidade e todos os servigos
serfio executados em completa obediéncia aos principios da boa técnica. Os servigos e materiais
deverio satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras, as especificagoes contidas nas
Praticas de Projeto, Constru¢io e Manutengdo de Edificios Piblicos Federais

(www.comprasnet.gov.br/publicacdes/manuais) e aos Atos Convocatérios da Licitagao.

5.4, PRODUTOS EQUIVALENTES: Sera admitida pela FISCALIZACAO a utilizagdo de materiais
equivalentes aos especificados nos memoriais descritivos, desde que a CONTRATADA apresente
um certificado de equivaléncia emitido pelo Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas (IPT) ou outra
institui¢do compativel.

5.5. A CONTRATADA devera submeter a apreciagdo da FISCALIZACAO, com pelo
menos 5 (cinco) dias de antecedéncia da realizagdo do respectivo servigo, amostras dos
protétipos, materiais e/ou acabamentos a serem aplicados, as quais poderdo ser
danificadas no processo de verificagdo. As despesas decorrentes de tal providéncia

correrdo por conta da CONTRATADA.

5.6. A CONTRATADA somente podera utilizar-se de qualquer material depois de submeté-
lo ao exame e aprovagéo da FISCALIZACAO, a quem cabera aprovar ou, quando em

desacordo com as especificagdes, impugnar seu emprego.

Poderé_ger solicitada a demoligio ou substituigdo com o refazimento do servigo as
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

S.12.

5.13.

5.14.

expensas da CONTRATADA, de qualquer pega, material ou equipamento empregado

na obra sem a autorizagdo constante da fiscalizagdo do contratante.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras constatagdes, ser entregue de

acordo com a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

As amostras e protdtipos deverdo ser entregues a fiscaliza¢do, na Se¢do de Obras e
Projetos do TRE-GO, em Goiania, a Rua 25-A com Rua 17-A, Qd. 63-A, Setor

Aeroporto, onde, se aprovadas, ficardo retidas para conferéncia posterior.

Todas as partes da obra, que forem montadas fora do canteiro de servigos, como gradis,
esquadrias, quadros elétricos, pegas em granito, divisérias e outros, ficardo sujeitas a
uma possivel visita da equipe técnica do TRE-GO no local onde estiverem sendo
executadas as pegas. O objetivo destas visitas é a aprovagdo de amostras e ou
verificac@o da qualidade de fabricacdo do produto. Tais visitas deverdo ser agendadas

pela contratada com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias.

Sera expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que néo

satisfagcam as especificacdes.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar da

anotag¢do correspondente no Didrio de Obra.

A FISCALIZACAO poder4 exigir nota fiscal dos materiais a serem utilizados na obra

para fins de verificacéo.

MEDIDAS DE CONTROLE E SISTEMAS PREVENTIVOS DE SEGURANCA E
EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA - E obrigagio da
CONTRATADA manter os operarios devidamente munidos de equipamentos de
protecdo individual (EPI) necessarios a sua seguranga, tais como botas, 6culos,
capacetes e luvas, dentre outros, ¢ também a instalagio de adequados sistemas de
protegdo coletiva, bem como atender as normas de seguranca do Ministério do

Trabalho, em especial s NR 9, NR 10 e NR 18. Os itens necessdrios ao atendimento

destes requisitos estio contemplados no item de manutencdo do canteiro de obras, da

planilha orcamentiria deste Projeto.

PAGAMENTOS, APRESENTACAO DAS FATURAS E DOCUMENTACAO
PERTINENTE

Por ocasidio da apresentagdo de faturas, devera a contratada entregar ao TRE-GO,

juntamefite Tom as Notas Fiscais, os seguintes documentos:




6.1.1.
6.1.1.1.
6.1.1.2.
6.1.1.3.
6.1.1.4.
6.1.1.5.
6.1.1.6.
6.1.1.7.

6.1.1.8.
6.1.1.9.

EM TODAS AS FATURAS

Comprovantes de regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista da Contratada;
Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

Rela¢fo dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP;

Resumo do fechamento-empresa/FGTS;

Resumo das informacdes a Previdéncia Social constantes do arquivo SEFIP;

Relacdo do Tomador/Obra-RET;

Comprovante de declaragdo das contribui¢des a recolher a Previdéncia Social e a outras

entidades e fundos por FPAS;

Protocolo de envio de arquivos;

Guia do FGTS e GPS pagas;

6.1.1.10. Folha de pagamento;

6.1.1.11.

225 vias dos diarios de obra (recolhidas pela fiscalizagdo no dia da medig@o);

6.1.1.12. Relatério que registre a quantidade e servigos executados.

6.1.2.

6.1.2.2.

6.1.2.3.

6.1.3.
6.1.3.1.

SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA

ART dos Engenheiros responsaveis técnicos pela obra. Se houver substitui¢do a ART
devera também ser substituida com o correspondente cancelamento da ART anterior no
CREA;

CEI (comprovante da matricula da obra no INSS).

SOMENTE NA ULTIMA FATURA
CND — Certiddo Negativa de Débitos da obra — emitida pela Receita Federal

7. ACEITACAO E CONCLUSAO DA OBRA

7.1.

7.2.

Os servigos que, a critério da FISCALIZACAO, forem rejeitados no recebimento
provisério deverdo ser refeitos em, no méximo, 15 (quinze) dias corridos, ficando
suspenso o prazo do recebimento definitivo até a sua conclusdo em conformidade com

os projetos e especificagdes.

Para garantia do cumprimento das obrigagdes atinentes ao saneamento de pendéncias
eventualmente encontradas apés o recebimento provisério, serd subtraido da Wltima
parcela o valor referente ao percentual de 5% do contrato, a ser pago no recebimento

definitivy



7.3. A emissio do Termo de Recebimento Definitivo da Obra ficara condicionada ao
saneamento de eventuais vicios ocultos observados apds o Recebimento Provisoério e a

emissdo da Certiddo Negativa de Débitos da obra (CND).

7.4. A aceitagdo final da obra ndio acarretard, de modo algum, a exoneragdo da CONTRATADA
e de seus técnicos, em relacio a responsabilidade civil e técnica por futuros eventos, decorrentes

ou relativos & execugéio dos servigos contratados dados como aceitos.

8. GARANTIA DOS SERVICOS

8.1. A empresa contratada deverd garantir os servigos objeto da obra pelo prazo de 5 (cinco)
anos, contados a partir da data do recebimento definitivo da obra, formalizado pela

emissio do Termo de Recebimento Definitivo.

8.2 Durante o periodo de garantia de que trata o subitem anterior, a Contratada devera, sob
pena de ser incluido no cadastro de empresas suspensas de participar de licitagdo
realizada pelo Contratante, atender aos chamados da Coordenadoria de Engenharia e
Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Goiés, no prazo méaximo de 15 (quinze)

dias contados da comunicagdo oficial.

9. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES A SEREM ATENDIDAS:

e Priticas de Projeto, Construgdo ¢ Manutengdo de Edificios Publicos Federais;

e Normas da ABNT e do INMETRO;

e Normas Regulamentadoras, capitulo V, titulo II, CLT, relativas 4 Seguranga e
Medicina do Trabalho;

e (Codigos , Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionérias de servigos publicos;

e Instrucdes e Resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA-CONFEA;

e Instrugdes e Resolugdes do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho Nacional
de Justiga.

Goiénia, 10 de agosto de 2016.

Katherine da Silva e Silva
Chefe da Segdo de Obras e Projetos

Eng. Alano Rodrigo Leal
Analista Judiciario — Esp. Eng. Civil
CREA 13430/D-GO
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