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CONTRATO DE EXECUCAO DI OBRA DI
REFORMA DO CARTORIO ELEITORAL DE
FORMOSA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
GOIAS E A EMPRESA MENDONCA &
GONCALVES CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTDA-ME.

CONTRATO TRE-GO N° 81/2018

A UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE GOIAS, situado na Praca Civica, n® 300, Centro, cidade de Goiania,
Estado de Goias, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o n°
05.526.875/0001-45, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado
por seu Dirctor-Geral, WILSON GAMBOGE ]UNIOR, portador da Carteira de
Identidade n® 2.986.181, expedida pela SSP-GO, inscrito no Cadastro de Pessoas I'isicas
do Ministério da Fazenda sob o n® 799.305.061-87 e, de outro lado, a sociedade empresaria
MENDONCA & GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-
ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o n® 13.798.155/0001-67,
estabelecida na Rua das Figueiras, Lote 07, Sala 1609, Norte—;{guas Claras, cidade de

Brasilia, Distrito Federal, CEP: 71.906-750, telefone: (61) 3879-40006, e-mail institucional:

administrativo@mgincorporadora.com.br, nestc ato tepresentada  por GABRIEL
MENDONCA GONCALVES, portador(a) da Carteira de Identidade n® 2.582.814,
expedida pela SSP/DE, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Iisicas do Ministério da
Fazenda sob n°® 022.037.651-43, daqui por diante denominada CONTRATADA, tem,
entre si, justo e avencado, e celebram, por forca do presente instrumento e de
conformidade com o disposto nas Ieis n® 8.666/1993, e suas alteracoes posteriotes, o
presente contrato de execucao de obra de reforma, por execucio indireta, sob o regime de

empteitada por preco global, mediante as seguintes clausulas e condicoes:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratacio de empresa
especializada para a execucdo da obra de reforma do prédio do Cartério Eleitoral de
Formosa-GO, situado a Rua Rosalvo Olimpio Costa esquina com ruas Ibraim Saad e
Sebastuao Spindola de Athaides, Qd. 73, Lotes 1/6, cidade de Formosa-GO, conforme as
descricoes e especificacdes téenicas constantes do Projeto Bisico (Anexo 1 deste
instrumento ¢ do Edital de Tomada de Precos TRE-GO n® 02/2018).

§ 1° O prazo para cxecucio da obra serd de 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir da data de inicio estabelecida na Ordem de Servico emitida pelo

CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

A prestacio do servico contratado obedecerda ao estipulado neste
Contrato ¢ no Projeto Basico, bem como o estabelecido no ato convocatério da licitacao
que the deu origem (Tomada de Precos TRE-GO n® 02/2018) ¢ nas obrigacdes assumidas
pela CONTRATADA através da proposta firmada em 12/09/2018, constante nos
documentos de n°s 92.402/2018 ¢ 92.408/2018 do Procedimento Administrativo Digital —
PAD n°  5241/2018, dirigida a0 CONTRATANTE, documentos que,

independentemente de transcricdo, integram ¢ complementam o presente instrumento.

_ CLAUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-sc a:

I - promover, por intermédio do(a) servidor(a) especialmente
designado(a), o acompanhamento ¢ fiscalizacio da execucdo contratual, nos termos do
artigo 67 da Lei n® 8.666/93 ¢ de acordo com a Portaria n® 808/2009 da Presidéncia do
Tribunal Regional Eleitoral do Iistado de Goias, ora CONTRATANTE, cumprindo
observar:
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a) o representante do CONTRATANTE anotard em registro proprio
todas as ocorrencias relacionadas com a execucio do contrato, determinando o que for
necessario a regularizacao das falhas e/ou impropriedades observadas;

b) as decisdes e providencias que ultrapassarem a competéncia do
representante do CONTRATANTE deverio ser solicitadas a0 seu superior, em tempo
habil, para adog¢ao das medidas necessarias.

7 IT - notficar, por escrito, a CONTRATADA, acerca de ocorréncia de
quaisquer imperfeicoes no curso da execucao do setvico, fixando prazo para a sua
COrrecao;

III - a FISCALIZACAO teri plena autoridade para suspender total ou
parcialmente a execucao dos servicos sempre que julgar conveniente, por razdes técnicas,
disciplinares ou outras, sem prejuizo das penalidades apliciveis 2 CONTRATADA,

IV - permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA nas areas
diretamente relacionadas aos servicos contratados, de acordo com as normas vigentes de
seguranca deste Tribunal;

V - efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com as
condigoes de preco e prazo estabelecidos no presente contrato e no cronograma fisico-
financeiro, parte integrante e complementar deste instrumento;

VI — fornecer informagoes, plantas, desenhos ¢ projetos necessarios a
perfeita execucdo dos servicos, conforme previsto no Projeto Basico, Anexo 1 deste
Contrato e do Ediral de Tomada de Precos TRE-GO n® 02/2018;

VII - observar, durante a vigéncia deste instrumento, o cumptimento das
obrigacoes assumidas pela CONTRATADA na licitacio que deu origem a presente
contrata¢do, bem como a prevaléncia de todas as condi¢oes de habilitacio e qualificacao;

VIII — rejeitar a prestacao total do servico por terceiros, podendo, nos
termos do Projeto Bisico, Anexo I deste Contrato e do Edital de Tomada de Precos TRI:-
GO n° 02/2018, autorizar a subcontratacao parcial dos servicos, até¢ o limite de 40%
(quatenta por cento) do valor global da obra, cabendo, 2 SUBCONTRATADA, o
“cumprimento de todas as condicoes de habilitacio exigidas no edital da licitacio que
resultou na celebracdo do presente contrato.

Contrato TRE-GO n” 81/2018 — Reforma do Cartorio Lileitoral de Formosa/GO ~ Limpresa MENDONCA &

GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-ME
3/42



JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
Processo Administrativo Digital n°® 5241/2018

§ 1° Além do acompanhamento e da fiscalizacao da execucdo do contrato,
o representante do CONTRATANTE podera, ainda, recusar/suspender qualquer servico
que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se
tornar necessaria, e ainda, notificar 2 CONTRATADA a restabelecer ¢ manter a
regularidade contratual sob as penas da lei.

§ 2° Persistindo a irregularidade contratual, apos as providéncias acima, o
representante do TRE-GO informard a situacio a Administragaio do CONTRATANTE
para que tome as medidas necessarias para implementar o descrito na Clausula Décima -
Das Penalidades e Recursos Administrativos, sem prejuizo das demais sangoes legais
aplicaveis a espécie.

§ 3° Configura-se a REGULARIDADE CONTRATUAL quando as
partes signatirias do ajuste cumprem fielmente todos os seus termos. Ja a
IRREGULARIDADIT CONTRATUAL, ao revés, resta configurada pelo descumprimento
de qualquer dos direitos, deveres ¢ obrigacdes expressos ¢/ou implicitos no presente
instrumento contratual, seus anexos, e ainda, no Fdiral da Tomada de Precos TRE-GO n°®
02/2018.

§ 4° I assegurada a0 CONTRATANTE a faculdade de exigir, a
qualquer tempo, da CONTRATADA, ¢ da SUBCONTRATADA, se for o caso,
documentacido que comprove o correto ¢ tempestivo pagamento de todos os encargos
previdencidrios, trabalhistas, fiscais, sociais ¢ comerciais decorrentes da execucao deste
Contrato.

§ 5° A Contribuicio Previdenciaria incidente sobre o contrato serd
apurada com base nos normativos que regem a matéria, em cspecial a Instrucio

Normativa (MF-RFB) n® 971, de 13 de novembro de 2009, e alteracoes posteriores.

CLAUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA |

A CONTRATADA obriga-se a:
I - executar fielmente todas as obrigacoes ¢ deveres assumidos no

presente instrumento, de acordo com as especificacoes, descricoes, detalhamentos,
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quantitativos e condicoes constantes do Projeto Basico, Anexo I deste Contrato, e do
Bdital de Tomada de Precos TRE-GO n°® 02/2018, planta do sistema de reforco
estrutural, planilha orcamentatia, cronograma fisico-financeiro e caderno de especificacoes
técnicas, documentos  disponibilizados no  sito  do  TRE/GO  (www.tre-
oo.jus.br/licitacoes/tranparencia/licitacoes-e-contratos/tomadas-de-precos’, bem como, o

definido na proposta firmada pela CONTRATADA em 12/09/2018;

IT - iniciar a execuciao do servico contratado obrigatoriamente na data
estipulada na respectiva Ordem de Servico — OS, que serd emitida em até 30 (trinta) dias
contados da data da publicacio do contrato no Diario Oficial da Unido, respondendo
pelas consequéncias da inexecucio total ou parcial;

ITII - manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, portador de
procuracdo com poderes especificos para representar a empresa na execucao do presente

Ajuste e acessivel a quaisquer chamadas relativas ao servico contratado, nos termos do

artigo 68 da Lei n® 8.666/93;

IV - observar as lets, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduals e municipais que, direta ou indiretamente, sejam aplicaveis ao objeto deste
contrato ¢ a seguranca publica, bem como as normas técnicas da ABN'T" e exigéncias do
CREA local, inclusive quanto aos servicos executados por scus subcontratados;

V - responder pessoal, direta ¢ exclusivamente pelas reparacoes
decorrentes de acidentes de trabalho na execucao do servico contratado, uso indevido de
marcas ¢ patentes ¢ danos pessoais ou materiais causados a0 CONTRATANTE ou a
terceiros, mesmo que ocorridos em via publica, devendo ser adotadas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as providéncias necessarias ao integral ressarcimento;

VI - responsabilizar-se pela integridade das instalacdes ¢ cquipamentos,
respondendo pela destruicao ou danificacao de qualquer de seus elementos, seja resultante
de ato de terceitos, caso fortuito ou forca maiot;

VII - responder pelos encargos fiscais, trabalhistas, previdencidrios,
socials e comerciais referentes a execucao dos servicos contratados;

VIIT — executar os servicos dentro do cronograma fisico-financeiro
estabelecido, ressaltando que periodos chuvosos ¢ dificuldades na contratacio de mao de
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obra, quando nio forem considerados fatos excepcionais ou imprevisiveis, ndo dardo
enscjo a alteracio do prazo contratual, em face do principio da legalidade;

IX - fornecer ao TRE/GO a relacio nominal ¢ identificacao de todo o
pessoal envolvido diretamente na execucao da obra, bem como meios de localizacio do
RT, nao sé em dias e horarios Uteis, mas também em finais de semana e feriados;

X - cumprir as legislacoes federais, estaduais ¢ municipais, bem como
scguir as normas relativas a seguranca ¢ medicina do trabalho, diligenciando para que seus
empregados ¢ seus subcontratados trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual;

XI - responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacoes contratuais correspondentes as parcelas objeto de eventual
subcontratacio, sendo, toda controvéssia relativa a subcontratacao, resolvida diretamente
entre as duas empresas

XII — garantr os servicos em conformidade com a legislagio em vigor e
especificacoes e prazos contidos no Projeto Basico, Anexo [ deste Contrato, e do Edital de
Tomada de Precos TRE-GO n° 02/2018;

XIII - registrar e obter toda a documentacdo exigida pela Prefeitura ¢
demais 6rgios reguladores dos servicos para a plena implementacdo, andamento e
conclusio da obra a ser executada, sendo as despesas de responsabilidade da
CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE;

X1V - instalar placa de identificacio da obra com os dados necessatios e
na forma da legislacio pertinente

XV - retirar da obra, imediatamente apds a comunicacio da
FISCALIZACAO, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado que, segundo
a FISCALIZA(;AO, e devidamente justificado por esta, tenha praticado conduta nociva
ou demonstrado incapacidade técnica;

XVI - promover meticuloso controle de qualidade dos materiais e
servicos executados, facultando & FISCALIZACAO o acesso a todas as fases dos servicos
¢, do mesmo modo, facilitando seu ingresso em oficinas, depdsitos, armazéns ou
dependéncias onde se encontrem materiais destinados a utilizacao nos servicos;

XVII - manter, durante toda a execucido deste contrato, em
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compatibilidade com as obtigacoes que assumiu, todas as condicoes de habilitacio e
qualificacao exigidas na Tomada de Precos TRIE-GO n® 02/2018;

XVIII - disponibilizar, no minimo, uma vaga para presos, egressos do
sistema carcerario e cumpridores de medidas ¢ penas alternativas, nos termos da
Resolucdao TRE/GO n°® 267/2017, de 24/07 /2017,

XIX - apresentar, quando da emissio de fatura, relatério e demais
elementos que registrem a quantidade e tipos de servigos executados;

XX - observar as diretrizes, ctitérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Resoluciao n® 307, de 05/07/2002, com as
alteracoes da Resolucio n°® 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° ¢ 3°, da Instrucio Normativa SLTT/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer s diretrizes técnicas e procedimentos do  Programa  Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil apresentado ao drgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3% e 10° da Resolucao CONAMA n® 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacio ambiental adequada
dos residuos da construcao civil originarios da contratagao;

¢) Iim nenhuma hipdtese, a CONTRATADA poderd dispor dos
residuos originarios da contrataciao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota-
fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por lei, bem como areas nio
licenciadas;

XXI - instruir scus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato,
devendo a CONTRATADA relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de funcio;

XXII — guardar sigilo sobre todas as informacoes obtidas em decorrencia
do cumprimento do contrato;

XXIII — resguardar os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas
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especificacoes téenicas, da documentacio produzida ¢ congéneres, ¢ de todos os demais
produtos gerados na exccucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacio expressa do
CONTRATANTE, sob pena ¢ multa, sem prejuizos das sancoes civis e penais cabiveis;

XXIV - promover a organizacao técnica e administrativa das atividades,
de modo a conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacoes que integram e fundamentam o Projeto Basico e este Contrato, no prazo
determinado;

XXV - apresentar DIARIO DE OBRA, sendo de responsabilidade do
engenheiro da obra manté-lo devidamente preenchido e atualizado, de forma clara e
legivel. O cumprimento deste encargo sera verificado pela FISCALIZACAQO a cada visita
a obra, quando todas as folhas ainda nao vistadas serdo lidas ¢ rubricadas pelos fiscais,
procedendo-se as anotacoes que julgarem necessarias sobre o petiodo. Devera ser anotado
no Diario de Obra, além de todos os servicos executados no dia, as ocorréncias, falhas
detectadas ou quaisquer fatos que exijam medidas corretivas pelas partes. Caso a
CONTRATADA nao esteja procedendo ao preenchimento do Didrio de Obra, incluindo-
se a assinatura do Responsavel Técnico, a FISCALIZACAO poderi aplicar as sancoes
previstas no artigo 87, da Lei 8.666/93. Todas as folhas do livro Didrio de Obra deverio
ser carimbadas ¢ assinadas pelo Responsavel Técnico (RT) da obra. 12 obrigatério constar
no Diario de Obra todos os dias trabalhados, nao se fazendo necessaria a anotacao em
folha naqueles dias em que nao houver labor, tais como sabados, domingos e feriados.

XVI - ndo contratar durante a vigéncia desta avenca empregados que
sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de
membros ou juizes vinculados a este Tribunal;

§ 1 A CONTRATADA nio podera colocar a disposicio do
CONTRATANTE, para ocupar funcio de chefia no desempenho da execucio do
servico contratado, pessoa que tenha sido condenada em decisao com transito em julgado
ou proferida por orgao jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:

I - atos de improbidade administrativa;
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IT - crimes:

a) contra a administracao puablica;

b) contra a incolumidade publica;

c) contra a £é publica;

d) hediondos;

e) praticados por organizacio criminosa, quadrilha ou bando;

f) de reducio de pessoa a condicao analoga a de escravo;

g) eleitorais, para os quais a let comine pena privativa de liberdade;

h) de lavagem ou ocultacio de bens, direitos ¢ valores.

III - na mesma proibicao incidem aqueles que tenham:

a) praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico;

b) sido excluidos do exercicio da profissio, por decisao sancionatoria
judicial ou administrativa do 6rgao profissional competente;

¢) suas contas relativas ao exercicio de cargos ou funcoes publicas
rejeitadas por irregulatidade insandvel que configure ato doloso de improbidade
administrativa, pot decisdo irrecorrivel do 6rgao competente;

IV - Nio se aplicam as vedacoes acima discriminadas quando o crime
tenha sido culposo ou considerado de menor potencial ofensivo.

V - Deixam de incidir as vedacoes acima desctitas depois de decorridos
05 (cinco) anos da:

a) extincio da punibilidade do crime respectivo, salvo em caso de
absolvicio pela instancia superior, que retroagird para todos os efeitos;

b) decisio que tenha ocasionado a exclusdo do exercicio profissional, a
perda do cargo ou emprego publico;

¢) rejeicao das contas relativas ao exercicio de cargos ou funcoces
publicas; ou

d) cessacao dos efeitos da suspensio dos direitos politicos.

VI - Caso a execucio do presente instrumento exija a disponibilizacao de

empregado da CONTRATADA para desempenhar funcio de chefia, sua designacao

Contrato TRIE-GO n° 81/2018 — Reforma do Cartdrio Fleitoral de Formosa/GO — impresa MENDONCA &
GONCALVES CONSTRUGOES E INCORPORAGOES LTDA-ME
9/42




X .y
R
JUSTICA ELEITORAL )
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
Processo Administrativo Digital n® 5241/2018

devera vir acompanhada de todos os documentos comprobatérios de que o mesmo nio

incide em nenhuma das vedacoes aqui tratadas.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL ]

Pela execucao do servico objeto deste Contrato, o CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA o valor global de R$ 206.293,52 (Duzentos e seis mil,
duzentos e noventa e trés reais e cinquenta e dois centavos), dividido em parcelas,
conforme cronograma fisico-financeiro.

§ 1° No valor acima avencado estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos que possam ou venham a ser incluidos na execucio do objeto deste Contrato.

§ 2% O preco avencado ¢ fixo, irreajustavel ¢ ndo estd sujeito a arualizacio
monetaria durante toda a vigéncia do contrato, salvo na ocorréncia da hipétese do art.65,
inc. 11, alinea “d”, da Lei n® 8.666/93.

§ 3 O cronograma  fisico-financeiro  apresentado  pelo
CONTRATANTE podera ser modificado, em funcio da proposta de programacio da
obra, desde que aprovado pela FISCALIZACAO da obra, mantendo-se 0 prazo maximo
de 90 (noventa) dias corridos para conclusido dos servicos ¢ os valores apresentados na
proposta de precos da licitacao. Caso ndo haja entendimento entre a FISCALIZACAO ¢
a CONTRATADA em relacio a programacio da obra, prevalecerd o cronograma fisico-

financeiro proposto no certame licitatorio.

| CLAUSULA SEXTA - DA LIQUIDAGAO E DO PAGAMENTO

O pagamento  dos  valores  contratados  serd  efetuado  pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em conta-corrente, até o 10°
(décimo) dia atl, contado do ateste da fatura/nota fiscal protocolada na sede do TRE-
GO, em Goiania-GO, cumprindo-se observar:

I — no prazo maximo de at¢ 10 (dez) dias uteis, contados da data do
protocolo  da fatura/nota  fiscal na sede do TRE-GO, em Goiania-GO, o

CONTRATANTE devera atesta-la ou notificat a CONTRATADA para sanar as
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irregularidades eventualmente verificadas, nesse caso, o prazo para ateste ficara suspenso
até a resolucao das pendéncias;

II — o prazo para pagamento das faturas ficard suspenso durante os
perfodos de indisponibilidade do sistema informatizado de tramitacao processual do
CONTRATANTE - Processo Administrativo Digital/PAD;

ITI — sanadas as eventuais irregularidades apontadas, a fatura/nota fiscal
apresentada poderi ser atestada pelo representante do CONTRATANTE;

IV - nio sendo sanadas pela CONTRATADA, a fatura/nota fiscal

apresentada, ndo preenche os requisitos necessarios para ser atestada, obstando o

pagamento, por culpa exclusiva da CONTRATADA, até que seja saneada a situacao, sem
prejuizo do previsto na Clausula Décima — Das Penalidades e Recursos Administrativos c,
demais cominacdes legais, conforme o caso.

§ 1° A fatura/nota fiscal apresentada devera estar acompanhada de
certidées comprobatérias da inexisténcia de débitos pela CONTRATADA perante a
Justica do Trabalho, bem como da regularidade desta para com a Seguridade Social, o
Fundo de Garantia por Tempo de Servico, a Fazenda Nacional (Receita Federal e
Procuradoria de Fazenda Nacional) ¢ as Fazendas Estadual e Municipal (do domicilio ou
sede da CONTRATADA), caso nio estejam disponiveis nos sitios dos orgaos emissores;

§ 2° Nenhum pagamento serd efetuado 2 CONTRATADA antes do
ateste da conformidade da execucio contratual, que envolve, além da conformidade dos
servicos prestados com o especificado no Projeto Bésico anexo, o cotreto ¢ tempestivo
cumprimento de todas as obrigacdes contratuais vinculadas a execucao do presente ajuste,
sendo que, a demora no pagamento do encargo pclo CONTRATANTE, causado pela
inviabilizacio do ateste, nos termos previstos no item “IV” da presente Clausula, nao gera
para a CONTRATADA, o dircito a correcao descrira no § 67 desta clausula;

§ 3° O CONTRATANTE, a cada pagamento, realizard consulta ao
SICAF e 4 Justica do Trabalho, para verificar a manutencao das condicoes de habilitacao e
regularidade trabalhista, fiscal e previdencidria;

§ 4° Nenhum pagamento serd cfetuado 2 CONTRATADA na pendencia
de qualquer das situacoes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteracoes de
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precos ou compensacao financeira:

a) atestacao de conformidade do servico executado, devendo, para isso,
ser apresentado relatorio detalhado ¢ demais elementos que registrem a quantudade ¢ tipos
de servicos executados;

b) comprovacio da regularidade desta perante o Instituto Nacional de
Seguridade Social, o I'undo de Garantia de Tempo de Servico, a Fazenda Nacional
(Receita Federal e Procuradoria de Fazenda Nacional) e as Tazendas Estadual ¢ Municipal
(do domicilio ou sede da CONTRATADA);

¢) comprovagio da inexisténcia de débitos pela CONTRATADA
perante a Justica do Trabalho;

d) cumprimento de obrigacio contratual.

§ 5° O CONTRATANTE pode deduzir dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, nos termos fixados nos artigos 368 a 380 da Lei n°® 10.406/2002, ¢ nos
casos de insuficiencia de garanta 2 exccucdo do contrato, quaisquer valores
correspondentes a multas ¢/ou indenizacdes/ ressarcimentos aplicados a esta;

§ 6° No caso de cventual atraso de pagamento, desde que a
CONTRATADA nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, serd devida
compensacao financeira, apurada a partir da data de seu vencimento at¢ a do efetivo

pagamento, calculada mediante a aplicacao da seguinte formula:

EM=IxNxVP
Na qual:

IEM = Encargos moratorios;
N = Nuamero de dias entre a data prevista e a data do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = [ndice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX) [T=(6/100) / 365 |1 =10.00016438

TN = Percentual da taxa anual = 6%
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§ 7° As parcelas serdo liberadas pelo CONTRATANTE, om
conformidade com o cronograma fisico-financeiro;

§ 8° Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em
parte, nos casos de trabalhos defeituosos;

§ 9° Para garanta do cumprimento das obrigacoes atinentes ao
saneamento de pendéncias eventualmente encontradas ap6s o tecebimento provisorio,
serd subtraido da dlima parcela o valor referente ao percentual de 5% (cinco por cento)
do valor global do contrato, a ser pago ap6s a emissio do Termo de Recebimento
Definitivo;

§ 10. Havendo antecipacio do prazo de conclusdo de cada etapa, a
CONTRATADA podera apresentar a fatura correspondente para o devido pagamento;

§ 11. Quando da realizaciao do pagamento, o CONTRATANTE retera a
contribuicao previdenciaria incidente sobte o contrato e apurada com base nas normas
tegedoras da matéria;

§ 12. Serio igualmente retidos os tributos e contribuicoes, pelo
fornecimento de bens ou prestacdo de servicos em geral, inclusive obras, conforme artigo
64 da Lei n° 9.430 de 27/12/96, publicado no D.O.U de 30/12/96;

§ 13. As pessoas juridicas optantes pelo SIMPLES nao estao sujcitas a
retencio, desde que apresentem c6pia do termo de Opcao do Simples ou [FCPJ (ficha de
cadastro de pessoa juridica).

§ 14. Por ocasido da apresentacio de faturas, devera a CONTRATADA
entregar a0 CONTRATANTE, juntamente com as Notas Fiscais, os seguintes
documentos:

I-EMTODAS AS FATURAS:

a) Comprovantes de regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista, caso
nao estejam disponiveis nos sitios dos 6rgaos emissores;
b) Certiddo negativa de débitos trabalhistas;
¢) Relacio dos trabalhadotes constantes do arquivo SEIIP;
d) Resumo do fechamento-empresa/FGTS;
e) Resumo das informacoes a Previdéncia Social constantes do arquivo
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SEFIP;

f) Relacao de Tomador/Obra-RIET;

g) Comprovante de declaracao das contribuicoes a recolher a Previdéncia
Social ¢ a outras entidades ¢ fundos por FPAS;

h) Protocolo de envio de arquivos;

i) Guia do FG'TS e GPS pagas;

j) Folha de pagamento;

k) 2% (segundas) vias dos diarios de obra (recolhidas pela fiscalizacao no
dia da medicao);

1) Relatério que registre a quantidade e servicos executados.

IT - SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a) ART do(s) engenheiro(s) responsavel(is) téenico(s) pela obra. Se
houver substituicaio a ART devera também ser substitulda com o correspondente
cancelamento da ART anterior no CRIZA;

b) CEI (comprovante da matricula da obra no INSS).

IIT - SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

a) As “built” da obra, elaborado pelo responsavel por sua execucao,

quando existirem alteracdes de projeto durante a execucao da obra.

CLAUSULA SETIMA - DA ALTERACAO

Liste instrumento poderd scr alterado na ocorrencia de quaisquer dos
fatos estpulados no artgo 65 da Lei n® 8.666/1993.

§ 1°. Conforme artigo 14, caput, do Decreto 7.983/2013, a diferenca
percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orcamentaria.

§ 2° Conforme artigo 13, inciso II, do Decreto 7.983/2013, a
CONTRATADA concorda com a adequacao do projeto que integra o edital da licitacao
que deu origem a este instrumento, ¢ as alteracoes contratuais sob alegacdo de falhas ou

omissoes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacoes, memoriais e estudos
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técnicos preliminares do projeto que nao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacao do
limite previsto no § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/1993.

§ 3°. Na superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condicoes de execucio do contrato, os

prazos para conclusao da obra poderdo ser prorrogados, nos termos do inciso I do § 1°

do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

I CLAUSULA OITAVA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas com a execugdo do presente contrato Correrao, no presente
exercicio, por conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0052 (Julgamento de
Causas ¢ Gestao Administrativa da Justica Eleitoral — no Iistado de Goias), Natureza de
Despesa 339039 (Outros servicos de terceiros), assegurada pela Nota de Empenho n”

2018NFE001045, emitida em 19/10/2018.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

Para garantir o fiel cumprimento de todas as disposicoes deste Contrato,

a CONTRATADA prestard, no prazo de 10 (dez) dias utets contados de sua notificacao,

ia a ex a 1 >spondente a 5% (ci g do val | deste

garantia 4 execucio contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total deste
contrato, em uma das modalidades previstas no artigo 56, § 1°da Lei n® 8.666/1993.

§ 1° A garantia prestada devera viger por todo o periodo de execucio do

contrato, que se encerra com o recebimento definitivo da obra, salvo se neste periodo o

CONTRATANTE tver instaurado processo administrativo destinado a apurar prejuizos

3

descumprimento contratual e/ou aplicar sangoes 2 CONTRATADA, situacio na qual, a

garantia deverd viger até a decisio final daquele processo administrativo, devendo, no caso

de seguro garantia ou fianca bancdria, o garantidor ou fiador ser comunicado da

instauracio daquele processo;

§ 2° Havendo o recebimento definitivo da obra, nio existndo

pendéncias  a  serem  satisfeitas pela  garantia apresentada,  desincumbe-se  a
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CONTRATADA da obrigacao constante no wpnt desta Clausula;

§ 3° A garantia apresentada na modalidade de fianca banciria devera
consignar expressamente a rendncia dos beneficios estatuidos no artigo 827 do Codigo
Civil Brasileiro;

§ 4% A garantia estabelecida na presente cldusula deverd assegurar,
qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do nio cumprimento do objeto do contrato e/ou
do nao adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) ressarcimento ao CONTRATANTE, no caso de rescisio contratual
havida por culpa da CONTRATADA;

¢) prejuizos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo durante a execucio do contrato;

d) multas moratorias e/ou punitivas aplicadas a CONTRATADA, ainda
que nao aplicadas cumulativamente com a rescisao contratual;

e) obrigacoes trabalhistas, fiscais, sociais e previdencidrias de qualquer
natureza, nao honradas pela CONTRATADA;

§ 5° Se a garantia, no curso da contratacdo, for executada pelo
CONTRATANTE ou se tiver scu valor reduzido em termos reais por desvalorizacio da
moeda de forma que ndo mais represente 5% (cinco por cento) do valor total deste
Contrato, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicio, no prazo maximo
de 05 (cinco) dias uteis contados da data em que for notficada pelo CONTRATANTE;

§ 6° A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ¢ para reposicao
da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (zero virgula zero sete por cento) do
valor total do contrato por dia de atraso, at¢ o maximo de 2,1% (dois, virgula, um por
cento);

§ 7° O atraso na apresentacio e na reposicio da garantia, superior a 30
(trinta) dias, podera acarretar a rescisio unilateral deste contrato, sem prejuizo da multa
prevista no § 5 e demais cominacoes contratuais e legais;

§ 8% Nio serdo accitas apélices de seguro ou cartas de fianca que ndo

({93
.

acobertem os eventos indicados nas alineas “a” ¢ “¢” do § 4° da presente clausula;
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§ 9° A garantia em dinheiro deverd ser efetuada na Caixa Economica
Federal, em conta especifica com cotrecdo monetaria, em favor do CONTRATANTE
(Tribunal Regional Eleitoral de Gotas).

§ 10. O garantidor ou fiador, em se tratando, respectivamente, de
garantia apresentada sob a modalidade de seguro ou fianca bancaria, nio ¢ parte
interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos, descumprimento contratual ¢/ou aplicar san¢oes a
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS |
ADMINISTRATIVOS

O descumprimento das condicoes estabelecidas  neste  instrumento
sujeitara a CONTRATADA, assegurados o contraditorio ¢ a ampla defesa, as penalidades
estabelecidas na Lei n° 8.666/1993, observando-se:

I - em conformidade com o artigo 86 da Lei n® 8.666/1993, nos casos
em que seja configurada mora, serd aplicada a CONTRATADA multa didria de 0,66%
(zero, virgula, sessenta e seis pot cento) sobre o valor global contratado.

IT - nos termos do artigo 87 da Lei n® 8.666/1993, nas hipoteses de
inexecucio contrarual total ou parcial serio aplicadas 2 CONTRATADA as seguintes
penalidades:

a) adverténcia;

b) multa compensatoria de 20% (vinte por cento) do valor total
contratado;

c) suspensio temporaria de participagio em licitacao ¢ impedimento de
contratar com a Administracio Publica, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) declaracio de inidoneidade para licitar ou contratat com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao, ou

da sua reabilitacdo, perante a propria autoridade que aplicou a

§ 1° Para fins deste instrumento, considera-se:
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a) inexecucao contratual — o inadimplemento injustificado de obrigacao
contratual que ndo mais poderd ser cumprida pela CONTRATADA, seja por nio mais
existir utilidade para o CONTRATANTE, sc¢ja por outros motivos apurados conforme o
CAsO CONCreto;

b) mora — o inadimplemento injustificado de obrigacio contratual que
ainda poderd ser cumprida pela CONTRATADA por ser atil para o CONTRATANTE,
caracterizando atraso no cumprimento da obrigacio.

§ 2° As clausulas penais estabelecidas neste instrumento nio excluem a
possibilidade do CONTRATANTE ecxigir, da CONTRATADA, ressarcimentos
complementares, excedentes as multas;

§ 3% A sancdo estabelecida na alinea “d” do inciso 11 desta cldusula ¢ de
competencia da Presidéncia do 6rgao CONTRATANTE (TRE-GO);

§ 4° Da aplicacio das penalidades definidas nos incisos 1 e 11, alineas “a”,
“b” ¢ “c”, todos desta clausula, caberd recurso no prazo de 05 (cinco) dias tteis a contar
da data da inumacao;

§ 5% Da aplicacao da penalidade de declaracio de inidoncidade, prevista
na alinea “d” do inciso II desta cldusula, cabera pedido de reconsideracio a Presidéncia do
orgio CONTRATANTE (TRE-GO), a ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias tteis a
contar da data da intimacao do ato;

§ 6° A multa moratdria a que alude o inciso 1 desta clausula nio impede
quec o CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique as sancoes
previstas nas alineas “a”, “c” ¢ “d” do inciso 11 da presente clausula;

§ 7° A(s) multa(s) eventualmente aplicada(s) dobrari(ao) a cada caso de
reincidencia, nao podendo ultrapassar a 100% do valor total do contrato (art. 412 CCB),
sem prejuizo da cobrancga de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse publico
e da possibilidade da rescisao contratual;

a) independentemente da aplicacio de multa, devera a CONTRATADA
realizar integralmente os ressarcimentos ¢ indenizacoes oriundos de quaisquer perdas e

danos impostos ao CONTRATANTE, oriundos da execucio/inexecucio contratual;
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b) para efeitos de reincidéncia, serao considerados qualquer
descumptimento ao presente instrumento, ndo importando a sua natureza;

¢) os inadimplementos contratuais serdo considerados para efeito de
reincidéncia durante todo o periodo de vigéncia do contrato, independentemente se
vigéncia otiginaria ¢/ou prorrogada.

§ 8° Os valores das multas serio descontados da garantia contratual

__prestada pela CONTRATADA;

§ 9° Caso a garantia contratual prestada pela CONTRATADA nao seja
suficiente para o adimplemento total das multas, as mesmas serao descontadas dos
créditos eventualmente devidos 2 CONTRATADA;

§ 10. Se os valores da garantia e dos créditos devidos 1 CONTRATADA
forem insuficientes para saldar os débitos decorrentes das multas, a CONTRATADA
ficara obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias contados da
notificacao encaminhada pelo CONTRATANTE;

§ 11. Esgotados os meios administrativos para cobranca de valor devido
pela CONTRATADA a0 CONTRATANTE, o débito serd encaminhado para inscricao
em divida ativa ou cobrado judicialmente, ou, ainda, descontado de eventuais créditos
oriundos de outros contratos celebrados entre os contraentes deste Ajuste, conforme

- termos previstos nos pardgrafos afins da Clausula Sétima.

IIT - Além das penalidades previstas no item anterior, podetao ser
aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

a) na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela

2, a FISCALIZACAO poderi aplicar apenas a sancio de adverténcia.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 RS 1.000,00
2 RS 3.000,00
3 RS 5.000,00
4 RS 10.000,00
5 RS 15.000,00
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Tabela 2
INFRACAO
Item DESCRICAO GRAU

1 Manter funcionario sem qualificacio para a execu¢ao dos servicos; por 01
empregado ¢ por dia.

2 |Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater 02
permanente, ou deixar de providenciar recomposicao complementar; por
ocorréncia.

3 Executar servico sem a utilizacao de individual (EPI), quando necessarios; 01

por GIan‘GgﬂdO € pOor ocorrencia.

4 |Recusar-se a exccutar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem 04

motivo justificado; por ocorréncia.

5 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 02
ocorrencia
6 Atraso superior a 15% (quinze por cento) na execucio do objeto, em cada 3

medicio, tendo como base o cronograma de execucio fisico-financeiro

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucio destes no prazo de 01
até 15 dias apos a emissao da Ordem de Servico; por dia de atraso.

7 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou mcompativel 01
com suas atribuicoes; por empregado e por dia.

3 Manter a documentacao de habilitacao arualizada; por item e por 01
ocorréncia.

9 Fornecer EPIL aos seus empregados, quando exigido, ¢ impor penalidades 02
aqueles que se negarem a usa-los; por empregado ¢ por ocorréncia.

10 | Cumprir  determinacao  formal ou instrucao  complementar  da 02

FISCALIZAQAO; por ocorréncia.

11 |Refazer servico nio aceito pela FISCALIZACAO, nos  prazos 03
estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZACAO; por

ocorrencia.

12 |Indicar e manter, durante a execucao do contrato, o engenheiro responsavel 04
tecnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico; por dia.

13 |BEfetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refeicao, 05
seguros, encargos fiscais ¢ sociais, bem como arcar com quaisquer despesas
diretas ¢/ou indiretas relacionadas a execugio do contrato nas datas

avencadas; por dia ¢ por ocorréncia.

b) Sc a CONTRATADA apresentar nos petiodos de medicao, |
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subsequentes ao do registro do atraso, recuperacio satisfatoria ao cumprimento dos
prazos acordados, a FISCALIZAQAO poderd, a seu critério, optar pela nao aplicacao da
multa.

¢) a recuperacio supracitada nio impede a aplicacio de outras multas

em caso de incidéncia de novos atrasos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO

O inadimplemento das clausulas e condicoes estabelecidas neste contrato

.cisdo, nes termos dos artigos 77 a 80 da Lei n® 8.666/93, sem

bl
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§ 1° No procedimento que visa a rescisdo do contrato, sera assegurado o
contraditério e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrucao inicial, a
CONTRATADA teri o prazo de 5 (cinco) dias uteis para se manifestar e produzir provas,
sem  prejuizo  da  possibilidade do CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providéncias acauteladoras.

§ 2° No caso de rescisao provocada por inadimplemento da
CONTRATADA, o CONTRATANTE podera:

a) reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor
dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados;

b) exccutar, para ressarcimento dos prejuizos causados, a garantia
prestada pela CONTRATADA, nos termos da Clausula Nona, § 4°, alinea “b”, do

presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA ~ DA VIGENCIA

O presente contrato tera vigéncia a partir da publicacio no Diario Oficial

da Uniao até o Recebimento Definitivo dos servicos.

| CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO SUPORTE LEGAL
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Fste contrato foi precedido de licitacdo, na modalidade Tomada de
Precos TRE-GO n° 02/2018 com supedanco na Lei n® 8.066/1993, obscervadas todas as

alteracoes posteriores.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

O extrato do presente contrato serd publicado no Diario Oficial da

Uniao, conforme o disposto no art. 61, pardgrafo unico, da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

As questoes decorrentes da execucdo deste Contrato, que ndo possam ser
dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Federal, no foro da
Cidade de Goiania/GO, Secio Judicidria de Goias, com exclusao de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, cabendo atentar para as excecoes previstas no art. 109, inciso I,

da Constituicao Federal.

IL por estatem deste modo acordadas, as partes mandaram redigir o
presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, que, lido e achado conforme, sera
assinado pelos representantes dos contratantes, sendo uma das vias juntada nos autos do

Processo Administrativo Digital n® 5241/2018.

Gabinete da Diretoria-Geral do Tribunal Regional leitoral de Goids, em

Goiania, a0s a5 dias do més de __ (UTomxX o do ano de 2018.

WILSON GAMBOGE JUNIOR
DIRETOR-GERAL DO TRE-GO

GABRIED D‘O&EON%ALVES

MENDONCA & GONCALVES CONSTRUCOES
1 INCORPORACOES LTDA-ME
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ANEXO I DO CONTRATO

PROJETO BASICO

(Documento composto de 19 (dezenove) paginas frente e verso.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SECAO DE OBRAS E PROJETOS

PROJETO BASICO
CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA

EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO PREDIO DO CARTORIO
ELEITORAL DE FORMOSA-GO

Este Projeto substitui o Projeto constante no documento digital n® 48954/2018, juntado ao PAD n°® 5241/2018 e o
modifica nos itens 4.9.9 (subcontratagio) e 6.1.1 (retificacdo de numeraco de subitens)

GOIANIA
AGOSTO DE 2018
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OBJETO

O presente projeto tem por objeto estatuir as condicoes que presidirio a
contratacao de empresa que executard a obra de reforma do prédio do Cartério
Lletroral de Formosa-GO, situado 4 Rua Rosalvo Olimpio Costa esquina com
ruas Ibraim Saad e Sebastiao Spindola de Athaides, Qd. 73, Lotes 1/06, cidade de

Formosa-GO.

RESUMO: A obra consiste na reforma do prédio do Cartério, incluindo-se servicos de
impermeabilizac¢do. reforma de telhado. adaptagdes de acessibilidade, pintura, dentre
outros. Todos os servigos estdo descritos nos projetos, memorial descritivo e planilha

or¢amentaria.

Este Projeto Basico, juntamente com os seguintes documentos necessarios a elaboragfo
da proposta. serdo disponibilizados aos LICITANTES para download no site do TRE-
GO (www.tre-go.jus.br):

Projeto de Arquitetura, contendo modificagdes na estrutura metalica do telhado,
fundag¢des de muro de arrimo, grades de seguranga em metalon, etc.

Projeto de modifica¢des em Instalagdes Elétricas e de Cabeamento Estruturado;
Memorial descritivo dos servigos a serem executados;

Planilha or¢amentdria e cronograma fisico-financeiro, sendo o or¢amento apenas para

efeito de referéncia. A responsabilidade pelas quantidades necessarias a perfeita

execucao dos servicos (quantitativos) é exclusivamente da empresa fornecedora da

proposta.

1.4.

Todos os licitantes deverdo analisar os quantitativos apresentados na planilha
orcamentaria do TRE-GO. comparando-os com os projetos e verificando a sua
coeréncia. Caso algum licitante ou interessado tenha alguma discordancia, devera
manifestar-se por escrito a Se¢do de Licitagdes e Compras do TRE-GO para que, apos
analise, promova a correcdo, se for o caso, e comunique a modificacdo aos demais

licitantes, de modo a promover a uniformizacdo dos quantitativos das propostas.

O regime de execu¢do da obra sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL em que

se contrata a execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total, nos termos do que
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estabelece o art. 6°, incisoVII, alinea “a”, da Lei de Licitagdes e Contratos, Lei n°
8.666/93. Assim. para efeito de elaboragéo das propostas de pregos. as LICITANTES
deverio realizar seus proprios levantamentos, tendo em vista que os quantitativos da
planilha orcamentaria funcionam como elementos de referéncia, sujeitos a analise dos

licitantes e interessados. A responsabilidade pelas quantidades (quantitativos)

¢ da empresa fornecedora da proposta. As discordancias em relagdo a planilha

orcamentaria fornecida pelo TRE-GO deverdo ser manifestadas a Se¢do de Licitacdes ¢

Compras até a data fixada no edital.

Qualquer solicitagdo de esclarecimento por parte das LICITANTES em relacdo aos
projetos, especificagdes técnicas, Projeto Bésico, planilha orcamentaria e cronograma

fisico-financeiro, devera ser apresentada a Se¢do de Licitagdes € Compras.

O preco a ser apresentado pelas LICITANTES para a execugao da obra deverd ser na
forma de preco global, devendo ser declarada na proposta de precos a sua
conformidade com este Projeto Basico, a aceitag@o de todas as disposigdes técnicas ¢
que o valor da proposta inclui todas as despesas com materiais, acessorios.

equipamentos, mio de obra, leis sociais. instrumentos de trabalho e plotagens.
CONDICOES PARA HABILITACAO

A qualificagio técnica serd comprovada mediante a apresentagdo dos seguintes

documentos, que deverdo estar na ordem abaixo descrita. indicando a sua

- finalidade/requisito (subitem) que pretenda atender:

Comprovante de registro regular da empresa e de seus responsaveis técnicos no

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA que comprove que o(s)
responsavel(is) técnico(s) da LICITANTE executou(aram) objeto pertinente e
compativel em caracteristicas com o objeto licitado, a saber:

Execucdo de obra de reforma destinada a fins comerciais ou correlatos com area

construida minima de 300 (trezentos) m*.

Declaracio. assinada pelo representante legal da empresa. conforme Anexo 1, de que:
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os documentos citados no item 1.2, necessarios e suficientes para completa execuco
da obra, foram colocados a sua disposi¢io e tomou conhecimento de todas as
informagdes, condi¢des locais e grau de dificuldade dos servicos a serem executados:

a empresa esta ciente de que ¢ facultativa, mas recomendavel, uma visita técnica ao
imovel objeto da obra, para conhecimento e levantamento das condicdes existentes,
visando subsidiar a elaboragdo da proposta para sua execugdo, sendo que a ndo
realizacdo desta visita ndo exime a empresa de assumir a responsabilidade pela correta
claboragdo da proposta. levando em consideragdo as condigdes existentes do imovel,
cujo endereco ¢ Rua Rosalvo Olimpio Costa esquina com ruas Ibraim Saad e Sebastifio

Spindola de Athaides, Qd. 73, Lotes 1/6, cidade de Formosa-GO.

Declaragdo da empresa participante, indicando do seu quadro permanente. no minimo.
01 (um) responsavel técnico, habilitado como engenheiro ou arquiteto, para
acompanhar a execuglo da obra objeto desta licitagdo, e que dispde em seu quadro
técnico de. pelo menos, um profissional capacitado para elaborar o plano de execucdo
da obra, conforme as exigéncias do item 4 deste Projeto Bésico ou, em ndo possuindo,

se compromete a contrata-lo para execu¢do desta tarefa, conforme Anexo 2.

Declaragdo de que dispde de pessoal técnico capacitado para execugio dos servicos,

estando os técnicos devidamente registrados no CREA. nos casos exigidos em lei.

As visitas ao local de execucgdo dos servigos, quando realizadas. deverdo ocorrer de
forma individualizada, com cada um dos licitantes, em datas e horarios estabelecidos

antecipadamente, evitando-se conhecimento prévio da participacio de outros licitantes.

ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

Serd de responsabilidade da CONTRATADA:
Observar as leis e regulamentos referentes aos servigos e a seguranga publica. bem
como as normas técnicas da ABNT e exigéncias do CREA local;
Acatar as exigéncias dos Poderes Publicos, principalmente as referentes ao adicional
de insalubridade e periculosidade e pagar. as suas custas, as multas e demais encargos
que lhes sejam impostos pelas autoridades.
A CONTRATADA respondera pessoal, direta ¢ exclusivamente pelas reparagdes
decorrentes de acidentes de trabalho na execug¢do dos servigcos contratados, uso
indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao
Contrato TRE-GO n” 81/2018 = Reforma do Cartdrio Pleitoral de Formosa/GO — Empresa MENDONCA &
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CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo que ocorridos em via publica. Responsabiliza-

“se, igualmente, pela integridade das instalagdes e equipamentos, respondendo pela

destruicdo ou danificagdo de qualquer de seus elementos. seja resultante de ato de

terceiros, caso fortuito ou for¢a maior.

A obra nio podera ser iniciada antes da reunidio de partida, na qual serdo
definidos os procedimentos gerenciais, diretrizes e normas adotadas pelo
CONTRATANTE E CONTRATADA. Tal reuniio devera ocorrer antes da
emissio da Ordem de Servico e se realizard na Secio de Obras e Projetos do TRE-
GO, sito 2 Rua 25-A, esquina com Rua 17-A, Qd. 63-A — Setor Aeroporto —
Goiania/GO. Deverio estar presentes o proprietario da empresa contratada e o
Responsavel Técnico pela execugiio da obra. Nesta reunilio sera definida a data
para inicio dos servi¢os, a ser informada a Administracio do TRE-GO para a
emissio da Ordem de Servico. Devera ser fornecida e instalada a placa da obra.
conforme especificado no memorial descritivo. com antecedéncia minima de 3 dias do
efetivo inicio da obra. A Contratada sera responsabilizada por qualquer notificagdo ¢/ou
multa que vier a ser aplicada sobre algum dos responsdveis dos projetos e equipe de

fiscalizacdo da obra pela falta de afixa¢do da placa de obra antes de seu inicio.

A CONTRATADA apresentara ao CONTRATANTE. no dia da reunido de partida, o
recolhimento junto ao CREA da Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART de

Execucdo da obra.

A CONTRATANTE poderda manter na obra engenheiros. arquitetos e prepostos seus.
adiante designados FISCALIZACAO, com autoridade para exercer, em seu nome, toda
e qualquer ago de orientagdo geral. gerenciamento, controle e fiscalizagdo das obras e

servicos de construcao.

As relag¢des mt@éé entre o CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA serdo mantidas por

intermédio da FISCALIZACAO.

Sera a CONTRATADA obrigada a facilitar meticuloso controle de qualidade dos
materiais e servicos contratados, facultando a FISCALIZACAO o acesso a todas as
partes da obra. Obrigar-se-a4, do mesmo modo. a facilitar a fiscalizagdo em oficinas,
depositos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais destinados a

construcao.
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O CONTRATANTE. por meio da FISCALIZACAO, podera nio aceitar servicos em
cuja execu¢do ndo tenham sido observados os principios da boa técnica e os preceitos
estabelecidos nos projetos e memoriais descritivos, e fara demolir, por conta e risco da
CONTRATADA, no todo ou em parte, os referidos servigos mal executados.

No caso de ndo-atendimento, dentro do prazo de 48 horas, de qualquer reclamacio
sobre defeito em servi¢o executado ou material posto na obra, terd a FISCALIZACAO,
pelas normas aqui estabelecidas. plena autoridade para suspender total ou parcialmente
os servigos da obra, sempre que julgar conveniente, por razdes técnicas, disciplinares
ou outras. sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem
que tenha direito a qualquer indenizacéo.

Serd a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente apos comunicacdo da
FISCALIZACAO, qualquer empregado. tarefeiro, operdrio ou subordinado seu que. a
critério da FISCALIZACAO, justificadamente ou ndo, venha demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

Em caso de divergéncia entre os elementos dos projetos, deverdo ser observados os
seguintes critérios:

Divergéncia entre os espagos/desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior
escala;

Divergéncia entre cotas assinaladas ¢ suas dimensdes em escala, prevalecerdo as
primeiras;

Divergéncia entre elementos ndo assinalados nos itens anteriores, prevalecerdo o
critério e a interpretacdo da FISCALIZACAOQ, em cada caso:

Divergéncia entre o caderno de especifica¢des e os projetos. prevalecera o primeiro;

Toda e qualquer divergéncia observada devera ser comunicada a fiscalizacdo do
CONTRATANTE, por escrito, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias da

execucio do servico.
Todos os casos omissos nas especificagdes, memoriais ou projetos serdo esclarecidos e
resolvidos formalmente de comum acordo com a FISCALIZACAO.

O CONTRATANTE se reservard o direito de reduzir, suprimir ou aumentar 0s Servicos

a serem executados, se achar conveniente, obedecendo aos pregos unitarios do
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orcamento da proposta apresentada pela CONTRATADA por ocasido da licitagfo. até o

limite dos percentuais estabelecidos pela Lei n°® 8.666/93.

Todos os servicos deverdo ser executados conforme os Projetos Executivos,
Especificagdes Técnicas e de acordo com as Praticas de Projeto. Construgéo e
Manuten¢do de Edificios Publicos Federais e Atos Convocatorios da Licitagdo,
prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as disposi¢des estabelecidas pelo

TRE-GO.

Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas de
construciio estabelecidas nas Praticas de Projeto. Constru¢do e Manutengdo de
Edificios Publicos Federais e no cronograma fisico-financeiro, de modo a evoluirem
gradual e continuamente em direcdo aos objetivos estabelecidos pelo TRE-GO, com a

reducio de riscos de perdas e refazimento de servigos.

PROGRAMACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA
A CONTRATADA devera planejar. assessorar ¢ controlar a obra para que seja
concluida satisfatoriamente, de acordo com o cronograma fisico-financeiro vigente. A

contagem do prazo contratual iniciar-se-a apds a emissdo da Ordem de Servigo.

O cronograma fisico-financeiro do TRE-GO podera ser modificado pela

CONTRATADA em fungdo de proposta de reprogramagdo da obra, desde que
aprovado pelo CONTRATANTE. mantendo-se o prazo maximo estabelecido no item
4.09.14 para conclus@o da obra, bem como os percentuais de execu¢do acumulados
mensais. Cabera a fiscalizacdo, com lastro no interesse publico e embasada nas
melhores praticas da engenharia, aprovar ou ndo a programacdo proposta para
execucdo da obra. Caso ndo haja entendimento entre a FISCALIZACAO e a
CONTRATADA em relacdio a programagdo proposta. prevalecera o cronograma fisico-

financeiro da licitag@o.

fiscalizagdo e a empresa executora. FEsses planos serdo apresentados em forma de

cronograma tisico-financeiro.

O cronograma fisico-financeiro apresentado na licitagdo funcionard como o plano
inicial de execuc@o da obra podendo ser modificado, apds a assinatura do contrato, por
Contrato TRE-GO n” 81/2018 — Reforma do Cartorio Elcitoral de Formosa/GO ~ Empresa MENDONCA &
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solicitacdo da contratada, mediante apresenta¢do de proposta de modificagdo a ser

aprovada pela equipe de fiscalizag@o.

Quanto as modificagdes do plano de execug@o da obra (cronograma) deverd ser

observado que:

Serdo pagos somente servicos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagao,
com base em medi¢des e averiguagdes técnicas, atribuindo sempre os valores e
unidades constantes na planilha de precos original proposta na licitacdo para cada
Servigo:

Serdo apresentadas em forma de cronograma fisico-financeiro, no modelo do que foi
fornecido a época da licitagdo. relacionando etapas, prazos e valores, observado o
estado em que se encontra a obra, pautando-se sempre pelo seu bom andamento e sob

o jugo das melhores praticas de engenharia:
Nio serdo modificados os pregos da proposta vencedora;

As modificagdes no cronograma serdo restritas a ordem de execuco dos servigos ¢ ao
parcelamento, ndo sendo possivel alterar os percentuais de execugdo acumulados

mensais, nem ampliar o prazo total de execug@o da obra e o seu prego global;

Nas reprogramacdes da obra deverdo constar, sem quaisquer modificagdes. as

etapas/parcelas que ja tenham sido executadas e pagas;

Devera ser assegurada a correspondéncia direta e exata dos pregos dos servigos e
quantidades constantes em cada parcela/etapa com o respectivo valor a ser pago pela

parcela.

Caso a fiscalizagdo nfo aprove alguma proposta de modificacdo do plano vigente de

execucdo da obra, prevalecera o tltimo planejamento estabelecido.

As reprogramagdes do plano de execugfo ndo acarretardo quaisquer alteragdes no valor

global da obra.
ELABORACAO DA PROGRAMACAO DA OBRA

A programacdo da obra sera apresentada ao CONTRATANTE em forma de relatério

com o objetivo de elucidar o entendimento da proposta de realizagdo da obra.

Conrrato TRE-GO n” 81/2018 — Reforma do Cartorio leitoral de Formosa/GO = Hmpresa MENDONCA &
GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-ME
32/42



4.9.2.

4.9.3.

4.94.

4.95.

4.9.6.

4.9.7.

4.9.8.

NGt

JUSTICA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
Processo Administrativo Digital n°® 5241/2018

Durante o prazo de elaboragdo da proposta de programacdo da obra, prevalecera o
cronograma fisico-financeiro apresentado na licitagdo, ndo sendo motivo para

paralisacdo ou atraso da obra a elaboragfio da programagéo.

A disponibiliza¢io de materiais no canteiro de obras ndo implicard na possibilidade de

pagamento correspondente por parte do TRE-GO.

A CONTRATADA devera apresentar sua planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro também cm-meio digital (além da versdo impressa da licitag@o). permitindo-

se seu encaminhamento por e-mail a equipe de fiscalizacéo.

Iniciada a obra. devera a CONTRATADA executa-la continua e regularmente dentro
do cronograma estabelecido. Ocorrido ou verificada a possibilidade de qualquer atraso
nas etapas programadas, poderd a FISCALIZACAO ordenar o aumento de pessoal
e/ou do horario de trabalho, cabendo a CONTRATADA o 6nus ou eventuais prejuizos

dai decorrentes.

Para a perfeita execuglo e completo acabamento das obras e servigos referidos neste
Projeto Basico, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes.
a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir

andamento conveniente aos trabalhos.

A direcdo geral da obra ficara a cargo de um ENGENHEIRO ou ARQUITETO.
devidamente registrado no respectivo Conselho Profissional, auxiliado por um
Encarregado Geral de Obras, a fim de garantir a qualidade técnica final da obra, bem
como atender, a qualquer tempo, as necessidades da FISCALIZACAO. no que se
refere ao gerenciamento da obra, prestando todos os esclarecimentos sobre o

andamento dos servigos.

DIARIO DE OBRA - O engenheiro da obra devera manter devidamente preenchido e
atualizado, de forma clara e legivel. o Didrio de Obra. O cumprimento deste encargo
serd verificado pela FISCALIZACAO a cada visita a obra. quando todas as folhas

ainda ndo vistadas serdo lidas e rubricadas pelos fiscais. procedendo-se as anotagdes

de todos os servigos executados no dia, as ocorréncias, falhas detectadas ou quaisquer
fatos que exijam medidas corretivas pelas partes. Caso a CONTRATADA néo esteja

procedendo ao preenchimento do Didrio de Obra, incluindo-se a assinatura do
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Responsavel Técnico. a FISCALIZACAO poderd aplicar as sangdes previstas no Art.
87. da et n® 8.666/93.

SUB-EMPREITEIRAS — Em nenhuma hipétese serd admitida a subcontratacdo de
todos os servigos. Os servigos da planilha orgamentaria poderdo, mediante autorizacio
prévia da Administracdo, ser parcialmente subcontratados até o limite de 40%
(quarenta por cento) do valor global da obra. Os servigos a cargo de diferentes firmas
contratadas serdo articulados entre si, de modo a proporcionar o andamento mais
harmonioso para a obra em seu conjunto. sob a coordenagdo da CONTRATADA, que

se responsabilizara por todos os servigos.

A CONTRATADA respondera por todo e qualquer servi¢o subcontratado, sendo toda

controvérsia relativa a essa subcontratagdo resolvida entre as duas empresas.

A CONTRATADA devera fornecer ao TRE-GO a relagdo nominal ¢ identifica¢do de
todo o pessoal envolvido diretamente na execu¢do da obra, bem como meios de
localizacdo do Responsavel Técnico, ndo s6 em dias e horarios uUteis. mas também em

finais de semana ¢ feriados.

A CONTRATADA serd responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos.
portarias ¢ normas federais, estaduais e municipais direta ¢ indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por seus subcontratados. bem como respondera ao
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratagao.

Os pagamentos de encargos sociais, registros e demais exigéncias e tributos que
incidirem sobre os servicos e pessoal serdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA. Todas as despesas provenientes de servigos executados fora do
horario de expediente normal de trabalho ficardo a cargo da CONTRATADA.

O prazo para execucdo da obra sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da

data de inicio estabelecida na Ordem de Servigo emitida pelo TRE.

As parcelas a serem pagas 8 CONTRATADA obedecerdo as clausulas contratuais ¢ ao
cronograma fisico-financeiro, a ser definido de acordo com a programacio de

execucdo da obra, caso aprovado pelo TRE-GO.
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4.9.16. O cronograma fisico-financeiro podera ser reformulado em fungéo de motivos téenicos

supervenientes devidamente justificados pela FISCALIZACAO. vedada a antecipagio

de qualquer pagamento.

4.9.17. Evento natural como “chuva”, ocorrendo em periodos previsiveis para a regido

geografica em que a obra serd executada. nio se configura como justificativa para

prorrogacio do prazo previsto para execuciio dos servicos contratados.

4.9.18. Dificuldade na contratacio de mio de obra também ndo se configura como

justificativa_para prorrogacio do prazo previsto para execuc¢ido dos servigos

contratados uma vez que a empresa assume, no momento da licitagdo, que possui

pessoal qualificado e em nimero suficiente para a perfeita execugdo da obra.

4.9.19. Havendo antecipacio do prazo de conclus@o de cada ctapa, a CONTRATADA podera

apresentar a fatura correspondente para o devido pagamento.

4.9.20. A CONTRATADA s6 pode iniciar os servigos, objeto deste Projeto Basico, apos a data

4.9.

estabelecida na Ordem de Servigo emitida pela Administragdo do TRE.

. A apresentacio dos projetos e especificagdes por parte do CONTRATANTE néo exime
a CONTRATADA da execuciio de todos os projetos dentro da melhor técnica de
construcdo. devendo as eventuais corre¢des necessarias serem submetidas a aprovagao
da FISCALIZACAO em, no minimo, 5 (cinco) dias antes da execugdo do respectivo
servico. Ficara a CONTRATADA. ao final da obra. obrigada a apresentar os projetos
de modificacdes. os quais serdo conferidos ‘in loco’ pela F ISCALIZACAO. As
modificacdes nos projetos, porventura necessarias. deverdo ser justificadas por escrito
pela CONTRATADA e somente poderdo ser realizadas mediante autoriza¢do por

escrito da FISCALIZACAO.

4.9.22.0s projetos de modificagdo serdio registrados no CREA, sendo entregues ao

CONTRATANTE em papel (plotados) e em tecnologia digital.

4.9.23. Imediatamente ap6s a assinatura do contrato, deverido reunir-se a

FISCALIZACAO, os projetistas ¢ a CONTRATADA para dirimir eventuais
duvidas remanescentes relativas aos projetos, especificacbes e memoriais
descritivos. Nio se admitirdo atrasos na obra sob alegaciio de falhas nos projetos

executivos.
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4.9.24. A CONTRATADA cabera registrar ¢ obter toda a documentagdo exigida pela

5.1.

}/\
2

5.4.

5.5.

Prefeitura e demais orgos para a plena implementacdio, andamento e conclusio da
obra a ser executada, sendo as despesas de responsabilidade da CONTRATADA. sem
onus para o CONTRATANTE.

MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Para as obras e servigos aqui descritos, caberda 8 CONTRATADA fornecer e conservar
equipamentos mecanicos, ferramentas e os materiais necessarios, bem como empregar
mdo de obra capacitada e idonea. de modo a reunir, permanentemente em servico. uma
equipe homogénea de operdrios ¢ encarregados que assegurem a execucio satisfatoria

dos servigos e conclusdo da obra no prazo fixado em contrato.

A CONTRATADA somente empregara na obra profissionais competentes. habeis e
disciplinados. Qualquer pessoa considerada incapaz ou inconveniente na realizacio dos
servicos da obra sera apontada pela FISCALIZACAO, justificadamente ou nfo. e

devera ser imediatamente afastada dos servigos.

Todos os materiais a serem empregados serdo de 1* qualidade e todos os servicos serfo
executados em completa obediéncia aos principios da boa técnica. Os servigos e
materiais deverdo satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras, as especificacdes
contidas nas Praticas de Projeto, Construgiio ¢ Manutencio de Edificios Publicos

Federais (www.comprasnet.gov.br/publicacdes/manuais) e aos Atos Convocatorios

da Licitacio.

PRODUTOS EQUIVALENTES: Podera ser admitida, a critério da FISCALIZACAO,

a utilizagdo de materiais equivalentes aos especificados nos memoriais descritivos.

A CONTRATADA devera submeter a apreciagio da FISCALIZACAO, com pelo
menos 5 (cinco) dias de antecedéncia da realiza¢do do respectivo servi¢o, amostras dos
protétipos., materiais e/ou acabamentos a serem aplicados, as quais poderdo ser

danificadas no processo de verificagdo. As despesas decorrentes de tal providéncia

correrdo por conta da CONTRATADA.
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A CONTRATADA somente podera utilizar-se de qualquer material depois de submeté-
lo a0 exame ¢ aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem caberd aprovar ou. quando em

desacordo com as especificacdes, impugnar seu emprego.

Podera ser solicitada a demoli¢do ou substituicdo com o refazimento do servigo as
expensas da CONTRATADA. de qualquer pega, material ou equipamento empregado

na obra sem a autorizagdo constante da fiscaliza¢do do contratante.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras constatagdes, ser entregue de

acordo com a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

As amostras e prototipos deverdo ser entregues a FISCALIZACAO., na Segéo de Obras
¢ Projetos do TRE-GO, em Goidnia. @ Rua 25-A com Rua 17-A. Qd. 63-A. Setor

Aeroporto. onde, se aprovadas, ficardo retidas para conferéncia posterior.

Todas as partes da obra que forem montadas fora do canteiro de servigos: esquadrias,
quadros elétricos. pegas em granito. paredes de gesso. divisorias e outros ficardo
sujeitas a uma possivel visita-da equipe técnica do TRE-GO no local onde estiverem
sendo executadas as pecas. O objetivo destas visitas € a aprovacdo de amostras € ou
verificacdo da qualidade de fabricacdo do produto. Tais visitas deverfo ser agendadas

pela contratada com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias.

Sera expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que néo

satisfacam as especificagoes.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO dentro de 72 (setenta e duas) horas. a contar da

anotacao correspondente no Diario de Obra.

A FISCALIZACAO poderd exigir nota fiscal dos materiais a serem utilizados na obra
para fins de verificacéo.

MEDIDAS DE CONTROLE E SISTEMAS PREVENTIVOS DE SEGURANCAE
EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA - E obrigacio da
CONTRATADA manter os operarios devidamente munidos de equipamentos de
protecdo individual (EPI) necessarios a sua seguranca. tais como botas. Oculos,

capacetes e luvas, dentre outros, ¢ também a instalacdo de adequados sistemas de
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prote¢do coletiva, bem como atender as normas de seguranca do Ministério do

Trabalho, em especial as NR 9, NR 10 ¢ NR 18.

6. PAGAMENTOS, APRESENTACAO DAS FATURAS E DOCUMENTACAO
PERTINENTE

6.1.  Por ocasido da apresentacao de faturas, devera a CONTRATADA entregar ao TRE-GO,

juntamente com a Nota Fiscal, os seguintes documentos:

6.1.1. EM TODAS AS FATURAS

6.1.1.1. Comprovantes de regularidade fiscal/previdencidria e trabalhista da Contratada;

6.1.1.2. Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

6.1.1.3. Relacéo dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP;

6.1.1.4. Resumo do fechamento-empresa/FGTS;

6.1.1.5. Resumo das informagdes a Previdéncia Social constantes do arquivo SEFIP;

6.1.1.6. Relagdo do Tomador/Obra-RET;

6.1.1.7. Comprovante de declaracdo das contribui¢des a recolher a Previdéncia Social ¢ a
outras entidades e fundos por FPAS;

6.1.1.8. Protocolo de envio de arquivos;

6.1.1.9. Guia do FGTS e GPS pagas:

6.1.1.10. Folha de pagamento;

6.1.1.11. 2% vias dos diérios de obra (recolhidas pela fiscaliza¢do no dia da medi¢éo);

6.1.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA

6.1.2.1. ART do Engenheiro responsavel técnico pela obra. Se houver substituicdo a ART
devera também ser substituida com o correspondente cancelamento da ART anterior no
CREA;

6.1.2.2. CEI (comprovante da matricula da obra no INSS).

6.1.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA

6.1.3.1. "As built" da obra, elaborado pelo responsavel por sua execucdo, quando existirem
alteragdes de projeto durante a execugio da obra;

7.  ACEITACAO E CONCLUSAO DA OBRA
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Os servicos que, a critério da FISCALIZACAO, forem rejeitados no recebimento
provisorio deverdo ser refeitos em, no maximo, 15 (quinze) dias corridos. ficando
suspenso o prazo do recebimento definitivo até a sua conclusdo em conformidade com

0s projetos e especificagdes.

Para garantia do cumprimento das obrigagdes atinentes ao saneamento de pendéncias
eventualmente encontradas apds o recebimento provisorio. serd subtraido da ultima
parcela o valor referente ao percentual de 5% do contrato, a ser pago no recebimento
definitivo.

A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra ficard condicionado ao
saneamento das pendéncias relacionadas no Termo de Recebimento Provisério e a
entrega do “as built” da obra, elaborado pelo responsavel por sua execugdo (quando

existirem altera¢des de projeto durante a execugdo da obra).

A aceitagdo final da obra ndo acarretard, de modo algum, a exoneracdo da
CONTRATADA ¢ de scus téenicos em relagdo a responsabilidade civil e técnica por
futuros eventos decorrentes ou relativos a execucdo dos servigos contratados dados

COMo aceitos.

GARANTIA DOS SERVICOS

A empresa contratada fica obrigada a garantir os servicos objeto da obra pelos prazos
estipulados pela Norma NBR 15575/2013. contando-se estes prazos a partir da data de

entrega da obra. consignada no Termo de Recebimento Definitivo.

Durante o periodo de garantia de que trata o subitem anterior, a Contratada deverd, sob
pena de sofrer as penalidades previstas no art. 87 da Lei n® 8.666/93, atender os
chamados da Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura do Tribunal Regional
Eleitoral de Goids, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da comunicacdo

oficial.

NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES A SEREM ATENDIDAS:
Praticas de Projeto, Construgdo ¢ Manuten¢ao de Edificios Publicos Federais;
Normas da ABNT e do INMETRO;

Normas Regulamentadoras. capitulo V, titulo Il. CLT, relativas a Seguranga ¢ Medicina

do Trabalho;
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Codigos, Leis, Decretos, Portarias ¢ Normas Federais, Estaduais e Municipais.
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;
Instrugdes e Resolugdes dos orgdos do sistema CREA-CONFEA:

Instrugdes e Resolugdes do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho Nacional de

Justica.
Goiania, 14 agosto de 2018.
Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judiciario — Esp. Engenharia
CREA 10148/D-GO
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ANEXO 1

DECLARACAO

A Empresa . CNPJ/MF n°

. por intermédio do seu representante legal abaixo

assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de participagdo na presente
licitagdo. para contratacdo de empresa especializada para execugdo da obra de reforma

do Cartério Eleitoral de Formosa-GO. que:

- A empresa esta ciente de que ¢ facultativa, mas recomendavel, uma visita técnica ao
imovel objeto da obra, para conhecimento e levantamento das condi¢des existentes.
visando subsidiar a elaboragdo da proposta para execucdo da obra, sendo que a ndo
realizagfo desta visita ndo exime a empresa de assumir a responsabilidade da correta
elaboragdo da proposta. levando em consideracdo as condi¢des existentes do imdvel,
cujo enderego ¢: Rua Rosalvo Olimpio Costa esquina com ruas Ibraim Saad e

Sebastido Spindola de Athaides, Qd. 73. lote 1/6, cidade de Formosa-GO.

- Os documentos que compdem o edital foram colocados & disposicdo e tomou conhecimento
de todas as informagdes e projetos, condigdes do imovel e terreno, inclusive

topograficas e grau de dificuldade da obra a ser executada;

Goiania, de de

Assinatura, e nome do representante legal da empresa.
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ANEXO 2

DECLARACAO

A Empresa . CNPJ/MF n°

por intermédio do seu representante legal abaixo

assinado, declara sob as penalidades da lei. para fins de participagdo na presente
licitagdo para contratagdo de empresa especializada para execugdo da obra de reforma
Cartorio Eleitoral de Formosa-GO, sito a Rua Rosalvo Olimpio Costa esquina com
ruas Ibraim Saad e Sebastiio Spindola de Athaides, Qd. 73, lote 1/6, cidade de

Formosa-GO, que:

- Possui em seu quadro técnico pelo menos um profissional capacitado para elaborar o plano
de execugdo da obra, conforme as exigéncias item 4 do Projeto Basico ou. em ndo

possuindo, se compromete a contrata-lo para execugdo desta tarefa;

- Possui em seu quadro permanente, pelo menos um responsavel técnico. habilitado como

engenheiro ou arquiteto, para acompanhar a execucdo da obra, objeto desta licitagdo.

Goiania, de de

Assinatura e nome do representante legal da empresa.

%

Contrato TRI-GO n® 8172018 — Reforma do Cartorio leiroral de Formosa/GO — Empresa MENDONCA &
GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORAGOES LTDA-ME
42/42



